
Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava

ZMĚNOVÝ  LIST č.02

Stavba:

Objednatel:

Objekt: Skladby podlah v 2.NP

Vydal (Zhotovitel):

Odesláno/předáno - komu

poštou emailem faxem osobně Datum:

X 17.07.2020

str. 1

1) Zdůvodnění:

2) Vyjádření Objednatele a Technického dozora investora:

3) Vyjádření Generálního projektanta:

4) Vliv na dopracování projektové dokumentace: revize PD je zpracovaná

5) Méněpráce (Kč bez DPH):

 Vícepráce (Kč bez DPH):

     Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH): 1,07%

6) Vliv na termín výstavby není

7) Schválil za objednatele: za objednatele: za TDI: za AD za zhotovitele:

Datum:
Ing. Adam 

Jaškovský
Ing. Harry Olšar

Ing. Martin 

Prokop

Ing. arch. Martin 

Matušek
Ing. Martin Záloha

Podpis:

414 437,25 Kč

416 954,82 Kč

Odesláno/předáno

viz. Samostatné zdůvodnění AD.

souhlasí se zdůvodněním a naceněním, tato změna nemění povahu veřejné zakázky, jejíž hodnota je podle §222

odstavec 4 bod B2

souhlasí se zdůvodněním a naceněním

Přílohy / poč. listů

Cenová kalkulace

„Zřízení služby následné péče – PN v Opavě“

Psychiatrická nemocnice v Opavě  

MORYS s. r. o., Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava

Ing. Olšar, Ing. Prokop, Ing.arch.Matušek

-2 517,57 Kč



S:

P.č. Číslo položkyNázev položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání 190 501,58
1 273321321R00 Železobeton základových desek C 20/25 m3 25,48 2 695,00 68 668,60 RTS 19/1

SKLADBA 1A+1B:0,053*159,9 8,47

SKLADBA 2A+2B:0,063*187,7 11,83

SKLADBA 3A + 3B:0,068*76,2 5,18

2 273362021R00 Výztuž základových desek ze svařovaných sití KARI t 3,72 32 750,80 121 832,98 SOD

8/150/150: 6,746*(159,9+187,7+76,2)*1,3*0,001 3,72

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 2 262,38
3 631312611R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 m3 0,45 5 027,50 2 262,38 SOD

Díl: 96 Bourání konstrukcí 33 312,33
4 965082923R00 Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2 m3 13,14 407,50 5 354,55 RTS 19/1

SKLADBA 2A + 2B:0,07*187,7 13,14

5 965042141RT2 Bourání mazanin betonových tl.10 cm , nad 4 m2 ručně tl. Mazaniny 8-10cm m3 14,51 1 723,70 25 010,89 SOD

SKLADBA 2A + 2B:0,055*187,7 10,32

SKLADBA 3A + 3B:0,055*76,2 4,19

6 713102111R00 Odstr.tep.izolace podlah,volně, EPS tl.do 100 mm m2 187,70 15,70 2 946,89 RTS 19/1

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 68 673,36
7 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 69,40 149,40 10 368,36 SOD

68,26910+1,13625 69,40

8 998981123R00 Přesun hmot demolice postup. rozebíráním v. do 21m t 50,70 1 150,00 58 305,00 RTS 19/1

50,70 50,70000

Díl: 713 Izolace tepelné 76 511,27
9 713121111R00 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá m2 187,70 46,00 8 634,20 SOD

10 713191100RT9 Položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie m2 351,37 18,20 6 394,93 SOD

11 28375705R Deska izolační stabilizov. EPS 150  1000 x 500 mm m3 19,15 3 335,00 63 865,25 RTS 19/1

SKLADBA 2A+2B:187,7*0,10*1,02 19,15

12 28376283R Kročejová izolace tl.30mm m2 -79,67 31,60 -2 517,57 SOD

13 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 0,45 298,80 134,46 SOD

0,45 0,46

Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot 43 176,33
14 979990103R00 Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm t 50,70 300,00 15 210,00 RTS 19/1

15 979012112R00 Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m t 50,70 68,90 3 493,23 SOD

16 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 50,70 137,90 6 991,53 SOD

17 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 709,82 6,90 4 897,76 SOD

50,70190*14 709,82

18 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 50,70 206,80 10 484,76 SOD

19 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 304,21 6,90 2 099,05 SOD

50,70190*6 304,21

414 437,25

Navýšení oproti původní položce. 14km

Navýšení oproti původní položce.

Součet oddílu č.3

Proti původnímu rozpočtu nyvýšení o 187,7m2, tj. plocha skladby 2A+2B

Proti původnímu rozpočtu navýšení v pol.č.223: -423,11m2 + 774,48m2 = +351,37m2

Nová položka

Proti původnímu rozpočtu v pol.č.236 je snížení: (28,75+9,06+8+26,62)*1,1 = 79,673

Navýšení oproti původní položce. 30m

Navýšení oproti původní pol.č.244 je z oddílu č.5

Nová položka

Navýšení oproti původní položce.

Navýšení oproti původní položce.

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

Oproti původní položce č.122 je navýšeno o (-25,3866+25,83586) = +0,45m3

Nová položka

Rozdíl proti původní pol.č.204 je součet oddílu č.1 a 2 = +69,41t

Nová položka

Nová položka

Položkový rozpočet 
podlahy CH PNO

Nová položka

,
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AKCE: Stavební a dispoziční úpravy objektu prádelny PN v Opavě – změna užívání 

stavby na následnou péči. 

 

VĚC: Popis a vysvětlení změn podlahových konstrukcí v 2np. 

 

Během provádění bouracích prací na podlahách v 2np bylo zjištěno, že skutečná 

skladba podlah neodpovídá projektovanému odhadovanému stavu stávajících podlahových 

konstrukcí. 

Jedná se o podlahové konstrukce v prostoru vyznačeném v Příloze č.1 o celkové ploše 

187,7 + 159,9 + 76,2 = 423,8 m2. 

Po kontrole podlahových vrstev bylo dále zjištěno, že je nelze pro daný projektový 

úkol využít a je nutno provést nové navržení podlahových vrstev v tomto prostoru. 

Předmětné prostory byly přeměřeny a byly pro ně navrženy nové skladby podlah 

s následujícím označením SKLADBA 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B viz Příloha č.2. 

 Pro jednotlivé vrstvy skladeb byl proveden jejich souhrn – viz Příloha č.3 a následně 

byl proveden změnový rozpočet včetně výkazu výměr, který vychází z rozdílu původního 

rozpočtu a výše uvedených příloh. 

  

 

 

 

 

Vypracoval dne: 15.7.2020 

Ing.arch. Martin Matušek 

ČKA 03643, tel.:+420602711505 

AMG Studio s.r.o. 
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