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DODATEK Č. 7

SMLOUVY O DÍLO Č. S/0449/2020/IO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů

Níže označené smluvní strany
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem: Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
zastoupeno: Petrem Korčem, primátorem
IČ: 00296643
DIČ: CZ00296643
bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100
ID datové schránky: w4wbu9s
tel. 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Filip Ryška – stavební technik
tel: 558 609 268 / email: ryska.filip@frydekmistek.cz

- dále jen objednatel

a

MORYS s. r. o.
se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava
zastoupena: Ing. Jiřím Šmidákem, výkonným ředitelem

na základě plné moci ze dne 09. 12. 2021
IČ: 42864771
DIČ: CZ42864771
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl C vložka
1504
bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka, a.s./ 107-3674100247/0100
ID datové schránky: 2tcnqr9
tel/e-mail: 596 134 673-5/ info@morys.cz
zástupce ve věcech technických:

- dále jen zhotovitel

- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

se dohodly na následujícím znění dodatku č. 7 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Rekonstrukce
Městské knihovny Frýdek-Místek, Hlavní 111“ následujícího znění a obsahu.

1. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následucících ujednání
smlouvy o dílo ze dne 05.08.2020 na stavební práce pod názvem „Rekonstrukce Městské
knihovny Frýdek-Místek, Hlavní 111“.
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1.1. Původní článek 2. Předmět smlouvy se upravuje a doplňuje o následující 

ujednání: 
 
Předmět díla se rozšiřuje o dodatečné stavební práce a neprováděné práce, ke kterým došlo 
z objektivních důvodů dle skutečnostem vzniklým během realizace díla a objednatel, ačkoli jednal 
s náležitou péčí, nemohl tyto skutečnosti předvídat: 

a) V průběhu realizace provádění díla vznikly objektivní důvody pro úpravu prvků interiéru, 
a to na základě požadavků objednatele a provozovatele knihovny: 
a1) doplnění HDMI zásuvek, které jsou nutné pro zapojení počítače, ze kterého bude 
vysíláno video (1x zásuvka na zdi), dále zásuvky pod stropem v místě dataprojektoru 
pro jeho samotné zapojení (1x zásuvka pod stropem) – toto vše nebylo součástí PD a VV. 
a2) Kuchyňky-předělávky zásuvek pro napojení ledniček. Jedná se o posunutí nevhodně 
umístěných elektro zásuvek dle PD (ve výšce 1,2m) do  výšky pod kuchyňskou linkou 
(pod 0,9m) tak, aby po zabudování lednice nebyla zásuvka s připojeným kabelem vidět. 
a3) LED Osvětlení ve vitrínách – doplnění osvětlovacího zařízení dle dodatečného 
požadavku uživatele – m.č.1.17 – nebylo součástí PD a VV. 
a4) Zásuvka pro průtokový ohřívač 1PP – dodatečně přívod elektroinstalace v 1.PP 
pro nově požadovaný ohřívač na vodu – nebylo součástí PD a VV 
Dodatečné práce a dodávky jsou zaznamenány ve změnovém listu č. 27. 

 

b) V průběhu realizace provádění díla je nutné doplnění zákrytových konstrukcí z SDK, pro 
zakrytí rozvodů zdravotně technických instalací, rozvodů ústředního vytápění a 
silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace. Práce zahrnují tyto konstrukce "kastlů" a 
podhledů nad rámec smlouvy o dílo a výkazu výměr, přičemž je nezbytné jejich 
provedení. Celková plocha dodatečných konstrukcí „kastlů“ činí 52,67 m2. Celková plocha 
dodatečných konstrukcí podhledů činí 15,90 m2. 
Dodatečné práce a dodávky jsou zaznamenány ve změnovém listu č. 28. 

 

c) V průběhu realizace provádění díla vznikly objektivní důvody pro úpravu prvků interiéru, a 
to na základě požadavků objednatele a provozovatele knihovny. Jedná se o: 
1) Stojan na knihy - volné regály 2-4.NP typ A, rozměry 300*210*150mm…celkem 35ks 
c2) Stojan na knihy - volné regály 2-4.NP typ B, rozměry 200*420*100mm…celkem 35ks 
c3) Cylindrická vložka - nábytek - jedná se o sjednocení zámků (klíčů) dle personálního 
obsazení knihovny - jednotný klíč pro používané kancelářské vybavení v rámci každého 
oddělení…celkem 82ks 
c4) Dodávku dřevěných regálů s dřevěnými stavitelnými policemi, 
550x300x2000mm…celkem 4ks 
K méně pracím došlo z důvodů vypuštění některých policových regálů a ostatních prvků 
interiéru, které se již do daných prostor umístit nepodařilo, avšak byly zahrnuty ve výkazu 
výměr. 
Dodatečné a neprováděné práce jsou zaznamenány ve změnovém listu č. 29. 
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d) V průběhu realizace díla vznikl objektivní požadavek na změnu místa osazení 5. RFID 
detekční brány. Tato brána byla v projektové dokumentaci navržena v 2.NP na rozhraní 
č.p. 111 a 112 a po konzultaci z uživatelem bude posunuta k dveřím do schodišťového 
prostoru objektu 112. Tímto umístěním bude dosaženo ochrany knižního fondu v 2.NP 
objektu č.p.112. Tato brána je rovněž dodatečně upravena na montáž přímo na stěnu – 
ostění vstupu z chodby na 2.NP. K méně pracím došlo z důvodů vypuštění některých 
policových regálů a ostatních prvků interiéru, které se již do daných prostor umístit 
nepodařilo, avšak byly zahrnuty ve výkazu výměr. 
V oddíle ochrany knižního fondu budou dodány 2 ks licencí softwaru nad rámec výkazu 
výměr (VV). V projektové dokumentaci a VV bylo uvažováno s osazením celkem 5-ti kusů 
brán. Ve VV bylo však uvažováno pouze se 3 licencemi softwaru, přičemž 1brána = 1 
software. 
Dodatečné a neprováděné práce jsou zaznamenány ve změnovém listu č. 30. 

 

e) e1) V průběhu realizace díla vznikl ze strany objednatele a uživatele objektu objektivní 
požadavek na osazení sklopného zrcadla v místnosti WC invalida. Původně navržené 
zrcadlo nebylo možné z prostorových důvodu osadit a bylo použito k novému umývadlu 
v 1.PP.  
e2) K méně pracím patří: 

� Zrušení zástěny v místnosti 3.07, která byla součástí zárubně 
� Zrušení dodávky informačního systému. Objednatel si informační systém nechá 

dodat v rámci samostatné objednávky. 
� V oddíle zpevněných ploch byla odečtena dodávka a pokládka obrubníků, jejíž 

množství bylo přesněno při realizaci. 
Dodatečné a neprováděné práce jsou zaznamenány ve změnovém listu č. 31. 

 

 
1.2. Původní článek 5. Cena díla se upravuje: 

Cena díla dle dodatku č. 7 se sjednává v Kč celkem ve výši: 

Cena sjednaná ve smlouvě o dílo 
37 351 587,30 Kč bez DPH, 

tj. 45 195 420,63 Kč vč. DPH 

Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 1 376 031,61 bez DPH, 
tj. 454 998,25 vč. DPH 

Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 1 - 3 495,76 Kč bez DPH, 
tj. - 4 229,87  Kč vč. DPH 

Cena díla dle Dodatku č. 1 37 724 123,15 Kč bez DPH, 
tj. 45 646 189,01 Kč vč. DPH 
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Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 2 2 110 217,60 bez DPH, 
tj. 2 553 363,30 vč. DPH 

Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 2 - 1 585 026,20 Kč bez DPH, 
tj. - 1 917 881,70  Kč vč. DPH 

Cena díla dle Dodatku č. 2 38 249 314,55 Kč bez DPH, 
tj. 46 281 670,61 Kč vč. DPH 

Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 3 1 453 633,46 bez DPH, 
tj. 1 758 896,49 vč. DPH 

Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 3 - 1 222 849,14 Kč bez DPH, 
tj. - 1 479 647,46  Kč vč. DPH 

Cena díla dle Dodatku č. 3 38 480 098,87 Kč bez DPH, 
tj. 46 560 919,64 Kč vč. DPH 

Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 4 599 331,44 Kč bez DPH, 
tj. 725 191,04 Kč  vč. DPH 

Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 4 - 147 402,43 Kč bez DPH, 
tj. - 178 356,94  Kč vč. DPH 

Cena díla dle Dodatku č. 4 38 932 027,88 Kč bez DPH, 
tj. 47 107 753,74 Kč vč. DPH 

Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 5 911 888,70 Kč bez DPH, 
tj. 1 103 385,33 Kč  vč. DPH 

Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 5 - 740 558,41 Kč bez DPH, 
tj. - 896 075,68  Kč vč. DPH 

Cena díla dle Dodatku č. 5 39 103 358,17 Kč bez DPH, 
tj. 47 315 063,39 Kč vč. DPH 

Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 6 631 918,55 Kč bez DPH, 
tj. 764 621,44 Kč  vč. DPH 

Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 6 - 630 138,30 Kč bez DPH, 
tj. - 762 467,34  Kč vč. DPH 

Cena díla dle Dodatku č. 6 39 105 138,42 Kč bez DPH, 
tj. 47 317 217,49 Kč vč. DPH 
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Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 7 371 634,58 Kč bez DPH, 
tj. 449 677,84 Kč  vč. DPH 

Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 7 - 283 468,30 Kč bez DPH, 
tj. – 342 996,64  Kč vč. DPH 

Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 7 po 
odečtení neprováděných prací dle Dodatku č. 7 

88 166,28 Kč bez DPH, 
tj. 106 681,20  Kč vč. DPH 

Cena díla dle Dodatku č. 7 39 193 304,70 Kč bez DPH, 
tj. 47 423 898,69 Kč vč. DPH 

 
1.3. Přípustnost změn 
Strany konstatují, že povaha a rozsah změn smlouvy dle dodatku č. 7 naplňují podmínky ust. 
§ 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ). Dle dodatku č. 7 
naplňují dodatečné práce a neprováděné práce: 

a) dodatečné stavební práce dle změnových listů č. 27 až 31 naplňují přípustnou 
změnu ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ** tzv. změnu de minimis, kterou nemusí 
zadavatel zdůvodňovat, když hodnota změny závazku v důsledku dodatečných prací prací 
činí 2,88 %,  tedy je v zákonném přípustném limitu do 15% oproti původní sjednané ceně 
díla,   

** Dle § 222 odst. 4 písm. a, b) ZZVZ platí, že za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na 
veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž 
hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15% původní 
hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. 
 
Hodnota změny závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 ZZVZ dle Dodatků č. 1 až 7 
v rozsahu všech dodatečných a neprováděných prací představuje 6,47 % z celkové 
ceny díla dle smlouvy, tj. ceny díla a nepřekračuje 15 % původní hodnoty závazku, tj. 
původní celkové ceny díla. 
Rozpis a dodržení limitů je uvedeno v rekapitulaci dosud provedených změn viz příloha č. 7 
k důvodové zprávě. 
Dle dodatků č. 1 až 7 celková cena dodatečných stavebních prací (cena více prací) činí 
6 454 655,94 Kč bez DPH, což představuje 17,28 % z ceny dle smlouvy. 
Dle dodatků č. 1 až 7 celková cena neprováděných prací (cena méně prací) činí            
- 4 612 938,54 Kč bez DPH, což představuje 12,35 % z ceny dle smlouvy. 
Po započtení neprováděných prací činí rozdíl v ceně díla oproti smlouvě 4,96 %. 
 
 

2. Závěrečná ustanovení 
 
1. Ujednání smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 7, zůstavají v platnosti beze změny 

v celém svém rozsahu.  

2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden 
zhotovitel. 
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3. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 95. schůze Rady města Frýdku-Místku, 
konané dne 25. 01. 2022. 

4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento Dodatek č. 7 
smlouvy způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě nejpozději 30 dnů od okamžiku uzavření. 
Sjednané změny smlouvy v Dodatku č. 7 nabývají účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 7 
podle tohoto ujednání. 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Rekapitulace změnových listů 
Příloha č. 2 – Změnový list č. 27 
Příloha č. 3 – Změnový list č. 28 
Příloha č. 4 – Změnový list č. 29 
Příloha č. 5 – Změnový list č. 30 
Příloha č. 6 – Změnový list č. 31 
Příloha č. 7 – Rekapitulace dosud provedených změn 
 

 
 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

Ve Frýdku-Místku, dne…………………….                              V Ostravě, dne…………………….. 

 

 
 

 

_________________________    _________________________ 
Petr Korč       Ing. Jiří Šmidák 
primátor                                                                          výkonný ředitel 

 
 
 


