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Požadavek na změnu (RfC)[endnoteRef:1] – Z33120 [1:  Formulář RfC je tvořen třemi částmi, A - Věcné zadání, B – Nabídka řešení, C - Potvrzení realizace požadavku. První část (Věcné zadání) je předložena poskytovateli/dodavateli jako pobídka k předložení nabídky řešení. Druhou část, tj. část B použije dodavatel řešení k vypracování nabídky, kterou předloží MZe. Třetí část (Potvrzení realizace požadavku) se po vyplnění přiloží k první a druhé části a předloží se ke schválení osobám uvedeným v části C RfC. Poskytovateli/dodavateli se poté vyplněný formulář RfC předkládá v příloze objednávky na realizaci změnového požadavku. Pouze tato podepsaná objednávka je pokynem pro dodavatele/poskytovatele k realizaci změny.] 



A – VĚCNÉ ZADÁNÍ
1 Základní informace

	ID PK MZe[endnoteRef:2]: [2:  ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe] 

	10



	Název změny[endnoteRef:3]: [3:  Předmět změny – stručná informace, název požadavku] 

	[bookmark: _Hlk83816534]Nové procesy na procesní platformě - Správa žádostí užívání čtveřice Známek jakosti Q CZ

	Datum předložení požadavku:
	25.11.2021	Požadované datum nasazení:
	16.5.2022



	Kategorie změny[endnoteRef:4]: [4:  Kategorie změny – kategorie urgentní se využije v naléhavých případech, kdy je třeba vyřešit nedostupnost zásadní funkcionality systému vzhledem ke zpracování agendy, pro jejíž podporu systém slouží.] 

	Normální  ☒     Urgentní  ☐
	Priorita[endnoteRef:5]: [5:  Priorita – vyjadřuje důležitost zapracování požadavku. Vyplní se v případě volby kategorie „Normální změna“.] 

	Vysoká  ☐  Střední  ☒   Nízká ☐



	Oblast:
	Aplikace  ☐       
	Zkratka[endnoteRef:6]:  [6:  Zkratka – zkratka aplikace (viz „kód služby“ v katalogu služeb)] 

	Agribus

	
	
	Typ požadavku: 
	Legislativní ☐   Zlepšení ☒   Bezpečnost ☐

	
	Infrastruktura  ☐
	Typ požadavku:
	Nová komponenta ☒   Upgrade ☐  Bezpečnost  ☐  Zlepšení  ☐  Obnova  ☐



	Role
	Jméno 
	Organizace /útvar
	Telefon
	E-mail

	
	
	
	
	

	Žadatel:
	Jan Žižka
	18143
	2794
	jan.zizka2@mze.cz

	Metodický garant:
	Jan Žižka
	18143
	2794
	jan.zizka2@mze.cz

	Věcný garant:
	Miroslava Czetmayer Ehrlichová 

	18140
	5050
	miroslava.czetmayerehrlichova@mze.cz

	Koordinátor změny:
	David Neužil
	11152
	2012
	david.neuzil@mze.cz

	Poskytovatel/Dodavatel:
	xxx
	GEM System a.s. 

	xxx
	xxx




	Smlouva č.[endnoteRef:7]: [7:  Smlouva č. – uvede se, pokud existuje smlouva, v rámci níž se požadavky předkládají, totéž platí pro KL (katalogový list).] 

	S2020-0081,DMS 1539-2020-11150
	KL:
	HR-001



2 Stručný popis a odůvodnění požadavku
Tento změnový požadavek obsahuje tvorbu nových procesů na procesní platformě pro Správu žádostí užívání čtveřice Známek jakosti Q CZ (dále pouze SQCZ). 
2.1 Popis požadavku
Nové procesy na procesní platformě budou obsahovat následující části:
1. Evidence žadatelů a informací z podaných žádostí. 
a. Předávání podaných žádostí ze systému DMS. 
b. Zobrazení a validace dat – informací z podaných žádostí. 
c. Možnost ručního založení žádostí.
d. Předávání odpovědí na podanou žádost do systému DMS.
e. Nahlížení na vyřízené žádosti prostřednictvím odkazu do systému DMS.
2. Kontrola udělených certifikátů ÚKZÚZ – Certifikáty Q CZ.
3. Komunikace se systémem DMS – předávání žádostí přijatých prostřednictvím DMS (v listinné i elektronické podobě) do systému správy žádostí a zpětné předávání vyhotovených dokumentů o schválení, doplnění či zamítnutí žádosti do systému DMS. Komunikace mezi systémem správy žádostí a systémem DMS bude probíhat prostřednictvím API dle NSESSS.
2. Odůvodnění požadované změny (legislativní změny, přínosy)
Z důvodu očekávaného vysokého zájmu o udělení povolení užívání známek jakosti Q CZ bude velkým přínosem elektronizace a automatizace tohoto procesu. Bude tím snížen potřebný čas na vyřízení jednotlivých žádostí a zároveň značně omezeno riziko vnesení uživatelský chyb. 
2. Rizika nerealizace
Rizikem nerealizace se stává ponechání aktuálního – ručního zpracování žádostí a jejich reakcí, které je časově značně náročné a umožňuje vznik uživatelských chyb. 


1. Podrobný popis požadavku
[bookmark: _Hlk83822108]Proces Správy žádostí užívání čtveřice Známek jakosti Q CZ bude rozdělen do následujících částí:
1) Evidence žadatelů a informací z podaných žádostí. 
V realizovaném systému bude přehledně zobrazen seznam žádostí - aktivních i historických vč. jejich stavů. Tyto stavy budou určovat fázi, ve které se žádost nachází (podaná, schválená, revidovaná). Stavy a celkový vzhled aplikace bude doplněn v průběhu analýzy a realizace. 
U každého žadatele, resp. žádosti bude možné rozkliknout detail všech uvedených dat v podané žádosti. Tyto data budou vycházet z podaného formuláře, který bude doručen žadatelem do systému DMS. Ze systému DMS bude formulář žádosti předán do systému SQCZ.  
Kontrola dat z žádostí bude probíhat v systému SQCZ, který bude automatizovaně provádět kontroly z otevřených databází jako je adresa žadatele. Další validovaná data budou upřesněna v průběhu analýzy a realizace. 
V systému SQCZ bude možné ručně vytvořit žádost, která bude přijata ze systému DMS. Tato funkcionalita bude potřebná ke zpětnému založení žádostí v době, kdy systém SQCZ nebude ještě zcela funkční a bude probíhat jeho vývoj. 
2) Kontrola udělených certifikátů ÚKZÚZ – Certifikáty Q CZ 
Hlavním přínosem systému SQCZ bude kontrola udělených certifikátů Q CZ. Tato kontrola bude probíhat na základě dat získaných z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ). Detaily komunikace s ÚKZÚZ a způsob předání informací o držitelích certifikátů Q CZ budou upřesněny v průběhu analýzy a realizace systému SQCZ. Požadavkem je kontrola držitele certifikátu, platnost certifikátu a produkt, ke kterému se certifikát vztahuje. 
3) [bookmark: _Hlk83821996]Komunikace se systémem DMS – předávání žádostí přijatých prostřednictvím DMS (v listinné i elektronické podobě) do systému správy žádostí a zpětné předávání vyhotovených dokumentů o schválení, doplnění či zamítnutí žádosti do systému DMS. Komunikace mezi systémem správy žádostí a systémem DMS bude probíhat prostřednictvím API dle NSESSS.  
Žádosti o udělení Povolení a užívání čtveřice Známek jakosti Q CZ budou uloženy v systému DMS. Do tohoto systému budou podány žadateli vymezeným způsobem, dle Pravidel udělování známek. Ze systému DMS budou žádosti zasílány formou webových služeb přes platformu AgriBus, která umožní monitorování této komunikace. Budou použity webové služby dle NSESSS. 
Komunikace ze systému DMS do systému SQCZ bude následujících:
a) Zaslání dokumentu žádosti o Povolení a užívání čtveřice Známek jakosti Q CZ vč. metadat dokumentu založeného v DMS (rozsah předávaných metadat bude upřesněn v analýze). 
b) Zaslání dokumentu žádosti o prodloužení Povolení a užívání čtveřice Známek jakosti Q CZ vč. metadat dokumentu založeného v DMS (rozsah předávaných metadat bude upřesněn v analýze).. 
c)  Předáním dokumentu z DMS do SQCZ je předáno držení dokumentu do systému SQCZ. Uživatelé DMS k dokumentu nemají přístup.
Komunikace ze systému SQCZ do systému DMS bude následujících:
d) Zaslání odpovědi na přijatou žádost s informací o schválení, zamítnutí žádosti nebo s žádostí o doplnění žádosti. Odpověď bude do systému DMS předána prostřednictvím webových služeb dle NSESSS. 
e)  Vrácení dokumentu žádosti do DMS po ukončení práce se žádostí v SQCZ (tj. po vyřízení žádosti schválením nebo zamítnutím).Vytvoření možnosti jednoduchého náhledu na dokument žádosti i odpovědi ze systému SQCZ do DMS. Náhled bude umožněn do doby předání dokumentu do Spisovny. Pak již nebude dokument ze systému SQCZ v systému DMS k dispozici.
f)  
Podepisování žádostí ministrem, či zodpovědnou osobou bude prováděno na straně systému DMS. Povolení, Zamítnutí či Žádost o doplnění budou na straně systému DMS opatřeny kvalifikovaných el. podpisem. 
Odesílání/vypravování odpovědí na žádost bude zcela v režii DMS.
Žádost a odpověď, případně všechny doplňující dokumenty k dané žádosti budou v DMS spojeny do spisu (předávání informací o spisu mezi systémy bude upřesněno v analýze).


1. Dopady na IS MZe
(V případě předpokládaných či možných dopadů změny na infrastrukturu nebo na bezpečnost je třeba si vyžádat stanovisko relevantních specialistů, tj. provozního, bezpečnostního garanta, příp. architekta.).
Nejsou. 
4. Na provoz a infrastrukturu
Nejsou. 

4. Na bezpečnost
Nejsou. 

4. Na součinnost s dalšími systémy
Součinnost systému DMS a ÚKZÚZ. 
4. Požadavky na součinnost AgriBus
(Pokud existují požadavky na součinnost Agribus, uveďte specifikaci služby ve formě strukturovaného požadavku (request) a odpovědi (response) s vyznačenou změnou.)
Komunikace se systémem DMS a ÚKZÚZ bude vedena přes integrační platformu AgriBus, která bude umožňovat kontrolu komunikace. 

4. Požadavek na podporu provozu naimplementované změny
(Uveďte, zda zařadit změnu do stávající provozní smlouvy, konkrétní požadavky na požadované služby, SLA.)
Změna bude zařazena do stávající provozní smlouvy hromadně s ostatními připravovanými procesy, a to samostatnou aktivitou mezi MZe a dodavatelem.

4. Požadavek na úpravu dohledového nástroje
(Uveďte, zda a jakým způsobem je požadována úprava dohledových nástrojů.)
Ne. 

5 Požadavek na dokumentaci[endnoteRef:8] [8:  Vyplní Change koordinátor. Uvedený seznam dokumentace je pouze příkladem.] 

	ID
	Dokument
	Formát výstupu (ano/ne)
	Garant[endnoteRef:9] [9:  Garant odpovídá za správnost a úplnost dodané dokumentace a zajišťuje její akceptaci. Např. Provozní dokumentaci posuzuje Oddělení kybernetické bezpečnosti (OKB) a Oddělení provozu a podpory technologíí (OPPT).] 


	
	
	el. úložiště
	papír
	CD
	

	1. 
	Analýza navrhnutého řešení
	ANO
	NE
	NE
	

	2. 
	Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe[endnoteRef:10] [10:  Rozsah požadované dokumentace uveďte do tabulky.] 

	ANO
	NE
	NE
	

	3. 
	Testovací scénář, protokol o otestování
	NE
	NE
	NE
	

	4. 
	Uživatelská příručka
	ANO
	NE
	NE
	Věcný garant

	5. 
	Provozně technická dokumentace (systémová a bezpečnostní dokumentace)
	NE
	NE
	NE
	OKB, OPPT[endnoteRef:11] [11:  OKB – Oddělení kybernetické bezpečnosti, OPPT – Oddělení provozu a podpory technologií] 


	6. 
	Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory
	ANO
	NE
	NE
	

	7. 
	Webové služby + konzumentské testy
	NE
	NE
	NE
	

	8. 
	Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)[endnoteRef:12] [12:  Požadováno, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroje.] 

	NE
	NE
	NE
	


V připojeném souboru je uveden rozsah vybrané technické dokumentace – otevřete dvojklikem:  xxx  
Dohledové scénáře jsou požadovány, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroj. 
U dokumentů, které již existují, se má za to, že je požadována jejich aktualizace. Pokud se požaduje zpracování nového dokumentu namísto aktualizace stávajícího, uveďte toto explicitně za názvem daného dokumentu, např. „Uživatelská příručka – nový“.
Provozně-technická dokumentace bude zpracována dle vzorového dokumentu, který je připojen – otevřete dvojklikem:     xxx  
        

6 Akceptační kritéria
Plnění v rámci požadavku na změnu bude akceptováno, jestliže budou akceptovány dokumenty uvedené v tabulce výše v bodu 5. 

1. Základní milníky

	Milník
	Termín

	T1 = Termín objednání = zahájení plnění
	31.12 2021

	T2 = Nasazení na testovací prostředí 
	28.2. 2022

	T3 = Nasazení na produkční prostředí
	16.5. 2022

	T4 = Akceptace a dokumentace řešení
	31.8. 2022




7 Přílohy
1.
2.

8 Podpisová doložka
	Za resort MZe:
	Jméno:
	Podpis:

	Metodický garant[endnoteRef:13] [13:  Pokud není určen metodický garant, podepíše věcné zadání věcný garant.] 

	Jan Žižka
	

	Koordinátor změny:
	David Neužil
	








			[image: ]
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1. Návrh konceptu technického řešení  
Nové procesy na procesní platformě pro Správu žádostí užívání čtveřice Známek jakosti Q CZ budou realizovány následujícími částmi:
1. Evidence žadatelů a informací z podaných žádostí. 
a. Seznam aktuálních i historických žádostí vč. ručního založení žádosti dle popisu v části A tohoto dokumentu. 
2. Kontrola udělených certifikátů ÚKZÚZ – Certifikáty Q CZ 
a. Kontrola držitele certifikátu, platnosti certifikátu a produktu, ke kterému se certifikát vztahuje.
b. Komunikace s ÚKZÚZ bude upřesněna v průběhu analýzy, její detaily aktuálně nejsou známé. 
3. Komunikace se systémem DMS – předávání žádostí přijatých prostřednictvím DMS
a. Komunikace se systémem DMS bude probíhat v souladu s NSESSS, tak jak je tomu popsáno v části A tohoto dokumentu a bude probíhat přes platformu AgriBus. 
1. Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele
Aktuálně nejsou známé.
1. Dopady do systémů MZe
Dopady jsou diskutovány výše a sumarizovány níže – jedná se primárně o integraci se systémem UKZÚZ a DMS, v kterých musí být podpora pro zde diskutovanou agendu. 
2. Na provoz a infrastrukturu
(Pozn.: V případě, že má změna dopady na síťovou infrastrukturu, doplňte tabulku v připojeném souboru - otevřete dvojklikem.)    xxx 
Aktuálně nejsou známé.
2. Na bezpečnost
Návrh řešení musí být v souladu se všemi požadavky v aktuální verzi Směrnice systémové bezpečnosti MZe. Upřesnění požadavků směrnice ve vztahu k tomuto RfC
	Č.
	Oblast požadavku[endnoteRef:15] [15:  Jednotlivé oblasti – položky v tabulce korespondují s kapitolami Standardu systémové bezpečnosti.] 

	Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny

	1. 
	Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.[footnoteRef:1] [1:  Uveďte, zda vznikají servisní účty a budou řízené PIMem nebo v něm budou jen evidované.] 

	Aktuálně nejsou známé.

	2. 
	Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7.
	Aktuálně nejsou známé.

	3. 
	Centrální logování událostí v systému 3.1.7.[footnoteRef:2] [2:  Uveďte, zda a jakým způsobem se mění/vytváří napojení na SIEM.] 

	Aktuálně nejsou známé.

	4. 
	Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9.
	Aktuálně nejsou známé.

	5. 
	Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2.
	Aktuálně nejsou známé.

	6. 
	Integrita – platnost dat 3.2.
	Aktuálně nejsou známé.

	7. 
	Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2.
	Aktuálně nejsou známé.

	8. 
	Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3.
	Aktuálně nejsou známé.

	9. 
	Práce s pamětí 3.4.4.
	Aktuálně nejsou známé.

	10. 
	Řízení - konfigurace změn 3.4.5.[footnoteRef:3] [3:  Uveďte, zda má RfC vliv na napojení na Management zranitelností (Vulnerability scanner).] 

	Aktuálně nejsou známé.

	11. 
	Ochrana systému 3.4.7.
	Aktuálně nejsou známé.

	12. 
	Testování systému 3.4.9.
	Aktuálně nejsou známé.

	13. 
	Externí komunikace 3.4.11.
	Aktuálně nejsou známé.



2. Na součinnost s dalšími systémy
Aktuálně nejsou známé.
2. Na součinnost AgriBus
Řešení bude komunikovat prostřednictvím webových služeb skrze integrační platformu AgriBus. Tato komunikace bude detailněji popsána v průběhu analýzy, kdy budou k dispozici potřebné informace. Komunikace bude probíhat v souladu s NSESSS. 
2. Na dohledové nástroje/scénáře[endnoteRef:16] [16:  Pokud z vyhodnocení dopadů vyplyne potřeba upravit dohledové scénáře nebo zpracování nového scénáře, pak se má za to, že položka seznamu „Požadavek na dokumentaci“ v b. 5 části A RfC „Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)“ je vyžadována a bude součástí akceptačního řízení, nebude-li v části C RfC v bodu 1 „Specifikace plnění“ stanoveno jinak.] 

Aktuálně nejsou známé.
2. Ostatní dopady
(Pozn.: Pokud má požadavek dopady do dalších požadavků MZe, uveďte je také v tomto bodu.)
Aktuálně nejsou známé.

1. Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran
	MZe / Třetí strana
	Popis požadavku na součinnost

	LDAP, CODEL
	Součinnost pro uživatelské přístupy.

	DMS
	Součinnost pro integraci s DMS a archivaci dokumentů.

	ÚKZÚZ
	Součinnost/konzultace s ÚKZÚZ


(Pozn.: K popisu požadavku uveďte etapu, kdy bude součinnost vyžadována.)
Součinnost bude vyžadována ve všech etapách, resp. zejména v T1 až T3 při analýze a testování.

1. Harmonogram plnění[endnoteRef:17] [17:  Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.] 

	Popis etapy
	Termín

	T1 = Termín objednání = zahájení plnění
	31.12 2021

	T2 = Nasazení na testovací prostředí 
	16.5 2022

	T3 = Nasazení na produkční prostředí
	29.7 2022

	T4 = Akceptace a dokumentace řešení
	31.8.2022


Uvedený harmonogram je platný v případě, že Dodavatel obdrží objednávku v rozmezí 3.12.2021 – 15.12.2021. V případě pozdějšího data objednání si Dodavatel vyhrazuje právo na úpravu harmonogramu v závislosti na aktuálním vytížení kapacit daného realizačního týmu Dodavatele či stanovení priorit ze strany Objednatele. 








1. Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení
včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány
	Oblast / role[endnoteRef:18] [18:  Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu.] 

	Popis
	Pracnost v MD/MJ
	v Kč bez DPH
	v Kč s DPH

	
	
	
	
	

	Projektový manažer
	Vedení projektu
	32
	201 600 Kč 
	243 936 Kč 

	Analytik
	Analýza, dokumentace.
	98
	617 400 Kč 
	747 054 Kč 

	Integrační specialista
	Realizace integrací na platformě. 
	22
	138 600 Kč 
	167 706 Kč 

	Vývojář
	Návrh a realizace procesů. 
	98
	617 400 Kč 
	747 054 Kč 

	Architekt
	Návrh architektury řešení. 
	39
	245 700 Kč 
	297 297 Kč 

	QA
	Testování, kontrola kvality dodaného řešení. 
	60
	378 000 Kč 
	457 380 Kč 

	Celkem:
	349
	2 198 700 Kč 
	2 660 427 Kč



(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)


Případné další informace.

1. Přílohy
	ID
	Název přílohy
	Formát 
(CD, listinná forma)

	
	
	

	
	
	




1. Podpisová doložka
	Název Dodavatele
	Jméno oprávněné osoby[endnoteRef:19] [19:  Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky.] 

	Podpis

	GEM System a.s. 
	xxx
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1. Specifikace plnění
Požadované plnění je specifikováno v části A a B tohoto RfC. 
Dle části B bod 3.2 jsou pro realizaci příslušných bezpečnostních opatření požadovány následující změny[footnoteRef:4]: [4:  Potvrzení realizace příslušných opatření/změn vyznačí posuzovatel za Oddělení kybernetické bezpečnosti.] 

	Č.
	Oblast požadavku
	Realizovat
(ano ☒ / ne ☐)
	Upřesnění požadavku

	1. 
	Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.
	☐	

	2. 
	Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7.
	☐	

	3. 
	Centrální logování událostí v systému 3.1.7.
	☐	

	4. 
	Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9.
	☐	

	5. 
	 Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2.
	☐	

	6. 
	Integrita – platnost dat  3.2.
	☐	

	7. 
	Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2.
	☐	

	8. 
	Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3.
	☐	

	9. 
	Práce s pamětí 3.4.4.
	☐	

	10. 
	Řízení - konfigurace změn 3.4.5.
	☐	

	11. 
	Ochrana systému 3.4.7.
	☐	

	12. 
	Testování systému 3.4.9.
	☐	

	13. 
	Externí komunikace 3.4.11.
	☐	



1. Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele (je-li relevantní):

1. Požadavek na součinnost
	Útvar / Dodavatel
	Popis požadavku na součinnost
	Odpovědná osoba

	
	
	

	
	
	


(V případě, že má změnový požadavek dopad na napojení na SIEM, PIM nebo Management zranitelnosti dle bodu 1, uveďte také požadovanou součinnost Oddělení kybernetické bezpečnosti.)










1. Harmonogram realizace[endnoteRef:21] [21:  Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.] 

	Popis etapy
	Termín

	Zahájení plnění
	Zveřejnění v registru smluv

	
	

	Dokončení plnění
	16.9.2022*


[bookmark: _Ref31623420]*Dokončení plnění platí pokud bude objednáno do 31.12.2021

1. Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení
včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány
	Oblast / role[endnoteRef:22] [22:  Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu.] 

	Popis
	Pracnost v MD/MJ
	v Kč bez DPH
	v Kč s DPH

	
	
	
	
	

	Projektový manažer
	Vedení projektu
	32
	201 600 Kč 
	243 936 Kč 

	Analytik
	Analýza, dokumentace.
	98
	617 400 Kč 
	747 054 Kč 

	Integrační specialista
	Realizace integrací na platformě. 
	22
	138 600 Kč 
	167 706 Kč 

	Vývojář
	Návrh a realizace procesů. 
	98
	617 400 Kč 
	747 054 Kč 

	Architekt
	Návrh architektury řešení. 
	39
	245 700 Kč 
	297 297 Kč 

	QA
	Testování, kontrola kvality dodaného řešení. 
	60
	378 000 Kč 
	457 380 Kč 

	Celkem:
	349
	2 198 700 Kč 
	2 660 427 Kč




(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)

1. Posouzení
Bezpečnostní garant, provozní garant a architekt potvrzují svým podpisem za oblast, kterou garantují, správnost specifikace plnění dle bodu 1 a její soulad s předpisy a standardy MZe a doporučují změnu k realizaci. 
	Role
	Jméno
	Podpis/Mail[endnoteRef:23] [23:  Doplní se podpis nebo se uvede odkaz na mailovou zprávu, v které bylo posouzení doručeno.] 


	Bezpečnostní garant
	Roman Smetana
	

	Provozní garant
	Ivo Jančík
	

	Architekt
	-------------
	


(Pozn.: RfC se zpravidla předkládá k posouzení Bezpečnostnímu garantovi, Provoznímu garantovi, Architektovi, a to podle předpokládaných dopadů změnového požadavku na bezpečnost, provoz, příp. architekturu. Koordinátor změny rozhodne, od koho vyžádat posouzení dle konkrétního případu změnového požadavku.)




1. Schválení
Svým podpisem potvrzuje požadavek na realizaci změny:
	Role
	Jméno
	Podpis

	Žadatel
	Jan Žižka
	

	Věcný garant
	Czetmayer Ehrlichová Miroslava

	

	Koordinátor změny
	David Neužil
	

	Oprávněná osoba dle smlouvy
	Vladimír Velas
	


(Pozn.: Oprávněná osoba se uvede v případě, že je uvedena ve smlouvě.)
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