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Dodatek c.l
ke smlouve o dilo na provedeni stavby „RevitaIizace pamatek v historickem centru mesta 
Telce, dilci cast: rekonstrukce radnice“ uzavrene dne 12.11.2020

I. SMLUVNI STRANY
1.1. Objednatel: Mesto Tele 

Se sidlem: 
Zastoupene: 
ICO:
DIC:
Penezni ustav: 
Cislo uctu:

Namesti Zachariase z Hradce 10, 588 56 Tele
Mgr. Vladimirem Brtnikem - starostou mesta
00286745
CZ00286745
Ceska spofitelna, a.s.
1466015399/0800

1.2. Zhotovitel: STATUS stavebni a.s.
Se sidlem: Nadrazni 998, 396 01 Humpolec
Zapis v OR: Krajsky soud v Ceskych Budejovicich, oddil B, vlozka 487 
Zastoupeny: Ing. Karlem Hajkem - mistopredsedou predstavenstva 

Jirim Kosem - clenem predstavenstva 
ICO: 46679120 
DIC: CZ46679120
Penezni ustav: Ceskoslovenska obchodni banka, a.s.
Cislo uctu: 213950130/0300

1.3. Ve smluvmch vecech jedna za objednatele: Mgr. Vladimir Brtnik
za zhotovitele: Ing. Karel Hajek

V technickych vecech jedna za objednatele: Jin Salus, Jin Krenek, Vladimir Svec
za zhotovitele: Ing. Karel Hajek, Josef Tuma

II. PREDMET DILA
Na zaklade dohody obou smluvmch stran se timto meni zavazek ze smlouvy o dilo na verejnou 
zakazku Revitalizace pamatek v historickem centru mesta Telce, dilci cast: rekonstrukce radnice. 
Zmeny resene timto dodatkem byly odsouhlaseny zastupcem/zastupci objednatele, autorskeho 
dozoru objednatele a technickeho dozoru objednatele. Jejich uplny rozsah je dan zmenovymi listy 
s odsouhlasenymi polozkovymi rozpocty, ktere tvofi nedilnou soucast tohoto dodatku.

Zmenovv list c. 1 tbez DPHt:
rozslreni predmetu smlouvy 
zuzeni (redukce) predmetu smlouvy

+ 1 733 513,31 Kc 
- 1 561 341,86 Kc

Celkem hodnota zmeny: 3 294 855,17 Kc
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Mesto Tele
Revitalizace pamatek v historickem centru mesta Telce, dilci cast: rekonstrukce radnice

IV. CENA ZA DILO
V souladu s odst. II. 11. a uzavrene smlouvy o di'lo a na zaklade dohody obou smluvnfch stran se 
tfmto men! clanek IV. 1. uzavrene smlouvy o dllo takto:

Cena dfla je sjednana na rozsah dany touto smlouvou o di'lo jako cena nejvyse prfpustnaIV. 1.
platna po celou dobu vystavby, svyjimkou prlpadu stanovenych v teto smlouve o dllo. 
Je vyjadrena ocenenlm technickych jednotek jednotkovymi cenami v clenenl die predaneho 
soupisu stavebnlch pracl, dodavek a sluzeb.

Polozkovy rozpocet (zhotovitelem oceneny soupis stavebnlch pracl, dodavek a sluzeb) 
pfedlozil zhotovitel soucasne s nabfdkou. Jsou v nem uvedeny jednotkove ceny u vsech 
polozek stavebnlch pracl, dodavek a sluzeb a jejich celkove ceny pro objednatelem 
vymezene mnozstvl. Nabldnuta cena dfla je povazovana za cenu dfla na cely rozsah zadani 
verejne zakazky v rozsahu polozkoveho rozpoctu.

Celkova cena dfla se tfmto dodatkem c. 1 upravuje, die uzavreneho zmenoveho listu c. 1, 
ktery tvori prllohu tohoto dodatku c. 1. Tento dodatek rovnez men! polozkovy rozpocet 
(zhotovitelem oceneny soupis stavebnlch pracl, dodavek a sluzeb) v souladu s uzavfenym 
zmenovym listem c. 1.

Smluvni cena cinf:
24 433 442,00 KcCena bez DPH die SOD:

5 131 023,00 KcDPH (21%);

29 564 465,00 KcCena s DPH:

Zmena ceny die zmenoveho listu c.l (bez DPH): + 172 171,45 Kc

'*x

Cena die SOD a dodatku c.l:
24 605 613,45 KcCena celkem bez DPH :

5 167 178,825 KcDPH(21%):

29 772 792,27 KcCena s DPH:
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Mesto Tele
Revitalizace pamatek v historickem ceatru mesta Telce, dilei cast: rekonstrukce radnice

• Ostatni ustanoveni uzavrene smlouvy o dilo se nemeni a zustavaji v platnosti.
• Tento dodatek c. 1 je nedilnou soucasti smlouvy o dflo na provedeni stavby „Revitalizace 

pamatek v historickem centru mesta Telce, dilci cast: rekonstrukce radnice“ uzavrene dne 
12.11.2020 Dodatek c. 1 je vyhotoven ve ctyrech stejnopisech, dva stejnopisy jsou urceny 
pro objednatele a dva pro zhotovitele.

• Smluvni strany souhlasi se zverejnenim tohoto dodatku c. 1 v celem rozsahu v Registru 
smluv a na Profilu zadavatele.

• Dodatek c. 1 byl schvalen Radou mesta Telce dne 20.10.2021
• Nedilnou soucast tohoto dodatku c. 1 tvori pfilohy:

o Priloha c. 1 - Zmenovy list c. 1

VTelci dne: 23. At. 'ZoMV Telci dne: J2 S' \0 SLoJ. d

Za zhotovitele: Za objednatele:

Mgr. Vladimir Brtnik 
starosta mesta Tele

Ing. Karel Hajek / 
mistopfedseda predstavenstva 
STATUS stavebni a.l

3°6 1* HUMPOLEC 
fiil W N^/lrorni 993

CZ4&.79120 
jet: 555 532 305 " 
rax: Sot* 533 216

SEAL'S
tfavebni a.s.

Frantisek Kubu 
predseda 
predstavenstva 
STATUS stavebni a.s.
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ZMENOVYUST-cfs/o 01
NA

Revitalizace pamatek v historickem centru mesta Telce, dflcf cast: rekonstrukce radniceStavba:
Z

EV Mesto Tele, Namestf Zachariase z Hradce 10, 588 56 Tele, 1C: 00286745Objednatel:

STATUS stavebm a.s., Nadrazni 998, 396 01 Humpolec, 1C: 46679120Zhotovitel:

Ing. Jan Heralecky, Komenskeho 308, 588 56 Tele, ICO: 49407104Projektant:

Zmena ci'slo: 1
Oprava klenby 
akusticka prfeka 
rfmsy v obradnf mistnosti 
osazenf tahel, staticke zajistenf 
strop a podlahy 1.11 
zrizenf sprchy a WC v l.NP satlavy 
upravy povrehu - omftky 
vylevka v 2.NP
oprava a nater fasady satlavy 
fasada radnice + okna 
klenba WC l.PP + zabradlf 
VCP silnoproud 
uprava svetel 
uprava klenby kreku 
topenf a vybavenf 
Podlaha 2.NP, mfstnost c. 2.12

P
O
P
I
S

\

Nazev zmeny:

Zhotovitel, objednatel - zjisteny skuteeny stav v navaznosti na provadenf stavebnfch praciZmenu vyvolal:

Zjisteny skuteeny stav pri provadenf stavebnfch praci' objektu, nepredvfdatelne zmeny

oddfl a: Oprava klenby - Oprava klenby po havarii, v dusledku odstranenf podlah se naplno projevily 
poruchy nosnych konstrukef, kdy jednotlive nosne steny v m.c. 2.10, 2.11 a 2.12 vzajemne 
nespolupusobf a v dusledku svislycfi odchylek sten doslo ke zricenf casti klenby v m.c. 2.11. Po 
Konzultaci s OSPP byla klenba podeprena a opetovne dozdena z puvodnfho materialu a doslo k 
obnove omftkovych vrstev.

Duvod zmeny:

oddfl b: akusticka prfeka - nova akusticka prfeka mezi m.c. 2.13 a 2.14. Puvodnf prfcka mela byt 
akusticky osetrena, po provedenf sond bylo zjisteno ze se jedna o nestabilnf konstjjpkci z derovanych 
cihel a po konzultaci se statikem doslo ke zbouranf a opetovnemu vyzdenf prfck^ v mfste die PD 
pouze z akustickych cihel.

oddfl c: rfmsy v obradnf mistnosti - Po odstranenf vestaveb a nevhodnych prvku v souladu s PD byly 
odhaleny segmenty puvodnf rfmsy v mistnosti -vodorovna rfmsa na stene acast rims z ramu stropu. 
Na doporucenf pamatkove pece doslo k obnove obou rims, rfmsy jsou provedeny klasicke, omftane, 
vytahovane sajmem a nasledne stukovane.

oddfl d: osazenf tahel, staticke zajistenf - Zajistenf sten a kleneb v m.c. 2.10 a 2.11 v souvislostf s 
havarii klenby die oddflu a. Na zaklade statickeho posouzenf a die navrhu statika byly prostory 
ztuzena a doplneny ocelovymi kovanymi tahly vedenymi z obvodove nosne steny na stredovou 
nosnou zed'skrz hlavnf pilfr a dale je provedeno ztuzenf v oblouku vyzdfvky mezi 2.10 a 2.11 kde jsou 
vlepena tahla z obvodove steny do stredoveho pilfre a vyzdena ztuzujfcf pricka. Veskere prvky 
viditelne v interieru jsou kovarsky osetrene.

Popis zmeny:

oddfl e: strop a podlahy 1.11 - uprava mistnosti £.1.11 po provedenych pruzkumech a odkopavkach 
die PD byla pozmenena v navaznosti na zjistene skutecnosti. V mistnosti nebyl potvrzeny zasypany 
sklep ale snfzena podlaha o cca 1,2 m. Po provedenf odkopavek a konzervaci zbytkii puvodnf podlahy 
byl obnoven nasyp a provedena podlaha ve zmenene skladbe shodne s ostatnfmi prostorami - nove 
vlozeny strop die PD byl vypusten a je z rozpoctu odecten.

oddfl f: zrfzenf sprchy a WC v l.NP satlavy - Na zaklade rozhodnutf investora doslo ke zmene vyuzitf 
mistnosti c. 0.14 v prostoru satlavy - puvodnf sklad zavazadel je nove nahrazen WC se sprehou pro 
potreby provozu uschovny kol a odpocfvky v zahrade. Zmenovy list resf vfcenaklady s vestavbou WC 
- prfeka + sanita, spreha a oprava prostor byla v puvodm'm rozpoctu.



oddi'l g: upravy povrchu - omi'tky - Odpocet za neprovedene opravy omitek. Puvodne se 
predpokladaly opravy omitek ve vetsich plochach, po odstraneni novodobych nateru a maleb bylo ze 
strany pamatkove pece doporuceno vetsinu historickych omitek ponechat bez zasahu, nove omitky 
jsou pak provadeny pouze ve vybranych prostorach a v mistech provadeni novych instalaci.

oddi'l h: vylevka v 2.NP - Po projednani se stavebnim uradem v ramci kontrolni prohlidky stavby bylo 
rozhodnuto o zrizeni uklidove mistnosti s vylevkou na urovni 2. NP. Vylevka je zrizena v prostoru 
kuchynky v 2.NP ktere je timto zmensena. Uklidova mistnost je zrizena pro potreby uklidu WC pro 
verejnosta prostorsalu ajednacich prostor.

oddi'l i: oprava a nater fasady satlavy - Na zaklade pozadavku pamatkove pece na sjednoceni fasad 
po provedenych opravach bylo pristoupeno k plosne oprave fasady satlavy, zejmena z duvodu 
sjednoceni povrchu po provedeni vedeni provetrani podlah. Omitkove vrstvy byly lokalne vyspraveny 
a doplneny, fasada byla v cele plose pretrena odstfnem die doporuceni pamatkove pece.

oddi'l j: fasada radnice + okna - Shodny postup jako u oddi'lu i - sjednoceni fasady po provedenych 
opravach soklove casti a doplneni mrlzi v 2.NP. Fasada lokalne vyspravena a v cele plose sjednocena 
naterem vcetne spojovaciho krcku. Soucasti nateru fasady je i oprava nateru stavajidch oken z 
exterieru - prebrouseni a nater ramu a kndel.

oddi'l k: klenba WC l.PP + zabradlf - Zmena vyvolana zjistenymi skutecnostmi pri realizaci - po 
vybourani stavajfci'ho WC doslo k odhaleni gotickeho zdiva vcetne paty klenby, na zaklade pozadavku 
pamatkove pece nebylo mozne provest vybourani konstrukce die PD. Nove doslo k zajisteni zdiva, 
uprave rozmeru provozniho WC a dozdeni klenby pro zajisteni statiky konstrukce.
Doplneni zabradlf na rampu z l.PP do dvora objektu, rampa je vyssi jak 50 cm a je nutne osazeni 
zabradlf z duvodu BOZP pri provozu objektu. Zabradlf kovove, kovarsky provedene je projednano a 
odsouhlaseno zastupci pamatkove pece.

Popis zmeny:
oddil I: VCP silnoproud - Upravy rozvodu silnoproude elektroinstalace v navaznosti na provozni 
pozadavky investora - lokalni upravy koncovych zarizeni - poctu a umisteni zasuvek, vypinacu jejich 
sdruzeni do zasuvkovych hnizd a pripadne upravy poctu zasuvek a vypinacu na zaklade konecneho 
rozmisteni v prostoru stavby.

oddil m: uprava svetel - Pri rozvadeni kabelaze bylo zjisteno ze cast svitidel neni mozne umistit na 
navrzene pozice z duvodu konfliktu s jinymi svitidly. Po konzultaci se zastupci pamatkove pece doslo 
k uprave - snizeni poctu svitidel - tak, aby byly zachovany provozni a hygienicke podminky. Je snizen 
pocet doplnkovych a architektonickych svitidel v mistech konfliktu s provoznimi svitidly.

oddil n: uprava klenby krcku - Po odstraneni stavajicich rozvodu topeni bylo dohodnuto vybourani 
novodobeho topneho kanalu pod klenbou krcku 1.12 mezi hlavnim objektem a satlavou. Klenba 
krcku j zachovany, doslo k vybourani zelezobetonoveho topneho kanalu na urovni terenu a uprave 
terenu pod klenbou do roviny dvora.

oddil o: upravy ZTI - topeni a vybaveni - upravy ZTI a topeni na zaklade skutecnosti zjistenych na 
stavbe - drobne korelace rozmeru teles z duvodu umisteni - nahrada teles delkove nevhodnych 
vhodnejsimi pri zachovani topneho vykonu. Dale je upraveno vybaveni zdravotechnikou na zaklade 
provedenych zmen - WC v l.NP satlavy a uklidova mistnost - upravy poctu doplnkovych zarizeni die 
PD a doplneni boileru pro vylevku.

oddil p: Podlaha 2.NP, mistnost c. 2.12 - Po odstraneni podlahovych krytin v prostoru mistnosti c. 
2.12. doslo k odhaleni kamenne podlahy die PD. Podlaha byla silne znehodnocena pozitim lepidle v 
predchozich stavebnich upravach techto prostor. Po konzultaci doslo k zamene podlahy z kamenne 
na drevenou jako v navazujicich prostorach. Stavajici kamenne desky jsou vybourany, doslo k oprave 
betonovych podkladu a nasledne polozeni drevene podlahove krytiny.

C Oceneni zmeny predlozil: Zhotovitel
E
N Zvyseni ceny dila - viceprace: + 1 733 513,31 KcbezDPH
A

Snizeni ceny dila - meneprace: - 1 561 341,86 Kc bez DPH

Uprava smluvni ceny: + 172 171,45 KcbezDPH

LH Termin provedeni zmeny: 2021
UT

Nevznika, bude reseno v dokumentaci skutecneho 
provedeni.

Y Vliv zmeny na doplneni projektove dokumentace:

Vliv zmeny na stavebni povoleni nebo rozhodnuti: Nevznika.

Vliv zmeny na smluvni termin dokonceni stavby: Nevznika.



Zmena stavby se stava soucasti SOD po uzavrenf dodatku smlouvy.S
O
D

Polozkovy rozpocetPri'lohy zmenoveho listu:

lx Zhotovitel, lx Objednatel a lx TDORozdelovnik:

Odsouhlasem zmenoveho listu a nakladu zmeny.
(pro platnost zmenoveho listu postacuje podpis alespoh jednoho zastupce zhotovitele a objednatele, autorskeho 
dozoru technickeho dozoru)

P
O
T

Jmeno a pnjmenf PodpisZastupceV
R Ing. Karel Hajek

Zhotovitelz
Josef Tuma

E
Be. Vladimfr SvecN

ObjednatelI
Jin Salus

Ing. Jan HeraleckyAutorsky dozor projektanta

Josef MachacekTechnicky dozor objednatele

N
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REKAPITULACE STAVBY
20-01
Oprava klenby

Kod:
Stavba:

KSO:
Misto:

CC-CZ:
Datum:

IC:Zadavatel:
DIC:

St; IC:Zhotovitel:
DIC:Ot
IC:Projektant:
DlC:Ot
IC:Zpracovatel:Zh
DlC:Mi:

E Poznamka:

94 230,04Cena bez DPH

Sazba dane 
21,00% 
15,00%

Zaklad dane
94 230,04

Vyse dane
19 788,31DPH zakladni 

snfzena 0,00 0,00

CZK 114 018,35Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko RazitkoDatum a podpis:
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI
20-01

Oprava klenbyStavba:

Misto: Datum:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Kod Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Naklady z rozpoctu 94 230,04 114 018,35

94 230,0420-01 Oprava klenby 114 018,35
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a
KRYCI LIST SOUPISU PRACI
Stavba:

Oprava klenby

CC-CZ:
Datum:

KSO:
Mi'sto:

1C:Zadavatel:
DlC:

1C:Zhotovitel:
DlC:

1C:Projektant:
DlC:

1C:Zpracovatel:
DIC:

Poznamka:

94 230,04Cena bez DPH

Sazba dane 
21,00% 
15,00%

Vyse dane 
19 788,31

Zaklad dane 
94 230,04dph zakladni 

srnzena 0,000,00

114 018,35CZKCena s DPH v

ZpracovatelProjektant

Datum a podpis: RazftkoRazitkoDatum a podpis:

ZhotovitelObjednavatel

Datum a podpis: RazitkoDatum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
Oprava klenby

Datum:Mfsto:

Projektant:
Zpracovatel:

Zadavatei:
Zhotovitel:

Cena celkem [CZK]Kod dilu - Popis

Naklady ze soupisu praci'
HSV - Prace a dodavky HSV

94 230,04
90 001,64

3 - Svisle a kompletni konstrukce 20 608,20

4 - Vodorovne konstrukce 16 294,50

6 - Upravy povrchu, podlahy a osazovani vyplnf 5 895,60

47 203,349 - Ostatni konstrukce a prace, bouranf

PSV - Prace a dodavky PSV 2 756,90
762 - Konstrukce tesarske 2 756,90

1 471,50HZS - Hodinove zuctovaci sazby
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SOUPIS PRAC1
Stavba:

Oprava klenby

Mi'sto: Datum:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

P<5 Typ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Kod Popis MJ

Naklady soupisu celkem 94 230,04

d HSV Prace a dodavky HSV 90 001,64

Svisle a kompletni konstrukce 20 608,20D 3
Zdivo klenbovych pasu z cihel plnych dl 290 mm 
pevnosti P 20 na MVC 10_________________10 K 317231626 m3 1,350 7 430,00 10 030,50

28 K 1.1 Sleva 10% ks -1,000 1 003,05 -1 003,05

11 K Zffzeni bedneni v do 4 m klenbovych pasu valcovych 10,300317351101 m2 803,00 8 270,90

29 K Sleva 10% -1,000 827,09 -827,091.2 ks
Odstraneni bedneni v do 4 m klenbovych pasu 
valcovych12 K 317351102 10,300 242,00 2 492,60m2

K 249,2630 1.3 Sleva 10% ks -1,000 -249,26

Priplatek k bedneni klenbovych pasu za zrizeni i 
odstraneni podperne konstrukce v pres 4 do 6 m13 K 317351103 10,300 112,00 1 153,60m2

31 K 115,36 -115,361.4 Sleva 10% ks -1,000
Zazdfvka o tl 140 mm ryh, nik nebo kapes z cihel 
palenvch24 K 1,200 792,00 950,40346244371 m2

32 K -1,0001.5 Sleva 10% ks 95,04 -95,04

D 4 Vodorovne konstrukce 16 294,50
Klenby valene tl 290 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 
40 rozpeti do 2 m25 K 411244273 m2 8,500 2 130,00 18 105,00

-1,000 1 810,5033 K 1.6 Sleva 10% ks -1 810,50

Upravy povrchu, podlahy a osazovani vyplniD 6 5 895,60
14 K 635321111 Nasyp pod podlahy z cihelneho recyklatu s udusanim 6,845 957,00 6 550,67m3

34 K Sleva 10% -1,000 655,071.7 ks -655,07

Ostatni konstrukce a prace, bouraniD 9 47 203,34

Leseni pomocne pro objekty pozemmch staveb s 
lesenovou podlahou v do 3,5 m zatizeni do 150 kg/m226 K 18,000 60,96 1 097,28949101112 m2

Poznamka k polozce:
pol. c. 104 z SO 01a: Rekonstrukce objektu radniceP

Kotvy mechanicke M 12 dl 115 mm pro stredni zatizeni 
do betonu, ZB nebo kamene s vyvrtanim otvoruK27 953945131 kus 11,000 111,00 1 221,00

35 K 1.8 Sleva 10% ks -1,000 121,10 -121,10
Bourani piliru cihelnych z dutych nebo plnych cihel 
palenvch i nepalenvch na iakoukoli maltuK 0,270 1 420,00 383,408 962032314 m3

36 K Sleva 10% -1,000 38,34 -38,341.9 ks
Bourani cihelnych kleneb na MV nebo MVC tl do 150K 139,007 963031432 m2 4,200 583,80mm

37 K 1.10 Sleva 10% ks -1,000 58,38 -58,38

3 K Odstraneni nasypu pod podlahami tl pres 200 mm 6,845 400,97 2 744,64965082941 m3
Poznamka k polozce:
pol. c. 115 z SO 01a: Rekonstrukce objektu radniceP

Viceradove podchyceni stropu pro osazeni nosniku v 
do 3,5 m pro zatizeni pres 1500 kg/m2 496,00 14 136,001 K 975053151 28,500m

-1,000 1 413,60 -1 413,6038 K 1.11 Sleva 10% ks

Priplatek k viceradovem podchyceni stropu pro zatizeni 
pres 1500 kg/m2 ZKD 1 m v podchyceni2 K 975058151 18,500 28,70 530,95m

K Sleva 10% ks -1,000 53,10 -53,1039 1.12
Sbirani a trideni cihel rucne ze suti s ocistenim 1,500 2 150,00 3 225,009 K 985222101 m3
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PC Typ Kod MnozstviPopis MJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Sleva 10% -1,000 322,5040 1.13 ks -322,50K
29,500998018003 Presun hmot rucni pro budovy v do 24 m 857,23 25 288,295 K t

Poznamka k polozce:
pol. c. 157 z SO 01a: Rekonstrukce objektu radniceP

D PSV Prace a dodavky PSV 2 756,90

d 762 Konstrukce tesarske 2 756,90
Doplnenf casti podlah hrubymi prkny tl do 32 mm 
plochv iednotlive do 4 m218 K 2,500 390,00 975,00762523914 m2

41 K Sleva 10% -1,0001.14 ks 322,50 -322,50
Montaz doplneni casti podlah z desek mekkych plochy 
iednotlive do 4 m2K 2,50019 762523953 m2 217,00 542,50

42 K 1.15 Sleva 10% ks -1,000 54,25 -54,25

60726282 2,700 190,0020 M deska drevostepkova OSB 3 P+D brousena tl 15mm m2 513,00

43 K 1.16 Sleva 10% ks -1,000 51,30 -51,30

Demontaz zaklopu stropu z hrubych prken tl do 32 mm 2,50016 K 762811811 m2 30,30 75,75

44 K Sleva 10% -1,0001.17 ks 7,57 -7,57
K Demontaz zaklopu stropu z desek tvrdych 2,500 34,1015 762814812 m2 85,25

45 K 1.18 Sleva 10% ks -1,000 8,52 -8,52
Presun hmot procentni pro kce tesarske v objektech v 
do 24 m____________________________________17 K 998762203 % 5,790 174,36 1 009,54
Poznamka k polozce:
pol. 6. 265 z SO 01a: Rekonstrukce objektu radnice ( pocento z ceny 
5,79)

P

d HZS Hodinove zuctovacf sazby 1 471,50
Hodinova zuctovaci sazba zednik - vysekani tramu ze 
zdiva23 K 5,000 327,00 1 635,00HZS1301 hod

K -1,000 163,50 -163,5046 1.19 Sleva 10% ks
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REKAPITULACE STAVBY
1Kod:
Akusticka prickaStavba:

CC-C2:
Datum:

KSO:
Misto:

Id:Zadavatel:
Did:

Id:Zhotovitel:
DIC:

Id:Projektant:
Did:

Id:Zpracovatel:
Did:

Poznamka:

18 928,59Cena bez DPH

Vyse dane 
3 975,00

Zaklad dane 
18 928,59

Sazba dane 
21,00% 
15,00%

DPH zakladni 
snlzena 0,000,00

22 903,59CZKCena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpls: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

1Kod:

Akusticka prickaStavba:

Datum:Misto

Projektant:
Zpracovatel:

Zadavatel:
Zhotovitel:

i--------
Popis Cena bez DPH [CZK) Cena s DPH [CZKJKod

Naklady z rozpoctu 18 928,59 22 903,59

18 928,59 22 903,59Akusticka pricka1
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI
Stavba:

Akusticka pricka

CC-CZ:
Datum:

KSO:
Misto:

1C:Zadavatel:
DlC:

1C:Zhotovitel:
DlC:

1C:Projektant:
DlC:

1C:Zpracovatel:
DlC:

Poznamka:

18 928,59Cena bez DPH

Vyse dane 
3 975,00

Sazba dane 
21,00% 
15,00%

Zaklad dane 
18 928,59dph zakladni 

snlzena 0,000,00

22 903,59CZKCena s DPH v

ZpracovatelProjektant

RazitkoDatum a podpis:Datum a podpis: Razitko

ZhotovitelObjednavatel

RazitkoDatum a podpis: Datum a podpis:Razitko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI
Slavba:

Akusticka pricka

Datum:Misto:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]Kod dilu - Popis

Naklady ze soupisu praci

HSV - Prace a dodavky HSV

18 928,59

18 928,59

3 - Svisle a kompletni konstrukce 16 568,64

998 - Presun hmot 2 359,95

|
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SOUPIS PRACI
Stavba:

Akusticka pricka

Misto: Datum:

Zadavatel:

Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:

PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 18 928,59

d HSV Prace a dodavky HSV 18 928,59

Svisle a kompletni konstrukced 3 16 568,64
Zdivo jednovrstve zvukove izolacni z cihel HELUZ AKUK 311236131.HLZ1 10,000m2 1 840,96 18 409,6025 P20 na maltu M10 tloust'ky 250 mm

K sleva -10%2 1 ks 1,000 -1 840,96 -1 840,96

D 998 Presun hmot 2 359,95
Presun hmot rucni pro budovy v do 24 m3 K 998018003 2,753t 857,23 2 359,95
Pozn&mka k polozce:
Pol C. 157 z SO 1a - Rekonstrikce objeklu radniceP
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REKAPITULACE STAVBY
IMPORT
3 - (3) - Obradni sin - rimsy

Kod:
Stavba:

KSO:
Mi'sto:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel: 1C:
DlC:

Zhotovitel: 1C:
DlC:

Projektant: 1C:
DlC:

Zpracovatel: 1C:
DlC:

Poznamka:

Cena bez DPH 73 921,00

Sazba dane 
21,00% 
15,00%

Zaklad dane
73 921,00

Vyse dane
15 523,41DPH zakladni 

snizena 0,00 0,00

Cena s DPH CZK 89 444,41v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI
Kod: IMPORT

3 - (3) - Obradni sin - rimsyStavba:

Misto: Datum:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Kod Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Naklady z rozpoctu

Objektl Rozpocet

73 921,00 89 444,41

73 921,00 89 444,41
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI
Stavba:

3 - (3) - Obradni sin - rimsy
Objekt:

Objektl - Rozpocet

CC-CZ:
Datum:

KSO:
Mi'sto:

1C:Zadavatel:
DlC:

1C:Zhotovitel:
DlC:

1C:Projektant:
DlC:

1C:Zpracovatel:
DlC:

Poznamka:

73 921,00Cena bez DPH

Zaklad dane 
73 921,00

Sazba dane 
21,00% 
15,00%

Vyse dane 
15 523,41dph zakladnl 

snizena 0,000,00

89 444,41CZKCena s DPH v

ZpracovatelProjektant

RazitkoDatum a podpis:Datum a podpis: Razitko

ZhotovitelObjednavatel

RazitkoDatum a podpis:RazitkoDatum a podpis:
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
3 - (3) - Obradni sin - rimsy

Objekt:
Objektl - Rozpocet

Misto: Datum:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Kod dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Naklady ze soupisu pracf

PSV - Prace a dodavky PSV
73 921,00

73 921,00
784 - Dokoncovacf prace - malby a tapety 73 921,00
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SOUPIS PRACI
Stavba:

3 - (3) - Obradni sfn - rimsy
Objekt:

Objektl - Rozpocet

Misto: Datum:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

PC Typ Kod Popis Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]MJ

Naklady soupisu celkem 73 921,00

d PSV Prace a dodavky PSV 73 921,00

D 784 Dokoncovacf prace - malby a tapety 73 921,00
1 K 784681.1 Montaz ozdobnych prvku - rimsy 81,000 390,00 31 590,00m
4 K 1.1 Sleva 10% -1,000ks 3 159,00 -3 159,00

581249.1 dekoracni prvek ozdobna interierova rimsa profilovana2 M 81,000 624,00 50 544,00m

K5 1.2 Sleva 10% ks -1,000 5 054,00 -5 054,00
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REKAPITULACE STAVBY
IMPORT
3 - (3) - Osazem tahel vc. pri'cky

Kod:
Stavba:

CC-CZ:
Datum:

KSO:
Misto:

1C:Zadavatel:
DlC:

1C:Zhotovitel:
DlC:

1C:Projektant:
DlC:

1C:Zpracovatel:
DlC:

Poznamka:

44 316,60Cena bez DPH

Vyse dane
9 306,49

Zaklad dane
44 316,60

Sazba dane 
21,00% 
15,00%

DPH zakladni 
snizena 0,000,00

CZK 53 623,09Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: RazitkoDatum a podpis: Razitko

ZhotovitelObjednavatel

RazitkoDatum a podpis: Razitko Datum a podpis:
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACl'
IMPORT

3 - (3) - Osazern tahel vc. prickyStavba:

Datum:Mfsto:

Projektant:
Zpracovatel:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Kod

44 316,60 53 623,09Naklady z rozpoctu

Objektl Rozpocet 44 316,60 53 623,09
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI
Stavba:

3 - (3) - Osazeni tahel vc. pricky
Objekt:

Objektl - Rozpocet

\CC-CZ:
Datum:

KSO:
Mi'sto:

1C:Zadavatel:
DIC:

1C:Zhotovitel:
DIC:

1C:Projektant:
DIC:

1C:Zpracovatel:
DIC:

Poznamka:

44 316,60Cena bez DPH

Vyse dane 
9 306,49

Sazba dane 
21,00% 
15,00%

Zaklad dane 
44 316,60dph zakladni 

sm'zena 0,000,00

53 623,09CZKCena s DPH v

ZpracovatelProjektant

RazitkoDatum a podpis:RazitkoDatum a podpis:

ZhotovitelObjednavatel

RazitkoDatum a podpis:RazitkoDatum a podpis:
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
3 - (3) - Osazenf tahel vc. pricky

Objekt:
Objektl - Rozpocet

Mfsto: Datum:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Kod dilu - Popis Gena celkem [CZK]

Naklady ze soupisu praci

D4 - 003: Svisle konstrukce

44 316,60

4 129,55

D8 - 009: Ostatni konstrukce a prace 12 877,20

D9 - 099: Presun hmot HSV 363,47

D16 - 767: Konstrukce zamecnicke 22 219,58

HSV - Prace a dodavky HSV 4 726,80
8 - Trubni vedeni 0,00

9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 4 726,80
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SOUPIS PRACI
Stavba:

3 - (3) - Osazeni tahel vc. pricky

Objekt:
Objektl - Rozpocet

Datum:Misto:

1Projektant:

Zpracovatel:
Zadavatel:

Zhotovitel:

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]PC Typ MnozstviMJPopisKod

Naklady soupisu celkem 44 316,60

4 129,55003: Svisle konstrukced D4
Pncka z porobetonovych hladkych tvarnic na 
tenkovrstvou maltu tl 50 mm ________

4 015,98402,009,990m2K 3422722051

-401,59401,59-1,000ksSleva 10%16 K 1.1
Ukotveni pricek montazni polyuretanovou penou tl 
pricky do 100 mm ________

572,4063,609,000K 3422911115 m

-57,2457,24-1,000ksSleva 10%K17 1.2

12 877,20009: Qstatnf konstrukce a praced D8
Leseni pomocne pro objekty pozemnich staveb s 
lesenovou podlahou v do 1,9 m zatizem do 150 kg/m2

224,1049,804,500m29491011113 K

Poznamka k polozce:
pol. 6. 103 z SO 01a: Rekonstrukce objektu radniceP

Vysekani ryh ve stenach nebo pfickach z dutych cihel 
nebo tvarnic hi do 50 mm s 150 mm

549,0091,506,000K 9740321349 m

-54,90-1,000 54,90ks1.3 Sleva 10%18 K
Kotvicky pro vyztuz hi do 300-600 mm z oceli D8 mm 
do chemicke malty

2 740,0010,000 274,00kusK 985564223A6

-274,00-1,000 274,00ksSleva 10%19 K 1.4

Spinani objektu - vlozeni a dodani tahla z betonarske 
oceli D do 20 mm s napinacf matici

10 770,00718,0015,00012 K 985622221 m

-1 077,001 077,00-1,000ksSleva 10%K20 1.5

363,47099: Presun hmot HSVd D9
363,470,424 857,23Presun hmot rucni pro budovy v do 24 m tK 9980180034

Poznamka k polozce:
pol. 6. 157 z SO 01a: Rekonstrukce objektu radniceP

22 219,58767: Konstrukce zamecnicked D16
M+D oceloveho kovaneho tahla ctvercoveho prurezu 
do 25*25 mm a delky 8900 mm vcetne rektifikacnich 
sroubu

24 250,001,000 24 250,00ks13 K 767-1

-2 425,00-1,000 2 425,00ksSleva 10%21 K 1.6
Presun hmot procentni pro zamecnicke konstrukce v 
obiektech v do 24 m_____________________________

394,581,810 218,00%99876720310 K
Poznamka k polozce:
pol. 6. 265 z SO 01a: Rekonstrukce objektu radnice (pocento z ceny 
1,81)

P

4 726,80Prace a dodavky HSVd HSV

0,00Trubni vedenfD 8

4 726,80Ostatni konstrukce a prace, bouranfd 9
Jadrove vrty diamantovymi korunkami do D 50 mm do 5 252,002 020,002,60014 K 977151113 m
stavebnfch materialu

-525,20-1,000 525,20ksSleva 10%22 K 1.7

Strana 5 z 5



RE KAP ITU LACE STAVBY
IMPORT
4 - (4) - Strop a podlaha 1.11

Kod:
Stavba:

KSO:
Mi'sto:

CC-CZ:
Datum:

IC:Zadavatel:
DlC:

IC:Zhotovitel:
DlC:
IC:Projektant:
DlC:

IC:Zpracovatel:
DlC:

Poznamka:

Cena bez DPH -58 880,22

Sazba dane 
21,00% 
15,00%

Zaklad dane
-58 880,22

V^se dane
-12 364,85DPH zakladnl 

snlzena 0,00 0,00

CZKCena s DPH -71 245,07v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISCl PRACI
IMPORTKod:

4 - (4) - Strop a podlaha 1.11Stavba:

Datum:Misto:

Projektant:
Zpracovatel:

Zadavatel:
Zhotovitel: VCena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]PopisKod

-71 245,07-58 880,22Naklady z rozpoctu

Objektl Rozpocet -71 245,07-58 880,22
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI
Stavba:

4 - (4) - Strop a podlaha 1.11
Objekt:

Objektl - Rozpocet

KSO:
Mi'sto:

CC-CZ:
Datum:

1C:Zadavatel:
DlC:

1C:Zhotovitel:
DlC:

1C:Projektant:
DlC:

1C:Zpracovatel:
DlC:

Poznamka:

Cena bez DPH -58 880,22

Zaklad dane 
-58 880,22

Sazba dane 
21,00% 
15,00%

Vyse dane 
-12 364,85dph zakladni 

snizena 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK -71 245,07

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razftko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
4 - (4) - Strop a podlaha 1.11

Objekt:
Objektl - Rozpocet

Datum:Mi'sto:

\Projektant:
Zpracovatel:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Cena celkem [CZK]Kod dilu - Popis

-58 880,22

-58 880,22
Naklady ze soupisu praci

D1 - SO 01a: Rekonstrukce objektu radnice
-108 231,73D5 - 004: Vodorovne konstrukce

D7 - 006: Upravy povrchu 55 542,37

-6 190,86D8 - 009: Ostatm konstrukce a prace
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SOUPIS PRACI
Stavba:

4 - (4) - Strop a podlaha 1.11
Objekt:

Objekti - Rozpocet
Mi'sto: Datum:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem -58 880,22

d D1 SO 01a: Rekonstrukce objektu radnice -58 880,22
D D5 004: Vodorovne konstrukce -108 231,73

Strop tl do 250 mm z betonovych vlozek vysky do 210 
mm osova vzdalenost nosniku do 700 mm rozpeti do 
4,8 m_____________________________________

1 K 411118223 m2 ^48,521 1 952,47 -94 735,80

Poznamka k polozce:
pol. c. 43 z SO 01a: Rekonstrukce objektu radnice

P

K 4113620212 Vyztuz stropu svarovanymi sitemi Kari -0,234 28 572,70t -6 686,01
Poznamka k polozce:
pol. 6. 45 z SO 01a: Rekonstrukce objektu radnice

P

Zazdivka zhlavi stropnich tramu prurezu pres 40000
mm23 K 4132312R1 kus -26,000 261,92 -6 809,92
Poznamka k polozce:
pol. 6. 46 z SO 01a: Rekonstrukce objektu radnice

P

006: Upravy povrchuD D7 55 542,37
Mazanina tl do 120 mm z betonu prosteho bez 
zvysenvch naroku na prostredf tr. C 20/25

5 K 631311125 5,820m3 3 352,53 19 511,72
Poznamka k polozce:
pol. c. 85 z SO 01a: Rekonstrukce objektu radnice

P

Zasyp konstrukci kleneb a podlah a vyrovnani podkladu 
z lehceneho kameniva z expandovaneho jdu.zpev. 
cem. zalivkou 150kg/m2, fr.8-16/275, sila vrstvy 120 
mm - 1NP___________________________________

6 K 6352112R0 97,000m2 371,45 36 030,65

Poznamka k polozce:
pol. c. 96 z SO 01a: Rekonstrukce objektu radnice

P

D D8 009: Ostatni konstrukce a prace -6 190,86
Vysekanf kapes ve zdivu z kamene pi do 0,10 m2 hi do 
150 mm__________________________4 K 973022241 kus -26,000 238,11 -6 190,86
Poznamka k polozce:
pol. 6. 138 z SO 01a: Rekonstrukce objektu radnice

P
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Satlava 1 NP WC + sprcha JKSONazev stavby

ECONazev objektu

Misto

ICO DIC

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

CZ-CPVRozpocet cislo Dne

CZ-CPA

Merne a ucelove jednotky

Naklady /1 m.j.PocetPocet Naklady /1 m.j.Naklady / 1 m.j.Pocet

Rozpoctove naklady v CZK

cB Naklady na urm'stem stavbyA Zakladni rozp. naklady Doplnkove naklady

0,0012 442,64 Zarizeni stavenistePrace prescas 1381 HSV Dodavky

0,0041 373,60 14 Projektove praceBez pevne podl.9Montaz2

Uzemni vlivy0,001 280,87 15Kulturni pamatkaPSV Dodavky 103

0,001 932,81 Provozm vlivy16114 Montaz

17 Jine VRN"M" Dodavky5

VRN z rozpoctu18Montaz6

57 029,92 VRN (r. 13-18)DN (r. 8-11) 19ZRN (r. 1-6) 127

Ostatni naklady22Kompl. cinnostHZS 2120

D 57 029,92Celkem bez DPHProjektant, Zhotovitel, Objednatel
Zaklad dane DPH celkem%DPH

snizena
zakladni

15,0
57 029,92 11 976,2821,0

69 006,20Cena s DPH

E Pripocty a odpocty
Doda zadavatel

Klouzava dolozka

Zvyhodneni
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ROZPOCET S VYKAZEM VYMER
Stavba: Satlava 1 NP WC + sprcha 
Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Misto:

Zpracoval:

Datum:

Mnozstvi
celkem

Cena
jednotkova

C. KCN Kod polozky Popis MJ Cena celkem

D25 SO 01b: Rekonstrukce objektu satlavy 26 228,62

D15 766: Konstrukce truhlarske 17 310,29
T52 - Nove dvere pine 700/2000 - smrk - vcetne 
prislusenstvl die vypisu pn/ku - dodavka a montazT5213 kus 1,000 17 310,29 17 310,29
Poznamka k polozce: U
pol 6. 139 z SO 1b - Rekonstrukce satlavy

D18 771: Podlahy z dlazdic 6 698,93
Montaz podlah keramickych hladkych lepenych 
standardm'm lepidlem do 19 ks/m2____________45 R 771573114 m2 7,170 355,25 2 547,14
Poznamka k polozce.'Ll
pol 6.148 z SO 01b Rekonstrukce satlavy

dlazba keramicka do interieru 300x300 mm v imitaci 
pudovek(topinek), barva cihlove cervena, hladka597614R346 m2 7,890 419,07 3 306,46
Poznamka k polozceiu
pol 6.149 zSO 01b Rekonstrukce satlavy

Presun hmot procentnf pro podlahy z dlazdic v objektech v 
do 12 m47 R 998771202 % 6,580 128,47 845,33

Poznamka k polozcerP
pol 6.150 z SO 01b Rekonstrukce Satlavy

D19 772: Podlahy z kamene -27 308,43
Montaz obkladu soklu svislych deskami kladenymi do 
malty z kamene tl do 30 mm________________________R 7724211237 -10,605 247,63 -2 626,12m

Poznamka k polozce:f\
pol 6.151 z SO 1b - Rekonstrukce satlavy

583861 R2.18 sokl rovny zula v 70 mm tl 30mm -11,670 280,96 -3 278,80m
Poznamka k polozce: U
pol 6.152 z SO 1b - Rekonstrukce satlavy

Kladeni dlazby z kamene z pravoiihlych desek a dlazdic 
do malty tl do 30 mm_________________________________9 R 772521140 m2 -7,170 814,32 -5 838,67
Poznamka k polozceZJ
pol 6.153 z SO 1b - Rekonstrukce satlavy

deska dlazebni hrube pemrlovana zula 400x400mm tl 
30mm583811R710 m2 -7,890 1 771,51 -13 977,21
Poznamka k polozce: j
pol 6.154 z SO 1b - Rekonstrukce satlavy

Presun hmot procentni pro podlahy z kamene v objektech 
v do 12 m11 R 998772202 % -5,110 310,69 -1 587,63
Poznamka k polozce: □
pol 6.155 z SO 1b - Rekonstrukce satlavy

D22 781: Obklady 25 068,85
3 R 781121011 Nater penetracni na stenu m2 26,080 45,81 1 194,72

Poznamka k polozce:0
pol 6.165 z SO 1b - Rekonstrukce satlavy

Montaz obkladO vnitrnich keramickych hladkych do 35 
ks/m2 lepenych flexibilni'm lepidlem__________________4 R 781474116 m2 26,080 534,31 13 934,80
Poznamka k polozce:n
pol 6.166 z SO 1b - Rekonstrukce satlavy

5 597610R8.1 obklad keramicky hladky 150x200 mm- dve barvy m2 29,340 309,54 9 081,90
Poznamka k polozce: LI.
pol 6.167 z SO 1b - Rekonstrukce satlavy
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ROZPOCET S VYKAZEM VYMER
Stavba: Satlava 1 NP WC + sprcha 
Objekt:

VObjednatel:
Zhotovitel:
Misto:

Zpracoval:
Datum:

Mnozstvi'
celkem

Cena
jednotkovaC. Cena celkemMJKod polozky PopisKCN

Presun hmot procentni pro obklady keramicke v objektech 
v do 12 m % 254,43 857,433,370998781202R6
Poznamka k polozce:U
pol 6.170 z SO 1b - Rekonstrukce satlavy

892,90002: ZakladyD3
Vrtam otvoru jadrovym vrtakem DN 150 mm, delka 0,8- 
1,35 m, do kamenneho zdiva_________________________ 892,900,750 1 190,532253211R4R12 m
Poznimka k polozce.-u
pol 6.17 z SO 1b - Rekonstrukce satlavy

3 566,08003: Svisle konstrukceD4
Pricka z cihel derovan^ch do P10 na maltu M5 tlousfky 
140 mm m2 2 950,084,320 682,893422441211 R
Poznamka k polozce:□
pol 6.25 z SO 1b - Rekonstrukce satlavy

Ukotveni pncek montazni polyuretanovou penou tl prfcky 
pres 100 mm__________________________________________ 616,0088,007,0003422911122 R m
Poznimka k polozce:u
pol 6.27 z SO 1b - Rekonstrukce satlavy

20 301,62SP 01: Zdravotni instalaceD33

13 458,14725: Zarizovaci predmetyD12
Klozet bfly zavesny, keramicke WC, misa + podomitkova 
nadrz vc.tlacitka, zadni odpad, WC sedatko , 
pripoj.rohovy ventil____________________________________

soub

8 687,391,000 8 687,39725 01-3132.ROOR27 or
Poznamka k polozce:Q
pol 6.819 z SP 01 Zdravotni instalace

soub
725 01-7134.R00 Umyvadlo na srouby 60 x 45 cm, bile 1 111,53 1 111,531,00028 R or

Poznamka k polozce:□
pol 6.820 z SP 01 Zdravotni instalace

soub
1,000 1 513,88 1 513,88725 11-9306.R00 Montaz klozetu zavesneho33 R or

Poznimka k polozce:u
pol 6.838 zSP 01 Zdravotni instalace

soub
1 052,43 1 052,43725 21-9401.R00 Montaz umyvadel na srouby do zdiva 1,00034 R or

Poznamka k polozce: □
pol 6.839 z SP 01 Zdravotni instalace

725 82-3111 ,RT2 Baterie umyvadlova stojan. rucni, bez otvir.odpadu kus 1,000 1 092,91 1 092,9131 R
Poznamka k po/ozce:U
pol 6.831 zSP 01 Zdravotni instalace

721: Vnitrni kanalizace 1 705,99D34
348,92 697,84721 17-6103.R00 Potrubi HT pnpojovacf D 50 x 1,8 mm 2,00019 R m

Poznimka k polozce:U
pol 6.752 zSP 01 Zdravotni instalace

364,301,000 364,30721 17-6113.R00 Potrubi HT odpadni svisle D 50 x 1,8 mm20 R m
Poznimka k polozce:n
pol6.754 zSP01 Zdravotni instalace

416,52721 17-6222.R00 Potrubi KG svodne (lezate) v zemi D 110 x 3,2 mm SN8 |m 1,500 277,6836 R
Poznimka k polozce: U
pol 6.747 zSP 01 Zdravotni instalace

130,18kus 65,09721 19-4105.R00 Vyvedeni odpadnich vypustek D 50 x 1,8 2,00021 R
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ROZPOCET S VYKAZEM VYMER
Stavba: Satiava 1 NP WC + sprcha 
Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Mi'sto:

Zpracoval:

Datum:

Mnozstvi
celkem

Cena
jednotkova

C. KCN Kod polozky Popis MJ Cena celkem

Poznamka k polozce: L
pol 6.761 z SP 01 Zdravotni instalace

22 R 721 19-4109.R00 Vyvedeni odpadnfch vypustek D 110 x 2,3 kus 1,000 97,15 97,15
Poznamka k polozce: □
pol 6. 762 z SP 01 Zdravotni instalace

D35 722: Vnitrni vodovod 5 137,49
24 R 722 18-1213.RT7 Izolace navlekova tl. steny 13 mm vnitfnf prumer 22 mm m 12,000 53,43 641,16

Poznamka k polozce: U
poi 6.771 z SP 01 Zdravotni instalace

25 R 722 19-0402.R00 Vyvedeni a upevneni vypustek DN 20 kus 5,000 208,87 1 044,35
Poznamka k polozce:o
pol 6.782 z SP 01 Zdravotni instalace

26 R 722 23-7222.R00 Kohout kulovy, 2xvnitfni zav. DN 20 kus 2,000 278,49 556,98
Poznamka k polozce: U.
pol 6.785 zSP 01 Zdravotni instalace

23 R 722178711R00 Potrubi z plast pro vodu, D 20 x 2,8 mm, vicevrstve 12,000 241,25 2 895,00m

Poznamka k polozce. D
pol 6.766 z SP 01 Zdravotni instalace

D45 SP 03: Vzduchotechnika 7 303,10

D46 728.1: Ventilatory 6 190,76
Ventilator radialni, vytiak pr.100, otacky 1010 ot/min 
vzduch vykon 220m3/hod (100Pa) vykon 48 W/230V, 
akusticky tlak 42,3 db(A), el kryti IP44, hmotnost 3,0 kg, 
vybaveny zpetnou klapkou ve vytlaku s nastavitelnym 
dobehem 2 az 20 min, napojen na samostatnR 728.1.0114 kus 2,000 3 095,38 6 190,76
Poznamka k polozce: !
pol 6.974 z SP 03 Vzduchotechnika

D47 728.2: Potrubi 1 112,34
Potrubi ocelove kruhove material ocel.pozink. plech - 
prumer 100 rovne__________________________________15 R 728.2.03 2,200 392,40 863,28m

Poznamka k polozce:Q
pol 6.975 z SP 03 Vzduchotechnika

16 R 728.2.19 Mrizka pres fasadu pr.100 se zaluzii, sit’ka proti hmyzu kus 1,000 219,06 219,06
Poznamka k polozce: □
pol 6.984 z SP 03 Vzduchotechnika

17 R 998 72-8102.R00 Presun hmot potrubi, vyskydo 12 m t 0,014 2 142,95 30,00
Poznamka k polozce:n
pol 6.985 z SP 03 Vzduchotechnika

PSV Prace a dodavky PSV 3 196,58

711 Izolace proti vode, vlhkosti a plynum 3 196,58
Provedeni izolace proti zemni vlhkosti hydroizolacni 
sterkou svisle na zdivu, 2 vrstvy71119220271137 m2 5,000 342,00 1 710,00

R 1 sleva 10%41 ks 1,000 -17,10 -17,10
HST.8595140100

HST 090 lepenka v kyblu 4,1 kg (3 kg a 1,1 kg)38 kg 10,000 103,21 1 032,10
R 1 sleva 10%42 ks 1,000 -10,32 -10,32

Provedeni tesniciho pasu do spoje dilatacni nebo stycne 
spary podlaha - stena_________________________________39 711 711199101 4,000 59,50 238,00m
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ROZPOCET S VYKAZEM VYMER
Stavba: Satlava 1 NP WC + sprcha 
Objekt: 1Objednatel:
Zhotovitel:
Misto:

Zpracoval:
Datum:

Mnozstvi
celkem

Cena
jednotkova Cera celkemC. MJPopisKod polozkyKCN

-2,381,000 -2,38kssleva 10%R 143
HST. 8595140100

248,7759,234,200tesnici pas 120 mm /10 m profi cervenyHST 20540 m
4,2004 * 1,05

-2,49ks 1,000 -2,49sleva 10%144 R

57 029,92Celkem

Strana 5 z 5



KRYCI LIST ROZPOCTU

Upravy povrchu - omitky JKSONazev stavby

ECO

Misto

ICO DIC

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpocet cislo CZ-CPVDne

CZ-CPA

Merne a ucelove jednotky

Pocet Naklady /1 m.j. Pocet Naklady /1 m.j. Pocet Naklady /1 m.j.

Rozpoctove naklady v CZK

A Zakladni rozp. naklady

1 HSV Dodavky

B C Naklady na umisteni stavby

13 Zarizeni staveniste

Doplnkove naklady

175 118,39 

-643 531,54

0,00Prace prescas8

14 Projektove prace 

15:Uzemnl vlivy

0,00Montaz Bez pevne podl.2 9

0,00Dodavky3 PSV Kulturni pamatka10

16!Provozni vlivy0,00Montaz4 11

17 Jine VRN"M" Dodavky5

Montaz6 18 VRN z rozpoctu

-468 413,257 ZRN (r. 1-6) 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18)

21 Kompl. cinnost20 HZS 22 Ostatni naklady

D Celkem bez DPHProjektant, Zhotovitel, Objednatel -468 413,25 
DPH celkemDPH % Zaklad dane

snizena
zakladni

15,0
-468 413,2521,0 -98 366,78

-566 780,03Cena s DPH

E Pripocty a odpocty
Doda zadavatel 
Klouzava dolozka 
Zvyhodnenl
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ROZPOCET S VYKAZEM VYMER
Stavba: Upravy povrchu - omitky 
Objekt:

Objednatel:

Zhotovitei:

Misto:
Zpracoval:

Datum:

Mnozstvi
celkem

Cena
jednotkova

C. KCN Kod polozky Popis MJ Cena celkem

D1 SO 01a: Rekonstrukce objektu radnice -485 252,93

006: Upravy povrchuD7 -679 442,86
Vyrovnani podkladu vnitfnich sten maltou 
vapenocementovou tl do 10 mm________2 R 612135001 m2 -431,530 234,30 -101 107,48
Poznamka k polozce:
pol 6.67 z SO 1a - Rekonstrukce radnice

Pfiplatek k vyrovnani vnitfnich sten maltou 
vapenocementovou za kazdych dalsich 5 mm tl3 R 612135091 m2 -345,250 60,00 -20 715,00
Poznamka k polozce:
pol C.68z SO 1a - Rekonstrukce radnice

Vapenna omitka hruba jednovrstva nezatfena vnitfnich 
sten nanasena rucne4 R 612311101 m2 -1 470,873 170,48 -250 754,43
Poznamka k polozce:
pol 6. 70 z SO 1a - Rekonstrukce radnice

Potazeni vnitfnich sten vapennym stukem tloust’ky do 3
5 R 612311131 m2 -2 041,693 114,29 -233 345,09mm

Poznamka k polozce:
pol e.71.1 z SO 1a - Rekonstrukce radnice

Vapenocementova omitka jadrova, strhavana lati, 
nanasena rucne6 R 6123211R1 m2 -259,214 171,44 -44 439,65
Poznamka k polozce:
pol £.73 z SO 1a - Rekonstrukce radnice

Penetracnl nater, anheznl mustek vnejsich sten nanaseny 
rucne7 R 6221311R1 m2 -71,980 61,91 -4 456,28
Poznamka k polozce:
pol 6.74 z SO 1a - Rekonstrukce radnice

Vapenocementova omitka hruba jednovrstva zatfena 
vnejsich sten nanasena rucne___________________8 R 622321111 m2 -71,980 203,82 -14 670,96
Poznamka k polozce:
pol 6.75z SO 1a- Rekonstrukce radnice

Potazeni vnejsich sten vapenocementovym aktivovanym 
stukem tloust'ky do 3 mm___________________________9 R 622321131 m2 -86,376 115,24 -9 953,97
Poznamka k polozce:
pol 6.76 z SO 1a - Rekonstrukce radnice

D8 009: Ostatni konstrukce a prace -169 960,33
Vycisteni budov bytove a obcanske vystavby pri vysce 
podlazi do 4 m_________________________________43 R 952901111 m2 -731,420 85,72 -62 697,37
Poznamka k polozce:
pol 6.105.1 z SO 1a - Rekonstrukce radnice

Otlucenl (osekanl) vnitfnl vapenne nebo 
vapenocementove omitky sten v rozsahu do 100 %11 R 978013191 m2 -1 390,317 77,15 -107 262,96
Poznamka k polozce:
pol 6.146.1 z SO 1a - Rekonstrukce radnice

D24 784: Malby -27 499,20
16 R 784121001 Oskrabanl malby v misnostech vysky do 3,80 m m2 -965,562 14,19 -13 701,32

Poznamka k polozce:
pol 6.344 z SO 1a- Rekonstrukce radnice

Rozmyvani podkladu po oskrabanl malby v mlstnostech 
vysky do 3,80 m__________________________________17 R 784121011 m2 -965,562 14,29 -13 797,88
Poznamka k polozce:
pol 6.345 z SO 1a - Rekonstrukce radnice
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ROZPOCET S VYKAZEM VYMER

Stavba: Upravy povrchu - omitky 
Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Misto:

Zpracoval:
Datum:

Mnozstvi
celkem

Cena
jednotkovaC. Cena celkemMJKod polozky PopisKCN

783: NateryD23 -8 727,85
Penetracni silikatovy nater hladkych, tenkovrstvych 
zrnitych nebo stukovych omitek_________________ -8 727,85783823133 m2 -239,908 36,3815 R
Poznamka k polozce:
pot 6.338 z SO 1a- Rekonstrukce radnice

099: Presun hmot HSV -56 851,49D9
Presun hmot rucni pro budovy v do 24 m -66,320 857,23 -56 851,49998018003 t14 R
Poznamka k polozce:
pol 6.157 z SO 1a - Rekonstrukce radnice

Upravy povrchu, podlahy a osazovani 
vyplni6 457 228,80
Oprava vnitrni vapenocementove stukove omitky sten v 
rozsahu plochy do 50%___________________________ m2 508 032,001 764,000 288,0018 014 612325423

1 764,000 
1 764,000

1764

Soucet
ks -50 803,20sleva 10% 1,000 -50 803,2019 R 1

SO 01b: Rekonstrukce objektu satlavy 16 839,68D25

006: Upravy povrchu 43 847,96D7
Vapenna omitka hruba jednovrstva nezatrena vnitfnich 
sten nanasena rucne -28 632,12m2 -167,950 170,4861231110131 R
Poznamka k polozce:
pol C.35 z SO 1b - Rekonstrukce Satlavy

Potazeni vnitfnich sten vapennym stukem tlousfky do 3
m2 114,29 9 858,0886,25532 R 612311131 mm

Poznamka k polozce:
pol 6.36 z SO 1b- Rekonstrukce Satlavy

Oprava vnitrni vapenocementove stukove omitky sten v 
rozsahu plochy do 30% 28 684,00m2 142,000 202,0061232542201437

ks -2 868,40sleva 10% 1,000 -2 868,401R39
Oprava vnitrni vapenocementove stukove omitky sten v 
rozsahu plochy do 50% 40 896,00m2 142,000 288,0061232542301438

-4 089,60sleva 10% ks 1,000 -4 089,601R40

099: Presun hmot HSV -27 008,28D9
-27 008,28-29,850 904,80Presun hmot rucni pro budovy v do 12 m t41 R 998018002

Poznamka k polozce:
pol c. 101 z SO 1b- Rekonstrukce satlavy

-468 413,25Celkem
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KRYCI LIST ROZPOCTU

JKSOVylevka 2.NPNazev stavby

ECONazev objektu

Misto

ICO D1C

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

CZ-CPVRozpocet cislo Dne

CZ-CPA

Merne a ucelove jednotky

Naklady /1 m.j.PocetNaklady /1 m.j.PocetPocet Naklady /1 m.j.

Rozpoctove naklady v CZK

CB Naklady na umi'stem stavbyA Zakladm rozp. naklady Doplnkove naklady

0,0024 774,33 Zarizeni staveniste13Prace prescasDodavky 81 HSV

0,0018 314,03 Projektove prace14Bez pevne podl.Montaz 92

Uzemni vlivy0,00Kulturnl pamatka 1510PSV Dodavky3

0,00 16 Provozni vlivyMontaz 114

Jine VRN17"M" Dodavky5

VRN z rozpoctu18Montaz6

43 088,36 VRN (r. 13-18)19DN (r. 8-11)ZRN (r. 1-6) 127

Ostatni naklady2221 Kompl. cinnostHZS20

D 43 088,36Celkem bez DPHProjektant, Zhotovitel, Objednatel
Zaklad dane DPH celkemDPH %

snlzena
zakladni

15,0
43 088,36 9 048,5621,0

52 136,92Cena s DPH

E Pripocty a odpocty
Doda zadavatel

Klouzava dolozka

Zvyhodnenl
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ROZPOCET S VYKAZEM VYMER
Stavba: Vylevka 2.NP 
Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Misto:

Zpracoval:

Datum:

Mnozstvl
celkem

Cena
jednotkova

C. KCN Kod polozky Popis MJ Cena celkem

D1 SO 01a: Rekonstrukce objektu radnice 34 400,97

D15 766: Konstrukce truhlarske 21 967,64
T39 - Nove dvefe pine 800/2000 - dub - vcetne 
prislusenstvi die vypisu prvkCt - dodavka a montaz2 T39 kus 1,000 21 967,64 21 967,64
Poznamka k polozce:U
pol 6.254 z SO 1a - Rekonstrukce radnice

D22 781: Obklady 8 329,31
14 R 781121011 Nater penetracnl na stenu m2 9,400 22,91 215,35

Poznamka k polozce: !
pol 6.320 z SO 1a - Rekonstrukce radnice

Montaz obkladO vnitrnich keramickych hladkych do 35 
ks/m2 lepenych flexibilnlm lepidlem__________________15 R 781474116 m2 9,400 534,31 5 022,51
Poznamka k po/ozce:n
pol 6.321 z SO 1a - Rekonstrukce radnice

16 597610R8 obklad keramicky htadk'y 150x200 mm m2 10,340 271,44 2 806,69
Poznamka k polozce: U
pol 6.322 z SO la - Rekonstrukce radnice

Presun hmot procentni pro obklady keramicke v objektech 
v do 24 m17 R 998781203 % 3,540 80,44 284,76
Poznamka k polozce:□
pol 6.331 zSO 1a - Rekonstrukce radnice

D4 003: Svisle konstrukce 4 104,02
Pricka z cihel derovanych do P10 na maltu M5 tloust'ky 
140 mmR1 342244121 m2 4,850 682,89 3 312,02
Poznamka k polozce:U
pol 6.39 zSO 1a - Rekonstrukce radnice

Ukotvenl prfcek montaznl polyuretanovou penou tl prlcky 
pres 100 mm__________________________________________18 R 342291112 9,000 88,00 792,00m
Poznamka k polozce: n
pol 6.41.2 z SO 1a - Rekonstrukce radnice

D33 SP 01: Zdravotnf instalace 8 687,39

D12 725: Zarizovaci predmety 8 687,39
Klozet bily zavesny, keramicke WC, mlsa + podomltkova 
nadrz vc.tlacltka, zadnl odpad, WC sedatko , 
pfipoj.rohovy ventil____________________________________

soub
19 R 725 01-3132.R00 1,000 8 687,39 8 687,39or

Poznamka k polozce:!
pol 6.819 z SP-01- Zdravotni instalace

Celkem 43 088,36
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Oprava a nater fasady - satlavaNazev stavby JKSO

ECONazev objektu

Misto

ICO DIC

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpocet cislo CZ-CPVDne

CZ-CPA

Merne a ucelove jednotky

Pocet Naklady /1 m.j. Pocet Naklady /1 m.j. Pocet Naklady /1 m.j.

Rozpoctove naklady v CZK

A Zakladm rozp. naklady B CDoplnkove naklady Naklady na umistem stavby

15 302,16 0,001 HSV Dodavky 8 Prace prescas 13 Zarfzeni staveniste

112 232,72 0,002 Montaz 9 Bez pevne podl. 14 Projektove prace

Uzemm vlivy560,55 0,003 PSV Dodavky 10 Kultumi pamatka 15

1 732,49 0,004 Montaz 11 Provozni vlivy16

5 "M" Dodavky 17 Jine VRN

6 Montaz 18 VRN z rozpoctu

129 827,92ZRN (r. 1-6)7 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18)

20 HZS 21 Kompl. cinnost 22 Ostatni naklady

DProjektant, Zhotovitel, Objednatel Celkem bez DPH 129 827,92
DPH % Zaklad dane DPH celkem
snizena 15,0
zakladni 21,0 129 827,92 27 263,86

Cena s DPH 157 091,78

E Pripocty a odpocty
Doda zadavatel

Klouzava dolozka

Zvyhodneni
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ROZPOCET S VYKAZEM VYMER
\Stavba: Oprava a nater fasady - satlava 

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Misto:
Zpracoval:

Datum:

Mnozstvi
celkem

Cena
jednotkova

Cena celkemC. MJPopisKod polozkyKCN

32 798,00SO 01a: Rekonstrukce objektu radniceD1

32 798,00770: Kamenne prvkyD17
Stavajici kamenny portal dveri 1700/900 - restaurovani 
prvku - dodavka a montaz____________________________ 21 520,0021 520,00kus 1,000K1111 R
Poznamka k polozce:U
pol £.283 z SO 1a - Rekonstrkce radnice

-2 150,00-2 150,001,000kssleva 10%1R13

Stavajici kamenny portal okna 1000/1000 - restaurovani 
prvku - dodavka a montaz_____________________________ 14 920,0014 920,00kus 1,000K11.2R12
Poznamka k po/ozce:n
pol £.283 zSO 1a - Rekonstrkce radnice

-1 492,00-1 492,00ks 1,000sleva 10%114 R

74 039,31SO 01b: Rekonstrukce objektu satlavyD25

6 462,00766: Konstrukce truhlarskeD15
T47.1 - Nove prosklene okno 480/680 - smrk - vcetne 
prislusenstvi - dodavka a montaz 7 180,00kus 1,000 7 180,00T47.115

-718,00ks 1,000 -718,001 sleva 10%R16

37 095,90783: NateryD23
Penetracni silikatovy nater hladkych, tenkovrstvych 
zrnitych nebo stukovych omitek___________________ 5 999,06m2 36,38164,9007838231335 R
Pozndmka k polozce: □
pol £.175 z SO 1b - Rekonstrukce satlavy

Kryci dvojnasobny silikatovy nater hrubych betonovych 
povrchu nebo hrubych omitek________________________ 31 096,84m2 164,900 188,58783827523R6
Poznamka k polozce:0
pol £.176 z SO 1b - Rekonstrukce satlavy

009: Ostatni konstrukce a prace 28 746,91D8
Montaz leseni radoveho trubkoveho lehkeho s podlahami 
zatizeni do 200 kg/m2 s do 1,2 m v do 10 m_____________ 13 715,98m2 60,29227,5009411111211 R
Poznbmka k polozcen
pol £.70 zSO 1b - Rekonstrukce Satlavy

Priplatek k leseni radovemu trubkovemu lehkemu s 
podlahami s 1,2 m v 10 m za prvni a ZKD den pouziti 6 688,50m2 0,986 825,0009411112212 R
Poznamka k polozce: !
polc.71 zSO 1 b - Rekonstrukce satlavy

6 825,000227,5 * 30

Demontaz leseni radoveho trubkoveho lehkeho s 
podlahami zatizeni do 200 kg/m2 s do 1,2 m v do 10 m 8 342,4336,67m2 227,5009411118213 R
Poznamka k polozce: □
pol £.72 z SO 1b - Rekonstrukce satlavy

1 734,50099: Presun hmot HSVD9
1 734,501,917 904,80Presun hmot rucni pro budovy v do 12 m t9980180024 R

Poznamka k polozce: n
pol c. 101 z SO 1b - Rekonstrukce satlavy

20 697,57Prace a dodavky HSVHSV
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ROZPOCET S VYKAZEM VYMER
Stavba: Oprava a nater fasady -satlava 
Objekt:

Objednatel:
Zhotovitel:
Misto:

Zpracoval:
Datum:

Mnozstvi
celkem

Cena
jednotkova

C. KCN Kod polozky Popis MJ Cena celkem

Upravy povrchu, podlahy a osazovani 
vyplni6 20 697,57
Oprava vnejsi vapenocementove stukove omitky slozitosti 
1 sten v rozsahu do 30%014 6223252028 m2 152,300 151,00 22 997,30

R 19 sleva 10% ks 1,000 -2 299,73 -2 299,73

PSV Prace a dodavky PSV 2 293,04

783 Dokoncovaci prace - natery 2 293,04
Hydrofobizacm transparentnf silikonovy nater hrubych 
betonovych povrchu nebo hrubych omitek783 7838266757 m2 37,000 62,60 2 316,20

R10 1 sleva 10% ks 1,000 -23,16 -23,16

Celkem 129 827,92
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KRYCI LIST ROZPOCTU
\

JKSOOprava a nater fasady do dvora a oprava a nater okenNazev stavby

ECONazev objektu

Misto

ICO DIC

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

CZ-CPVRozpocet cislo Dne

CZ-CPA

Merne a ucelove jednotky

Naklady /1 m.j.PocetNaklady /1 m.j.PocetNaklady / 1 m.j.Pocet

Rozpoctove naklady v CZK

cB Naklady na umisteni stavbyA Zakladnl rozp. naklady Doplnkove naklady

0,0010 399,35 Zafizeni staveniste13Prace prescasDodavky 81 HSV

0,00108 633,44 Projektove prace14Bez pevne podl.Montaz 92

Uzemni vlivy0,00Kulturni pamatka 1510PSV Dodavky3

0,00 Provoznl vlivy16Montaz 114

Jine VRN17"M" Dodavky5

VRN z rozpoctu18Montaz6

119 032,79 VRN (r. 13-18)19DN (r. 8-11)ZRN (r. 1-6) 127

Ostatni nakladyKompl. cinnost 2221HZS20

D 119 032,79Celkem bez DPHProjektant, Zhotovitel, Objednatel
% Zaklad dane DPH celkemDPH

snizena
zakladni

15,0
119 032,79 24 996,8921,0

144 029,68Cena s DPH

E Pripocty a odpocty
Doda zadavatel

Klouzava dolozka

Zvyhodneni
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ROZPOCET S VYKAZEM VYMER
Stavba: Oprava a nater fasady do dvora a oprava a nater oken 
Objekt:

Objednatei:

Zhotovitel:

Misto:
Zpracoval:

Datum:

Mnozstvf
celkem

Cena
jednotkova

C. Kod polozkyKCN Popis MJ Cena celkem

D23 783: Natery 82 339,89
Penetracnl silikatovy nater hladkych, tenkovrstvych 
zrnitych nebo stukovych omitek___________________5 R 783823133 m2 218,000 36,38 7 930,84
Poznamka k polozce:')
pol 6.175 z SO 1b - Rekonstrukce Satlavy

Kryci dvojnasobny silikatovy nater hrubych betonovych 
povrchu nebo hrubych omitek________________________6 R 783827523 m2 218,000 188,58 41 110,44
Poznamka k polozce:Q
pol 6.176 z SO 1b - Rekonstrukce satlavy

D8 009: Ostatni konstrukce a prace 31 084,56
Montaz leseni radoveho trubkoveho lehkeho s podlahami 
zatfzenf do 200 kg/m2 s do 1,2 m v do 10 m_____________1 R 941111121 m2 246,000 60,29 14 831,34
Poznamka k polozce.:Ll
pol c.70 zSO 1b - Rekonstrukce satlavy

Prlplatek k leseni radovemu trubkovemu lehkemu s 
podlahami s 1,2 m v 10 m za prvni a ZKD den pouzitf2 R 941111221 m2 7 380,000 0,98 7 232,40
Poznamka k polozce: □
polc.71 zSO 1b - Rekonstrukce satlavy

246 * 30 7 380,000

Demontaz leseni radoveho trubkoveho lehkeho s 
podlahami zatlzenl do 200 kg/m2 s do 1.2 m v do 10 m3 R 941111821 m2 246,000 36,67 9 020,82
Poznamka k polozce:7\
pol 6.72 z SO 1b - Rekonstrukce Satlavy

D9 099: Presun hmot HSV 2 214,05
4 R 998018002 Presun hmot rucni pro budovy v do 12m t 2,447 904,80 2 214,05

Poznamka k polozce:l i
pol 6.101 z SO 1b - Rekonstrukce satlavy

HSV Prace a dodavky HSV
Upravy povrchu, podlahy a osazovanf
vyplni

26 500,50

6 26 500,50
Oprava vnejsl vapenocementove stukove omltky slozitosti 
1 sten v rozsahu do 30%014 6223252028 m2 195,000 151,00 29 445,00

R9 1 sleva 10% ks 1,000 -2 944,50 -2 944,50

PSV Prace a dodavky PSV 10 192,40

783 Dokoncovacf prace - natery 10 192,40
Hrube obrousenl podkladu truhlarskych konstrukci pred 
provedem'm nateru10 R 783101201 m2 27,600 53,43 1 474,67
Poznamka k polozce:□
pol 6.332 z SO la - Rekonstrukce radnlce

Opraseni podkladu truhlarskych konstrukci pred 
provedenlm nateru____________________________11 R 783101403 m2 27,600 5,37 148,21
Poznamka k polozce
pol 6.333 z SO 1a - Rekonstrukce radnice

Lokalni tmelenl truhlarskych konstrukci vcetne 
prebrousenl disperznlm tmelem plochy do 50%12 R 783122121 m2 27,600 98,10 2 707,56
Poznamka k polozce:0
pol 6.334 z SO 1a - Rekonstrukce radnice
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ROZPOCET S VYKAZEM VYMER
Stavba: Oprava a nater fasady do dvora a oprava a nater oken 
Objekt:

Objednatel:
Zhotovitel:
Mi'sto:

Zpracoval:
Datum:

Mnozstvi"
celkem

Cena
jednotkova

C. KCN Kod polozky Popis MJ Cena celkem

Lakovaci dvojnasobny olejovy nater truhlarskych 
konstrukci s mezibrousenfmR 78316821113 m2 27,600 212,39 5 861,96
Poznamka k polozce: u
pol c.335 z SO 1a - Rekonstrukce radnice

Celkem 119 032,79
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Klenba WC 1.PP, zabradli 1.PP,schody 1.PPNazev stavby JKSO

ECONazev objektu

Misto

ICO DIG

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpocet cislo Dne CZ-CPV

CZ-CPA

Merne a ucelove jednotky

Pocet Naklady /1 m.j. Pocet Naklady /1 m.j. Pocet Naklady /1 m.j.

Rozpoctove naklady v CZK

A Zakladnf rozp. naklady B CDoplnkove naklady Naklady na urmsteni stavby

7 958,171 HSV Dodavky 0,008 Prace prescas 13 Zanzeni staveniste

58 984,342 IMontaz 0,009 Bez pevne podl. 14 Projektove prace

Uzemni vlivyPSV3 Dodavky 0,0010 Kulturnf pamatka 15

4 Montaz 0,0011 16 Provozni vlivy

5 "M" Dodavky 17 Jine VRN

6 Montaz 18 VRN z rozpoctu

66 942,51ZRN (r. 1-6)7 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18)

20 HZS 21 Kompl. cinnost 22 Ostatni naklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 66 942,51
DPH % Zaklad dane DPH celkem
snfzena
zakladni

15,0
66 942,5121,0 14 057,93

Cena s DPH 81 000,44

E Pripocty a odpocty
Doda zadavatel

Klouzava dolozka

Zvyhodneni
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\
ROZPOCET S VYKAZEM VYMER

Stavba: Klenba WC 1.PP, zabradli 1.PP,schody 1.PP 
Objekt:

Objednatel:
Zhotovitel:
Misto:

Zpracoval:
Datum:

Mnozstvi
celkem

Cena
jednotkova

C. KCN Kod polozky Pop is MJ Cena celkem

D1 SO 01a: Rekonstrukce objektu radnice 66 942,51

D16 767: Konstrukce zamecnicke 30 650,72
D+M zabradli do 1.PP velikosti 4450/1100mm, zabradli 
kovane z plneho profilu na kovovych konzolach kotvene 
do steny vc. nateru kovarska cernR 7671611R1.19 kpl 1,000 33 450,00 33 450,00

R11 1 sleva 10% ks 1,000 -3 345,00 -3 345,00
Presun hmot procentni pro zamecnicke konstrukce v 
objektech v do 24 mR 99876720310 % 1,810 301,50 545,72

D19 772: Podlahy z kamene 23 094,00
Dodavka a montaz kamennych stupnu z jednoho kusu z 
mi'stni zuly, stupne s osazenim na hrane s nosem hrube 
pemrlovane.osazene do vlhkeho betonu 1800/300/170R 7722313R5.17 ks 2,000 12 830,00 25 660,00

R 1 sleva 10%8 ks 1,000 -2 566,00 -2 566,00

4 Vodorovne konstrukce 12 500,00
Klenba tl 290 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 15 rozpetf 
do 2 m vcetne podperne konstrukce014 411388532.16 m2 1,410 9 800,00 13 818,00

R 13 sleva 10% ks 1,000 -1 318,00 -1 318,00

D9 099: Presun hmot HSV 697,79
2 R 998018003 Presun hmot rucni pro budovy v do 24 m t 0,814 857,23 697,79

Pozndmka k polozce:D
pol 6.157.1 z SO 1a - Rekonstrukce radnice

Celkem 66 942,51
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Elektroinstalace - kompletaceNazev stavby JKSO

ECONazev objektu

Misto

ICO DIC

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpocet cislo CZ-CPVDne

CZ-CPA

Merne a ucelove jednotky

Pocet Naklady /1 m.j. Pocet Naklady /1 m.j. Pocet Naklady /1 m.j.

Rozpoctove naklady v CZK

A Zakladnf rozp. naklady B CDoplnkove naklady Naklady na umistem stavby

71 607,24 0,00HSV Dodavky1 Prace prescas8 13 Zarizeni staveniste

14 497,312 Montaz 0,009 Bez pevne podl. 14 Projektove prace

Uzemni vlivy0,003 PSV Dodavky 10 Kulturni pamatka 15

-2 583,004 Montaz 0,0011 Provozni vlivy16

5 "M" Dodavky 17 Jine VRN

6 Montaz 18 VRN z rozpoctu

83 521,55ZRN (r. 1-«)7 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18)

20 HZS 21 Kompl. cinnost Ostatni naklady22

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 83 521,55
DPH % Zaklad dane DPH celkem
snizena
zakladni

15,0
83 521,5521,0 17 539,53

Cena s DPH 101 061,08

E Pripocty a odpocty
Doda zadavatel

Klouzava dolozka

Zvyhodnem
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ROZPOCET S VYKAZEM VYMER
Stavba: Elektroinstalace - kompletace 
Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Misto:

Zpracoval:

Datum:

Cena
jednotkova

Mnozstvf
celkem

Cena celkemC. MJKod polozky PopisKCN

51 283,15SP 04: ElektroinstalaceD51

39 022,07MATdod: Instalacni material - dodavkyD53
771,48ks 6,000 128,58vypinac domovni l.polovy, razeni 1311

Poznarnka k polozce:'!
pol 6.1033 zSP 04 - Elektroinstalace

668,60133,72prepinac domovni l.polovy, razeni 6 ( schodist'ovy) ks 5,000322
Poznarnka k polozce: J
pol 6.1034 zSP 04 - Elektroinstalace

13 822,35ks 107,15zasuvka jednoducha, zapustena, IP 40 129,000394
Poznarnka k polozce: n
pol 6.1041 z SP 04 - Elektroinstalace

-12 754,95ks 137,15-93,000zasuvka dvojita, zapustena, IP404037
Poznarnka k polozce: U
pol 6.1042 zSP 04 - Elektroinstalace

-22 501,08zasuvka dvojita, zapustena se svodicem prepeti, IP 40 ks -21,000 1 071,484138
Poznarnka k polozce:0
pol 6.1043 z SP 04 - Elektroinstalace

zasuvka dvojita, zapustena, IP40, barevne odlisena, 
barva die vyberu investora (zatohovane napeti) 137,15 -3 565,90ks -26,0004239
Poznarnka k polozce:U
pol 6.1044 z SP 04 - Elektroinstalace

zasuvka dvojita, zapustena, IP40, barevne odlisena, 
barva die vyberu investora (zatohovane napeti) se 
svodicem prepeti_________________________________ ks 1 071,48 -18 215,16-17,0004340
Poznarnka k polozce:D
pol c. 1045 z SP 04 - Elektroinstalace

zasuvka jednoducha, zapustena se svodicem prepeti, IP
25 830,00ks 21,000 1 230,004041.115

-2 583,00ks 1,000 -2 583,00sleva 10%R 121

zasuvka jednoducha, zapustena, IP40, barevne odlisena, 
barva die vyberu investora (zatohovane napeti) 10 560,90ks 70,000 150,8742.116

-1 056,00ks 1,000 -1 056,00sleva 10%R 125

zasuvka jednoducha, zapustena, IP40, barevne odlisena, 
barva die vyberu investora (zatohovane napeti) se 
svodicem prepeti 30 750,00ks 25,000 1 230,0043.117

-3 075,00ks 1,000 -3 075,00sleva 10%R 123
133,72zasuvka tripolova ,montaz povrchova, IP 44 ks 1,000 133,72455

Poznarnka k polozce: n
pol 5.1047 z SP 04 - Elektroinstalace

4 295,50121,000 35,50kusramecek jednonasobny34539059.134527

-429,55ks 1,000 -429,55sleva 10%R 132

1 122,50ramecek dvojnasobny, pro vodorovnou i svislou montaz kus 25,000 44,9034539060.134528

ks -112,20 -112,201,000sleva 10%1R33
8 980,40ramecek trojnasobny, pro vodorovnou i svislou montaz 62,80kus 143,000345 34539061.129

-898,00ks -898,001,000sleva 10%R 134

753,00ramecek ctyrnasobny, pro vodorovnou i svislou montaz kus 75,3010,000345 34539062.130

-75,30ks -75,301,000sleva 10%1R35

123,20kus 1,000 123,20ramecek sestinasobny, pro vodorovnou i svislou montaz34539063.134531

-12,32ks 1,000 -12,32sleva 10%R 136

ks 94,29 1 602,93zasuvka jednopolova, modul 45 do podlahove krabice 17,0004645
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ROZPOCET S VYKAZEM VYMER
Stavba: Elektroinstalace - kompletace 
Objekt;

Objednatel:
Zhotovitel:
Misto:

Zpracoval:
Datum:

Mnozstvi
celkem

Cena
jednotkova

C. Kod polozkyKCN Popis MJ Cena celkem

Poznamka k polozce :
pol. 6. 1048 - SO 04: elektroinstalace

zasuvka jednopolova, modul 45 do podlahove krabice se 
svodicem prepeti________________________________4746 ks 2,000 977,19 1 954,38
Poznamka k polozce :
pol. c. 1049 - SO 04: elektroinstalace

zasuvka jednopolova, modul 45 do podlahove krabice, 
barevne odlisena, barva die vyberu investora ( 
zalohovane napeti) se svodicem prepeti___________4847 ks 3,000 977,19 2 931,57
Poznamka k polozce :
pol. 6. 1050 - SO 04: elektroinstalace

D54 MATmon: Instalacm material - montaz 12 261,08
6 R 81 vypinac domovni l.polovy, razeni 1 ks 6,000 77,15 462,90

Poznamka k polozce.:U
pol 6.1083 z SP 04 - Elektroinstalace

7 R 82 prepinac domovni l.polovy, razeni 6 ( schodist'ovy ) ks 5,000 77,15 385,75
Poznamka k polozce: FI
pol 6.1084 zSP 04 - Elektroinstalace

9 R 89 zasuvka jednoducha, zapustena, IP 40 ks 129,000 102,86 13 268,94
Poznamka k polozce:^
pol 6.1091 z SP 04 - Elektroinstalace

41 R 90 zasuvka dvojita, zapustena, IP40 ks -93,000 102,86 -9 565,98
Poznamka k polozce: n
pol 6.1092 zSP 04 - Elektroinstalace

42 R 91 zasuvka dvojita, zapustena se svodicem prepeti, IP 40 ks -21,000 102,86 -2 160,06
Poznamka k polozce:C
pol 6.1093 z SP 04 - Elektroinstalace

zasuvka jednoducha, zapustena se svodicem prepeti, IP
18 R 91.1 40 ks 21,000 116,00 2 436,00

R 122 sleva 10% ks 1,000 -243,60 -243,60
zasuvka dvojita, zapustena, IP40, barevne odlisena, 
barva die vyberu investora ( zalohovane napeti)R 9243 ks -26,000 102,86 -2 674,36
Poznamka k polozce:Q
pol 6.1094 zSP 04 - Elektroinstalace

zasuvka jednoducha, zapustena, IP40, barevne odlisena, 
barva die vyberu investora ( zalohovane napeti )R 92.119 ks 70,000 113,15 7 920,50

R 1 sleva 10%26 ks 1,000 -792,05 -792,05
zasuvka dvojita, zapustena, IP40, barevne odlisena, 
barva die vyberu investora ( zalohovane napeti) se 
svodicem prepeti_____________________________R 9344 ks -17,000 102,86 -1 748,62
Poznamka k polozce:U
pol 6.1095 z SP 04 - Elektroinstalace

zasuvka jednoducha, zapustena, IP40, barevne odlisena, 
barva die vyberu investora ( zalohovane napeti) se 
svodicem prepetiR 93.120 ks 25,000 113,15 2 828,75

24 R 1 sleva 10% ks 1,000 -282,87 -282,87
14 R 95 zasuvka tripolova ,montaz povrchova, IP 44 ks 1,000 162,86 162,86

Poznamka k polozce:0
pol 6.1097 zSP 04- Elektroinstalace

48 R 96 zasuvka jednopolova, modul 45 do podlahove krabice ks 17,000 102,86 1 748,62
Poznamka k polozce :
pol. 6.1098 - SO 04: elektroinstalace
zasuvka jednopolova, modul 45 do podlahove krabice se 
svodicem prepeti_________________________________49 R 97 ks 2,000 102,86 205,72
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\ROZPOCET S VYKAZEM VYMER
Stavba: Elektroinstalace - kompletace 
Objekt:

Objednatel:
Zhotovitel:
Misto:

Zpracoval:
Datum:

Cena
jednotkova

Mnozstvi
celkem

Cena celkemC. MJPopisKod polozkyKCN

Poznamka k polozce :
pol. c. 1099 - SO 04: elektroinstalace

zasuvka jednopolova, modul 45 do podlahove krabice, 
barevne odlisena, barva die vyberu investora ( 
zalohovane napeti ) se svodicem prepeti___________ 308,58102,86ks 3,00098R50
Poznamka k polozce :
pol. c.1100 - SO 04: elektroinstalace

11 597,52SP 05: Strukturovana kabelaz 
TSK-MA: TECHNOLOGIE SK - dodavky 
materialu

D59

6 788,76D62
datova dvojzasuvka STP kompletni RJ 45 cat.6a 
(ramecek, maska, keystone)________________ 6 788,76ks 205,7233,0008889900210
Poznamka k polozce:P
pol 6.1224 zSP 05 - Elektroinstalace - Strukturovana kabelaz

TSK-MO: TECHNOLOGIE SK - montaz 4 808,76D63
datova dvojzasuvka STP kompletni RJ 45 cat.6a 
(ramecek, maska, keystone)________________ 4 808,76145,72ks 33,0008889901811 R
Poznamka k polozce:0
pol 6.1239 zSP05- Elektroinstalace - Strukturovana kabelaz

20 640,88SP 07: Audio - video
TAV-MA: TECHNOLOGIE Audio-video -
dodavky materialu

D67

17 555,04D68
17 555,04ks 2 194,388,000zasuvka HDMI889702812

Poznamka k polozce: n 
pol c. 1437 zSP 07 - Audio

TAV-MO: TECHNOLOGIE Audio-video - 
montaz 3 085,84D69

3 085,84385,73ks 8,000zasuvka HDMI13 R 8897066
Poznamka k polozce:Q 
pol 6.1473 zSP 07 -Audio

83 521,55Celkem
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Elektroinstalace - svetlaNazev stavby JKSO

ECONazev objektu

Mlsto

ICO DIC

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpocet clslo CZ-CPVDne

CZ-CPA

Merne a ucelove jednotky

Pocet Naklady /1 m.j. Pocet Naklady /1 m.j. Pocet Naklady /1 m.j.

Rozpoctove naklady v CZK

A Zakladni rozp. naklady B CDoplnkove naklady Naklady na umisteni stavby

-157 829,221 HSV Dodavky 0,008 Prace prescas 13 Zarizeni staveniste

-21 386,482 Montaz 0,009 Bez pevne podl. 14 Projektove prace

Uzemni vlivy3 PSV Dodavky 0,0010 Kulturni pamatka 15

0,004 Montaz 11 16 Provozni vlivy

5 "M" Dodavky Jine VRN17

6 Montaz 18 VRN z rozpoctu

-179 215,70ZRN (r. 1-6)7 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18)

20 HZS Kompl. cinnost21 Ostatni naklady22

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH -179 215,70
%DPH Zaklad dane DPH celkem

snizena 15,0
zakladni 21,0 -179 215,70 -37 635,30

Cena s DPH -216 851,00

E Pripocty a odpocty
Doda zadavatel

Klouzava dolozka

Zvyhodneni
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ROZPOCET S VYKAZEM VYMER
Stavba: Elektroinstalace - svetla 
Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Misto:

Zpracoval:

Datum:

Cena
jednotkova

Mnozstvi
celkem

Cena celkemC. MJPopisKod polozkyKCN

-179 215,70SP 04: ElektroinstalaceD51

RSdod: Rozvadece a svitidla - dodavky -157 829,22D57
A - svitidlo interierove, technicka specifikace viz. kniha 
svitidel -3 343,001 6 71,50ks -2,0001171
Poznamka k polozce:U
pol 6.1134 z SP 04 -Elektroinstalace

B - svitidlo interierove, technicka specifikace viz. kniha 
svitidel 1 825,80 1 825,80ks 1,0001182
Poznamka k polozcen
pol 6.1135 z SP 04 -Elektroinstalace

C - svitidlo interierove, technicka specifikace viz. kniha 
svitidel -3 240,14ks -2,000 1 620,071193
Poznamka k polozce: u
pol 6.1136 zSP 04 -Elektroinstalace

D - svitidlo interierove, technicka specifikace viz. kniha 
svitidel 1 802,65 -21 631,80ks -12,0001204
Poznamka k polozce:Q
pol 6.1137 z SP 04 -Elektroinstalace

H - svitidlo interierove, technicka specifikace viz. kniha 
svitidel -8 880,41ks -7,000 1 268,631226
Poznamka k polozce
pol 6.1139 zSP 04 -Elektroinstalace

HN- svitidlo interierove, technicka specifikace viz. kniha 
svitidel -20 280,89ks -7,000 2 897,271237
Poznamka k polozce: Id
pol 6.1140 z SP 04 -Elektroinstalace

N- svitidlo interierove, technicka specifikace viz. kniha 
svitidel -71 977,41ks -27,000 2 665,8312710
Poznamka k po/ozce:tl
pol 6.1144 z SP 04 -Elektroinstalace

2 700,12Q- svitidlo zemni, technicka specifikace viz, kniha svitidel ks 1,000 2 700,1212811
Poznamka k polozce: □
pol 6.1145 z SP 04 -Elektroinstalace

R- svitidlo interierove, technicka specifikace viz. kniha 
svitidel -12 994,88ks -4,000 3 248,7212912
Poznamka k polozce:Q
pol 6.1146 zSP 04 -Elektroinstalace

S- svitidlo sloupkovce, technicka specifikace viz. kniha 
svitidel ks 1 242,91 -4 971,64-4,00013013
Poznamka k polozce:Q
pol6.1147 zSP 04 -Elektroinstalace

T- svitidlo sloupkove, technicka specifikace viz. kniha 
svitidel ks 1 525,78 9 154,686,00013114
Poznamka k po/ozce:U
pol 6.1148 zSP 04 -Elektroinstalace

U- svitidlo Interierove, technicka specifikace viz. kniha 
svitidel ks -7 063,18-2,000 3 531,5913215
Poznamka k polozce:r\
pol 6.1149 z SP 04 -Elektroinstalace

X- svitidlo interierove s nouzovym modulem, technicka 
specifikace viz, kniha svitidel________________________ -11 366,22ks -6,000 1 894,3713316
Poznamka k po/ozce;D
pol 6.1150 zSP 04 -Elektroinstalace

W- svitidlo interierove, technicka specifikace viz. kniha 
svitidel ks 2 700,123,000 900,0413417
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ROZPOCET S VYKAZEM VYMER
Stavba: Elektroinstalace - svetla 
Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Misto:

Zpracoval:

Datum:

Mnozstvi
celkem

Cena
jednotkova

C. KCN Kod polozky Popis MJ Cena celkem

Poznamka k polozce:D
pol 6.1151 z SP 04 -Elektroinstalace

WN- svitidlo interierove, nouzovy inverter 1h, technicka 
specifikace viz, kniha svitidel_________________________13518 ks -3,000 2 520,11 -7 560,33
Poznamka k polozce.:□
pol 6.1152 zSP 04 -Elektroinstalace

19 136 Y- svetlomet, technicka specifikace viz, kniha svitidel ks -1,000 900,04 -900,04
Poznamka k polozce: □
pol c.1153 zSP 04 -Elektroinstalace

D58 RSmon: Rozvadece a svitidla - montaz -21 386,48
A - svitidlo interierove, technicka specifikace viz. kniha 
svitidel20 R 155 ks -2,000 342,87 -685,74
Poznamka k polozce:0
pol 6. 1172 z SP 04 -Elektroinstalace

B - svitidlo interierove, technicka specifikace viz. kniha 
svitidelR 15621 ks 1,000 342,87 342,87

Poznamka k polozce:n
pol 6.1173 z SP 04 -Elektroinstalace

C - svitidlo interierove, technicka specifikace viz. kniha 
svitidel157R22 ks -2,000 342,87 -685,74
Poznamka k polozce: .:
pol 6.1174 z SP 04 -Elektroinstalace

D - svitidlo interierove, technicka specifikace viz. kniha 
svitidel23 R 158 ks -12,000 385,73 -4 628,76
Poznamka k polozce:Q
pol 6.1175 z SP 04 -Elektroinstalace

H - svitidlo interierove, technicka specifikace viz. kniha 
svitidelR 16025 ks -7,000 342,87 -2 400,09
Poznamka k polozce.;□
pol 6.1177 zSP 04 -Elektroinstalace

HN- svitidlo interierove, technicka specifikace viz. kniha 
svitidel26 R 161 ks -7,000 385,73 -2 700,11
Poznamka k polozce:u
pol 6.1178zSP 04 -Elektroinstalace

N- svitidlo interierove, technicka specifikace viz. kniha 
svitidelR 16529 ks -27,000 257,15 -6 943,05
Poznamka k polozce:n
pol 6.1182 z SP 04 -Elektroinstalace

30 R 166 Q- svitidlo zemni, technicka specifikace viz, kniha svitidel ks 1,000 557,17 557,17
Poznamka k polozce:D
pol 6.1183 z SP 04 -Elektroinstalace

R- svitidlo interierove, technicka specifikace viz. kniha 
svitidel31 R 167 ks -4,000 385,73 -1 542,92
Poznamka k polozce: n
pol 6.1184 z SP 04 -Elektroinstalace

S- svitidlo sloupkovce, technicka specifikace viz. kniha 
svitidel32 R 168 ks -4,000 385,73 -1 542,92
Poznamka k polozce:0
pol 6.1185 z SP 04 -Elektroinstalace

T- svitidlo sloupkove, technicka specifikace viz. kniha 
svitidel33 R 169 ks 6,000 385,73 2 314,38
Poznamka k polozce:□
pol 6.1186 zSP 04 -Elektroinstalace

U- svitidlo interierove, technicka specifikace viz. kniha 
svitidel34 R 170 ks -2,000 385,73 -771,46
Poznamka k polozce:n
pol 6.1187 z SP 04 -Elektroinstalace
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ROZPOCET S VYKAZEM VYMER
Stavba: Elektroinstalace - svetla 
Objekt:

Objednatel:
Zhotovitel:
Misto:

Zpracoval:
Datum:

Cena
jednotkova

Mnozstvi
celkem

Cena celkemC. MJPopisKod polozkyKCN

X- svitidlo interierove s nouzovym modulem, technicka 
specifikace viz, kniha svitidel_____________________ -2 314,38385,73ks -6,000R 17135
Poznamka k polozce: I,
pol 6.1188 z SP 04 -Elektroinstalace

W- svitidlo interierove, technicka specifikace viz. kniha 
svitidel 1 157,19ks 385,733,00017236 R
Poznamka k polozce :3
pol 6.1189 zSP 04 -Elektroinstalace

WN- svitidlo interierove, nouzovy inverter 1 h, technicka 
specifikace viz, kniha svitidel______________________ -1 157,19ks -3,000 385,7317337 R
Poznamka k polozce: LI
pol 6.1190 z SP 04 -Elektroinstalace

ks 385,73 -385,73Y- svetlomet, technicka specifikace viz, kniha svitidel -1,00017438 R
Poznamka k polozce. n
pol6.1191 zSP 04 -Elektroinstalace

-179 215,70Celkem
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Uprava klenby krcku mezi radnici a satlavouNazev stavby JKSO

ECONazev objektu

Misto

ICO DIC

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpocet cislo CZ-CPVDne

CZ-CPA

Merne a ucelove jednotky

Pocet Naklady /1 m.j. Pocet Naklady /1 m.j. Pocet Naklady /1 m.j.

Rozpoctove naklady v CZK

A Zakladni rozp. naklady B CDoplnkove naklady Naklady na umi'stem stavby

0,001 HSV Dodavky 8 Prace prescas 13 Zarizeni staveniste

11 244,54 0,002 Montaz 9 Bez pevne podl. 14 Projektove prace

Uzemni vlivyPSV Dodavky 0,003 10 Kulturni pamatka 15

0,004 Montaz 11 16 Provozni vlivy

"M" Dodavky5 17 Jine VRN

6 Montaz 18 VRN z rozpoctu

11 244,54ZRN (r. 1-6)7 DN (r. 8-11)12 VRN (r. 13-18)19

20 HZS Kompl. cinnost21 22 Ostatni naklady

DProjektant, Zhotovitel, Objednatel Celkem bez DPH 11 244,54
DPH % Zaklad dane DPH celkem
sm'zena 15,0
zakladni 21,0 11 244,54 2 361,35

Cena s DPH 13 605,89

E Pripocty a odpocty
Doda zadavatel

Klouzava dolozka

Zvyhodneni
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ROZPOCET S VYKAZEM VYMER

Stavba: Uprava klenby krcku mezi radnici a satlavou 
Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Misto:
Zpracoval:

Datum:

Mnozstvi
celkem

Cena
jednotkova

C. KCN Kod polozky Popis MJ Cena celkem

D27 SO 02: Zahrada 11 244,54

D6 005: Komunikace 5 824,08
Podklad ze sterkodrte §D tl 50 mm1 R 564811111 m2 7,200 53,15 382,68
Poznamka k polozce: 
pol. c.566 - SO 02: Zahrada

Dlazba z lomoveho kamene s provedenim loze z 
kameniva tezeneho5941111112 R m2 7,200 686,70 4 944,24
Poznamka k polozce: 
pol. 6.567 - SO 02: Zahrada

Vyplnenf spar dlazby z lomoveho kamene drobnym 
kamenivem3 R 599432111 m2 7,200 69,05 497,16
Poznamka k polozce: 
pol. c.570 ■ SO 02: Zahrada

D8 009: Ostatni konstrukce a prace 3 451,58
4 R 961044111 Bouranf zakladu z betonu prosteho m3 1,200 2 876,32 3 451,58

Poznamka k polozce: 
pol. 6.578 - SO 02: Zahrada

D9 099: Presun hmot HSV 1 968,88
9970026115 R Nakladanf suti a vybouranych hmot 2,640 99,05t 261,49

Poznamka k polozce : 
pol. 6.584 - SO 02: Zahrada

Vnitrostavenistni doprava suti a vybouranych hmot pro 
budovy v do 6 m rucne______________________________6 R 997013211 t 2,640 333,35 880,04
Poznamka k polozce : 
pol. 6.585 - SO 02: Zahrada

7 R 997211511 Vodorovna doprava suti po suchu na vzdalenost do 1 km t 2,640 213,34 563,22
Poznamka k polozce: 
pol. 6.586 - SO 02: Zahrada

8 R 997211519 Priplatek ZKD 1 km u vodorovne dopravy suti 39,600t 6,67 264,13
Poznamka k polozce : 
pol. 6.587 - SO 02: Zahrada

Celkem 11 244,54
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Uprava zarizovacich predmetu + top.teles + doplnkuNazev stavby JKSO

ECONazev objektu

Misto

ICO DIC

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpocet cfslo Dne CZ-CPV

CZ-CPA

Merne a ucelove jednotky

Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady /1 m.j. Pocet Naklady /1 m.j.

Rozpoctove naklady v CZK

A Zakladnl rozp. naklady B CDoplnkove naklady Naklady na umistem stavby

-12 056,121 HSV Dodavky 0,008 Prace prescas 13 Zarizeni staveniste

54 622,172 Montaz 0,009 Bez pevne podl. 14 Projektove prace

Uzemnl vlivy8 775,983 PSV Dodavky 0,0010 Kulturni pamatka 15

675,024 Montaz 0,0011 16 Provozni vlivy

5 "M" Dodavky 17 Jine VRN

6 Montaz 18 VRN z rozpoctu

52 017,05ZRN (r. 1-6)7 DN (r. 8-11)12 19 VRN (r. 13-18)

HZS20 21 Kompl. cinnost Ostatni naklady22

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 52 017,05
DPH % Zaklad dane DPH celkem
snizena
zakladni

15,0
52 017,0521,0 10 923,58

Cena s DPH 62 940,63

E Pripocty a odpocty
Doda zadavatel

Klouzava dolozka

Zvyhodneni
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ROZPOCET S VYKAZEM VYMER
Stavba: Uprava zarizovacich predmetu + top.teles + doplnku 
Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Mi'sto:

Zpracoval:

Datum:

Cena
jednotkova

Mnozstvi
celkem

Cena celkemC. MJPopisKod polozkyKCN

54 947,17SO 01a: Rekonstrukce objektu radniceD1

54 947,17725: Zarizovaci predmetyD12
1 173,86kus 1,000 1 173,86Baterie drezova nastenna551-4501616 R

Poznamka k polozce:Q
pol 6.836 SP 01 - Zdravotni instalace

1 254,821 254,82kus 1,000Drez nerez s odkladaci plochou pr.600552-3108215 R
Poznamka k polozce:
pol 6.829 z SP 01 - Zdravotni instalace

soub
-4 446,121 111,53-4,000725 01-7134.R00 Umyvadlo na srouby 60 x 45 cm, bileR13 or

Poznamka k polozce: □
pol 6.820 z SP 01 - Zdravotni instalace

soub
-1 061,33-1,000 1 061,33725 03-7312.R00 Umyvadlo male 40 cm, bile14 R or

Poznamka k polozce:'!
pol 6.821 z SP 01 - Zdravotni instalace

soub
-5 262,15-5,000 1 052,43725 21-9401 .R00 Montaz umyvadel na srouby do zdiva17 R or

Poznamka k polozce:!
pol 6.839 zSP 01 - Zdravotni instalace

soub

728,60728,601,000725 31-9101.R00 Montaz drezu jednoduchych18 R or
Poznamka k polozce:H
pol 6.840 zSP 01 - Zdravotni instalace

404,78202,39725 82-9301 .R00 Montaz baterie umyv.a drezove stojankove kus 2,00019 R
Poznamka k polozce:'!
pol 6.841 zSP 01 - Zdravotni instalace

3 620,00D+M hacek na WC ( 2 ks na kabinku) SIKO PAV21 ks 20,000 181,00R 725.17
-362,00-362,00ks 1,000sleva 10%R 110

5 697,005 697,00D+M Zrcadlo pro invalidysklopne JIKA ks 1,000R 725.29
-569,70ks 1,000 -569,70sleva 10%R 18

1 741,00ks 1,000 1 741,00D+M madlo na dvere WC pro invalidy725.311 R

-174,10ks 1,000 -174,10sleva 10%R 112
Vybaveni WC-skrinka pod umyvadlo-typova skrinka 
zavesna, lamino__________________________________ 10 190,93ks 1,000 10 190,937252111R11 R
Poznamka k polozce:□ 
pol 6.177 z SO 01a - radnice

Vybaveni WC-zasteny pro pisoar, velikosti 495x800 mm, 
provedenimatne skip, nastenna________________________ -2 381,06ks 2 381,06-1,0007252111R1d2 R
Poznamka k polozce:□ 
pol 6.181 z SO 01a - radnice

Vybaveni WC- box na toaletni papir-kruhovy nastenny 
provedeni nerez DN 280 mm________________________ 6 857,44ks 1 714,364,0007252111R53 R
Poznamka k polozce:□ 
pol 6.185 z SO 01a - radnice

Vybaveni WC- zasobnik na papirove rucniky-obdelnikovy 
zavesne provedeni nerez______________________________ 7 143,182 381,06ks 3,0004 R 7252111R6
Poznamka k polozce: u 
pol 6.186 z SO 01a - radnice

Vybaveni WC- zasobnik na hygienicke sacky- nastenny, 
provedeni nerez______________________________________ 1 885,80ks 2,000 942,907252111R85 R
Poznamka k polozce:d 
pol 6.188 z SO 01a - radnice
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ROZPOCET S VYKAZEM VYMER
Stavba: Uprava zarizovacich predmetu + top.teles + doplnku 
Objekt:

Objednatel:
Zhotovitel:
Misto:

Zpracoval:
Datum:

Mnozstvi
celkem

Cena
jednotkova

C. KCN Kod polozky Popis MJ Cena celkem

Vybaveni WC- WC stetka zavesna- s drzakemk zaveseni 
na stenu a s odkapovou miskou, provedeni nerez_______R 7252111R96 ks 4,000 1 333,39 5 333,56
Poznamka k po/ozce:U 
pol 6.189 z SO 01a - radnice

R 541-322064R Elektricky prutokovy ohrivac vody 101, pod umyvadlo23 kus -1,000 2 938,70 -2 938,70
R 541-322064R.1 Elektricky ohrivac vody nad vylevku TQ2021 kus 1,000 4 402,00 4 402,00

Poznamka k polozce: n
pol 6.842 zSP 01 - Zdravotni instalace

R25 1 sleva 10% ks 1,000 -440,20 -440,20
20 R 541-322322R Elektricky zasobnfkovy ohrivac vody EO 80I vc.poj.ventil kus 2,000 11 074,78 22 149,56

Poznamka k polozce:Q
pol 6.843 zSP01 - Zdravotni Instalace

SP 02: Ustredm vytapemD38 -12 056,12

D43 735: Otopna telesa -12 056,12
Otopna tel.panel.vyska 600 mm, delka 800 mm - Trojite s 
pridavnou plochou tri lamely - Otopne deskove ocelove 
panelyispodni pripojeni s integrovanym termostatickym 
ventilem, prisl.vysky, delky, tepelny vykon pri spadu 
70/55°C26 735157764R00 kus -2,000 6 028,06 -12 056,12
Poznamka k polozce:Q
pol 6.962 z SP 02 -Ostredni vytapenl

PSV Prace a dodavky PSV 9 126,00

725 Zdravotechnika - zarizovacf predmety 2 925,00
Montaz ohrivacu zasobnlkovych zavesnych tlakovych do 
50 litru

soub
24 721 725539202 1,000 3 250,00 3 250,00or
22 R 1 sleva 10% ks 1,000 -325,00 -325,00

Ustredm vytapeni - otopna telesa735 6 201,00
Otopne teleso panelove VK jednodeskove 1 prldavna 
prestupnl plocha vyska/delka 600/800 mm vykon 802 W731 73515227527 kus 1,000 2 930,00 2 930,00

R 1 sleva 10%29 ks 1,000 -293,00 -293,00
Otopne teleso panelove VK dvoudeskove 2 pridavne 
prestupnl plochy vyska/delka 600/800 mm vykon 1343 W731 73515257528 kus 1,000 3 960,00 3 960,00

R 1 sleva 10%30 ks 1,000 -396,00 -396,00

Celkem 52 017,05
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Podlaha 2.NP mistost c. 2.12 JKSONazev stavby

ECONazev objektu

Misto

ICO DlC

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

CZ-CPVRozpocet cislo Dne

CZ-CPA

Merne a ucelove jednotky

Pocet Naklady /1 m.j. Pocet Naklady /1 m.j. Pocet Naklady /1 m.j.

Rozpoctove naklady v CZK

A Zakladni rozp. naklady B CDoplnkove naklady Naklady na urm'stem stavby

44 079,62 0,001 HSV Dodavky Prace prescas 13 Zarizeni staveniste8

26 638,11 0,002 Montaz Projektove prace9 Bez pevne podl. 14

Uzemni vlivy0,003 PSV Dodavky 10 Kulturnf pamatka 15

13 862,02 0,004 Montaz 11 Provozni vlivy16

"M" Dodavky5 17 Jine VRN

6 Montaz 18 VRN z rozpoctu

84 579,75ZRN (r. 1-6)7 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18)

HZS20 21 Kompl. cinnost 22 Ostatni naklady

DProjektant, Zhotovitel, Objednatel Celkem bez DPH 84 579,75
Zaklad daneDPH % DPH celkem

snlzena
zakladni

15,0
84 579,7521,0 17 761,75

Cena s DPH 102 341,50

E Pripocty a odpocty
Doda zadavatel

Klouzava dolozka

Zvyhodneni
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ROZPOCET S VYKAZEM VYMER
Stavba: Podlaha 2.NP mistost c. 2.12 
Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Mi'sto:

Zpracoval:

Datum:

Mnozstvi
celkem

Cena
jednotkova

C. KCN Kod polozky Popis MJ Cena celkem

D1 SO 01a: Rekonstrukce objektu radnice 84 579,75

D20 775: Podlahy skladane 3 799,56
10 R 775449121 Montaz podlahove listy ukoncovacf pripevnene vruty 19,740 49,62 979,50m

Poznamka kpolozce.U
pot 6.304 z SO 1a - Rekonstrukce radnice

11 605141R1 Drevena lista profilovana, dyha prirodni dub mb 23,688 119,05 2 820,06
Poznamka k polozce:U
pol 6.305 z SO 1a - Rekonstrukce radnice

006: Upravy povrchuD7 6 264,84
Ocisteni vnitrnich kamennych ploch otryskamm susenym 
kfemicitym piskem____________________________________1 R 6299952R1 m2 -27,504 183,82 -5 055,79
Poznamka k polozce:0
pol 6.82 zSO 1a- Rekonstrukce radnice

2 R 631362021 Vyztuz mazanin svarovanymi si'temi Kari t 0,123 28 572,70 3 514,44
Poznamka k polozce.;□
poi6.87zSO 1a - Rekonstrukce radnice

3 R 6324514R5 Poter piskocementovy tl do 60 mm tr. C 25 bezny m2 27,504 283,82 7 806,19
Poznamka k polozce:□
pol C. 89 z SO 1a - Rekonstrukce radnice

D8 009: Ostatni konstrukce a prace 8 589,55
Bourani kamennych podlah nebo dlazeb z desek nebo 
mozaiky pi pres 1 m2_______________________________4 R 965024131 m2 27,504 93,81 2 580,15
Poznamka k polozce:(3
pol 6.112 z SO 1a - Rekonstrukce radnice

Bourani podkladu pod dlazby betonovych s poterem nebo 
teracem tl do 150 mm pi pres 4 m25 R 965043441 m3 3,300 1 821,03 6 009,40
Poznamka k polozce: LI
pol 6.113 z SO 1a - Rekonstrukce radnice

D9 099: Presun hmot HSV 10 804,22
Vnitrostavenistni doprava suti a vybouranych hmot pro 
budovy vdo 18 m rucne_____________________________6 R 997013215 t 6,930 857,18 5 940,26
Poznamka k polozce: □
pol 6.153 z SO 1a - Rekonstrukce radnice

Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku nebo 
meziskladku do 1 km se slozenim7 R 997013501 t 6,930 222,87 1 544,49
Poznamka k polozce:D
pol 6.154 z SO 1a - Rekonstrukce radnice

Priplatek k odvozu suti a vybouranych hmot na skladku 
ZKD 1 km pres 1 km_________________________________8 R 997013509 t 103,950 9,71 1 009,35
Poznamka k polozce:FI
pol 6.155 z SO 1a - Rekonstrukce radnice

Poplatek za ulozenl na skladce (skladkovne) odpadu po 
otryskavam kod odpadu 120 117______________________9 R 997013841 t 6,930 333,35 2 310,12
Poznamka k polozce:Q
pol 6.156 z SO 1a - Rekonstrukce radnice

775 Podlahy skladane 55 121,58
Montaz podlah plovoucich z lamel drevenych celoplosne 
lepeni12 775 775.1 m2 27,504 560,00 15 402,24

R13 2.1 sleva 10% ks 1,000 -1 540,22 -1 540,22
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ROZPOCET S VYKAZEM VYMER on
Stavba: Podlaha 2.NP rrnstost c. 2.12 
Objekt:

Objednatel:
Zhotovitel:
Misto:

Zpracoval:
Datum:

Mnozstvf
celkem

Cena
jednotkovaC. KCN Kod polozky Popis MJ Cena celkem

podlaha dfevena 1-lamela tl. 14mm, dl. 1300-1720 mm, 
dub , povrchov.uprava tvrdy voskovyolej6p_ 61151071.1 m214 33,005 1 389,00 45 843,95

2 sleva 10% ks 1,000 -4 584,39 -4 584,3915

_ Celkem 84 579,75

*

Strana 3 z 3


