j krajská sprava a údržba silnic vysočiny !
příspěvková organizace SMLOUVA REGISTROVÁNA
pod číslem

[bookmark: bookmark0]DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo „11/390,11/392, III/3923 v intravilánu Tasova“ ze dne 27.4.2016
Číslo smlouvy objednatele: ZMR-ST-8-2016 Číslo smlouvy zhotovitele: 053/GDAA - 008/2016
[bookmark: bookmark1]Článek 1
[bookmark: bookmark2]Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem:	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený:	Ing. Janem Míkou, ředitelem organizace
Osoba pověřená jednat ve věcech technických a technický dozor stavebníka:
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Komerční banka, a.s.
xxxxxxxxxxxxx000 90 450
CZ00090450
xxxxxx

xxxxxxxxxxx
Kraj Vysočina
Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
STRABAG a.s. odštěpný závod Brno
Brno, Tovární 3, PSČ 620 00
Ing. Jan HýzI-prokurista
Ing. Tomáš Hoza-prokurista
zapsán v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl B, vložka 7634
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:
technických:
Bankovní spojení:
Č. účtu:
IČ:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
(dále jen zhotovitel)
xxxxxxxxxxxxxx-ředitel oblasti JIH, xxxxxxxxxxx-ekonom oblasti JIH xxxxxxxxxxxxxxxx-vedoucí PJ Jihlava UniCredit Bank Czech Repulbic a.s.
xxxxxxxxxxxxx 608 38 744 CZ60838744 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Zřizovatel:
(dále jen objednatel)
a
Zhotovitel: STRABAG a.s.
se sídlem: stavbu provede: adresa závodu: zastoupený:
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[bookmark: bookmark3]Článek 2
Smluvní strany v souladu s odstavcem 16.5. článku 16 Závěrečná ujednání shora citované smlouvy o dílo se dohodly na opravě tiskové chyby a následujících změnách této smlouvy o dílo tak, jak je uvedeno v tomto Dodatku č. 1.
Článek 3
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
Účastníci tohoto Dodatku č. 1 konstatují tiskovou chybu v pojmenování akce a v dalších
údajích stávající smlouvy. V názvu, v odst. 3.1. a 4.3. je nesprávně uvedeno číslo silnice
3924. Tato tisková chyba při realizaci díla byla smluvním stranám známa, neměla vliv na
plnění díla a pro odstranění pochybností nesprávně uvedené číslo silnice v uvedených
ujednáních nahrazují správným číslem 3923.
Účastníci tohoto Dodatku č. 1 konstatují, že v rámci realizace díla došlo z důvodu
ucelenosti stavby ke změně rozsahu plnění. Konkrétně předmět plnění se rozšiřuje o práce
související s odfrézováním zbylé neopravené části silnice ve staničení 11/390 24,140-
24,267 v délce 127 m, průměrná šířka 6,2 m a o výškové úpravy šachet, vpustí, obrub a
předlažby. Po částečném vyrovnání a použitím geotextilií a spoj. postřiku bude proveden
kryt zACO 11 vtl. 5 cm. Veškeré výše uvedené práce budou provedeny v rozsahu dle
nabídkového rozpočtu, který je řádnou přílohou a součástí tohoto Dodatku č. 1.
Účastníci tohoto Dodatku č. 1 se dohodli na tom, že tyto práce budou provedeny po
polovinách, za částečné uzavírky, na studenou spáru se zálivkou.
S přihlédnutím k výše uvedené skutečnosti se účastníci tohoto Dodatku č. 1 dále dohodli
na tom, že tímto Dodatkem č. 1 mění ustanovení odst. 5.1. článku 5 předmětné
smlouvy o dílo, tzn. Cena díla následovně:
Cena díla dle stávající smlouvy bez DPH
Další stavební práce dle Dodatku č. lbez DPH
Konečná cena díla včetně dalších stavebních prací bez DPH
DPH (21%)
Konečná cena díla včetně dalších stavebních prací s DPH
2.261.188,51 Kč 314.731,94 Kč 2.575.920.45 Kč 540.943,29 Kč 3.116.863,74 Kč
V návaznosti na výše uvedené skutečnosti se účastníci tohoto Dodatku č. 1 dohodli i na
změně odst. 4.1. článku 4 výše uvedené smlouvy o dílo a to tak, že termín dokončení
plnění se prodlužuje z 15.6.2016 do 15.9.2016.
[bookmark: bookmark4]Článek 4
Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
Článek 5
5.1. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí stávající smlouvy o dílo. Dodatek č. 1 je platný a účinný okamžikem podpisu.
5.2. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je příloha č. 1: Nabídkový rozpočet.
5.3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel také 2 vyhotovení. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
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5.4. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto Dodatku č. 1 a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
V Brně, dne :
1 1 -07- 2G16
V Jihlavě, dne :
Dodatek prověřila: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, OTÚíl JJ /
ekonom oblasti JIH
Objednatel:
[bookmark: bookmark5]t 4 -07“ 7010

. Jan Mika
ředitel organizace
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