


Název veřejné zakázky:	 Atletická hala Campus
DOHODA O POSTUPU PŘI PROJEDNÁNÍ NÁROKŮ ZE SMLOUVY O DÍLO
(dále jen „Dohoda“), 
která byla níže uvedeného dne, měsíce a roku sepsána
mezi
Statutárním městem Brnem
se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
IČO: 449 92 785, DIČ: CZ44992785
zastoupeným JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna 
pověřen podpisem této Dohody na základě usnesení schůze RMB č. R8/198 bod 2 ze dne 10. 2. 2022 xxxxxxxxxxxx, vedoucí úseku 4. náměstka primátorky Magistrátu města Brna
(dále jen „Objednatel“)
a
Společníky společnosti „Výstavba atletické haly Campus“
Vedoucí společník a správce společnosti: IMOS Brno, a.s.
se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
IČO: 253 22 257, DIČ: CZ25322257
zastoupená Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 2211
a
Společník II: HOCHTIEF CZ a. s.
se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
IČO: 466 78 468, DIČ: CZ46678468
zastoupená na základě plné moci ze dne 19. 12. 2018 zmocněnci:
xxxxxxxxxxxxxx, ředitelem divize – Divize pozemní stavby Morava a
xxxxxxxxxxxxxx, obchodním ředitelem divize – Divize pozemní stavby Morava
[bookmark: _Hlk45717202]Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 6229
a
Společník III: SPORT Construction a.s.
se sídlem Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1
IČO: 277 52 771, DIČ: CZ27752771
zastoupená na základě plné moci ze dne 4. 2. 2022 xxxxxxxxxxxxxxxx
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 22904
(dále společně jen „Zhotovitel") 
(Objednatel a Zhotovitel dále společně též „Smluvní strany“).

PREAMBULE
A. Smluvní strany uzavřely dne 2. 8. 2018 smlouvu o dílo, číslo smlouvy o dílo Objednatele: 5618053676, jejíž součástí jsou v ní uvedené dokumenty (dále jen „Smlouva o dílo“) a jejímž předmětem je realizace díla „Atletická hala Campus“ (dále jen „Dílo“). Objednatel předpokládal, že realizace Díla bude spolufinancována z prostředků Evropské unie, rozpočtu České republiky či rozpočtů územních samosprávných celků, případně s využitím jiných dotačních titulů.
B. Dne 15. 10. 2019 Smluvní strany uzavřely Dohodu o vypořádání závazků ze smlouvy a zakázky (dále jen „Dohoda“).
C. V rámci smluvního vztahu založeného Smlouvou o dílo, resp. Dohodou, byl uzavřen změnový list č. 1 ze dne 2. 4. 2019 a změnové listy č. 2 a č. 3 ze dne 20. 11. 2019.
D. Objednatel prostřednictvím Oznámení správce stavby o vyšší moci ze dne 25. 3. 2020, č. j. AHK 2020-07, informoval Zhotovitele o tom, že v důsledku celosvětově se šířící pandemie nemoci COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 a s tím souvisejícími omezujícími opatřeními Vlády České republiky, není Objednatel schopen garantovat dostatek finančních prostředků na financování pokračování v realizaci Díla.
E. Dne 2. 7. 2020 vydal Objednatel prostřednictvím Správce stavby v souladu s pod-článkem 8.14 písm. a) Obecných smluvních podmínek FIDIC YELLOW BOOK ve znění Zvláštních podmínek (dále jen „Podmínky“) pokyn č. j. AHK 2020-11 k přerušení prací na dobu dvou (2) měsíců a současně k ukončení Přerušení prací na základě pokynu č. j. AHK 2020-10, který byl Zhotoviteli doručen dne 7. 7. 2020 (dále též jen „Pokyn 11“).  
F. Dne 10. 9. 2020 byl uzavřen dodatek č. 1 k Dohodě, kterým byl upraven pod-článek 8.14 písm. a) Podmínek, v důsledku čehož došlo k prodloužení tam sjednané doby přerušení ze dvou na osm měsíců (dále jen „Dodatek č. 1“).
G. Dne 5. 3. 2021 byl uzavřen dodatek č. 2 k Dohodě, kterým byl upraven pod-článek 8.14 písm. a) Podmínek, v důsledku čehož došlo k dalšímu prodloužení tam sjednané doby přerušení, a to z osmi na jedenáct měsíců (dále jen „Dodatek č. 2“).
H. Dne 3. 6. 2021 byl uzavřen dodatek č. 3 k Dohodě, kterým byl upraven pod-článek 8.14 písm. a) Podmínek, v důsledku čehož došlo k dalšímu prodloužení tam sjednané doby přerušení, a to z jedenácti na sedmnáct měsíců (dále jen „Dodatek č. 3“).
I. [bookmark: _Hlk94272720]Objednatel prostřednictvím Správce stavby v souladu s pod-článkem 8.14 Podmínek vydal pokyn č.j. AHK 2021-15 k pokračování v pracích, který byl Zhotoviteli doručen dne 12. 11. 2021 (dále jen „Pokyn 15“).
J. V reakci na Pokyn 15 doručil Zhotovitel Správci stavby následující dokumenty:
a) oznámení ze dne 22. 11. 2021 o existenci vyšší moci (dále jen „Oznámení o Vyšší moci“), Správci stavby doručeno dne 23. 11. 2021;
b) uplatnění nároku na úhradu nákladů spojených s udržováním bankovní garance ze dne 8. 12. 2021 (dále jen „Uplatnění bankovní garance“), Správci stavby doručeno dne 9. 12. 2021; a
c) oznámení ze dne 8. 12. 2021 o uplatnění nároků Zhotovitele (dále jen „Uplatnění Claimů“), Správci stavby doručeno dne 9. 12. 2021.
K. Zhotovitel v Oznámení o Vyšší moci informoval Správce stavby o existenci celkového nárůstu cen stavebního materiálu a dodávek potřebných pro realizaci Díla, který je skokový, neočekávaný, přičemž tyto okolnosti dle jeho názoru zakládají Vyšší moc ve smyslu pod-článku 19.1 Podmínek. 
L. Zhotovitel dále v Uplatnění Claimů vznáší celkem tři (3) claimy, a to na cenu, tj. na navýšení ceny Díla (Přijaté smluvní částky) a na čas, tj. na prodloužení termínu plnění (vč. Doby pro dokončení), konkrétně:
a) První claim na cenu uplatňuje Zhotovitel v souvislosti s podstatnou změnou okolností ve smyslu ust. § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Claim 1“ a „OZ“). Předpokládané zvýšení ceny Díla dle prvotního předpokladu Zhotovitele činí 176.000.000 Kč (± 10 až 15 mil. Kč);
b) Druhý claim na čas uplatňuje Zhotovitel v souvislosti s přerušením prací na Díle v důsledku Pokynu 11 (dále jen „Claim 2“);
c) Třetí claim na čas uplatňuje Zhotovitel v souvislosti s existencí Vyšší moci (dále jen „Claim 3“).
(Společně dále jen „Claimy“.)
I.
ÚVODNÍ PROHLÁŠENÍ
Vzhledem k tomu, že:
a) Uplatnění Claimů neobsahuje dostatečné podrobnosti na podporu uplatněných Claimů Zhotovitele ani specifikaci uplatněných Claimů (přesným stanovením nárokovaného navýšení ceny Díla či prodloužení termínů plnění);
b) pod-článek 20.1 Podmínek stanovuje, že Zhotovitel předloží Správci stavby „zcela detailní claim s uvedením všech podrobností na podporu podstaty claimu a na podporu požadovaného prodloužení doby anebo požadované dodatečné platby“ ve lhůtě 42 dnů po tom, co si uvědomil nebo měl uvědomit událost nebo okolnost, ze které claim vyplývá, nebude-li Správcem stavby schválená jiná lhůta;
c) pod-článek 20.1 Podmínek dále stanovuje, že „Správce stavby musí do 42 dnů po obdržení claimu, případně po obdržení jakýchkoli dalších podrobností na podporu předchozího claimu, nebo v jiné lhůtě, která může být navržena Správcem stavby a schválena Zhotovitelem“, odpovědět schválením, případně neschválením a podrobným komentářem;
d) doložení potřebných podrobností na podporu Claimů ze strany Zhotovitele vyžaduje vyšší časovou dotaci, než jakou Podmínky předpokládají; 
e) Smluvní strany mají v zájmu posílení právní jistoty zájem ošetřit vzájemná práva a povinnosti po dobu, kdy bude probíhat jednání o Claimech Zhotovitele;
se Smluvní strany dohodly na uzavření této Dohody, kterou v souladu s pod-článkem 20.1 Podmínek sjednávají (i) termín pro předložení podrobností na podporu Claimů Zhotovitelem, (ii) termín pro posouzení Claimů Objednatelem, jakož i (iii) další práva a povinnosti Smluvních stran v souvislosti s projednáváním Claimů, přičemž tato Dohoda současně vymezuje základní pravidla jednaní Smluvních stran ve smyslu ust. § 1765 OZ, aniž tím Smluvní strany jakkoliv předjímají, zda nastaly okolnosti tam uvedené. 
Pro vyloučení pochybností Smluvní strany prohlašují, že veškeré pojmy uvedené v této Dohodě budou vykládány v souladu s jejich definicí uvedenou ve Smlouvě o dílo, resp. Dohodě, ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3 (Smlouva o dílo ve smyslu Dohody, ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 společně dále jen „Smlouva“).
II.
POSTUP PŘI PROJEDNÁNÍ CLAIMŮ
Smluvní strany se dohodly na následujícím postupu při projednání Claimů:
1. Zhotovitel je povinen do 7. 3. 2022 předat Objednateli potřebné podklady a informace na podporu Claimu 1 v následujícím rozsahu: 
a) odůvodnění požadovaného navýšení ceny Díla; 
b) znalecký posudek stanovující cenu obvyklou dosud nerealizované části Díla dle dokumentace pro stavební povolení k Dílu ověřené stavebním úřadem – Úřadem městské části města Brna, Brno-Bohunice, v řízení č. j. BBOH/03657/20/SÚ (dále jen "DSP“), a to ke dni vyhotovení znaleckého posudku, který bude zpracován v souladu se zákonem č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, ve znění pozdějších předpisů (zejm. ust. § 28 an. tohoto zákona), a bude obsahovat doložku dle ust. § 127a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů; 
c) konečná částka požadovaného navýšení ceny Díla stanovená jako rozdíl ceny Díla dle aktuálního obsahu Smlouvy (tj. částka 650.567.675,70 Kč bez DPH), poníženou o nároky Zhotovitele za již uhrazenou část ceny Díla (tj. částka 14.936.855 Kč bez DPH), na straně jedné, a ceny stanovené znaleckým posudkem dle písm. b) tohoto odstavce této Dohody na straně druhé (dále jen „Konečná požadovaná částka“), již uhrazená část ceny Díla nesmí být a nebude v Konečné požadované částce zohledněna;
d) návrh dodatku ke Smlouvě, který bude obsahovat Konečnou požadovanou částku a další relevantní skutečnosti uvedené v této Dohodě (zejm. odst. 7. této Dohody). 
2. Objednatel je následně povinen na základě informací a podkladů předaných Zhotovitelem dle odst. 1. tohoto článku této Dohody do 15. 4. 2022 předat Zhotoviteli své vyjádření ke Claimu 1 (které bude vycházet z revizního znaleckého posudku zpracovaného jako podklad pro Objednatele). Ve vyjádření dle věty předchozí Objednatel uvede:
a) zda Konečnou požadovanou částku odsouhlasuje či zamítá, případně navrhne úpravu této částky;
b) upravený návrh dodatku ke Smlouvě.
3. Navrhne-li Objednatel úpravu Konečné požadované částky, je Zhotovitel povinen vyjádřit se bez zbytečného odkladu, nejpozději do sedmi (7) pracovních dní, zda navrženou úpravu Konečné požadované částky odsouhlasuje či zamítá. 
4. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se uvádí, že s ohledem na nároky kladené na rozpočet Objednatele, přičemž při uzavírání Smlouvy o Dílo ani Dohody Objednatel nemohl rozumně předpokládat navýšení ceny Díla (Přijaté smluvní částky) v důsledku skutečností uvedených v Claimu 1, ani nutnost víceprací, je Objednatel oprávněn rozhodnout, že Konečnou požadovanou částku zamítá, byť by byla Zhotovitelem řádně odůvodněna (tj. bez ohledu na závěry znaleckých posudků, resp. z jakéhokoliv důvodu či bez udání důvodu). Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se uvádí, že ani Zhotovitel nemohl při uzavírání Smlouvy o dílo ani Dohody předpokládat okolnosti popsané v Claimu 1.
5. O rozhodnutí příslušné Smluvní strany o návrzích Konečné požadované částky od druhé Smluvní strany bude příslušná Smluvní strana informovat druhou Smluvní stranu prostřednictvím Správce stavby. 
6. V případě odsouhlasení Konečné požadované částky Objednatelem postupem dle odst. 2. této Dohody či Zhotovitelem postupem dle odst. 3. této Dohody se Smluvní strany zavazují bezodkladně uzavřít dodatek ke Smlouvě.  
7. Dodatek ke Smlouvě ve smyslu odst. 6. této Dohody bude obsahovat:
a) odsouhlasenou výši Konečné požadované částky; 
b) výslovné prohlášení o tom, že Claim 1, Claim 2 a Claim 3 jsou dodatkem zcela vypořádány; 
c) výslovné potvrzení Zhotovitele, že je schopen za těchto podmínek Dílo řádně dokončit v souladu se Smlouvou, a to ve lhůtě devatenácti (19) měsíců, která počíná běžet od prvního dne následujícího po posledním dni lhůty tří (3) měsíců od ukončení přerušení prací dle čl. III. této Dohody, tomu odpovídajícím způsobem budou upraveny i dílčí milníky dle Smlouvy;
d) převzetí nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 OZ Zhotovitelem, včetně výslovného prohlášení, že Zhotovitel není oprávněn nárokovat další navýšení ceny Díla (Přijaté smluvní částky) či prodloužení termínů plnění (Doby pro dokončení Díla) z důvodu případných dalších změn cen či dostupnosti stavebních materiálů, stavebních prací a dodávek po uzavření dodatku, pokud bude Staveniště předáno Zhotoviteli v termínu dle odst. 11. věta poslední této Dohody;
e) úpravu rozsahu plnění Díla do podoby odpovídající realizaci Díla dle DSP
8. Pro vyloučení pochybností se v dodatku dále uvede, že ve lhůtě dle odst. 7. písm. c) této Dohody jsou již zohledněny veškeré relevantní klimatické podmínky, okolnosti tvrzené Vyšší moci uvedené v Claimu 3, jakož i veškerá realizovaná přerušení prací na Díle, včetně přerušení prací dle čl. III. této Dohody, jakož i veškeré časové nároky vyplývající z předchozích dodatků ke Smlouvě.
III.
DOHODA O PŘERUŠENÍ PRACÍ
9. Smluvní strany se dohodly, že veškeré práce na Díle budou ke dni nabytí účinnosti této Dohody přerušeny do 31. 5. 2022, nebude-li na žádost Zhotovitele Objednatelem schválen dřívější termín ukončení přerušení prací.
10. Po dobu přerušení prací na Díle nemá Zhotovitel nárok na náhradu nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s přerušením prací, ani na jakákoliv další finanční plnění (zálohy apod.), s výjimkou části nákladů nezbytných na udržování Záruky za plnění dle pod-článku 4.2 Podmínek (Zajištění splnění smlouvy). Smluvní strany se dohodly, že náklady na udržování Záruky za plnění od února 2022 včetně ponesou rovným dílem; Zhotovitel má tedy nárok na úhradu částky 22.082,50 Kč (slovy: dvacet dva tisíc osmdesát dva korun českých padesát haléřů) za každý započatý měsíc přerušení prací, maximálně však na částku 88.330 Kč (slovy: osmdesát osm tisíc tři sta třicet korun českých).
11. [bookmark: _Hlk94772722]Zhotovitel je za podmínky trvání Smlouvy povinen obnovit práce na Díle v celém rozsahu nejpozději do tří (3) měsíců od ukončení přerušení prací dle této Dohody, zároveň je však povinen zahájit stavbu ve smyslu ust. § 115 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, nejpozději do 15. 6. 2022, a to s ohledem na dobu platnosti stavebního povolení č. j.  BBOH/03657/20/SÚ ze dne 5. 6. 2020 (dále jen „Stavební povolení“). Zhotovitel je též ve lhůtě do 15. 6. 2022 povinen fyzicky převzít od Správce stavby Staveniště.   
12. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se uvádí, že bez ohledu na jiná ujednání této Dohody je po dobu trvání Smlouvy Zhotovitel pro případ, že nebude řádně a včas zahájena stavba dle odst. 11. této Dohody i nadále povinen činit veškerá nutná a vhodná opatření (mimo zahájení stavby) vedoucí k zachování platnosti Stavebního povolení, a to bez nároku na jakékoliv peněžité plnění. 
13. Zhotovitel je dále povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dní od ukončení přerušení prací dle této Dohody předložit aktualizovaný harmonogram dle pod-článku 8.3 Podmínek (Harmonogram). 
14. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že pod-články 8.10 a 8.11 Podmínek se na přerušení prací podle této Dohody nepoužijí. 
15. Smluvní strany se dohodly, že po dobu od 9. 12. 2021 (tj. ode dne doručení Oznámení Claimu Správci stavby) do ukončení přerušení prací dle této Dohody neběží lhůty dle pod-článku 19.6 věty první Podmínek. Smluvní strany se dohodly, že po dobu přerušení prací dle tohoto článku Dohody neběží ani žádné lhůty a termíny plnění Zhotovitele a všechny lhůty a termíny plnění se o odpovídající dobu prodlužují; tím není dotčeno ujednání odst. 7. písm. c) této Dohody. 
16. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn Smlouvu vypovědět:
a) [bookmark: _Hlk94635303]nepředloží-li Zhotovitel ve lhůtě dle odst. 1. této Dohody dokumenty dle písm. a) či b) či d) anebo nesdělí údaj dle písm. c) tamtéž;
b) pokud se Zhotovitel k úpravě Konečné požadované částky ve smyslu odst. 3. této Dohody v tam stanovené lhůtě nevyjádří;  
c) Zhotovitel bude v prodlení s plněním svých závazků dle odst. 11. této Dohody.
Výpovědní lhůta činí sedm (7) dní a počíná běžet první den po dni od doručení výpovědi Zhotoviteli. Smluvní strany se dohodly, že v takovém případě nenáleží Zhotoviteli žádné další nároky v souvislosti s plněním Smlouvy či této Dohody (tj. nad rámec toho, co již bylo Zhotoviteli v souvislosti se Smlouvou uhrazeno) a není oprávněn po Objednateli ničeho dalšího k úhradě požadovat, a to ani plnění dle pod-článku 19.6 Podmínek (Výpověď, platba a osvobození z plnění).
17. Smluvní strany se dohodly, že nedojde-li k uzavření dodatku dle odst. 6. této Dohody ani do 16. 5. 2022, zaniká ke dni 17. 5. 2022 Smlouva jako celek. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku Smlouvy dle věty předchozí bude postupováno přiměřeně dle pod-článku 19.6 Podmínek (Výpověď, platba a osvobození z plnění), a to tak že Objednatel převezme Další projektovou dokumentaci a Smluvní strany své vzájemné nároky vypořádají následovně:
a) Zhotoviteli na základě dohody Smluvních stran náleží pouze náhrada dle pod-článku 19.6 písm. a) Podmínek, a to jen za samotné projekční práce odpovídající položce „Projekční část“ v dokumentu nadepsaném „Rekapitulace nabídkové ceny“ na str. 33 Dopisu nabídky, za které je tam stanovena celková cena 38.000.000,- Kč bez DPH, k níž bude pro účely výpočtu výše náhrady připočtena částka 650.000,- Kč bez DPH odpovídající  hodnotě schválených a realizovaných víceprací (dále též jen „Cena projekční části“), to však pouze v rozsahu odpovídajícímu činnostem při vlastním zpracování 
(i) dokumentace pro územní rozhodnutí k Dílu ověřené stavebním úřadem – Úřadem městské části města Brna, Brno-Bohunice, v řízení č. j. BBOH/04575/19/SÚ (dále též jen „DÚR“),
(ii) DSP, a 
(iii) další projektové dokumentace (či její části) navazující na DSP, a to v rozsahu skutečně Zhotovitelem do dne nabytí účinnosti této Dohody provedeném a Objednatelem protokolárně do 3. 6. 2022 převzatém, kterou byl Zhotovitel dle Smlouvy povinen zpracovat (dále též jen „Další projektová dokumentace“),
(dokumentace v bodech (i), (ii) a (iii) společně jen jako „Zpracovaná projektová dokumentace“).
Výše náhrady dle předchozí věty bude stanovena na základě znaleckého posudku, který se Smluvní strany zavazují společně zajistit, a to jako poměrná část Ceny projekční části, odpovídající Zpracované projektové dokumentaci, po odečtení částky Objednatelem již zaplacené Zhotoviteli za Zpracovanou projektovou dokumentaci, tj. 14.274.380,- Kč bez DPH (dále též jen „Znalecký posudek“). 
Nedohodnou-li se Smluvní strany ve lhůtě tří (3) měsíců od ukončení Smlouvy na osobě znalce, který má zpracovat Znalecký posudek, bude znalec určen Správcem stavby.  
Pro vyloučení pochybností se uvádí, že náhrada nemůže být nikdy vyšší, než částka 24.375.620,-Kč bez DPH, která je rozdílem Ceny projekční části a doposud vyplaceného plnění za práce dle Smlouvy (včetně změnových listů 1 a 2) ve výši celkem 14.274.380,- Kč bez DPH. Výše náhrady bude potvrzena samostatnou dohodou Smluvních stran.
b) Zhotoviteli nad rámec náhrady sjednané v odst. 17. písm. a) této Dohody nenáleží žádné další peněžité nároky vůči Objednateli (vč. jakýchkoliv dalších Nákladů dle pod-článku 19.6 písm. a), b) a písm. c) Podmínek), a v souvislosti se Smlouvu a jejím ukončením dle odst. 17 této Dohody není Zhotovitel oprávněn po Objednateli ničeho dalšího požadovat, a jakéhokoliv dalšího případného nároku se tímto vůči Objednateli vzdává.
18. Smluvní strany se dohodly, že v případě ukončení Smlouvy postupem dle odst. 16. či 17. této Dohody Zhotovitel poskytuje Objednateli trvalé, výhradní a bezplatné právo a licenci k výkonu práva autorského k Další projektové dokumentaci (dále jen „licence“). Předmětem licence je poskytnutí oprávnění k výkonu autorských práv k veškeré Další projektové dokumentaci, a to zejména, nikoliv však výlučně, oprávnění autorské dílo užít všemi způsoby užití, jež povaha díla připouští, včetně jeho změn, začlenění do jiných autorských děl, ať již jako celku či jeho částí, či rozdělení. Licence se poskytuje v neomezeném územním a množstevním rozsahu způsobů užití autorského díla, a to v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě. Součástí licence je i právo šířit autorské dílo, a to včetně realizace staveb v něm uvedených. Smluvní strany dále sjednávají, že Objednatel není povinen licenci podle této Dohody využít. Objednatel je oprávněn poskytnout oprávnění tvořící licenci (podlicenci) a postoupit licenci zcela nebo z části třetí osobě, k čemuž mu Zhotovitel uděluje souhlas. Zhotovitel prohlašuje, že poskytnutím licence podle této Dohody neporušuje práva třetí osoby a že je oprávněn poskytnout objednateli licenci za podmínek stanovených v této Dohodě. Pokud prohlášení Zhotovitele podle předchozí věty bude nepravdivé, zavazuje se Zhotovitel zahájit nezbytné právní kroky a postupy k tomu, aby licence byla Objednateli poskytnuta za podmínek uvedených v této Dohodě, a to okamžitě poté, co k tomu Objednatel Zhotovitele vyzval nebo tuto nepravdivost sám Zhotovitel zjistil.
19. V případě ukončení Smlouvy postupem dle odst. 16. či 17. této Dohody je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli bezplatně přiměřenou součinnost v souvislosti s přípravou žádosti o prodloužení platnosti Stavebního povolení ve smyslu ust. § 115 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, a vedením řízení o jeho prodloužení, tj. zejména poskytnout Objednateli relevantní informace, poskytnout mu již zpracované podklady, doklady, vyjádření atp., kterými Zhotovitel disponuje a které jsou potřebné v souvislosti s žádostí o prodloužení platnosti Stavebního povolení, resp. řízením o této žádosti.  
IV. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
20. Smluvní strany se dohodly, že náklady spojené s projednáním Claimů dle této Dohody, zejména náklady na zpracování znaleckých posudků, si nese každá ze Smluvních stran samostatně. Náklady na zpracování Znaleckého posudku dle odst. 17. písm. a) této Dohody nesou Smluvní strany rovným dílem. 
21. Objednatel uvádí, že pro právní jednání Objednatele předpokládaná v odst. 2. písm. a), odst. 16. a 17. této Dohody je nezbytné předchozí schválení Radou města Brna, a pro právní jednání Objednatele předpokládané v odst. 6. této Dohody předchozí schválení Zastupitelstvem města Brna, s čímž Zhotovitel souhlasí.
22. Tato Dohoda je uzavírána v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Smluvní strany shodně prohlašují, že touto Dohodou nedochází ke změně závazku ze Smlouvy ve smyslu ust. § 222 ZZVZ. 
23. Tato Dohoda je sepsána v českém jazyce a je vyhotovena a podepsána v elektronické podobě. Smluvní strany se zavazují podepsat tuto Dohodu platným elektronickým podpisem, který umožní vyhotovit její autorizovanou konverzi. Každá Smluvní strana obdrží tuto Dohodu ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy Smluvních stran. 
24. Smluvní strany výslovně stvrzují, že pro případ vzniku sporu z této Dohody budou postupovat dle podmínek pro řešení sporů stanovených ve Smlouvě.  
25. Tato Dohoda bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), uveřejněna prostřednictvím registru smluv. Uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem podle ZRS zajistí Objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že žádné skutečnosti uvedené v této Dohodě nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 OZ a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
26. Tato Dohoda vstupuje v platnost dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou a v účinnost uveřejněním prostřednictvím registru smluv.
27. Případná neplatnost či nicotnost jednotlivých ujednání této Dohody se nedotýká její platnosti jako celku. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatná či nicotná ujednání tak, aby odpovídala závazným právním předpisům, významu nahrazovaných ujednání a celému kontextu této Dohody a Smlouvy.
Doložka: 
Tato Dohoda byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R8/198 bod 2 ze dne 10. 2. 2022.
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	Podpis
	___________________
	
	

	Jméno:
Funkce:
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
vedoucí úseku 4. náměstka primátorky Magistrátu města Brna
	
	

	za Objednatele
	
	
	

	Statutární město Brno
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___________________
	
Podpis
	
___________________
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Funkce:
	Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva
	Jméno:
Funkce:
	xxxxxxxxxxx
ředitel divize - Divize pozemní stavby Morava, na základě plné moci
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	za Zhotovitele
	

	IMOS Brno, a.s.
	HOCHTIEF CZ a.s.
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