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RE-USE centrum, Tišnov 
Číslo smlouvy Objednatele:
OIPP/0276/21/SML/1
Číslo smlouvy Zhotovitele:
……………………….

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

ze dne 16. 8. 2021

kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

I. Město Tišnov
Zastoupené: Bc. Jiří Dospíšil, starosta města Tišnov

Se sídlem: náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov

IČO: 002 82 707

DIČ: CZ002 82 707

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 1425641/0100

Ve věcech technických je oprávněna jednat: Ing. Miroslava Vyhňáková

tel: 549 439 819, email: miroslava.vyhnakova@tisnov.cz

Odpovědný útvar: Odbor investic a projektové podpory

(dále jen „Objednatel“)

Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
a
II. Název/obchodní firma/jméno a příjmení:
Stavební firma MATYÁŠ s.r.o.

Zastoupený: xxxxxxx, jednatelem společnosti
Se sídlem: č. p. 363, 664 02 Ochoz u Brna

IČO: 29298113

DIČ: CZ29298113

Právnická/fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským/Městským soudem v Brně, pod sp. zn. C 72118
Bankovní spojení: KB a.s. Brno
Číslo účtu: 107-1233510217/0100
(dále jen „Zhotovitel“)

Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
Preambule

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem vázány, se dohodly v souladu s  čl. XIV.7. Smlouvy o dílo – vyšší moc, tj. okolností mající vliv na dílo, které jsou zcela nezávisle na vůli smluvních stran a dále v souladu s čl. III.2. a III.6.b), týkajících se zvláště nepříznivých klimatických podmínek na následujícím znění dodatku č. 1, kdy dochází ke změně milníku plnění a v důsledku toho také změny finální lhůty pro dokončení díla.
I. ROZSAH DODATKU
I.1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo č. OIPP/0276/21/SML ze dne 16. 8. 2021. Smluvní strany se v souladu s čl. XVI odst. 1. smlouvy dohodly na tomto dodatku č. 1.
I.2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. III. Lhůta plnění, harmonogram.
I.3. V čl. III. Lhůta plnění, harmonogram se mění odst. 1, písmeno c), který nově zní takto:
III.1. c)
lhůta pro dokončení díla a jeho předání a převzetí dle této smlouvy (mimo Poskytnutí součinnosti dle čl.II.6 této smlouvy) se sjednává v délce 263 kalendářních dnů od předání Staveniště Zhotoviteli (dále také jen „Finální lhůta“);
I.4. V čl. III. Lhůta plnění, harmonogram se mění odst. 1, písmeno d), který nově zní takto:
III.1. d)
lhůta pro provedení stavebních prací ke zhotovení části stavby SO 01 Hala – hrubá stavba, tj. provedení základových konstrukcí, svislých konstrukcí, vodorovných konstrukcí a podlahových konstrukcí, se sjednává v délce 183 kalendářních dní od předání Staveniště Zhotoviteli (dále také jen „Milník“)
II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
II.1st Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
II.2nd Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv Ministerstva vnitra.
II.3rd Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy a Dodatku č. 1.
II.4th Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva.
II.5th Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 1 a s celým obsahem Dodatku č. 1 souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
II.6th Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno na zasedání Rady města Tišnova   č. 4/2022 konané dne 9. 2. 2022.
	V Tišnově dne  11. 2. 2022 

                            xxxxxxx
	V Ochozu u Brna dne 10. 2. 2022
                xxxxxxx

	…………………………………..

za Objednatele

Bc. Jiří Dospíšil 

starosta města Tišnov
	…………………………………..

za Zhotovitele
xxxxxxx, jednatel
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