
Č.j.: 279426/2017-ČRA


Dodatek č. 3 Smlouvy 
o realizaci příslušné části projektu číslo CzDA-RO-MD-2013-4-31110 s názvem „Elaboration and implementation of the Vine and Wine Register in the Republic of Moldova“

Objednatel: 	Česká republika – Česká rozvojová agentura (ČRA)
Zastoupená: 	 Ing. Michalem Kaplanem, ředitelem 
Sídlem: 			Nerudova 3, 118 50 Praha 1
Kontaktní osoba ČRA:  	Kateřina Šimová
Tel.: 				251 108 171
E-mail: 			simova@czechaid.cz
IČO: 				75123924
Bankovní spojení: 		Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1              
Číslo účtu: 			0000 – 72929011/0710
(dále jen „ČRA“)

a

Realizátor:	Česká republika – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Zastoupená:			Ing. Daniel Jurečka, ředitel
Sídlem:			Hroznová 2, 656 06 Brno
Kontaktní osoba		Ludmila Šípková
Tel.: 				543 548 291
E-mail: 			ludmila.sipkova@ukzuz.cz
IČO: 				00020338
[bookmark: _GoBack]DIČ: 				CZ00020338
Bankovní spojení:		Česká národní banka, Rooseveltova 575/18, 602 00 Brno
Číslo účtu:			87425641/0710 
(dále jen „Realizátor“)


Článek I.
Předmět dodatku
I.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 3 je úprava smlouvy o realizaci příslušné části projektu číslo CzDA-RO-MD-2013-4-31110 s názvem „Elaboration and implementation of the Vine and Wine Register in the Republic of Moldova“, v souladu s článkem 2.3. Smlouvy, uzavřené dne 31. 3. 2014 (dále jen „Smlouva“).

I.2. Smluvní strany se dohodly na následujícím doplnění následujícího odstavce Smlouvy, který bude nově doplněn takto:
[Type text]	[Type text]	[Type text]
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2.9. Částka, kterou ČRA zaplatí Realizátorovi za jeho řádně a včas realizované plnění, resp. jeho část realizovanou v roce 2017, činí celkem 0 Kč (slovy: nula korun českých). 
Realizátor na plnění předmětu smlouvy v roce 2017 a 2018 využije částku ve výši 6 581 222 (šest milionů pět set osmdesát jedna tisíc dvě stě dvacet dva korun českých), která nebyla v roce 2016 vyčerpána a byla převedena na plnění předmětu smlouvy v roce 2017 a 2018 a bude využita k pokrytí nákladů projektu dle Přílohy č. 1. Dodatku č. 1  -  Rozpočet projektu.   
Z takto převedených prostředků Realizátor využije na plnění předmětu smlouvy v roce 2017 částku ve výši 5 214 888 Kč (pět milionů dvě stě čtrnáct tisíc osm set osmdesát osm korun českých) a v roce 2018 částku 1 366 334 Kč (jeden milion tři sta šedesát šest tisíc tři sta třicet čtyři korun českých). 
I.3. Smluvní strany se dále dohodly na následující změně následujícího odstavce Smlouvy, který bude nově znít takto:
3.3. Realizátor je povinen předložit pololetní průběžnou zprávu o realizaci projektu, vždy nejpozději do 31. 7. každého kalendářního roku realizace projektu. Tato zpráva bude obsahovat přehled realizovaných aktivit projektu. Součástí zprávy bude též plán aktivit na další období. 
Zpráva a plán aktivit budou zpracovány na ČRA stanovených formulářích pro průběžnou zprávu o realizaci projektu a plán aktivit. Zpráva bude předložena v českém jazyce v tištěné a současně i v elektronické podobě. Po schválení průběžné zprávy a plánu aktivit na další období předá Realizátor jejich finální verze zastupitelskému úřadu České republiky v zemi příjemce

I.4. Smluvní strany konstatují, že celková částka, určená na projekt ve výši 11 676 000 Kč se uzavřením tohoto dodatku nemění. 

I.5. Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny.

I.6. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dva.

I.7. Součástí tohoto Dodatku č. 3 jsou následující přílohy:
	Příloha č. 1: Rozpočet projektu
	Příloha č. 2: Přehled čerpání 
	Příloha č. 3: Harmonogram projektu
	Příloha č. 4: Plán aktivit na rok 2017

I.8. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jejím zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.


I.9. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

	V Praze dne:

…………………………….
za objednatele:
Ing. Michal Kaplan
ředitel České rozvojové agentury
	V Brně dne:

..........................................................
za realizátora:
Ing. Daniel Jurečka 
ředitel Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského
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