
 

 

                     číslo dodatku č. 1 objednatele:  39/OÚR/D1/22  

                                                          číslo dodatku č. 1 zhotovitele: 

 

 

 

Dodatek č. 1  

ke smlouvě o dílo  

 (číslo smlouvy objednatele: 742/OÚR/21) 

 

 

Článek I 

Smluvní strany 

 

 

1. Objednatel: statutární město Havířov 

se sídlem: Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 

 

není zapsán v obchodním rejstříku  

 

Oprávněný zástupce:  

- ve věcech smluvních: xxx, vedoucí odboru územního rozvoje (OÚR) 

 na základě pověření ze dne 8.3.2016 

- ve věcech technických: xxx vedoucí oddělení investic OÚR 

 xxx, referentka oddělení investic OÚR 

ID datové schránky:  7zhb6tn 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze  

Číslo účtu: 27-1721604319/0800 

 20028-1721604319/0800 

IČ: 00297488 

DIČ: CZ00297488 

 

 

2. Zhotovitel: RSE Project s.r.o. 

se sídlem: Ruská 83/24, 703 00 Ostrava - Vítkovice 

 

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38874 

 

Oprávněný zástupce: 

- ve věcech smluvních: xxx 

- ve věcech technických: xxx, 

ID datové schránky:  2bca7pp 

Bankovní spojení: Komerční banka 

Číslo účtu: 107-1853910297/0100 

IČ: 29398266 

DIČ: CZ29398266 

 

dále také obecně „smluvní strany“. 
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Část B 

Identifikace původní smlouvy 

 

Smluvní strany uzavřely dne 29.9.2021 smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele 

742/OÚR/21) na zpracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení, 

včetně inženýrské činnosti a dokumentace pro provedení stavby pro výběr zhotovitele stavby 

č. 21022 - „Parkoviště na ul. Rušná – PD a AD“ (dále jen „původní smlouva“). 

 

 

Část C 

Změna obsahu původní smlouvy 

 

Smluvní strany se na základě žádosti zhotovitele dohodly na prodloužení termínu plnění 

pro odevzdání projektové dokumentace, a to v souladu s Článkem VIII. Součinnost 

s objednatelem původní smlouvy, dále pak z důvodu uzavření kanceláře zhotovitele s ohledem 

na epidemiologickou situaci a na potvrzení nákazy u zaměstnanců zhotovitele, a také 

i pro zpoždění prací poddodavatele zhotovitele – projektanta kanalizace rovněž z důvodu 

potvrzení nákazy. 

Na základě této skutečnosti se mění Článek IV – Termín a místo plnění odst. 1. písm. a) původní 

smlouvy takto: 

 

Zhotovitel se zavazuje předat dohodnutý předmět plnění v termínech: 

a) zpracování DÚRSP dle Článku III odst. 3.1. do 28.2.2022 

 

 

Část D 

Závěrečné ujednání 

 

1. O uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodl vedoucí odboru územního rozvoje 19.1.2022. 

 

2. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude veden v evidenci smluv Magistrátu 

města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 

nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení 

jakýchkoliv dalších podmínek. 

 

3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv 

na https://smlouvy.gov.cz/. Objednatel zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru 

smluv do 15 kalendářních dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1. Objednatel se zavazuje 

uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění smlouvy v registru 

smluv. 

 

4. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. Dodatek č. 1 je 

nedílnou součástí původní smlouvy. 

 

5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci 

smluvních stran, přičemž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení. 

 

 

 

 

 

 

https://smlouvy.gov.cz/
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6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, 

která ho podepisuje jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti nabývá dnem 

uveřejnění v registru smluv. 

 

 

V Havířově dne  31.1.2022    V Ostravě dne     3.2.2022 

 

 

Za objednavatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

 

v. r. v. r. 

 

.........................................................   ........................................................ 

                      xxx     xxx 

vedoucí odboru územního rozvoje   jednatel společnosti 

 

 

 

Za správnost: Alžběta Grabovská, referent oddělení investic odboru územního rozvoje  

Havířov dne 4.2. 2022 

 

 


