
MMHK/011430/2022

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ PŘÍKAZNÍ

č. příkazníka:
č. přikazce: CES 2020/1085

Smluvní strany:

1, Přjkazce: Statutární město Hradec Králové
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: prof. PharmDr. Alexandrem Hrabálkem, CSc,, primátorem města
IČO: 00268810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojeni: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 426 511/0100

Osoba oprávněná jednat za přikazce ve věcech technických:
Ing, Michal Jandík - vedoucí investičního odboru

- tel.: 495 707 680; 731 131 109
- e-mail:míchal,iandik@mmhk.cz

Ing. Drahomíra Kůrková - investiční technik
-tel.: 495 707 692; 601 584 198
- e-mail: drahorriira.kurkova(Q>mmlik.cz

dále jen „přikazce" nebo též „zadavatel"
a

2. Přikazce : IRBOS s.r.o.
Sídlo : Čestice 115, 517 41 Kostelec nad Orlici
Zastoupený : Ing, Radkem Myěákem, jednatelem
IČO : 25933094
DIČ: CZ25933094
Spisová značka: C 15647 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Bankovní spojení KB a.s., Rychnov nad Kněžnou

číslo Účtu:
dálo jen „příkaznik nebo zhotovitel"

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na tomto dodatku č. 1 ke Smlouvě přikazní
ze dne 28.05.2020 (dále jen „smlouva")

„Technický dozor stavebníka, koordinátor BOZP a
autorský dozor na stavbě „Rekonstrukce MŠ Sluníčko

Hradec Králové”
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Odůvodnění dodatku

1. Příkazník byl dle čl. IV odst. 1 smlouvy povinen ukončit činnosti dle čl. II odst. 2 plsm. A., B., a C dnem
vydáni kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnuti s užíváním I. - III. etapy předmětné stavby
nebo dnem odstraněni všech vad a nedodělků uvedených stavebním úřadem v protokolu o závěrečné
kontrolní prohlídce stavby nebo v předávacím protokolu stavby I. - III. etapy (tj. vždy datem, které nastane
nejpozději). Termín zahájení realizace etapy (předáni staveniště) č. III je plánován nejpozději do 1.6.2022
a termín dokončení do 4 měsíců od předání staveniště..

2. Příkazce uzavřel dne 28.5.2020 se společnosti KERSON spol. s.r.o,, IČO 45536040 Smlouvu o dílo (CES
2020/1084), jejímž předmětem byla realizace stavby „Rekonstrukce MŠ Sluníčko Hradec Králové, I.

etapa". Dle této smlouvy měla být etapa č. I dokončena do 24. týdnů od zahájení stavby, nejpozdéji však
do 15.11.2020. Dodatkem č. 1 k této smlouvě o dílo byl termín dokončení díla prodloužen do 30.11,2020,
kolaudační souhlas byl však vydán až dne 3.2.2021, čímž došlo k prodlouženi díla a Přlkazník po celou
dobu plnil, aniž by došlo k navýšení odměny.

3. Příkazce uzavřel dne 28.6.2021 se společností BBP Stavby s.r.o,, IČO: 03875199 Smlouvu o dílo (CES
2021/1461), jejímž předmětem je realizace stavby „Rekonstrukce MŠ Sluníčko Hradec Králové, II a III.
etapa", dle které měla být etapa č. II. dokončena do 4. měsíců od předáni staveniště, Dodatkem č, 2 k této
smlouvě o dílo byl termín dokončení etapy č, II prodloužen do 5.12.2021. Dodatkem č. 3 k této smlouvě o
dílo byl termín dokončení etapy č. II prodloužen do 31.1.2022 (dále jen „Smlouva o dílo").

4 Tento dodatek je uzavírán v souladu s čl. XIX odst. 3 Směrnice č. 1/2019 Zastupitelstva města Hradec
Králové a primátora města, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při zadávání veřejných
zakázek.

II.
Předmět dodatku

1, Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. V. odst. 5 smlouvy a z důvodů uvedených v čl. I tohoto dodatku
na navýšení odměny Příkazníka v celkové výši 186.090 Kč bez DPH a tedy změně Čl. V odst. 1 smlouvy
tak, že nově zní takto:

I/.

Odměna příkazníka
Odměna za činnosti uvedené v Čl. II. této smlouvy se sjednává dohodou ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990
Sb. ve výši;

TDS (činnosti dle čl. II. odst. 2. plsm. A. této smlouvy)
TDS 1. etapa 229.090 Kč bez DPH
TDS II. etapa 190.000 Kč bez DPH

TDS III. etapa 95.000 Kč bez DPH

TDS celkem 514.090 Kč bez DPH

BOZP (činnosti dle čl. II. odst. 2. písm. B. této smlouvy)
BOZP 1. etapa 56.000 Kč bez DPH

BOZP II. etapa 60.000 Kč bez DPH
BOZP III. etapa 30.000 Kč bez DPH
BOZP celkem 146.000 Kč bez DPH
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AD (činnosti dle či. II. odst. 2. písm. C. této smlouvy)
AD I. etapa 10.000 Kč bez DPH

AD II. etapa 5.000 Kč bez DPH

AD III. etapa 5.000]Kč bez DPH

AD celkem 20.000 Kč bez DPH

Celková cena zajišťovaných činností dle této smlouvy
Cena celkem bez DPH 680 090 Kč

(slovy: šest set osmdesát tisíc devadesát korun českých)
DPH 21 % 142.818.90 Kč
Cena celkem s DPH 822.908.90 Kč
V případě změny v počtu realizovaných stavebních akci budo celková cena upravena (snížena) dodatkem
o neprovedené činnosti vyplývající z této smlouvy.

2. Smluvní strany se dále dohodly, že dojde-li k dalšímu prodlouženi terminu realizace etapy č. II nebo
prodloužení etapy č, III ve Smlouvě o dílo o 3 a více týdnů (tj, u etapy č. 2 po 31,1,2022 a u etapy č. III po
4 měsících od předáni staveniště), je příkaznlk oprávněn požádat příkazce písemně o poměrné zvýšení
odměny za činnosti TDS (činnosti dle fil. II. odst. 2. písm. A. této smlouvy) a BOZP (činnosti dle čl II. odst.
2. pism. B této smlouvy), a to v závislosti na délce prodlouženi. Zvýšeni odměny příkazníka dle předchozí
věty bude realizováno tak, že Příkaznlk bude fakturovat odměnu v souladu s fil. VI smlouvy, pro tyto účely
není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě. Příkaznlk není oprávněn žádat o zvýšení odměny v případě, že
délka prodloužení etapy č. II nebo etapy č. III realizace ve Smlouvě o dílo mezi přikazcem a zhotovitelem
stavebních prací - společností BBP Stavby s.r.o., IČO: 03875199 (CES 2021/1461) bude méně než 3
týdny Příkaznlk je oprávněn žádat zvýšeni odměny za každý, byť i započatý den nad 3 týdny prodlouženi
termínu plnění realizace stavby. Z důvodu právní jistoty smluvní strany uvádějí, že odměna za AD
zvyšována nebude.

3. Pro účely výpočtu poměrného zvýšení odměny příkazníka dle odst. č. 2 tohoto článku se strany dohodly,
že odměna za činnosti TDS a BOZP uvedená v čl. V odst. 1 smlouvy (ve znění tohoto dodatku) se použije
tento vzorec:

a) etapa č. II

TDS částka 791 Kč bez DPH * počtem dnů, o které se prodlouží realizace díla (tj, po datu 22,2.2022)

BOZP částka 250 Kč bez DPH * počtem dnů, o které se prodlouží realizace díla (tj. po datu 22.2.2022)

b) etapa č. III

TDS částka 791 Kč bez DPH * počtem dnů, o které se prodlouží realizace díla (tj. po datu 4 měsíce a
3 týdny od předání staveniště)

BOZP částka 250 Kč bez DPH * počtem dnů, o které se prodlouží realizace díla (tj. po datu 4 měsíce
a 3 týdny od předání staveniště)

III
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v dosud platném znění.

2. Smluvní strany prohlašuji, že na dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a
objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru
smluv.

3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních
ustanoveni tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazuji
dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neúčinné novým ustanovením platným /účinným, které nejlépe
odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného, Uvedené platí

3

AD (činnosti dle či. II. odst. 2. písm. C. této smlouvy)

AD I. etapa 

AD II. etapa 

AD III. etapa

AD celkem

10.000 Kč bez DPH 

5.000 Kč bez DPH 

5.000]Kč bez DPH

20.000 Kč bez DPH

Celková cena zajišťovaných činností dle této smlouvy

Cena celkem bez DPH

(slovy: šest set osmdesát tisíc devadesát korun českých) 

DPH 21 %

Cena celkem s DPH
142.818.90 Kč

822.908.90 Kč

680 090 Kč

V případě změny v počtu realizovaných stavebních akci budo celková cena upravena (snížena) dodatkem 
o neprovedené činnosti vyplývající z této smlouvy.

2. Smluvní strany se dále dohodly, že dojde-li k dalšímu prodlouženi terminu realizace etapy č. II nebo 
prodloužení etapy č, III ve Smlouvě o dílo o 3 a více týdnů (tj, u etapy č. 2 po 31,1,2022 a u etapy č. III po 
4 měsících od předáni staveniště), je příkaznlk oprávněn požádat příkazce písemně o poměrné zvýšení 
odměny za činnosti TDS (činnosti dle fil. II. odst. 2. písm. A. této smlouvy) a BOZP (činnosti dle čl II. odst. 
2. pism. B této smlouvy), a to v závislosti na délce prodlouženi. Zvýšeni odměny příkazníka dle předchozí 
věty bude realizováno tak, že Příkaznlk bude fakturovat odměnu v souladu s fil. VI smlouvy, pro tyto účely 
není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě. Příkaznlk není oprávněn žádat o zvýšení odměny v případě, že 
délka prodloužení etapy č. II nebo etapy č. III realizace ve Smlouvě o dílo mezi přikazcem a zhotovitelem 
stavebních prací - společností BBP Stavby s.r.o., IČO: 03875199 (CES 2021/1461) bude méně než 3 
týdny Příkaznlk je oprávněn žádat zvýšeni odměny za každý, byť i započatý den nad 3 týdny prodlouženi 
termínu plnění realizace stavby. Z důvodu právní jistoty smluvní strany uvádějí, že odměna za AD 
zvyšována nebude.

3. Pro účely výpočtu poměrného zvýšení odměny příkazníka dle odst. č. 2 tohoto článku se strany dohodly, 
že odměna za činnosti TDS a BOZP uvedená v čl. V odst. 1 smlouvy (ve znění tohoto dodatku) se použije 
tento vzorec:

a) etapa č. II

TDS částka 791 Kč bez DPH * počtem dnů, o které se prodlouží realizace díla (tj, po datu 22,2.2022)

BOZP částka 250 Kč bez DPH * počtem dnů, o které se prodlouží realizace díla (tj. po datu 22.2.2022)

b) etapa č. III

TDS částka 791 Kč bez DPH * počtem dnů, o které se prodlouží realizace díla (tj. po datu 4 měsíce a
3 týdny od předání staveniště)

BOZP částka 250 Kč bez DPH * počtem dnů, o které se prodlouží realizace díla (tj. po datu 4 měsíce
a 3 týdny od předání staveniště)

III
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v dosud platném znění.

2. Smluvní strany prohlašuji, že na dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a 
objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru 
smluv.

3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanoveni tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazuji 
dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neúčinné novým ustanovením platným /účinným, které nejlépe 
odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného, Uvedené platí

3



obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající
obecně závazných právních předpisů České republiky.

4. Tento dodatek byl schválen usnesením č. RM/2022/31 na 1. zasedání Rady města
konaném dne 11.01.2022.

5. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti
uveřejnění v registru smluv.

6. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném zněni (včetně
Smluvní strany prohlašuji, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel sotihlasf s"
uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek .

7. Dle § 5 odst, 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn
způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejni
metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašuji, že uvedený rozsah metadat
identifikace smluvních stran: Statutární město Hradec Králové,

Československé armády 408/51, 50003 Hradec Králové, CZ
IČO: 00268810
DS: bebb2in

a
IRBOSs.ro.
Češtíce 115, 517 41 Kostelec nad Orlicí
IČO: 25933094
DS: sfycvbz

vymezení předmětu dodatku: Příkazní smlouva - Technický dozor stavebníka, koordinátor BOZP a
autorský dozor na stavbě „Rekonstrukce MŠ Sluníčko Hradec Králové" - změna ceny plněni a terminů
plnění
cena: 186.090 Kč bez DPH
datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou
považují za správný, úplný a v tomto znění plné odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru
smluv.

8. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři a
zhotovitel dvě vyhotovení.

9. Smluvní strany tímto prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich
pravé, svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, a na
důkaz toho připojují své podpisy.

15. 02. 2022
V Češtících dne ..íf.í',' Hradci Králové dne.............................

za příkazníka
Ing. Radek Myšál prof. PharmDr, Alexandr Hrabálek, CSc.,

jednatel ^
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