
EKDNU poř.č. č. položky popis položky m.j. Množství Kč/m.j. koef. Kč celkem

1 5913235020 Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm m 14,000 276,41 3 869,7 Kč

2 5913240020 Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm m2 65,000 494,14 32 119,1 Kč

3 5913250020
Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké - 
podkladní, ložní a obrusná vrstva tloušťky do 25 cm m2 65,000 1 890,51 122 883,2 Kč

4 9909000100 Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku t 29,250 543,25 15 890,1 Kč

5 9902100200

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo 
objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, 
písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km Odvoz asfaltu na skládku, dovezení 
asflatu z obalovny

t 49,250 504,14 24 828,9 Kč

6 5963152000 Asfaltová zálivka pro trhliny a spáry kg 5,000 1 046,12 5 230,6 Kč

7 5963146005 Asfaltový beton ACO 8 50/70 jemnozrnný-obrusná vrstva t 10,000 1 915,11 19 151,1 Kč

8 5963146020 Asfaltový beton ACP 16S 50/70 středněznný-podkladní vrstva t 10,000 1 328,40 13 284,0 Kč

9 9902900200 naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot T 20,000 795,97 15 919,4 Kč

10 072002011 Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky soubo

r
1,000 20 000,00 20 000,0 Kč

Celkem 273 176,05

CELKEM 273 176 Kč
Celkové náklady dodatku:

Za zhotovitele: Za objednatele:

Datum: 

Termín: 12.-16.3.

SoD č. 645 300 002/2021
rozpočet č. 0109

Oprava přejezdu P2133 žst. Slaný



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2496080

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 79500ace-8373-4339-8c0d-04032bcf841d

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Miroslava LOVĚTÍNSKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace
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