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DODATEK Č. 3
KE SMLouvĚ o DíLo č. 202114

uzavřený mezi následujícími Smluvními stranami

1. SMLUVNÍ STRANY

Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků
OBJEDNATEL 141

se sídlem: Národních mučedníků 141, 33901 Klatovy

IČO: 61781797
Dıčz cz61781797
Zastoupený: Ing. Vladislav Smolík, ředitel

dálejen „Objednatel“

ZHOTOVITEL Kania a.S.

Se Sídlem: Špálova 80/9, 702 00 Ostrava-Přívoz

IČO; 268 17 853

DIČ: cz 268 17 853

Zapsaný ve veřejném
. v, Spisová Značka: Oddíl B, vložka 3427 vedená u KS v Ostravě

rejstrıku:

Zastoupený: Ing. Ondřej Fabián, člen představenstva

bankovní Snøjenfl'z _
dále jen „Zhotovitel",

Společně dále jen „Strany“ nebo „Smluvní Strany".

2. úvoDNí uSTANovENí

Objednatel a Zhotovitel uzavírají dodatek Č. 3 ke Smlouvě O dílo č. 202114 uzavřené dne 18. 2. 2021 (dále jen
„Smlouva"), na jehož Základě Se podle Shodné vůle Smluvních Stran mění níže uvedené ustanovení Smlouvy.

3. OBSAH DODATKU

1. Z důvodu průtahů v řízení příslušného Stavebního úřadu týkající Se povolení k umístění Stavby -
územního rozhodnutí Se obě Smluvní Strany dohodly na úpravě Znění čl. 4 Smlouvy v rozsahu rozdělení
úhrady ceny Za dílo. Rozdělení úhrady Za provedené Části projektové dokumentace dle tohoto Dodatku
odpovídají stanoveným milníkům v čl. 5 Dokončení a předání díla, včetně dodatků č. 1,2 Smlouvy o dílo.

2. Znění článku 4. Odst. 4.1 písm. a) Se upravuje a nově Zní:

4.1 Objednatel se Zavazuje Zaplatit Zhotoviteli Za řádné provedení díla Sjednanou cenu:
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Za provedení projektových prací včetně všech prací potřebných kvypracování projektových
dokumentací a Získání kladných pravomocných rozhodnutí (všechny výkonové fáze (etapy) - čl. 3.1)

Nabídková cena Za 1. výkonovou fázi v souladu S OdSt. 3.1 písm. A - H (Příprava Zakázky, Zaměření a
vyhotovení dokumentace Stávajícího Stavu Objektů dotčených Stavbou, geodetické Zaměření,
vypracování dokumentace pro Odstranění Stavby, vypracování dokumentace pro umístění stavby a
dokumentace prO Stavební povolení; výhradní a neomezené licence k autorskému dílu, vypracování
PENB, včetně Zajištění pravomocných rozhodnutí - Odstranění, umístění a vOIení Stavby) bude
uhrazena ve čtyřech platbách. Strany prohlašují, že platba za část A 1) již byla provedena. Bude-li
stavebním úřadem vedeno Společné řízení dle § 94j Zá. 183/2006 Sb., cena Za 1. výkonovou fázi Se
nemenı.

část I. projektových prací - 1. výkonová fáze: Cena beZ DPH:

A l) Nemění se:
Příprava Zakázky, Zajištění nebo provedení průzkumů, Ověření stavu inž. sítí,
Zabezpečení vstupních podkladů, Zajištění geodetického Zaměření,
dokumentace Stávajícího Stavu dotčených Objektů.
Dopracování kompletní Studie Objektů v areálu OdSOuhIaSené Zadavatelem. 450 000,-
Vypracování dokumentace pro odstranění stavby
příslušných Objektů - parc. č. St. 2974, 3080/5, 3080/4, St. 2975, 3080/3, St.
2977.
Zajištění inženýrské činnosti pro vydání Souhlasu S Odstraněním Objektů.

A 2)
Vypracování dokumentace pro řízení o umístění Stavby - územní řízení (DUR).
Poskytnutí výhradní a neomezené licence k příslušné části Zpracovaného
autorského díla.

650 500,-

A 3)
Zajištění inženýrské činnosti pro vydání pravomocného územního rozhodnutí 200 000,-
a Zajištění pravomocného povolení umístění Stavby.

A 4)
Vypracování dokumentace pro Stavební řízení (DSP), vypracování PENB vč.
energetického posudku na administrativní budovy, vč. zajištění inženýrské
činnosti pro vydání pravomocného stavebního povolení a zajištění 1 500 500,-
pravomocného rozhodnutí - Stavební povolení.
Poskytnutí výhradní a neomezené licence k příslušné části zpracovaného
autorského díla.

Celkem Za část I. projektových prací cena bez DPH: 2 801 000,-

DPH: 588 210,-

Celkem za část I. projektových prací cena včetně DPH: 3 389 210,-

Celkem za část I. projektových prací TřimiIiónytřistaosmdeSátdevěttisícdvěstědeset korun
Slovy (vč. DPH): českých

3. Celková cena Za část I. projektových prací dle uzavřené Smlouvy se nemění. Zhotoviteli bude
uhrazena cena Za projektové práce na Základě vystavené faktury (daňového dokladu).
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4. Ostatní Znění Smlouvy Se nemění.

4. ZÁVĚREČNÁ uSTANovENÍ

1. Dodatek č. 3 je vyhotoven Ve dvou Stejnopisech, každá Smluvní Strana obdrží po jednom Stejnopisu.

2. Tento dodatek Č. 3 nabývá platnosti a účinnosti Okamžikem podpisu obou Smluvních Stran.

3. Smluvní Strany prohlašují, Že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že představuje projev
jejich pravé a Svobodné vůle, na důkaz čehož připojuji své podpisy.

Datum: 2022.02.15
07:14:53 +01 'OO'

Date: 20220215 08:45:26 +01'00'

V Klatovech ........................... v Ostravě ...........................

Ing. Vladislav Smolík, ředitel Ing. Ondřej Fabián
v ,v v v , . ,v , Člen ředstavenstvaStrednı Skola Zemedelska a potravınarska, Klatovy, p

Národních mučedníkü 141 _
Kanıa a.S.

za Objednqte/e Za Zhotovite/e
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