
Číslo stavby: 35981 

Dodatek č. 1 1 

DODATEK č. 2 
ke Smlouvě o dílo ze dne 20. 8. 2020 ve znění dodatku č. 1 

(dále jen „Dodatek“) 
 

MEZI: 

(1) Královéhradecký kraj 
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
IČO: 708 89 546 
DIČ: CZ70889546 
zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem 
bankovní spojení: é 

 
(dále jen „objednatel“) na straně jedné 

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech 

vyplývajících z plné moci KUKHK – 1808/INV/2021 ze dne 14. 1. 2021: 
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. 
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 
IČO: 275 02 988 
osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických: 

 

a 

(2) VDI Projekt s.r.o. 
K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10 

IČO: 288 60 080 
DIČ: CZ28860080 
Zastoupený/jednající Ing. Miroslavem Kučerou 
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 208636 
bankovní spojení:  
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 

Uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanského 

zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na: 

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce  
„III/32114 Dobré - Podbřezí“ 

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 2, který je 

přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny 

výše uvedené smlouvy o dílo: 
1.) V dokumentu Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D), který je součástí Smlouvy o dílo 

dle čl. II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. e) se mění termíny následujícím způsobem: 
  



Číslo stavby: 35981 

Dodatek č. 1 2 

Upravuje se ujednání 22.1 

Popis části díla Termín (lhůta) dokončení 
Záborový elaborát v konceptu vč. konceptu 

diagnostického průzkumu doplněného o část 

laboratorních rozborů a zatřídění asfaltových 

směsí (PAU) 

do 90 dnů od nabytí účinnosti smlouvy 

o dílo  

Dokumentace pro vydání stavebního povolení a 

dokumentace pro provádění stavby (DSP+PDPS) 

včetně záborového elaborátu, diagnostického 

průzkumu doplněného o část laboratorních 

rozborů a zatřídění asfaltových směsí (PAU) - 
v čistopise a soupis stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr včetně ocenění – v 
konceptu 

do 280 dnů od nabytí účinnosti 

smlouvy o dílo – ZRUŠENO S 

NÁHRADOU 

Nový stupeň PD - DUSP + PDPS včetně 

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 

výkazem výměr včetně ocenění, včetně nových 

objektů opěrných zdí a IG průzkumu – vše v 

konceptu 

Dočasné přerušení prací od 
10. 12. 2021 do doby výzvy 

k pokračování prací 

Dokumentace pro vydání stavebního povolení a 

dokumentace pro provádění stavby (DSP+PDPS) 

včetně záborového elaborátu, diagnostického 

průzkumu doplněného o část laboratorních 

rozborů a zatřídění asfaltových směsí (PAU) - 
v čistopise a soupis stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr včetně ocenění – 
v čistopise 

do 14 dnů od protokolárního předání 

všech připomínek objednatele ke 

konceptu DSP + PDPS – ZRUŠENO S 

NÁHRADOU 

Nový stupeň PD - DUSP + PDPS včetně soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr včetně ocenění, včetně nových objektů 

opěrných zdí a IG průzkumu – vše v čistopisu 

do 14 dnů od protokolárního předání 

všech připomínek objednatele ke 

konceptu DUSP + PDPS 

Autorský dozor 
v průběhu stavby (předpoklad do 5 let 

od předání a převzetí projektové 

dokumentace DSP + PDPS) 

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny. 

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel  
obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení. 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinností tento dodatek nabývá 

dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve 

znění pozdějších předpisů. Předmětná smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku. 
  



Číslo stavby: 35981 

Dodatek č. 1 3 

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného 

v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/35/1966/2020 ze dne 7. 12. 2020. 
  

V Hradci Králové dne ………    V Praze dne ………… 

 
Objednatel  Zhotovitel  

Mgr. Martin Červíček. 
hejtman 

 Ing. Miroslav Kučera 
jednatel 

 



Číslo změny: Číslo stavby/JU:

Název akce:

Objednatel:

Zástupce objednatele:

Zhotovitel:

Datum uzavření Smlouvy o dílo:

Datum uzavření posledního Dodatku a jeho označení:

Popis a zdůvodnění změny:

Ceny uvedeny c Kč bez DPH:

Termíny:

Přílohy evidenčního listu :

1.

Odsouhlasení změny :

Název firmy : Jméno a příjmení : 

Zástupce objednatele:
ÚDRŽBA SILNIC 

Královéhradeckého kraje a.s. 
Ing. Miroslav Řehák

Zástupce objednatele:
ÚDRŽBA SILNIC 

Královéhradeckého kraje a.s. 
Ing. Jiří Koutník

Datum : Podpis :

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY PD

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce 

„III/32114 Dobré - Podbřezí“

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO: 70889546 

2

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČO: 27502988

zápis z výrobního výboru k projektu ze dne 9.12.2021

Vícepráce: Nová cena po změně:

do 14 dnů od protokolárního předání všech 

připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS - 

ZRUŠENO S NÁHRADOU

 -

v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a 

převzetí projektové dokumentace DUSP + PDPS)
 -

Autorský dozor

do 280 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo 

ZRUŠENO S NÁHRADOU
 -

Popis částí Díla Termíny po změně:Termín dle SoD nebo posledního dodatku:

Záborový elaborát, diagnostický průzkum v 

konceptu + vzorkování PAU

do 90 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo  -

Nový stupeň PD - DUSP + PDPS včetně soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

včetně ocenění, včetně nových objektů  opěrných 

zdí a IG průzkumu  – vše v konceptu

do 7 měsíců od nabytí účinnosti dodatku č.1 ke 

smlouvě o dílo

dočasné přerušení prací od 10.12.2021 do 

výzvy k prokračování prací

Nový stupeň PD - DUSP + PDPS včetně soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

včetně ocenění, včetně nových objektů  opěrných 

zdí a IG průzkumu – vše v čistopisu

do 14 dnů od protokolárního předání všech 

připomínek objednatele ke konceptu DUSP + PDPS 
 -

DSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – 

vše v konceptu ZRUŠENO S NÁHRADOU

35981

DSP + PDPS včetně záborového elaborátu a soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

včetně ocenění – vše v čistopise - ZRUŠENO S 

NÁHRADOU

VDI Projekt s.r.o., K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10, IČO: 28860080

1 269 000,00 Kč 1 609 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč  - 

17.06.2021

Důvodem žádosti o vytvoření dodatku je přerušení prací zhotovitele projektové dokumetnace. Do doby zjištění technického stavu sdružené kanalizace v 

obci Podbřezí  a v obci Dobré zhotovitel dokumentace dočasně přerušuje od 10.12.2021 projekční práce. Bez znalosti technického stavu kanalizace nemůže 

zhotovitel řádně zpracovat návrh odvedení srážkových vod z vozovky a přilehlých ploch. Projekční práce budou následně pokračovat po předložení 

kamerových zkoušek kanalizace na základě výzvy od investora. Kamerový průzkum kanalizace zajistí investor samostanou objednávkou u odborného 

dodavatele.

Cena dle SoD: Cena dle posledního dodatku: Méněpráce:

20.08.2020
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