
 Číslo smlouvy objednatele: 682-2020-523101 
 Číslo smlouvy zhotovitele:  10/2020 
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Němčičky 
 

 

 DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO  

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) 

 

 

Smluvní strany: 

 
Objednatel: Česká republika  - Státní pozemkový úřad,  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
 Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský 

kraj 
Adresa: Hroznová 227/17, 603 00 Brno  
Zastoupený: Ing. Renatou Číhalovou ředitelkou Krajského 

pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka Krajského 

pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj  
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Grmela, vedoucí Pobočky Brno 
Adresa: Kotlářská 931/53, 602 00 Brno   
Tel. xxx  
E-mail: brno.pk@spucr.cz   
ID DS: z49per3    
Bankovní spojení:  ČNB 
Číslo účtu:  3723001/0710 
IČO:   01312774 
DIČ:  CZ01312774 - není plátce DPH 
 

(dále jen „objednatel“) 
 

a 
 

Zhotovitel: EKOS T, spol. s r.o.  
Sídlo: Bezručova 68, 674 01 Třebíč  
Zastoupený: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Aleš Tůma, jednatel 
 Ing. Libor Sedláček, jednatel 
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx 
Tel./Fax: xxx / xxx 
E-mail: xxx  
ID DS: 2r63dp8  
Bankovní spojení: ČS Třebíč  
Číslo účtu: 1521409359/0800  
IČO: 63470985 
DIČ: CZ63470985  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KOS BR C 19 972 
 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

(společně dále jako „smluvní strany“). 
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Na základě informace zhotovitele o postupu prací na návrhu KoPÚ v k. ú. Němčičky dochází 

podle skutečné délky zhotovitelem vyšetřeného obvodu KoPÚ ke změně počtu měrných 

jednotek u dílčí části 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení 

obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.   

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se stávající Smlouva o dílo                                           

č. obj. 682-2020-523101, č. zhot. 10/2020 ve znění dodatku č.1 mění následovně: 

I. 

U dílčí části 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů 

KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. dochází podle skutečnosti ke zvýšení 

počtu měrných jednotek z původních 61 MJ na 62 MJ, tj. o 1 MJ.  

Provedenou změnou dochází k celkovému zvýšení hodnoty závazku ze smlouvy č. obj. 

682-2020-523101, č. zhot. 10/2020 o 2 000,00 Kč bez DPH, tj 2 420,00 Kč včetně DPH. 

Z tohoto důvodu se mění čl. VI. Cena za provedení díla, odstavec 6.1. smlouvy – tabulka 

Rekapitulace ceny následovně: 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 534 800,00 Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 482 800,00 Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 67 800,00 Kč 

Celková cena díla bez DPH 1 085 400,00 Kč 

DPH 21% 227 934,00 Kč 

Celková cena díla včetně DPH  1 313 334,00 Kč 

 

II. 

Příloha č. 1 (Položkový výkaz činností), která je nedílnou součástí dodatku č. 2 ke smlouvě      

o dílo, se mění takto: 

Dílčí část 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů 

KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. – zvýšení počtu měrných jednotek 

z 61 MJ na 62 MJ, tj. o 1 MJ, cena za 1 MJ 2 000 Kč bez DPH – zvýšení ceny o 2 000 Kč bez 

DPH. Termín ukončení dílčí části je stanoven na 28. 2. 2022 a nemění se. 

    

III. 

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. obj. 682-2020-523101, č. zhot. 10/2020 ve znění dodatku 

č. 1 zůstávají beze změny. 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 

o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

 



Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Němčičky 

3/3 

 

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli, že souhlasí s jeho obsahem. 

Dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.  

 

 
Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.  
 

V Brně dne 16. 2. 2022  V Třebíči dne 16. 2. 2022 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

xxx 

 

Ing. Renata Číhalová 
ředitelka 
Krajského pozemkového úřadu 
pro Jihomoravský kraj 
 

 

 

 

 

xxx                        xxx 

 

Ing. Aleš Tůma      Ing. Aleš Sedláček 
jednatelé 
EKOS T, spol. s r.o.  

Příloha: Položkový výkaz činností 

 

 

 

Za správnost: Ing. Lucie Kuchtíčková 

 



Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Němčičky

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez 

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 25 1 200,00 30 000,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0 x  - 

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 184 700,00 128 800,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 42 1 000,00 42 000,00

Vektorizace vlastnické mapy ha 0 x  -  - 

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně dočasného označení lomových 

bodů;                                                           

100 bm 62 1 200,00 74 400,00 30.11.2021

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 62 2 000,00 124 000,00 28.2.2022

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 0 x  -  - 

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 0 x  -  - 

Rozbor současného stavu                      ha 226 300,00 67 800,00 30.11.2021

Studie odtokových poměrů ha 0 x  -  - 

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 226 300,00 67 800,00 30.3.2022

534 800,00 30.4.2022

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 226 900,00 203 400,00

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty  2)
ha 17 1 000,00 17 000,00

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami  2)

100 bm 30 800,00 24 000,00

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami  2)

100 bm 5 3 000,00 15 000,00

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 226 900,00 203 400,00 31.10.2023

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 10 000,00 20 000,00
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

482 800,00

3.6. Mapové dílo ha 226 300,00 67 800,00
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

67 800,00

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

30.8.2021

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3.

30.11.2022

3.4.4.

30.4.20213.4.1.

3.4.2.



534 800,00

482 800,00

67 800,00

1 085 400,00

227 934,00

1 313 334,00

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků


