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"Stavební úpravy sauna Lovosice"

Dnešní datum: středa

"LT-BAU s.r.o."
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Požadované doklady

1 "Stavební úpravy sauna Lovosice" ###

HSV - Práce a dodávky HSV 0%

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0%

      34 - Stěny a příčky 0%

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0%

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0%

    997 - Přesun sutě 0%

    998 - Přesun hmot 0%

PSV - Práce a dodávky PSV 0%

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0%

    713 - Izolace tepelné 0%

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0%

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0%

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 0%

    751 - Vzduchotechnika 0%

    763 - Konstrukce suché výstavby 0%

    766 - Konstrukce truhlářské 0%

    767 - Konstrukce zámečnické 0%

    771 - Podlahy z dlaždic 0%

    781 - Dokončovací práce - obklady keramické 0%

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0%

    784 - Dokončovací práce - malby 0%

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 0%

M - Práce a dodávky M 0%

    21-M - Elektromontáže 0%

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0%

    VRN3 - Zařízení staveniště

    VRN4 - Inženýrská činnost

    VRN6 - Územní vlivy

    VRN7 - Provozní vlivy

0%

Finanční plnění Celkem

Subdodavatelské nasazení zpracoval : dne :

duben květen červen

Název akce:
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Zadavatel: Město Lovosice IČ:

12.4.2017
Zastoupení zadavatele: IČ:

7.6.2016

Projektant IČ:
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                       podpis :

 Doba realizace stavby : 3 měsíce

  razítko koordinátora :

 Termín zahájení stavby (realizace) :    razítko organizace :

 Termín dokončení stavby (realizace) :  

 Termín předání DSPS :  


