DODATEK č. 6
	ke Smlouvě o dílo č. 10/2017/OMM ze dne 20. 7. 2017
(č. smlouvy zhotovitele 11-667-17)

I.
Smluvní strany

Objednatel:	Město Kopřivnice
Na adrese:	Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
Zastoupené:		Ing. Miroslavem Kopečným, starostou města
kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Kamil Žák, vedoucí OMM
kontaktní osoba ve věcech technických: Miloš Sopuch, vedoucí OTS
	IČ:	002 98 077 
DIČ:	CZ 002 98 077
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s. Kopřivnice
Číslo účtu:	1767241349/0800

dále jen „objednatel“


Zhotovitel:	Beskydská stavební, a.s. 
Sídlo:	
Zastoupen:	
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických: 
IČ:	
DIČ:	
Bankovní spojení:		
Číslo účtu:	
zapsán v OR:	

dále jen „zhotovitel“


II.
Základní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 20.07.2017 Smlouvu o dílo č. 10/2017/OMM (dále jen „smlouva“).
2. Předmětem Smlouvy o dílo je realizace díla s názvem:

„Celková rekonstrukce objektu vily v parku Ed. Beneše č.p. 243 v Kopřivnici“
(dále jen „stavba“)

v rozsahu dle:
1. projektové dokumentace stavby „Celková rekonstrukce objektu vily v parku Ed. Beneše č.p. 243 v Kopřivnici“, zpracované Atris, s.r.o., Občanská 1116/18, 710 00  Ostrava – Slezská Ostrava, IČ: 28608909;
 (dále jen „dílo“).

3. V průběhu realizace stavby „Celková rekonstrukce objektu vily v parku Ed. Beneše č.p. 243 v Kopřivnici“ vznikla v souvislosti se zjištěním na stavbě a nutnosti změny stavebně-technického řešení potřeba dodatečných prací a prací, které není třeba provádět. Tyto změny budou provedeny v souladu s ustanoveními článku III., odst. 4. a 6. Smlouvy o dílo a v souladu s ustanovením zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění, a to ust. § 222, odst. 4  a v případě změn dle změnových listů č. 58 až 67 v souladu s ust. § 222, odst. 5 zákona.

4. Předmětem změny rozsahu původní veřejné zakázky jsou zejména tyto práce:
Dodatečné práce:
Dodávka a montáž 2 ks podružných plynoměrů včetně souvisejících úprav
Oprava římsy po demontáži střechy
Změna skladby podlahy v 2.PP
Zábradlí, parketové podlahy
Zpevněné plochy
Dlažba schodů 1.PP, oprava původních obkladů
Změna soklové části
Neprováděné práce:
Venkovní omítky - jihozápadní a jihovýchodní strana snížení ceny díla dle skutečného rozsahu prováděných dodávek a montáží
Skutečný rozsah používaného lešení 
Skutečnost venkovní omítky - severozápadní strana snížení ceny díla dle skutečného rozsahu prováděných dodávek a montáží

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na úpravě práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo, a proto přistupují k uzavření tohoto Dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo č. 10/2017/OMM ze dne 20.07.2017.


III.
Předmět dodatku

0. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku III. Předmět smlouvy. Předmět smlouvy bude na základě tohoto dodatku rozšířen a změněn dle změnových listů č. 58 - 67, jež jsou nedílnou součástí tohoto dodatku. Uvedené změnové listy doplňují, nahrazují, případně vypouští příslušné položky Položkového rozpočtu stavby, který je přílohou č. 1 smlouvy. Dodatečné práce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení. V rámci díla nebudou provedeny práce uvedené v tomto dodatku.
0. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku V. Cena díla odst.1, který upravuje cenu za dílo, a to tak, že se cena díla na základě sjednaných dodatečných  a neprováděných prací mění následovně:
	
	Cena celkem bez DPH
(v Kč)
	DPH celkem
(v Kč)
	Cena celkem včetně DPH (v Kč)

	Cena díla dle smlouvy a dodatku č.5
	25.849.102,41
	5.428.311,50
	31.277.413,91

	Neprováděné práce
dle dodatku č.6
	-93 607,83
	-19 657,64
	-113 265,47

	Dodatečné práce
dle dodatku č.6
	248 712,08
	52 229,54
	300 941,62

	Cena díla celkem dle dodatku č.6
	26 004 206,66
	5 460 883,40
	31 465 090,06



VI.
Termín plnění
1. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku VI. Termín plnění, odst.1, který se nahrazuje novým změním následovně:
Práce na realizaci díla byly započaty po protokolárním předání staveniště.
· Předání staveniště a zahájení realizace – 24.07.2017 (datum předání staveniště)
· Doba provedení díla dle smlouvy a dodatků č. 1, 2 a 3  - 265 kalendářních dnů od předání staveniště tj. 15.4.2018, max. však 289 kalendářních dnů, tj. do 9.5.2018
· Doba provedení díla, tj. předmětu díla dle dodatku č. 4 - do 30. 06.2018
· Doba provedení díla, tj. předmětu díla dle dodatku č. 6 - do 07. 07.2018
Ke změně termínu plnění dochází z důvodu nutnosti provedení změny technologického provedení opravy schodiště do I. P.P. – opravu přístupového schodiště do I. P.P. nebylo možno realizovat v průběhu stavebních prací v objektu - přístup pracovníků, techniky a navážky materiálu, opravu schodiště je nutno řešit v rámci dokončovacích prací. Po provedení vzorku opravy dle návrhu v PD - očištění a ošetření ochranným nátěrem bylo zjištěno, že kamenný materiál je již natolik zdegradován, že není možné jeho čištění, ale je nutno jej opatřit keramickou dlažbou.

V.
Závěrečná ustanovení
1. Dodatek č. 6 nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č.   340/2015 Sb., Dodatek č. 6 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 6 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. Dodatek č. 6 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Nedílnou součástí dodatku č. 6 jsou přílohy:
Příloha č. 1: Změnové listy č. 58 - 67, včetně položkových rozpočtů
Tento Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo schválila Rada města Kopřivnice na své 90. schůzi konané dne 26. 6.2018 usnesením č. 2926.

V Kopřivnici dne …………………………		V Třinci dne …………………….
Za objednatele:	Za zhotovitele:




……………………………	……………………………
Ing. Miroslav Kopečný	
[bookmark: _GoBack]starosta	
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