
              Číslo smlouvy objednatele: 1041-2018-541101 
  Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Tatobity 

 

Dodatek č. 4 
 

ke Smlouvě o dílo č. 1041-2018-541101 ze dne 10.10.2018 
 

 

Článek I. 
Strany dodatku 

 
Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec 

Zastoupen: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ 
pro Liberecký kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro Liberecký 
kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dáša Zemanová, KPÚ pro Liberecký kraj, 
Pobočka Semily 

Adresa: Bítouchovská 1, 513 01 Semily 

Telefon: xxxxxxxxxx 

E-mail : semily.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o. 

Sídlo: Plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10 

Zastoupen: Ing. Zbyňkem Řezníkem, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zbyněk Řezník, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxxxx 

ID DS: 74f75k9 

Bankovní spojení: KB, a.s., Praha 10 

Číslo účtu: 51-3715620207/0100 

IČO: 26695103 

DIČ: CZ26695103 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   Městským soudem Praha, oddíl C, vložka 87873 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxxxx 

 

 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

uzavírají Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 1041-2018-541101 ze dne 10.10.2018 uzavřené mezi 
objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé. 
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II. 

Obsah dodatku 
 

 

Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy: 

 

• Příloha ke Smlouvě o dílo – bod 3.5.1., vč. jeho částí, a 3.5.2., které zní: 

3.5. Návrhové práce MJ  
 Počet 

MJ 

Cena za MJ 

bez DPH  

Cena bez 

DPH celkem  

 Termín dle čl. 

5.1. smlouvy 

3.5.1. 
Vypracování plánu společných 

zařízení 
ha 380 750  285 000  

15.2.2022 

  

3.5.i.a) 

Výškopisné zaměření zájmového 

území v obvodu KoPÚ v trvalých a 

mimo trvalé porosty  

ha 100 650  65 000  

3.5.i.b) 

Potřebné podélné profily, příčné řezy 

a podrobné situace liniových staveb 

PSZ pro stanovení plochy záboru 

půdy stavbami  

100 bm 100 450  45 000  

3.5.i.c) 

Potřebné podélné profily, příčné řezy 

a podrobné situace 

vodohospodářských staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy 

stavbami  

100 bm 20 800  16 000  

3.5.2. 

Vypracování návrhu nového 

uspořádání pozemků k vystavení dle 

§ 11 odst. 1 zákona 

ha 377 450  169 650  30.1.2022 

 

 

se ruší a nahrazují se zněním následujícím: 

 

• Příloha ke Smlouvě o dílo – bod 3.5.1., vč. jeho částí, a 3.5.2. 

• 3.5. Návrhové práce MJ  
 Počet 

MJ 

Cena za MJ 

bez DPH  

Cena bez 

DPH celkem  

 Termín dle čl. 

5.1. smlouvy 

3.5.1. 
Vypracování plánu společných 

zařízení 
ha 380 750  285 000   

 

 

30.10.2022 

3.5.i.a) 

Výškopisné zaměření 

zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 

porosty  

ha 100 650  65 000  
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3.5.i.b) 

Potřebné podélné profily, příčné 

řezy a podrobné situace 

liniových staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy 

stavbami  

100 bm 100 450  45 000  

 

 

 

30.10.2022  

3.5.i.c) 

Potřebné podélné profily, příčné 

řezy a podrobné situace 

vodohospodářských staveb PSZ 

pro stanovení plochy záboru 

půdy stavbami  

100 bm 20 800  16 000  

3.5.2. 

Vypracování návrhu nového 

uspořádání pozemků k vystavení 

dle § 11 odst. 1 zákona 

ha 377 450  169 650  30.5.2023 

 

 

III. 

Zvláštní ustanovení 
 

Tento dodatek zohledňuje časový posun dílčích etap plnění 3.5.1. a 3.5.2., akceptovaný objednatelem 

na základě žádosti zhotovitele č.j. SPU 035585/2022, obdržené dne 2.2.2022.  

K prodloužení termínu ukončení  dílčí etapy 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení dochází 

z následujících důvodů. S odkazem na zamítavého vyjádření Odboru životního prostředí Městského 

úřadu Turnov (dále jen « OŽP ») k většině navrhovaných opatření plánu společných zařízení (dále jen 

« PSZ ») v sousedním, navazujícím katastrálním území Žlábek vyvstala nutnost osobního předjednání 

návrhu PSZ s pracovníky OŽP především pro vypracování z jejich pohledu odpovídající dokumentace 

technického řešení.  

Dalším důvodem časového posunu termínu etapy 3.5.1. je skutečnost, kdy vlastník pozemku pod 

komunikací nesouhlasí se zařazením pozemku a na něm umístěné stavby cesty do plánu společných 

zařízení. Tato problematická záležitost vyvolala nutnost několika dalších jednání s vlastníkem pozemku, 

se členy sboru zástupců a starostkou obce ve snaze nalézt řešení této sporné otázky. 

Kvůli přetrvávajícím mimořádným opatřením vyhlášovaných vládou České republiky díky aktuální 

celospolečenské zdravotní krizi v souvislosti s COVID-19 a v souvislosti s nemocností, karanténou či 

izolací osob důležitých pro jednání bylo a je velice náročné stanovit termíny uskutečnění schůzek. 

V souvislosti s výše uvedeným dochází i k posunu termínu pro ukončení dílčí etapy 3.5.2. Vypracování 

návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení. Termín pro dílčí etapu plnění 3.5.2. je posunut 

vzhledem k posunu termínu předchozí etapy adekvátně dle původního položkového výkazu Smlouvy 

(tj. 7 měsíců od termínu ukončení etapy 3.5.1.). 

Na základě výše uvedených skutečností dochází v závislosti na okolnostech nezávislých na vůli 

zpracovatele k úpravě termínu plnění  fakturačních celků 3.5.1 a 3.5.2. tak, jak je uvedeno v článku II. 

tohoto dodatku.  
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IV. 

Závěrečná ustanovení 
 

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 1041-2018-541101 ze dne 10.10.2018 zůstávají v platnosti beze 
změny. 

Dodatek č. 4 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom  
stejnopise vzájemně podepsaném statutárními zástupci.  

Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).    

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho 

připojují své podpisy.  

 

Za objednatele:  
 
 

Za zhotovitele: 

 
V Liberci dne 11.2.2022 
 
 
 
 
 
 

 
V Praze dne 7.2.2022 
 

 

Ing. Bohuslav Kabátek, 
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj 

 

Ing. Zbyněk Řezník 
jednatel Geodetické kanceláře Nedoma & Řezník, 
s.r.o. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


