[bookmark: bookmark0]DODATEK Č. 2
[bookmark: bookmark1]ke smlouvě o dílo Protihluková opatření 2021 - III. etapa měření, opakovaná výzva, Část 1
[bookmark: bookmark2]- okres Třebíč, ze dne 20. 10. 2021
Číslo smlouvy objednatele: ZMR-SL-60-2021 Číslo smlouvy zhotovitele:
[bookmark: bookmark3]Článek 1
Smluvní strany
[bookmark: bookmark4]Objednatel:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem:	Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava
zastoupený:	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:
IČO:	00090450
DIČ:	CZ00090450
Zřizovatel:	Kraj Vysočina
(dále jen „Objednatel“)
a
[bookmark: bookmark5]Zhotovitel:	Akulab s.r.o.
se sídlem:	Kavriánov 417/417,	683 52	Šaratice
zastoupený:	Mgr. Lubošem	Popelákem a	Ing.	Lukášem Haluškou, jednateli
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 80349
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:
IČO:	08677603
DIČ:	CZ08677603
(dále jen „Zhotovitel")
(společně také jako „Smluvnístrany" nebo jednotlivě „Smluvnístrana“)
[bookmark: bookmark6]Článek 2
[bookmark: bookmark7]Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo ZMR-SL-60-2021 ze dne 20. 10. 2021, spočívající ve stanovení konečné ceny na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno v cenové kalkulaci skutečně provedených prací, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.
2.2. Předmět plnění dle článku 2 stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o nerealizované práce (dále jen méněpráce) v souladu se schválenou cenovou kalkulací skutečně provedených prací.
2.3. Celková cena díla dle článku 4 odst. 4.1. stávající smlouvy v aktuálním znění je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:

[bookmark: bookmark8] (
Původní cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH
75 000,00 Kč
Méněpráce
16 200,00 Kč
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 2 bez DPH
58 800,00 Kč
DPH
12 348,00 Kč
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 2 včetně DPH
71 148,00 Kč
)Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy v aktuálním znění se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).
3.5. Dodatek č. 2 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Dodatek č. 2 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
3.9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Cenová kalkulace skutečně provedených prací
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
 (
V Jihlavě
)V Šaraticích
 (
Mgr. Luboš Popelák jednatel společnosti
)Ing. Radovan Necid ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Ing. Lukáš Haluška jednatel společnosti
 (
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AKULAB
) (
Akustická laboratoř
Autorizovaná dle zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
) (
Akulab s.r.o., Kavriánov 417/417, Šaratice 683 52 
www.akulab.cz
, 
e-mail: 
akulab@akulab.cz
, 
tel.:
)
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Objednatel:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p. o.
Kosovská 1122/16 586 01 Jihlava
Cenová kalkulace skutečně provedených prací
Zakázka: Protihluková opatření 2021 - III. etapa měření, opakovaná výzva
Smlouva o dílo: ZMR-SL-60-2021
Vyhotovil:
V Šaraticích dne: 2. 2. 2022
Vedoucí akustické laboratoře
Odborný vedoucí setu




 (
Kontakt na zpracovatele:
) (
e-mail:
) (
tel.:
)

 (
Akustická laboratoř
Autorizovaná dle zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Akulab s.r.o., Kavriánov 417/417, Šaratice 683 52 
AKULAB 
www.akulab.cz
, 
e-mail: 
akulab@akulab.cz
, 
tel.:
) (
Původní kalkulace:
položka
cena
množství
suma
1) pronájem techniky
12 000,-
2 dny
24 000,-
2) doprava
8,-
387,5 km
3 100,-
3) čas na cestě - 2 pracovníci
400,-
15 hodin
6 000,-
4) sběr kontaktů a vyplňování formulářů
400,-
11
4 400,-
5) měření
1 800,-
11
19 800,-
6) zpracování dat (+prezentace v protokolu)
700,-
11
7 700,-
7) zpracování protokolu
8 000,-
1
8 000,-
8) administrativní a smluvní činnosti
2 000,-
1
2 000,-
suma
75 000,-
) (
Kalkulace skutečně provedených prací:
položka
cena
množství
suma
1) pronájem techniky
12 000,-
2 dny
24 000,-
2) doprava
8,-
387,5 km
3 100,-
3) čas na cestě - 2 pracovníci
400,-
15 hodin
6 000,-
4) sběr kontaktů a vyplňování formulářů
400,-
8
3 200,-
5) měření
1 800,-
5
9 000,-
6) zpracování dat (+prezentace v protokolu)
700,-
5
3 500,-
7) zpracování protokolu
8 000,-
1
8 000,-
8) administrativní a smluvní činnosti
2 000,-
1
2 000,-
suma
58 800,-
) (
Uvedené ceny jsou uvedeny bez DPH. Snížení počtu měřených objektů má vliv pouze na kalkulaci položek 4), 5) a 6).
)
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