
DODATEK SMLOUVY Č. 1
Číslo dílčí smlouvy: 15PU-001643

BEZNE KACENI STROMU A REZ DŘEVIN
Kácení stromů a dřevin v ZK (běžné kácení stromů a řez křovin -  č. 1) 

Číslo související Rámcové dohody: 15PU-001544 
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 111 0007 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními 
stranami (dále jako „DODATEK SMLOVY“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 
IČO: 65993390 
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
zastoupeno:
(dále jen ,,ŘSD“)

a

Společnost REPONT A SPOL. pro zakázku Kácení stromů
Se sídlem: REPONT s.r.o., Hrachovec 245, 75701 Valašské Meziříčí 
Účastnící sdružení:
Vedoucí společník 
REPONT s.r.o.
se sídlem: Na Zelince 1167/19, 75131 Lipník nad Bečvou 
IČO: 26863057 
DIČ: CZ26863057
zápis v obchodním rejstříku: u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 28640 
právní forma: společnost s ručením omezeným 
bankovní spojení: 
zastoupen:

Společník
ZÁBOJNÍK contractors, s.r.ro.
se sídlem: Jeřabinová 1424, 768 61 Bystřice pod Hostýnem 
IČO: 26258692 
DIČ: CZ26258692
zápis v obchodním rejstříku: KS v Bmě, oddíl C, vložka 40672
právní forma: společnost s ručením omezeným
zastoupen:
(dále jen „Dodavatel")
(dále společně jen „Smluvní strany")



I. Předmět dodatku č. 1

1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 11. 2021 dílčí smlouvu 15PU-001643

2. Smluvní stany se tímto dodatkem dohodly, na změně budu č. 6, který stanovuje dobu pro 
plnění díla 90 dnů

3. Vzhledem k objektivním důvodům, které uvedl zhotovitel ve své žádosti o předložení 
termínu díla, se smluvní strany dohodly, že termín pro plnění díla se prodlužuje o 21 dnů 
a celková doba plnění díla je 111 dnů od podpisu dílčí smlouvy.

II. Závěrečná ujednání

1. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou exemplářích s tím, že podpisy 
oprávněných osob smluvních stran budou učiněny na všech jeho listech. Jeden obdrží 
objednatel a jeden zhotovitel.

2. Ostatní body smlouvy o dílo zůstaví v platnosti a beze změny.

Ve Zlíně d n e .................................  Ve Hrachovci dne................

Digitálně 
podepsal

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
17.02.2022 13:51:08

Datum: 
2022.02.17 
13:11:38 + 01 '00'

Objednatel Zhotovitel
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