
S M L O U V A O D Í L O
číslo smlouvy zhotovitele:
číslo smlouvy objednatele: SML/0036/2022/ORI

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„občanský zákoník“), zejména podle § 2586 a následujících (dále jen „smlouva“).

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Hranice

Sídlo: Městský úřad Hranice, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice

zastoupeno: Jiřím Kudláčkem, starostou
IČO: 00301311
DIČ: CZ00301311
Bank. spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hranice, č.ú. 1320831/0100
Telefon: 581 828 111
Fax: 581 828 650

dále jen „objednatel“,

a

(účastník doplní své identifikační údaje a odstraní tuto závorku)

Zhotovitel: TRE BAU s.r.o.

Sídlo: U Sportoviště 1165/8, Poruba, 708 00 Ostrava

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 38342.
zastoupen: Bc. Klára Kovářová – jednatel
IČO: 29390150
DIČ: CZ29390150
Bank. spojení: Komerční banka, a.s.; č. účtu:
Telefon:

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:
ve věcech smluvních: Bc. Klára Kovářová
ve věcech technických: Ing. Ondřej Zeman, MBA

dále jen „zhotovitel“,

společně také dále jen „smluvní strany“

II.
Předmět smlouvy

2.1 Zhotovitel se zavazuje řádně provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo nazvané
„Rekonstrukce izolace zámeckých sklepů“. Jedná se o stavební práce zahrnující zejména
rozebrání stávajících zpevněných ploch, odstranění podkladních vrstev kameniva a násypu nad
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 stávající hydroizolační deskou, odstranění stávající železobetonové desky, vybudování nové 
 železobetonové desky, hydroizolace, kanalizace a provedení zpětného zásypu (dále jen „dílo“). 

 Jedná o objekt nemovité kulturní památky. 

 Během prací bude postupováno s maximální opatrností bez použití strojového hutnění a 
 pojíždění prostoru na objektem sklepů těžkou technikou. 
   

  Bližší specifikace díla je v projektové dokumentaci Rekonstrukce izolace Zámeckých sklepů, 
 Hranice,  zpracované společností ZAHRADA Olomouc s.r.o., Železniční 469/4, 772 11 
 Olomouc, číslo PD 07/20a. 

Stavba (realizace díla) bude provedena ve smyslu vydaného společného souhlasu Odborem  
stavební  úřad,          životního  prostředí a dopravy, ze dne 14. 7. 2021, číslo jednací 
 OSUZPD/29701/21-3  

             Místem plnění je sídlo objednatele, místem realizace je pozemek parc. č. 2565/1, parc. č. 3/1 a 
 parc. č. 496 v k.ú. Hranice,  v rozsahu výše uvedené projektové dokumentace. 

 
2.3.   Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho provedení 

 zhotoviteli dohodnutou cenu dle čl. V., a to způsobem dle stejného článku smlouvy. 
 
2.4.   Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla bez vad a 

nedodělků v předávacím řízení objednateli. Předávací řízení bude ukončeno protokolem o předání 
a převzetí, který bude podepsaný objednatelem i zhotovitelem, a to v souladu s čl. XII. této 
 smlouvy. V opačném případě nebude dílo považováno za předané řádně a včas. 

 
  

Článek III.  
Doba plnění a způsob předání staveniště 

 
3.1  Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl. II. odst.  2.1. této smlouvy v celém rozsahu v souladu 

 s časovým harmonogramem prací, který tvoří Přílohu č. 3 této smlouvy.  
 
3.2  Termín zahájení stavby:                     11.4.2022 

 Termín dokončení  stavby:                27.6.2022 
           

3.3  Objednatel vyzve písemně zhotovitele stavby k předání a převzetí staveniště min. 3 
 kalendářní dny předem. Jestliže se zhotovitel neúčastní předání a převzetí staveniště, platí, 
 že staveniště bylo předáno a převzato, a tím došlo k zahájení stavby.  
 

3.4  Pro včasné zahájení stavby předá objednatel zhotoviteli projekt pro realizaci stavby (v tištěné 
 podobě) v počtu 2 ks a potřebné povolení do 3 pracovních dnů před zahájením stavby  tzn. 
 před předáním a převzetím staveniště. Zhotovitel je povinen v požadovaném termínu 
 projektovou dokumentaci převzít.  

 
3.5  Splnění termínů realizace díla dle tohoto článku smlouvy zhotovitel garantuje, pokud nedojde k 

 zásahu do činnosti zhotovitele vlivem vyšší moci (živelné pohromy, povodeň). 
 

 
 

Článek IV. 
 Podmínky provádění díla 
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4.1. Zhotovitel se zavazuje zajistit si před začátkem prací pro veškeré plánované práce příslušná 
povolení dotčených orgánů státní správy, případně místní samosprávy a správců inženýrských sítí 
na své náklady. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas, a to na svůj náklad a nebezpečí. 
 

4.2. V případě, že v průběhu stavby dojde ke kolizi s provozem v budově Městského úřadu Hranice, je 
zhotovitel povinen provést opatření pro zajištění bezpečnosti obyvatel, pracovníků i návštěvníků 
této budovy. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup do budovy Městského úřadu 
Hranice. 
 

4.3. Zhotovitel provede veškerá opatření při realizaci díla, aby nevznikala zvýšená prašnost na 
staveništi. K odstraňování prachu se použijí průmyslové vysavače vybavené náležitými 
koncovými hubicemi. Odstraňování prachu zametáním se musí omezit na nejmenší nutnou míru. 
Případné řezání betonových výrobků bude prováděno bezprašnou technologií.  
Zhotovitel bezodkladně provede opravy, údržbu a průběžné čištění komunikací užívaných v 
průběhu výstavby. 
 

4.4. Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě dozor, má právo schválit, případně i určit stavebně 
technický dozor, nad plněním podmínek této smlouvy a v jeho průběhu zejména sledovat, zda 
práce zhotovitele jsou prováděny podle platného projektu stavby, podle smluvených podmínek, 
technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních 
orgánů. Za tímto účelem má kdykoli přístup na staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu 
prací musí zhotovitele neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku, který musí být vždy 
dostupný na staveništi, a stanovit mu přiměřenou lhůtu pro odstranění vzniklých vad. 

 
4.5. Zhotovitel se zavazuje svou činnost při zhotovování předmětu díla provádět v souladu a dle 

schválené a vzájemně odsouhlasené projektové dokumentace stavby, výkazem výměr, v souladu 
se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném 
znění (dále jen „stavební zákon“), dále podle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré práce budou prováděny v souladu 
s právními předpisy a českými normami platnými pro příslušné části a celek díla. Případné 
následky plynoucí z jejich nedodržení je zhotovitel povinen odstranit na své náklady. Dodržení 
kvality všech dodávek a prací sjednaných touto smlouvou je obligatorní povinností zhotovitele. 
Zhotovitel se zavazuje k vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a 
zkoušek dle technologických pravidel. 
 

4.6. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo alespoň těmito osobami:  
Stavbyvedoucí: Ing. Tomáš Zemánek  
přičemž tato osoba musí disponovat osvědčením autorizovaného technika či inženýra v oboru 
„pozemní stavby“ podle zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o 
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění dle 
bodu 5.4 zadávací dokumentace. Zhotovitel bere na vědomí, že změna této osoby je možné 
pouze za osobu minimálně stejně kvalifikovanou a na základě schválení ze strany objednatele, 
kterému budou předloženy doklady k ověření kvalifikace nové osoby stavby vedoucího dle čl. 2 
bodu 2.3 zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Rekonstrukce izolace Zámeckých sklepů, 
Hranice“ na základě jejíhož výsledku byla uzavřena tato smlouva. 

 
4.7. Při realizaci díla budou použity běžné materiály, standardní výrobky a konstrukce zaručující 

vlastnosti podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 
doplnění některých zákonů, a dalších (viz § 156 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů). Zhotovitel se zavazuje nepoužít k provedení díla materiálů a výrobků s 
karcinogenními účinky. 
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4.8. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování ekologických, hygienických a 
dalších platných předpisů vydaných právními orgány. Případné sankce z neplnění podmínek 
stanovených těmito předpisy, prokazatelně zaviněných zhotovitelem, zaplatí zhotovitel. 

 
4.9. Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování 

předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požárních, ekologických a dalších předpisů. 
Předáním staveniště zhotoviteli je tento odpovědný za dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti 
práce a požární ochrany v souvislosti se zadanou prací, až do doby předání díla objednateli. 
Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření 
vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel v souladu s 
bezpečnostními předpisy. Technické a technologické provedení díla odpovídá současným 
bezpečnostním předpisům a normám dle EN a ČSN. 

 
4.10. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele telefonicky a zápisem do stavebního deníku, 

minimálně 3 pracovní dny předem, k účasti na zkouškách nebo při kontrole prací, které mají být 
zakryty. Jestliže se objednatel nedostaví, je zhotovitel oprávněn provádět přípravu a zkoušky bez 
jeho účasti.  

 
4.11. Zhotovitel se zavazuje provádět práce s maximální hospodárností a účelností. Zhotovitel je 

povinen oznámit včas případnou neúčelnost prováděných prací a současně navrhnout 
hospodárnější postup. 

 
4.12. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednatelem pověřené odpovědné třetí osobě podklady o 

provedených pracích a konzultovat s ním všechny postupy, které byly předem dohodnuty a 
odsouhlaseny objednatelem. Současně je zhotovitel povinen akceptovat veškeré připomínky 
odpovědné třetí osoby, při případných neshodách bude rozhodující stanovisko objednatele. 

 
4.13. Zhotovitel se zavazuje aktivně se účastnit kontrolních dnů pořádaných objednatelem a je 

povinen pro kontrolní den připravit nezbytné podklady o provedených pracích, případně zajistit 
účast svých subdodavatelů. Kontrolní dny budou pořádány 1x za týden. 

 
4.14. Pokud bude část díla dle této smlouvy plněna formou poddodávky, zhotovitel závazně uvádí 

identifikační údaje dotčeného poddodavatele: 
ERUPTIVA s.r.o. 

4.15. Případná změna poddodavatele dle této smlouvy podléhá předchozímu písemnému souhlasu ze 
strany objednatele. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 
v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možná jen ve výjimečných případech. Nový 
poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím 
řízení. 

 
4.16. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem nemovitostem. 

 
4.17. Zhotovitel je povinen staveniště oplotit. 
 

Článek V. 
Cena za plnění a platební podmínky 

 
5.1. Celková cena díla, jež je předmětem plnění smlouvy, je stanovena dle ustanovení zákona č. 

526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací, 
výkazem výměr a činí v konečné výši částku 5 484 222,62 Kč bez DPH (slovy: pět miliónů čtyři sta 
osmdesát čtyři tisíc dvě stě dvacet dva korun českých, šedesát dva haléřů), 6 635 909,37 Kč 
včetně DPH (slovy: šest miliónů šest set třicet pět tisíc devět set devět korun českých, třicet 
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sedm haléřů). Celková cena díla je zpracována po položkách dle výkazu výměr a výpisu materiálů, 
který je Přílohou č. 2 této smlouvy. 

 
5.2. Celková cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a veškerých 

dalších nákladů spojených s realizací díla. Celková cena díla obsahuje veškeré náklady zajišťující 
řádné plnění předmětu díla, včetně nákladů na zařízení staveniště, jeho provoz a uvedení do 
původního stavu, dopravu, poplatky za energie a vodu po dobu výstavby, odvoz a likvidaci 
odpadů, poplatky za skládky, střežení staveniště, náklady na svislou přepravu, kontrolní měření 
kvality prací v rozsahu projektem předepsaných a dalších potřebných zkoušek prováděných 
prostřednictvím akreditovaných zkušeben, zpracování dokumentace skutečného provedení 
stavby, vytyčení všech podzemních inženýrských sítí, opravy, údržba a průběžné čištění 
komunikací užívaných v průběhu výstavby, zajištění přístupů k nemovitostem v průběhu 
výstavby, zajištění povolení zvláštního užívání komunikací pro realizaci stavby (v případě, že je 
potřeba), včetně dopravního řešení a povolení MěÚ Hranice OSUZPD a Policie ČR – DI a zajištění 
dopravního značení, vyřízení zvláštního užívání komunikací, dopravní značení po dobu výstavby, 
vytýčení stavby oprávněnou osobou, geodetické zaměření skutečného stavu na podkladu 
katastrální mapy 6x tisk + 1x digi  apod. dále veškeré poplatky, které jsou platnými zákony, 
předpisy a nařízeními požadovány pro splnění smluvních závazků včetně plnění, která nejsou 
výslovně uvedena v projektové dokumentaci pro provedení stavby, ale o kterých zhotovitel 
vzhledem ke svým odborným znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět 
měl a mohl. Celková cena díla obsahuje i přiměřený zisk zhotovitele, přiměřené podnikatelské 
riziko a vývoj cen alespoň do konce stavby. 

 
5.3. Celkovou cenu díla je možné překročit v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se 

DPH. 
 
5.4. Nárok na zaplacení sjednané ceny nevzniká v případě, že dílo nebylo provedeno řádně, tj. 

v dohodnuté kvalitě, v určeném termínu a místě, vždy však po vyjasnění okolností, které 
řádnému provedení činnosti bránily. 

 
5.5. Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli.  V pochybnostech se má 

za to, že faktura byla doručena 3. den po jejím vystavení. 
 
5.6. Faktury budou vždy ve dvou exemplářích (originálech) a musí splňovat požadavky daného zákona 

na řádný daňový doklad, zejména budou mít tyto náležitosti: 
 označení faktury a její číslo, 
 název a sídlo zhotovitele, 
 bankovní spojení zhotovitele, 
 předmět smlouvy, 
 jmenování dokladu, na jehož základě je práce prováděna, včetně data smlouvy nebo 

jejího dodatku, 
 vyjmenování období, za které je fakturováno, 
 účtovaná částka bez DPH a včetně DPH, datum splatnosti fakturované částky, 
 rozpis účtovaných prací dle jednotkových cen 

 
5.7. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti, pokud obsahuje nesprávné 

náležitosti nebo údaje. Doba splatnosti upravené faktury je 30 kalendářních dnů ode dne jejího 
opětovného doručení objednateli.  
 

5.8. Objednatel si vyhrazuje právo termíny prodloužit, stavební práce přerušit, případně stavbu zcela 
ukončit před jejím dokončením, a to v závislosti na výši disponibilních prostředků pro financování 
stavby. V takovém případě je objednatel povinen zaplatit veškeré provedené stavební práce a 
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dodaný materiál na dosud provedeném díle (zakázce). Objednatel si vyhrazuje právo takto učinit 
bez sankcí, bez účtování ušlého zisku zhotovitele. 

 
5.9. Objednatel neposkytuje zálohy.  

 
5.10. Soupisy provedených prací a dodávek bude zhotovitel objednateli předkládat vždy do třetího 

kalendářního dne následujícího měsíce za činnosti prováděné v minulém měsíci. Objednatel se 
zavazuje soupisy prací zhotovitele odsouhlasit do pěti pracovních dnů po předložení. 
Fakturovány budou pouze práce a dodávky, které jsou předmětem smlouvy a jsou kvalitně 
provedeny. Práce, které nebyly provedeny a materiál, který nebyl zabudován, nebudou 
fakturovány. Fakturace prací a dodávek bude vázána na položkový rozpočet nabídky zhotovitele 
stavby. Jednotlivé práce nebo dodávky budou fakturovány teprve po kvalitním provedení prací 
nebo zabudování materiálů v rozsahu, který je stanoven jednotlivými položkami položkového 
rozpočtu stavby. Právo na fakturaci za provedené práce a zabudovaný materiál vzniká dnem 
odsouhlasení a potvrzení měsíčního soupisu provedených prací a dodávek objednatelem nebo 
technickým dozorem objednatele. 

 
5.11. Provedené práce v rámci plnění předmětu smlouvy budou objednatelem hrazeny měsíčně 

v české měně na základě daňového dokladu – faktury podle objemu skutečně provedených prací 
a dodávek, a to do výše 90 % celkové ceny díla bez DPH s tím, že zbývajících 10 % celkové ceny 
díla bez DPH bude tvořit zádržné, které bude uhrazeno po protokolárním potvrzení o odstranění 
všech vad a nedodělků, které nebrání užívání stavby. Výše fakturovaných částek bude doložena 
soupisem skutečně provedených prací, který bude odsouhlasený a potvrzený technickým 
dozorem objednatele nebo objednatelem. 

 
5.12. Konečná faktura musí obsahovat vyúčtování všech předchozích plateb a zádržného a dále soupis 

předchozích faktur. Zhotovitel je oprávněn ji vystavit po podpisu protokolu o předání a převzetí 
díla objednatelem. V případě převzetí díla s vadami a nedodělky, které nebrání řádnému užívání, 
bude konečná faktura konstatovat pozastavení zaplacení zádržného ve výši 10 % celkové ceny 
bez DPH až do jejich úplného a řádného odstranění. Zádržné bude uvolněno do 14 dnů od 
podpisu oprávněného zástupce objednatele na protokolu potvrzujícím odstranění těchto vad a 
nedodělků. 

 
5.13. Zhotovitel souhlasí s tím, že jakékoliv jeho pohledávky vůči objednateli, které vzniknou na 

základě uzavřené smlouvy o dílo, nebude moci postoupit ani započítat jednostranným právním 
úkonem.  

 
5.14. Případné změny ceny díla – vícepráce budou oceňovány takto: 

a)  s využitím jednotkových cen ze soupisu prováděných prací dle položkového rozpočtu a výpisu 
materiálů, který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy, 

b) pokud to není možné (taková položka se v soupisu prováděných prací nevyskytuje), tak bude 
použita jednotková cena ve výši 80 % z ceníku společnosti URS Praha - a.s. v cenové úrovni 
2021 nebo RTS Brno v cenové úrovni 2021. 

c) pokud ceníky URS Praha a.s. nebo RTS Brno tuto cenu rovněž neobsahují, bude zhotovitelem 
navržena jednotková cena ve výši obvyklé v době provádění díla,  

d) Případné vícepráce budou zhotovitelem oceněny vždy do 5 pracovních dnů od předání 
požadavku objednatele, nebo podkladů objednatelem. Objednatel odsouhlasí ocenění do 10 
pracovních dnů od předložení objednateli, nebo projedná se zhotovitelem své připomínky. 
V případě, že tak v dohodnuté lhůtě neučiní nebo nepožádá o prodloužení lhůty, má se za to, 
že s oceněním zhotovitele souhlasí. 
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5.15. Jedná se o poskytnutí plnění odpovídající číselnému kódu klasifikace CZ-CPA 41 až 43. Sazba 
 DPH je 21 %.  DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce, tj. daňový doklad bude 
 vystaven podle § 92a odst. 2 ZDPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění.  
 

5.16. Úhrada smluvní ceny proběhne na základě vystaveného daňového dokladu v režimu přenesení 
 daně podle § 92a odst. 2 ZDPH ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 
 

5.17. Dodavatel doručí daňový doklad se všemi zákonem požadovanými náležitostmi do 5 dnů od 
 uskutečnění zdanitelného plnění, přestože je zákonná lhůta 15 dnů. Důvodem zkrácené lhůty  
je  nutnost povinnost příjemce plnění (odběratele) dodržet zákonem stanovené povinnosti při 
 režimu přenesení daně. 

 
Článek VI.  

Smluvní sankce 
 

6.1. Objednatel je oprávněn jakoukoli smluvní pokutu jednostranně započítat proti jakékoli pohledávce 
zhotovitele za objednatelem (včetně pohledávky zhotovitele na zaplacení ceny za dílo). 

 
6.2. Při nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur, příp. faktury konečné dle článku V. této 

smlouvy může být objednateli účtován úrok z prodlení ve výši 0,01 % z fakturované částky za každý i 
započatý den prodlení. 

 
6.3. Smluvní pokuta za nedodržení termínu doby realizace díla dle článku III. činí  10.000,- Kč za každý i 

započatý den prodlení s dokončením a předáním díla. Uvedená smluvní pokuta nemá vliv na 
eventuální výši náhrady škody. 

 
6.4.  Při chybném účtování prací činí smluvní pokuta 10 % hodnoty neoprávněně účtovaných položek. 

Tímto není dotčena povinnost vrátit neoprávněně účtované prostředky. 
 

6.5. V případě, že zhotovitel neoprávněně nedokončí předmět díla má povinnost uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny díla včetně DPH. 

 

6.6. V případě nesplnění povinností (závazků) vyplývajících z této smlouvy, vzniká straně oprávněné 
právo účtovat straně povinné tyto smluvní pokuty: 

6.6.1 Za nenastoupení zhotovitele na odstraňování každé vady dle čl. VII. odst. 7.2 smlouvy ve výši 
2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

6.6.2 Za prodlení zhotovitele s odstraňováním závad v záruční lhůtě dle čl. VII. odst. 7.2  smlouvy ve 
výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním závad. 

6.6.3 Za neodstranění vad dle čl.  VII. odst. 7.2 smlouvy v termínech vzájemně dohodnutých ve výši 
2.000,- Kč za každou vadu a den. 

6.6.4 Za nevyklizení staveniště v dohodnutém termínu dle čl. IX. odst. 9.8 smlouvy ve výši 5.000,- 
Kč za každý i započatý den prodlení. 

6.6.5 Za neodstranění vad a nedodělků zapsaných v protokolu o předání a převzetí stavby, 
v termínech vzájemně dohodnutých dle čl. XII. odst. 12.8 smlouvy ve výši 2 000,- Kč za každý 
i započatý den prodlení. 

6.6.6 Za nedodržení podmínky dle ustanovení čl. IV. odst. 4.3, že řezání betonových výrobků bude 
prováděno bezprašnou technologií ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této 
podmínky. 
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6.6.7. Za nedodržení podmínky dle ustanovení čl. IV. odst. 4.3 za nedodržení průběžného čištění 
komunikací užívaných v průběhu výstavby ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení 
této podmínky. 

6.6.8  Za nedodržení podmínek dle ustanovení čl. IV. odst. 4.2 , 4.16 a 4.17. v průběhu výstavby ve 
 výši 5.000,-Kč za každé jednotlivé porušení této podmínky. 

 
6.8  Mezi objednatelem a zhotovitelem se dále sjednávají smluvní pokuty za každé nedodržení 

bezpečnostního předpisu, vyhlášky a zákona týkajících se BOZP a PO, dále pokud bude ustanoven 
koordinátor BOZP, za nedodržení nařízení a opatření které stanovil, na staveništi s tím, že výše 
smluvních pokut za jednotlivá porušení výše uvedených povinností jsou uvedeny v sazebníku 
pokut BOZP, který je nedílnou součástí smlouvy. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn odečíst 
z konečné ceny díla za každé nedodržení bezpečnostního předpisu, vyhlášky a zákonu týkajícího 
se BOZP a PO, dále za nedodržení nařízení a opatření, které stanovil koordinátor BOZP na 
staveništi. Porušení předpisů a nařízení musí být zhotoviteli prokázáno (fotodokumentace, zápis 
ve stavebním deníku).    

 
6.9  Strana, které byla smluvní pokuta vyúčtována, je povinna do 21 dnů po obdržení faktury buď tuto 

zaplatit, nebo v téže lhůtě sdělit oprávněné straně své námitky. 
 
6.10 Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě se 

neruší povinnost strany závazek splnit, ani právo strany oprávněné vedle smluvní pokuty 
požadovat i náhradu škody přesahující uhrazenou smluvní pokutu. 

 
6.11 Výše smluvní pokuty není omezená. 

 
6.12 Zhotovitel se zavazuje k předložení garance na odstraňování případných vad ve formě bankovní 

záruky po celou dobu trvání poskytnuté záruční lhůty ve výši 500.000,- Kč.  
 

6.13 Výše uvedená bankovní záruka bude zhotovitelem předložena do 60 dnů od předání a převzetí 
díla. V případě nedodržení podmínky na předložení bankovní záruky bude vůči zhotoviteli 
uplatněna smluvní pokuta ve výši 3 % z celkové ceny díla bez DPH, která bude zhotovitelem 
objednateli vyplacena do 15-ti dnů ode dne vzniku nároku na tuto smluvní pokutu, s tím, že 
odpovědnost za vady v záruční lhůtě tímto zůstává nedotčena. 

 
6.14 Objednatel může vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu při nezahájení prací do 14 dnů od 

předání a převzetí staveniště ve výši 30.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 
 
6.15 Objednatel může vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu, při bezdůvodném přerušení prací 

v průběhu výstavby, delším než 14 dnů z důvodů na straně zhotovitele, ve výši 30.000,- Kč za 
každý i započatý den prodlení. 

 
6.16  V případě nedodržení podmínek stanovených v projektové dokumentaci D1.1.1 TECHNICKÁ  

 ZPRÁVA  týkající se stavební  techniky používané v průběhu stavby, bude objednatelem 
 vystavena smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení. 

 
Článek VII. 

 Záruka za jakost,  odpovědnost  za vady 
 

7.1. Zhotovitel dává záruku na bezvadný stav díla po dobu 120 měsíců. Záruční doba počíná běžet 
dnem protokolárního předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.  

 
7.2. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že odstraňování závad reklamovaných objednatelem v záruční 

lhůtě bude zahájeno nejpozději do 3 pracovních dnů, a to způsobem a v rozsahu dle dané závady 



 
 

9 

tak, aby odstranění závad bylo provedeno nejpozději do 2 týdnů od reklamace závady, nebude-li 
smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín k odstranění vady. V případě nedodržení 
těchto prováděcích termínů je objednatel dále oprávněn nedostatky nechat odstranit třetí 
osobou na náklady zhotovitele bez předchozího upozornění na tuto skutečnost. V případě havárie 
se zhotovitel zavazuje nastoupit na odstranění vady do 24 hodin od přijetí oprávněné reklamace 
objednatele. Pokud nelze z technologických důvodů vady odstranit v dohodnuté lhůtě, dohodnou 
strany nový termín odstranění vady. I přes odstranění vady jiným zhotovitelem není dotčena 
sjednaná záruka za jakost.  

 
7.3. Pokud objednatel neumožní zhotoviteli ve sjednané době přístup k odstranění reklamovaných 

vad, je povinen zhotoviteli zaplatit náklady (zejména dopravné) a smluvní strany jsou povinny 
sjednat novou lhůtu pro jejich odstranění. V případě opakovaného neumožnění přístupu 
zhotovitele k odstranění vad z viny objednatele, povinnost zhotovitele odstranit vady zaniká a 
rovněž zaniká právo objednatele z těchto vad díla. 

 
7.4. Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost zhotoveného díla dle čl. II. odst. 2.1. této 

smlouvy a zaručuje se, že dílo provede v souladu s podmínkami této smlouvy a v parametrech 
určených projektovou dokumentací stavby a jejím popisem, v jakosti, která bude odpovídat  
obecně závazným předpisům ČSN platným v ČR v době realizace, standardům a jiným předpisům 
a směrnicím výrobců a dodavatelů materiálů a technických zařízení platným v ČR v době jeho 
realizace.  

 
7.5. Záruční doba začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků 

a je platná za předpokladu dodržení všech stanovených pravidel pro údržbu a obsluhu 
objednatelem. Každá prokázaná závada zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruční 
doby, bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o 
dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem. 

 
7.6. Zhotovitel odpovídá za případné vady a nedodělky, které má stavební dílo v čase předání 

objednateli. Jejich odstranění provede zhotovitel na své náklady, v termínech vzájemně 
dohodnutých v zápise z předání a převzetí díla.  

 
7.7. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným 

právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popřípadě 
pokud neumožní užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. 

 
7.8. Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny závady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho 

poškození živelnou událostí. 
 
7.9. Povinnosti a práva ze záruky za jakost upravuje plně občanský zákoník. 
 
7.10. Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u zhotovitele 

písemně reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištění. 
 
7.11. Pro řádné a včasné odstranění případných vad je objednatel povinen umožnit pracovníkům 

zhotovitele přístup k předanému dílu. Pověřený zástupce objednatele po ukončení prací písemně 
potvrdí odstranění vad. 

 
 
 
 

Čl. VIII.  
Vlastnická práva a nositelství nebezpečí vzniku škod 
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8.1  Zhotovitel se zavazuje, k tomu, že přejde jakákoliv část a/nebo součást díla jím zhotovená přímo 

do vlastnictví objednatele, a to okamžikem zhotovení (zpracování). Nebezpečí škody na 
zhotovované věci však do doby úplného předání díla ponese zhotovitel. Zhotovitel je vlastníkem 
všech věcí, strojů a mechanismů, které vnesl na staveniště, po celou dobu zhotovování díla, u 
materiálů a konstrukcí jen do doby jejich zapracování nebo zabudování do díla.  

 
8.2. Smluvní strany berou na vědomí, že postup a důsledky při uplatňování náhrady škody, dodatečné 

nemožnosti plnění a zmaření účelu smlouvy upravují § 2909 a násl., § 2006 a násl., občanského 
zákoníku. 

 
8.3. Za případné škody vzniklé provozem objednatele v již předaném předmětu smlouvy, zhotovitel 

neodpovídá, tyto hradí v plné výši objednatel. 
 
8.4. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti případným škodám způsobených jeho činností včetně 

škod pracovníků zhotovitele u pojišťovny Kooperativa pojišťovna, a.s., IČO: 47116617, pojistná 
smlouva č. 8603422232 na částku: 6 000 000,- Kč bez DPH (minimální výše pojištění je stanovena 
na částku min. 6.000.000, - Kč bez DPH). Na požádání objednatele je zhotovitel povinen kopii 
platné pojistné smlouvy objednateli předložit. 

 
8.5. Zhotovitel uhradí veškeré škody, prokazatelně způsobené svou činností na stávajících objektech, 

anebo uvede vše poškozené do původního stavu. 

 
Čl. IX. 

 Staveniště 
 
9.1 Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště určený zápisem o předání a 

převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak, aby objednateli 
nevznikly žádné škody při jeho provozování. 

 
9.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště pro provedení předmětu díla, v souladu s 

projektem stavby a podmínkami této smlouvy. Z přejímky staveniště pořídí smluvní strany zápis, 
který se po podpisu oprávněnými zástupci stran stane nedílnou součástí této smlouvy.  

 
9.3 Z obsahu zápisu musí být jednoznačné:  

 předání staveniště zhotovitele ve stavu umožňujícím zahájení prací na díle, 
 vytýčení hranice staveniště,  
 určení technického dozoru stavebníka 

 
9.4 Zařízení a odstranění staveniště si zabezpečuje zhotovitel sám včetně zajištění a umístění měření 

odběru vody a elektrické energie a napojení na inženýrské sítě a jejich náklady jsou součástí ceny 
dle čl. V. odst. 5.1. Část zařízení staveniště bude oploceno. 

 
9.5 Po převzetí staveniště je zhotovitel povinen seznámit se s rozmístěním a trasou případných 

podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v 
průběhu provádění prací na předmětu díla nedošlo k jejich poškození. 

 
9.6 Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Dále se zhotovitel zavazuje, že převezme 

na sebe odpovědnost původce odpadů, vyplývajících za zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, 
v platném znění, a dalších právních předpisů, a odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, 
odstraní na své náklady v souladu s citovaným zákonem, dále se zhotovitel zavazuje třídit vzniklý 
odpad na odpad ostatní a nebezpečný, zajistí řádný svoz, skladování a zneškodňování odpadů 
vzniklých z jeho činnosti v rozsahu zajištění předmětu dodávky/díla. 
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9.7 Před předáním díla objednateli je zhotovitel povinen uspořádat stroje, výrobní zařízení, zbylý 

materiál a odpady na staveništi tak, aby bylo možno dílo řádně převzít a bezpečně provozovat. 
 
9.8 Zhotovitel vyklidí staveniště do 14 dnů po dokončení díla a předá je protokolárně objednateli. Po 

uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi jen stroje, zařízení, popřípadě 
materiály potřebné k odstranění případných vad a nedodělků zjištěných objednatelem při 
přejímce díla. Po jejich odstranění je zhotovitel povinen staveniště vyklidit do 5 dnů a předat je 
objednateli ve stavu prostém jakýchkoliv překážek, s uvedením do původního stavu. 

 
Čl. X. 

 Stavební deník 
 
10.1 Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu s ustanovením 

§ 157 stavebního zákona, a to ode dne převzetí staveniště. Stavební deník musí mít náležitosti a 
způsob vedení v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
v platném znění.  Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.  

 
10.2 Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o 

časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové 
dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti a údaje nutné pro posouzení prací 
orgány státní správy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své 
stanovisko do 7 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu zhotovitele souhlasí. 

 
10.3 Denní záznamy se do deníku zapisují čitelně a podepisují zodpovědným stavbyvedoucím 

zhotovitele, a to zásadně ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které 
jsou předmětem zápisu. 

 
10.4 Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku technický dozor 

objednatele, zodpovědný projektant stavby, dále státní orgány stavebního dozoru, popřípadě 
koordinátor BOZP a jiné příslušné orgány státní správy a k tomu zmocněni zástupci objednatele a 
subdodavatelů. 

 
10.5 Jestliže stavbyvedoucí zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo jím 

prověřeným zástupcem, popřípadě se záznamem učiněným zodpovědným projektantem stavby, 
je povinen připojit k záznamu, do tří pracovních dnů, své stanovisko, jinak se má za to, že s 
obsahem záznamu objednatele nebo projektanta stavby, souhlasí. 

 
Čl. XI.  

Dozor nad plněním podmínek smlouvy 
 
11.1 Pověřený pracovník objednatele nebo pracovník provádějící technický dozor je oprávněn dát 

pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není 
dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost provádění stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě 
nebo hrozí-li vážné nebo hospodářské škody, či výrazné zhoršení kvality zhotovovaného díla. 
Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele. 

 
11.2 Na základě písemné výzvy zhotovitele, doručené pověřenému pracovníkovi objednatele 

minimálně tři pracovní dny předem, prověří zástupce objednatele práce, které v dalším 
pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Nedostaví-li se zástupce 
objednatele ke kontrole, ač byl řádně a ve lhůtě vyzván, může zhotovitel v pracích pokračovat. 
Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto 
odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že při dodatečné kontrole objednatel zjistí, že 
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práce nebyly řádně provedeny, náklady na odkrytí těchto prací hradí zhotovitel. Zhotovitel hradí 
náklady na odkrytí rovněž v případě, že dílo zakryje, aniž podle výše uvedených podmínek vyzve 
objednatele ke kontrole díla. O výsledcích provedené prověrky zakrývaných prací pořídí smluvní 
strany písemný záznam do stavebního deníku. 

 
11.3 Zhotovitel je povinen na prověřování svých prací a dodávek, jejichž kvalitu a rozsah provedení 

kontroluje pověřený pracovník objednatele, zabezpečit účast svých pracovníků a činit 
neprodleně opatření k odstranění případných zjištěných závad a odchylek od projektu. 

 
11.4 Zhotovitel je povinen vyrozumět objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech 

skutečnostech, které mohou předmět plnění znemožnit. 
 

Čl. XII.  
Předání a převzetí předmětu díla 

 
12.1 Zhotovení stavby je ukončeno předáním a převzetím díla ve smyslu příslušných norem na 

protokolu o předání a převzetí díla, uvedením terénu do původního stavu, předáním dokladů o 
předepsaných zkouškách a revizích a předáním projektové dokumentace skutečného provedení 
stavby, v opačném případě nebude objednatel povinen dílo převzít a zaplatit. 

 
12.2 Dokončené dílo podle čl. II. odst. 2.1 smlouvy zhotovitel předá objednateli a objednatel dílo 

protokolárně písemným záznamem převezme.  
 
12.3 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejméně 7 dnů předem, kdy bude předmět 

díla nebo jeho část připravena k předání a převzetí. Na základě návrhu zhotovitele jsou pak 
smluvní strany povinny dohodnout časový pracovní harmonogram tak, aby zajišťoval plynulé, 
souhrnné a hospodárné předání a převzetí a možnost přizvání příslušných organizací. 

 
12.4  Splněním díla se rozumí úplné dokončení díla, tj. provedením všech stavebních a jiných prací, dle 

projektové dokumentace a uzavřené smlouvy o dílo ve znění případných změn a doplňků, včetně 
písemně dohodnutých víceprací popř. méně prací. Dále se tím rozumí vyklizení staveniště a 
podepsání posledního zápisu o předání a převzetí díla, předání dokladů o předepsaných 
zkouškách a revizích, odstranění všech případných vad a nedodělků bránících užívání díla a 
předání projektové dokumentace o skutečném provedení díla. Dílo se považuje za dokončené a 
předané podpisem protokolu o předání a převzetí díla a v případě vad a nedodělků, se kterými 
bylo převzato, jejich úplným odstraněním. 

 
 
12.5 Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení všech zkoušek předepsaných zvláštními 

předpisy, závaznými platnými normami a projektovou dokumentací. Doklady o těchto zkouškách 
podmiňují převzetí díla. 

 
12.6 Objednatel je povinen připravit pro přejímací řízení veškeré své doklady tak, aby jejich 

porovnáním s doklady zhotovitele bylo zajištěno kvalitní a úplné provedení tohoto řízení. 
 
12.7 K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit a objednateli předat:  

- veškerou dokumentaci související s prováděním díla, veškeré obslužné návody, manipulační 
řády, provozní řády, certifikáty a provést zaškolení obsluhy. Vše výlučně v českém jazyce a 
podle předpisů platných v ČR pokud nebude dohodnuto jinak; 

- dokumentace skutečného provedení díla – 2 paré. U výkresů, kde nedošlo ke změně, bude 
vyznačeno „beze změn“. Všechny výkresy budou označeny jménem a příjmením osoby, 
která odpovídá za výkres za objednatele a razítkem zhotovitele; 

- osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách; 
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- stavební deník(y); 
- zápis o předání a převzetí inženýrských sítí, které byly stavbou dotčeny; 
- technické listy, atesty, doklady o požadovaných vlastnostech použitého materiálu a výrobků 

(dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů,  v platném znění – prohlášení o shodě); 

- provedení zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN, které jsou potřebné k řádnému 
provedení a užívání díla, 

- a ostatní doklady, osvědčující jakost a spolehlivost provedení stavby, které si objednatel 
vyžádá a kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů. 

               
12.8 O předání a převzetí díla sepíšou strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti 

provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků které nebrání užívání stavby, dohodu o 
opatřeních a lhůtách k odstranění případných vad a nedodělků, popřípadě dohodu o slevě z ceny 
díla nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady. Po podepsání zápisu oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud 
některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápise 
vady popsány nebo uvedeny jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich 
bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel v 
rozsahu sjednané záruky za jakost. 

 
12.9 V případě, že objednatel řádně dokončený předmět smlouvy - dílo nepřevezme, uvede v zápise 

oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo 
převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíšou 
smluvní strany dodatek k zápisu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že stavební 
dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá. Zápis o předání a převzetí díla je pak 
sestaven vzájemným podepsáním dodatku zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

 
12.10 Pokud se strany nedohodnou ani v opakovaném řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti 

nepřevzetí díla ve lhůtě 21 dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, vzniklý spor bude 
předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní 
strany závazné. 

 
12.11 Zhotovitel odpovídá za to, že zhotovené a objednateli předané dílo v rozsahu čl. II. odst. 2.1. této 

smlouvy je kompletní, že má vlastnosti určené projektem stavby, platnými ČSN a touto smlouvou 
a že dodané množství se shoduje s údaji v průvodních dokladech.  

 
Čl. XIII.  

Změna smlouvy, odstoupení od smlouvy 
 
13.1 Tuto smlouvu lze změnit pouze písemným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním 

„Dodatkem“ podepsaným oprávněnými zástupci stran. 
 

13.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned,  
 bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných ke 
 změně a podpisu smlouvy. 

 
13.3 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ustanovení § 2001 občanského 

zákoníku a ujednání této smlouvy, je povinna písemně doručit druhé straně důvody svého 
odstoupení, které ji k takovému kroku opravňují, s uvedením termínu, k němuž od smlouvy 
odstupuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

 
13.4  Smluvní strany se podle § 2002 občanského zákoníku dohodly, že za důvod k odstoupení od 

smlouvy v důsledku závažných a podstatných porušení smluvních povinností pokládají zejména: 
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- nedodržení konečného termínu dokončení dle čl. III. odst. 3.2. této smlouvy, 
prokázaným zaviněním zhotovitele; 

- prodlení objednatele s plněním jeho smluvních povinností ve věci placení ceny díla; 
předání staveniště, předání dokladů, poskytnutí nutné součinnosti; 

- při přerušení prací delším než 2 měsíce, z důvodů na straně objednatele; 
- při přerušení prací delší než 14 dnů, z důvodu na straně zhotovitele; 
- nezahájení prací zhotovitelem do 14 kalendářních dnů od předání staveniště; 
- opakované nedodržení ČSN a EN a technologických předpisů na straně zhotovitele 
- zhotovitel opustil staveniště anebo dal jiným způsobem najevo úmysl nesplnit 

smluvní závazky. 
 

13.5 Pro nároky vzniklé odstoupením od smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 
 
13.6 Objednatel je oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí od smlouvy v případě, že objednateli 

nebude udělena finanční dotace k pořízení předmětu plnění. 
 

Čl. XIV.  
Závěrečná ujednání 

 
14.1 Smlouva se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 

znění, a případné spory budou řešit české soudy. Rozhodčí řízení je vyloučeno.   

14.2 Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy: 

 Příloha č. 1 – Projektová dokumentace;  

 Příloha č. 2 – Rozpočet  
 Příloha č. 3 – Časový harmonogram provádění prací  

 Příloha č. 4 – Sazebník pokut BOZP 

14.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují 
svými podpisy. 

14.4 Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady, související s 
realizací projektu, minimálně do konce roku 2030. Pokud je v českých právních předpisech 
stanovena lhůta delší než v evropských předpisech, musí být použita pro úschovu delší lhůta.  

14.5 Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2030 poskytovat informace a dokumentaci 
vztahující se k projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, Ministerstva 
pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 
Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen „AO“), Platebního a certifikačního 
orgánu (dále jen „PCO“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní 
správy). A zároveň vytvořit podmínky k provedení kontroly a poskytnout při provádění kontroly 
součinnost. 

14.6 Zhotovitel předloží položkový rozpočet stavby v pdf a elektronickém formátu typu .esoupis, 
.unixml, .xc4, Excel VZ nebo obdobném výstupu z rozpočtového softwaru. 

14.7 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti 
dnem jejího uveřejnění v Registru smluv; smlouva končí splněním všech smluvních závazků 
oběma stranami. 

14.8 Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění. 

14.9 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana 
obdrží po dvou vyhotoveních smlouvy. 
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14.10 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a této smlouvy, včetně 
dohodnuté ceny a se zveřejněním výběrového řízení včetně dokumentace k veřejné zakázce. 

14.11 Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku ČR v platném znění a ostatních právních předpisů platných v době realizace předmětu 
díla. 

14.12  Tato smlouva podléhá povinnému zveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že dle citovaného    
zákona bude tato smlouva povinně uveřejněna v Registru smluv objednatelem.  

14.13 Objednatel prohlašuje, že byly splněny podmínky platnosti tohoto právního jednání podmíněné 
jeho předchozím schválením usnesením Rady města Hranic č.  2141/2022 – RM 81 ze dne  
18.1.2022. 

 
 

 
 

 
V Hranicích dne ……………………              V Ostravě dne …………………… 
 
 
 
Za objednatele:                 Za zhotovitele: 
Město Hranice                  TRE BAU s.r.o. 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………               …………………………………………………………… 
Jiří Kudláček                                 Bc. Klára Kovářová, jednatelka 
starosta 
 
 
 
 
      



Stavba: 11055

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 29390150

DIČ: CZ29390150

708 00

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

01 0,00 5 484 222,62 1 151 686,75 6 635 909,37 100

11055/00 0,00 155 000,00 32 550,00 187 550,00 3

11055/01 0,00 5 329 222,62 1 119 136,75 6 448 359,37 97

0,00 5 484 222,62 1 151 686,75 6 635 909,37 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

00 HSV 155 000,00 3

1 HSV 982 917,69 18

2 HSV 745 034,26 14

5 HSV 100 373,50 2

9 HSV 1 636 490,20 30

99 HSV 133 166,60 2

711 PSV 1 731 240,37 32

Cena celkem 5 484 222,62 100

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Vedlejší a ostatní náklady

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Komunikace

Ostatní konstrukce, bourání

Rekce hydroizolace zámeckých 
sklepů, Hranice

Vedlejší a ostatní náklady

Rekce hydroizolace zámeckých 
sklepů, Hranice

Celkem za stavbu

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

5 484 222,62

6 635 909,37

5 484 222,62

0,00

V Ostravě dne 23.11.2021

U Sportoviště 1165/8

Ostrava Poruba

Položkový rozpočet stavby

1 151 686,75

0,00

1 731 240,37

0,00

Rekce hydroizolace zámeckých sklepů, Hranice

TRE BAU s.r.o.

Celkem

3 752 982,25

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 1



S: 11055

O: 01

R: 11055/00

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 00 Vedlejší a ostatní náklady 155 000,00

1 00001 Kompletační a koordinační činnost - management realizace 
stavby - Hlavní tituly průvodních činností a nákladů 
inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost
"Náklad zhotovitele na řízení a koordinaci subdodavatelů"

soub 1,00000 10 000,00 10 000,00

2 00002 Geodetické práce před a v průběhu výstavby - Průzkumné, 
geodetické a projektové práce geodetické práce před 
výstavbou
Poznámka k položce:
vytýčení hlavních bodů stavby před zahájením stavebních 
prací
"vytýčení staveniště"      

soub 1,00000 10 000,00 10 000,00

3 00003 Vytýčení inženýrských sítí vč. stávající dešťová kanalizace - 
Vytýčení inženýrských sítí
Poznámka k položce:
Vytýčení inženýrských sítí dotčených nebo souvisejících se 
stavbou před nebo v průběhu výstavby
"vytýčení stávajících inž. sítí"     

soub 1,00000 10 000,00 10 000,00

4 00004 Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného 
provedení stavby - Průzkumné, geodetické a projektové 
práce geodetické práce po výstavbě
Poznámka k položce:
Dokumentace skutečného stavu geodetickým zaměřením v 
papírové a elektronické podobě viz VOP
"zaměření skutečného provedení"      

soub 1,00000 10 000,00 10 000,00

5 00006 Monitoring průběhu výstavby 
Poznámka k položce:
Fotografie a videozáznamy zakrývaných konstrukcí a jiných 
skutečností rozhodných např. pro vícepráce a méněpráce 
Fotodokumentace stavby před zahájením stavby, v průběhu 
výstavby a po stavbě (musí být srovnatelné foto před stavbou 
a po stavbě), zařazení fotek do fotoalba v časové 
posloupnosti a popisem činnosti a číslem objeků, 3x v 
listinné a digitální podobě

soub 1,00000 5 000,00 5 000,00

6 00007 Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření - Kontrolní 
měření kvality prací v rozsahu dle platných ČSN a TP a 
dalších potřebných zkoušek prováděných prostřednictvím 
akreditovaných zkušeben

soub 1,00000 10 000,00 10 000,00

7 00008 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby - ostatní 
inženýrská činnost - oplocení staveniště,průběžný úklid 
chodníku a komunikací znečištěných v průběhu stavby

soub 1,00000 30 000,00 30 000,00

8 00009 Náklady stanovoné zvláštními předpisy - NPÚ soub 1,00000 5 000,00 5 000,00

9 00010 Náklady na zřízení staveniště v souladu s ZOV - Základní 
rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště
Poznámka k položce:
Náklady na dokumentaci ZS, příprava území pro ZS včetně 
odstranění materiálu a konstrukcí, vybudování odběrný míst, 
zřízení přípojek energií, vlastní vybudování objektů ZS a 
provizornich komunikací.
"mobilní buňka  - 1 ks"
"mobilní WC - 1 ks"     

soub 1,00000 20 000,00 20 000,00

10 00011 Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště -zajištění 
přístupu do MěÚ, poplatky za energie a vodu po dobu 
výstavby , BOZP 

soub 1,00000 10 000,00 10 000,00

11 00012 Dopravní značení na staveništi - Zařízení staveniště 
zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi

soub 1,00000 20 000,00 20 000,00

12 00013 Zrušení zařízení staveniště - Poznámka k položce:
odstranění objektu ZS včetně přípojek a jejich odvozu, 
uvedení pozemku do původního stavu včetně nákladů s tím 
spojených

soub 1,00000 5 000,00 5 000,00

13 00014 Ostatní provozní vlivy Poznámka k položce:
Například:
- provoz investora a třetích osob
- práce na památkově chráněném objektu
- náklady na provádění zimní údržby
- práce na těžce přístupných místech
- ztížený provoz vozidel v centru města
- ztížené dopravní podmínky
atd.

soub 1,00000 5 000,00 5 000,00

14 005241010R Dokumentace skutečného provedení
Projektová dokumentace skutečného provedení stavby - 2x 
vyhotovení - dokumentace, zakreslení změn PD, vč.revizí, 
prohlášení o shodě , likvidace odpadů apod

soub 1,00000 5 000,00 5 000,00

Celkem 155 000,00

Položkový rozpočet 

Rekce hydroizolace zámeckých sklepů, Hranice

Rekce hydroizolace zámeckých sklepů, Hranice

Vedlejší a ostatní náklady

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 11055

O: 01

R: 11055/01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 982 917,69

1 131201112R00 Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 1000 m3 m3 436,30000 114,50 49 956,35

374*0,45 168,30000

156*0,9+130*0,6+124*0,4 268,00000

2 132201211R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 20,74600 211,50 4 387,78

20,5*1,1*0,92 20,75000

3 132201219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 10,37300 38,40 398,32

20,746/2 10,37000

4 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 436,30000 133,50 58 246,05

5 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 914,09200 107,00 97 807,84

457,046*2 914,09000

6 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 180,00000 269,00 48 420,00

7 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 457,04600 125,50 57 359,27

436,3+20,746 457,05000

8 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním 
štěrkopísku frakce 0 - 22 mm

m3 32,17500 1 125,00 36 196,88

(77+20,5)*1,1*0,3 32,17000

9 181301107R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 40-50 cm,do 500m2 m2 400,00000 239,50 95 800,00

10 183204112R00 Výsadba trvalek m2 25,00000 610,00 15 250,00

11 167151000U00 Naložení výkopku strojně hor tř.1-4 m3 436,30000 504,00 219 895,20

12 10371500R Substrát strukturální - půdní s drc.kamenivem doplněného 
o organickou složku se zahr.zeminou

m3 320,00000 935,00 299 200,00

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 745 034,26
13 273321411R00 Železobeton základových desek C 25/30 m3 105,30000 3 065,00 322 744,50

585*0,18 105,30000

14 273351215R00 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 41,10000 826,00 33 948,60

137*0,3 41,10000

15 273351216R00 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 41,10000 132,00 5 425,20

16 273361921R00 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí t 6,23380 61 010,00 380 324,14

585*2*4,44/1000*1,2 6,23000

17 20001 Prostup pro elektro kabel 50mmm ks 2,00000 1 295,91 2 591,82

Díl: 5 Komunikace 100 373,50
18 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 32,00000 249,50 7 984,00

19 564871111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm m2 32,00000 306,00 9 792,00

20 591211111R00 Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm m2 32,00000 582,00 18 624,00

21 917461111R00 Osaz. stoj. obrub. kam. s opěrou, lože z C 12/15 m 23,00000 286,50 6 589,50

22 58380120.AR Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1  1t = 5 m2 m2 35,00000 596,00 20 860,00

23 58380303R Obrubník žulový m 23,00000 1 588,00 36 524,00

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 1 636 490,20
24 113106221R00 Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém m2 218,00000 39,60 8 632,80

25 113107224R00 Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.40 cm m2 218,00000 1 013,00 220 834,00

26 113107525R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.25 cm m2 44,00000 472,50 20 790,00

27 113203111R00 Vytrhání obrub z dlažebních kostek m 52,00000 91,50 4 758,00

28 451573111R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 10,72500 1 067,00 11 443,58

(77+20,5)*1,1*0,1 10,72000

29 871313121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 m 77,00000 281,00 21 637,00

77 77,00000

30 871353121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200 m 20,50000 37,90 776,95

31 961055111R00 Bourání základů železobetonových m3 74,25000 7 080,00 525 690,00

495*0,15 74,25000

32 970051030R00 Vrtání jádrové do ŽB d 30 mm m 0,40000 2 020,00 808,00

0,2*2 0,40000

33 711170101R00 Odstr.izolace proti vlhkosti vodorovná fólie,volně 
vč.geotextílie 2x

m2 495,00000 30,80 15 246,00

34 711180101R00 Odstr.izolace proti vlhkosti vodor.profil.fólie m2 88,00000 15,40 1 355,20

35 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 374,83365 234,50 87 898,49

36 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 3 373,50281 16,00 53 976,04

37 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 374,83365 490,00 183 668,49

38 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 374,83365 10,20 3 823,30

39 90001 Lemování nerez plechem tl.0,6mm, RŠ 200mm m 137,00000 526,50 72 130,50

40 90002 Lemování prostupů střechou VZT ks 3,00000 1 890,00 5 670,00

41 90003 Lemování prostupů střechou výtahová šachta ks 1,00000 13 190,00 13 190,00

42 90004 Zatřešení výkopu - montáž, pronájem, demontáž etepa - 
350m2

ks 1,00000 90 000,00 90 000,00

43 90005 Zatřešení výkopu - montáž, pronájem, demontáž etapa - 
235m2

ks 1,00000 90 000,00 90 000,00

44 90006 Revizní šachta plast DN 425 v.do 1m, D+M ks 1,00000 3 507,79 3 507,79

45 90007 Filtrační šachta plast DN 600 v. 1,01m, D+M ks 1,00000 12 444,85 12 444,85

46 90008 Revizní šachta beton pr.1000mm, v.2,55m, D+M ks 1,00000 13 219,71 13 219,71

47 90009 Ponorné čerpadlo s plovákem (čerpací jímka) ks 2,00000 27 890,50 55 781,00

48 894411010RA0 Vpusť uliční, napojení kus 8,00000 10 040,00 80 320,00

49 28611260.AR Trubka kanalizační KG SN 8 PVC 160x4,7x1000 kus 21,00000 387,00 8 127,00

50 286147907R Trubka kanalizační KG 125x3,9x1000 mm kus 77,00000 399,50 30 761,50

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 133 166,60
51 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 586,63699 227,00 133 166,60

Díl: 711 Izolace proti vodě 1 731 240,37
52 711131311R00 Provedení izolace nopovou fólií vodor, vč. pásky m2 585,00000 168,50 98 572,50

53 711132311R00 Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků m2 45,00000 211,00 9 495,00

75*0,6 45,00000

54 711471051R00 Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, volně m2 1 170,00000 505,00 590 850,00

585*2 1 170,00000

55 711472051R00 Izolace, tlaková voda, svislá fólií PVC, volně m2 90,00000 566,00 50 940,00

45*2 90,00000

56 711491171R00 Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná m2 2 340,00000 86,00 201 240,00

585*3 1 755,00000

585 585,00000

57 711491271R00 Izolace tlaková, podkladní textilie svislá m2 180,00000 128,00 23 040,00

45*3 135,00000

45 45,00000

58 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 4,90050 1 035,00 5 072,02

59 71101 Poplastovaný plech rš 150mm m 75,00000 914,59 68 594,25

60 283220183R Fólie mPVC  tl. 2,0 mm se skleněnou výzt.vložkou s 
ochranou proti prorůstání kořínků

m2 1 386,00000 319,50 442 827,00

585*1,1*2 1 287,00000

45*1,1*2 99,00000

61 28323110R Fólie nopová tl. 0,6 mm š. 2000 mm m2 693,00000 126,50 87 664,50

(585+45)*1,1 693,00000

62 69366057R Drenážní vložka z plastových vláken 400 g/m2 m2 693,00000 35,10 24 324,30

(585+45)*1,1 693,00000

63 69366197R Geotextilie netkaná 200 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 693,00000 31,00 21 483,00

585*1,1 643,50000

45*1,1 49,50000

64 69366199R Geotextilie netkaná 500 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 1 386,00000 77,30 107 137,80

585*1,1*2 1 287,00000

45*1,1*2 99,00000

Celkem 5 329 222,62

Položkový rozpočet 

Rekce hydroizolace zámeckých sklepů, Hranice

Rekce hydroizolace zámeckých sklepů, Hranice

Rekce hydroizolace zámeckých sklepů, Hranice

Poznámky uchazeče k zadání

Stránka 1 z 1Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.





. 
 

Příloha č. 5 – Sazebník pokut BOZP (příloha č. 4 návrhu smlouvy o dílo) 
 
 

SAZEBNÍK SMLUVNÍCH POKUT 
PROVINĚNÍ POKUTA 

Znečišťování staveniště (pet láhve, papíry, polystyren, atd.) 
 

5 000 Kč 

Nevhodně zajištěné staveniště 
 

1 000 Kč 

Porušování zákazu kouření mimo místa vyhrazená 
 

5 000 Kč 

Po upozornění na nevhodnost dále používat (žebříky, el. prodlužovací 
kabely, el. zařízení, atd.) 

2 000 Kč 

Nepoužívání osobních ochranných pracovních pomůcek (přilby, ochranné 
vesty, pracovní obuv, rukavice, ochrana očí, atd.) 

2 000 Kč 

Nezajištění, neohrazení výkopů 
 

7 000 Kč 

Nezakrytí otvorů, neprovedení opatření proti pádu předmětu z výšky 
 

2 000 Kč 

Lešení, lávky, atd. – neodpovídají BOZP nebo návodům od výrobce 
 

2 000 Kč 

Práce ve výškách bez zajištění proti pádu osob z výšky nebo do hloubky 
(kolektivní ochrana, zábradlí, sítě, prostředky osobního zajištění, atd.) 

3 000 Kč 

Používání poškozených vázacích prostředků, špatné vázání a doprava 
břemen 

3 000 Kč 

Pálení odpadu na staveništi 
 

10 000 Kč 

Neprovedení opatření koordinátora BOZP na staveništi, které bylo 
zapsáno do stavebního deníku 

12 000 Kč 

Pohyb po staveništi pod vlivem alkoholických nápojů a jiných 
návykových látek 

12 000 Kč 

Jiné provinění proti BOZP a PO v sazebníku neuvedené 
 

2 000 Kč 

 
Pozn.: Smluvní pokuty je objednatel oprávněn uplatnit za každé jednotlivé provinění a 

budou se sčítat!!! 
 

 
 


