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Čj:       MULA 627/2022 

Ukládací znak:    56.18  V/5 

Počet listů dokumentu:         1 

Počet listů příloh:    0 

 

 

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo  
čj. MULA 16321/2021 ze dne 01.07.2021 

(dále jen „dodatek č. 2“ ) 
 

 

ZHOTOVITEL DÍLA:       TALPA-VHS, s.r.o. 

                                               sídlo: Holvekova 645/36, 718 00  Ostrava - Kunčičky 

    zapsána u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 85350 

    IČ: 10726284   DIČ:  CZ10726284  

    bank.spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 43-7520590237/0100 

                                               zastoupení: Bc. Lenka Kusová, jednatel společnosti 

    ve věcech technických je oprávněn jednat:  Ing. Vladimír Smolík 

                                                                                                                                                                                                               

OBJEDNATEL DÍLA: Město Lanškroun 

    nám. J. M. Marků 12, Vnitřní Město, 563 01 Lanškroun 

    IČO: 00279102    DIČ: CZ699003828 

    Bank.spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 19-2725611/0100 

    zastoupení:  Mgr. Radim Vetchý, starosta města                                                                

    ve věcech technických je oprávněn jednat: Jiří Zatloukal 

          Jaromír Sobek 

 

 

I. 

Předmět dodatku smlouvy o dílo 

 
1. Smluvní strany uzavřely dne 01.07.2021 smlouvu o dílo čj. MULA 16321/2021 (dále jenom 

„smlouva“) a dne 27.10.2021 dodatek č. 1 k této smlouvě č.j. MULA 30805/2021 (dále jenom 

„dodatek č. 1“), jejíchž předmětem je stavba 

„Skládka S-OO Dolní Třešňovec – zvýšení kapacity, I. etapa Lanškroun“ (dále jenom „stavba“). 

 

2. Předmětem dodatku č. 2 je změna termínu dokončení části stavby sjednaném v článku II. odst. 1 

smlouvy o dílo a čl. I. odst. 3. dodatku č. 1 a to z důvodu v průběhu realizace stavby objednatelem 

upřesněné změny umístění přístřešku pro kompaktor a tímto vyvolané nutnosti dokončit část stavby 

(příjezdovou panelovou komunikaci) až po přemístění kompaktoru do budoucího nově vybudovaného 

přístřešku.  

3. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na novém termínu dokončení a předání celé stavby a to do 

31.05.2022. 

II. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Ostatní ustanovení smlouvy a dodatku č. 1 nedotčená tímto dodatkem č. 2 zůstávají nezměněna. 

2. Smlouvu, dodatek č. 1 a tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo lze změnit pouze písemným dodatkem 

podepsaným oběma stranami. 
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3. Potvrzuje se podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, že znění tohoto dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením Rady města Lanškroun 

č. 33/RM/2022 ze dne 17.01.2022. 

4. Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a 

jedno zhotovitel. 

5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv 

Ministerstva vnitra ČR. Zveřejnění zajistí město Lanškroun. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem 

podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv MV ČR. 

 

 

V Ostravě dne       V Lanškrouně dne  

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

TALPA-VHS, s.r.o.      Město Lanškroun 

Bc. Lenka Kusová      Mgr. Radim Vetchý          

jednatel společnosti      starosta města  

 

 


