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SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„smlouva“) 

 

1 SMLUVNÍ STRANY A ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 
 

Objednatel:    Město Moravská Třebová 
Sídlo:     nám. T. G. Masaryka  32/29, 571 01 Moravská Třebová 
IČO:     002 77 037      
DIČ:     CZ00277037     
Bankovní ústav:   
Číslo účtu:    
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:  Ing. Miloš Mička, starosta  
    Tel.:    
    E-mail:    
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
    Tel.:    
    E-mail:     
(dále jen „Objednatel“) 
 
Zhotovitel:    M – SILNICE a.s. 
Sídlo    Husova 1697, 530 03 Pardubice  
Zapsán v obchodním rejstříku: vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430, 
IČO:          42196868    
DIČ:        CZ42196868    
Bankovní ústav:   
Číslo účtu:    
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Babka – místopředseda představenstva na základě 

písemného pověření  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

  
    Tel.:     
    E-mail:     
       
    Tel.:    
    E-mail:    
 (dále jen „Zhotovitel“) 
 
 
1.1 Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek (dále jen „zákon“ či „ZZVZ“), v rámci kterého byla nabídka zhotovitele vybrána jako 
nejvýhodnější. 

1.2 Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil 
závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či 
omezovaly plnění jeho závazků. 

1.3 Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky, vyplývající 
z této smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků 
a že uzavřením této smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel 
současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry Objednatele ohledně přípravy a 
realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění 
přistupuje k uzavření předmětné smlouvy. 

1.4 Zhotovitel prohlašuje, že se nenachází v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména není předlužen a je 
schopen plnit své splatné závazky, na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs ani mu nebyla povolena 
reorganizace ani vůči němu není vedeno insolvenční řízení. Zhotovitel dále prohlašuje, že jeho 
ekonomická a hospodářská situace nevykazuje žádné známky hrozícího úpadku 
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1.5 Zhotovitel prohlašuje, že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž 
splnění by mohlo být vymáháno v exekuci podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a 
exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ani vůči němu 
není veden výkon rozhodnutí a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být 
vymáháno soudním výkonem rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve 
znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, či 
podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů. 

1.6 Porušení některé povinnosti zhotovitele stanovené v bodech 1.3. až 1.5. této smlouvy, případně uvedení 
nepravdivých nebo zkreslených údajů v rámci prohlášení dle uvedených bodů smlouvy, se považuje za 
podstatné porušení smlouvy, jež opravňuje Objednatele k okamžitému odstoupení od této smlouvy. 

1.7 Obě smluvní strany potvrzují, že před uzavřením této smlouvy společně obhlédli staveniště, příjezdové a 
přístupové podmínky a jsou seznámeny se všemi okolnostmi dopravy osob a materiálu na staveniště. 
Zhotovitel současně prohlašuje, že veškeré případné ztížené podmínky jsou mu známy a že má 
dostatečné lidské, strojní i materiálové kapacity na řádné zhotovení stavby. 

1.8 Zhotovitel současně potvrzuje, že je schopen zajistit veškerá opatření související s omezujícími 
opatřeními v důsledku pandemické situace COVID 19 a že je schopen zajistit veškerá potřebná 
bezpečnostní opatření související s bezpečností osob a s ochranou majetku. Veškeré případné ztížené 
podmínky a náklady na ochranná opatření jsou zahrnuty ve sjednané ceně. 

 

2 VZÁJEMNÝ STYK OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE 

 
2.1 Vzájemný styk mezi Objednatelem a Zhotovitelem 

 
2.1.1 Písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny 

smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně 
zasílány:  
2.1.1.1 písemně a předávány osobně (proti potvrzení), poslány doporučenou poštou nebo 

kurýrem (proti potvrzení), případně elektronickou poštou, 
2.1.1.2 doručeny, zaslány nebo přeneseny na adresu druhé smluvní strany uvedenou ve 

smlouvě. Pokud některá ze smluvních stran oznámí změnu své adresy, budou 
písemnosti od obdržení této změny doručovány na tuto novou adresu, 

2.1.1.3 pro vzájemnou komunikaci a sdělení týkající se technických záležitostí stavby lze použít 
i stavební deník.  

2.1.2 Vyžaduje-li písemnost po některé ze smluvních stran schválení, potvrzení či souhlas nebo 
stanovisko, nebude poskytnutí vyžadovaného úkonu bez objektivní příčiny zadržováno nebo 
zpožďováno. Pokud je smluvní strana s vyžadovaným úkonem v prodlení, považuje se úkon za 
provedený poslední den stanovené lhůty k jeho učinění, přičemž pokud lhůta stanovena není, tak 
se úkon považuje za provedený třetí den ode dne doručení písemnosti. 

2.1.3 Nebude-li na adrese definované smlouvou zásilka převzata druhou smluvní stranou nebo 
nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude 
za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí pracovní den ode dne 
prokazatelného odeslání zásilky. 

2.1.4 Jakékoliv písemnosti nenazvané Dodatek ke smlouvě, se nepovažují za změnu smlouvy bez 
ohledu na jejich obsah.  

 

3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (DÍLA)  
 
3.1 Předmětem smlouvy je provedení díla spočívající ve zhotovení stavby (dále také dílo): 
 
Název stavby   : „Stezka pro chodce a cyklisty – Moravská Třebová - Útěchov – II. a III. 

etapa“ 
 
Společné povolení  : Sp. zn. S MUMT 37027/2020 (etapa II.) a Sp. zn. S MUMT 37110/2020 

(etapa III.) 
 

Místo stavby   :  Moravská Třebová, k.ú. Boršov u Moravské Třebové 
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Projektová dokumentace :   „Stezka pro chodce a cyklisty – Moravská Třebová – Útěchov – II. 
etapa“ a „Stezka pro chodce a cyklisty – Moravská Třebová – Útěchov 
– III. etapa“, zpracovatel Klodner Lubomír, 

 
Technický dozor (TDS) :  Petr Kolínský, 
 
Stavbyvedoucí Zhotovitele  : Luboš Mikulecký,
 
4 PŘEDMĚT DÍLA  

 
4.1 Rozsah předmětu díla 

4.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby (dále také předmět plnění, dílo či stavba). Zhotovením stavby 
se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a 
konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení 
díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž 
provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření 
apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.  

4.1.2 Zhotovením díla se rozumí prodloužení stávající cyklostezky dle shora uvedených projektových 
dokumentací „Stezka pro chodce a cyklisty – Moravská Třebová – Útěchov – II. etapa“ a „Stezka 
pro chodce a cyklisty – Moravská Třebová – Útěchov – III. etapa“ (dále souhrnně jen jako 
„projektová dokumentace“ či „dokumentace“). 

4.1.3 Součástí zhotovení díla je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a geometrické 
zaměření dokončeného díla. 

4.1.4 Vedle všech definovaných činností patří do zhotovení stavby i následující práce a činnosti: 
4.1.4.1 zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během 

výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům. Před započetím výkopových 
prací je bezpodmínečně nutné nechat provést vytýčení všech křižujících i souběžných 
inženýrských sítí. Vytyčenou polohu je nutné ověřovat sondami a teprve na základě 
těchto informací eventuálně zpřesňovat polohu tras pokládaného vedení,  

4.1.4.2 veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a 
majetku (zejména chodců, vozidel či jiných účastníků provozu v místech dotčených 
stavbou), 

4.1.4.3 ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
4.1.4.4 projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 

včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 
4.1.4.5 zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a 

následné odstranění, 
4.1.4.6 zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN nebo předepsaných projektovou 

dokumentací (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně 
pořízení protokolů), 

4.1.4.7 zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků do předání a převzetí 
díla (dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických 
zařízení s případným odstraněním uvedených závad, 

4.1.4.8 zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných 
jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, 
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů díla, 

4.1.4.9 zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 
4.1.4.10 odvoz suti a jeho ekologická likvidace v souladu s ustanoveními zákona 541/2020 Sb., 

o odpadech, 
4.1.4.11 uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 

zeleň, příkopy, propustky apod.), 
4.1.4.12 součinnost při provádění případného archeologického průzkumu, 
4.1.4.13 provedení díla v souladu s územním rozhodnutím, stavebním povolením a všemi 

závaznými stanovisky dotčených správních orgánů, 
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4.1.4.14 zajištění veškerých nutných podkladů pro kolaudaci stavby včetně přítomnosti na 
kolaudačním řízení. 

 
4.2 Dokumentace skutečného provedení stavby 

4.2.1 Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby. 
4.2.2 Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních 

v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátu pdf a dwg nebo dgn.  
4.2.3 Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad: 

4.2.3.1 do projektové dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů a 
provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu 
zhotovení díla, 

4.2.3.2 ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným 
změnám, budou označeny nápisem „beze změn“, 

4.2.3.3 každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a 
příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele, 

4.2.3.4 dokumentace skutečného provedení stavby bude připravena k potvrzení stavebním 
úřadem ve třech vyhotoveních, bude ve všech svých částech výrazně označena 
„dokumentace skutečného provedení stavby“ a bude opatřena razítkem a podpisem 
odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele s autorizací. V případě připomínek 
stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení Zhotovitel doplní, event. přepracuje 
bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení stavby. 

 
4.3 Geometrické zaměření díla  

4.3.1 Součástí díla je i geometrické zaměření zejména u nových tras vedení. 
4.3.2 Geometrické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným 

zeměměřičským inženýrem podle zák. č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění 
některých zákonů souvisejících s jeho zavedením a bude předáno objednateli třikrát v grafické a 
jedenkrát v digitální podobě.  

4.3.3 Součástí tohoto zaměření jsou: 
4.3.3.1 Geodetické zaměření skutečného provedení díla ve formátu *.dgn. 
4.3.3.2 Geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí, pro případ potřeby zřízení věcného 

břemene či jiných věcných práv. 
4.3.3.3 Doklady o vytýčení stavby. 

 
4.4 Předání příslušné dokumentace 

4.4.1 Objednatel předal Zhotoviteli příslušnou dokumentaci v elektronické podobě v rámci zadávacího 
řízení, na jehož základě je sjednána tato smlouva.  

 

5 TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ 
 

5.1 Termín zahájení stavebních prací 
5.1.1 Termínem zahájení stavebních prací se rozumí den, v němž dojde k protokolárnímu předání a 

převzetí staveniště mezi Objednatelem a Zhotovitelem. Obě smluvní strany se dohodly, že 
zahájení stavebních prací, respektive předání a převzetí staveniště, proběhne v týdnu od 28. 2. 
2022 do 4. 3. 2022, ne však dříve, než nabyde účinnosti tato Smlouva. Konkrétní termín bude 
stanoven na základě dohody obou smluvních stran. 

5.1.2 Nejpozději do 5 pracovních dnů od termínu zahájení stavebních prací je Zhotovitele povinen 
zahájit fyzické provádění stavebních prací. Pokud tak neučiní ani do 15 pracovních dnů od 
termínu zahájení stavebních prací, má Objednatel právo od smlouvy okamžitě odstoupit. 

 
5.2 Lhůta pro dokončení díla 

5.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na díle ve lhůtě pro dokončení díla, a to 
nejpozději do 150 kalendářních dnů od termínu zahájení stavebních prací.  

5.2.2 Lhůta pro dokončení díla závisí na řádném a včasném splnění součinností Objednatele 
dohodnutých touto smlouvou. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých 
součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, 
prodlužuje se lhůta pro dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho 
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součinností; pro vyloučení pochybností se má za to, že dohoda smluvních stran dle předchozí 
věty nemůže vést k prodloužení lhůty o dobu delší, než kolik činilo prodlení Objednatele 
s plněním jeho součinnosti. O tomto prodloužení lhůty pro dokončení díla bude uzavřen písemný 
dodatek ke smlouvě.  

5.2.3 Prodlení Zhotovitele proti sjednané lhůtě pro dokončení díla delší jak 45 kalendářních dnů se 
považuje za podstatné porušení smlouvy, kdy Objednatel má právo okamžitě od smlouvy 
odstoupit (ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně 
Objednatele). 

5.2.4 Dokončením se rozumí den, ve kterém dojde k podpisu protokolu o předání a převzetí díla. 
 

5.3 Harmonogram provádění díla 
5.3.1 Zhotovitel je povinen před předáním a převzetím staveniště vypracovat harmonogram provádění 

prací v podrobnostech na týdny realizace. Součástí harmonogramu provádění prací bude i 
finanční harmonogram, tedy dokument, ze kterého je patrný postup stavebních prací vyjádřený 
jejich finanční hodnotou v čase, s uvedením finanční hodnoty provedených stavebních prací, 
v podrobnostech na měsíce realizace. 

5.3.2 Předmět plnění a jeho jednotlivé součásti budou prováděny v souladu s harmonogramem, který 
bude součástí stavebního deníku.  

5.3.3 Zhotovitel je povinen průběžně harmonogram aktualizovat, a to podle skutečně provedených 
prací.  

5.3.4 Harmonogram provádění díla je Zhotovitel povinen na vyžádání předložit Objednateli při předání 
staveniště a aktualizovaný harmonogram na kontrolních dnech stavby. 

 
5.4 Podmínky pro změnu sjednaných lhůt 

5.4.1 Prodloužení lhůty pro dokončení díla je možné jen v důsledku objektivně nepředvídatelných 
okolností, které nemají svůj původ v činnosti Zhotovitele. 

5.4.2 O případném prodloužení lhůty pro dokončení díla musí být sjednán písemný dodatek ke 
smlouvě, jinak je neplatné. 

5.4.3 Vícepráce, jejichž celkový finanční objem nepřesáhne 1 % z hodnoty ceny sjednané dle smlouvy 
(bez DPH), nemají vliv na lhůtu pro dokončení díla a předmět plnění bude dokončen ve sjednané 
lhůtě pro dokončení díla. V odůvodněných případech se však mohou smluvní strany dohodnout 
jinak, tj. zejména v případě, pokud se Zhotovitel o vícepracích nedozví v dostatečném časovém 
předstihu před uplynutím lhůty pro dokončení díla nebo v případě, pokud dodržení původní lhůty 
pro dokončení díla prokazatelně neumožní technologický postup prací. 

5.4.4 Vícepráce, jejichž celkový finanční objem přesáhne 1 % z hodnoty ceny sjednané dle smlouvy 
(bez DPH), mohou mít vliv na lhůtu pro dokončení díla, v takovém případě, bude-li to pro řádné 
dokončení díla nezbytné, se obě smluvní strany dohodnou na přiměřeném prodloužení lhůty pro 
dokončení díla. V případě, že se strany nedohodnou, platí, že za každé i započaté další 1 % 
víceprací se lhůta pro dokončení díla prodlužuje o 1 % její délky (zaokrouhleno na celé dny vždy 
směrem nahoru). 

5.4.5 Běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se stavební práce provádí, 
nejsou důvodem k prodloužení lhůty pro dokončení díla. V případě sporu o definici pojmu „běžné“ 
klimatické podmínky bude přednostně využita statistika ČHMÚ (Český hydrometeorologický 
ústav), popřípadě o tom rozhodne Objednatel, 

5.4.6 Změna sjednaných lhůt je možná i v případě výskytu vyšší moci, a to o dobu, po kterou se účinky 
vyšší moci vyskytovaly. 

 

6 CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY 

 
6.1 Výše ceny za dílo 

6.1.1 Cena za dílo je sjednána ve výši: 
 
6.1.1.1 Cena   7 920 200, 38 Kč 
 

6.1.1.2 Cena slovy  sedm milionů devět set dvacet tisíc dvě stě korun českých třicet osm haléřů 
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6.1.2 Cena za dílo nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). DPH bude stanovena a hrazena 
v souladu s právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 
 

6.2 Obsah ceny  
6.2.1 Cena za dílo je stanovena podle Zhotovitelem oceněných položkových rozpočtů, které tvoří 

přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „položkový rozpočet“) a které jsou zpracovány na základě 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaného Objednatelem 
Zhotoviteli.  

6.2.2 Cena za dílo obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní 
rozvoj č.  169/2016 Sb. Cena za dílo obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v 
národním hospodářství, a to až do konce lhůty pro dokončení díla. Zhotovitel prohlašuje, že se 
seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu 
za dílo. Veškeré náklady Zhotovitele vyplývající ze smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané ceně za 
dílo. Toto ustanovení však nevylučuje odpovědnost Objednatele za správnost a úplnost předané 
projektové dokumentace ani tuto odpovědnost na Zhotovitele nepřenáší. 

  
6.3 Doklady určující cenu za dílo 

6.3.1 Cena za dílo je stanovena podle příslušné dokumentace předané Objednatelem Zhotoviteli. Pro 
obsah sjednané ceny je rozhodující soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
který je součástí předané příslušné dokumentace. 

6.3.2 Pokud se v budoucnu ukáže, že i přes přiměřenou kontrolu Objednatele v rámci zadávacího 
řízení položkový rozpočet Zhotovitele neobsahuje veškeré položky či správné počty měrných 
jednotek obsažené v předaném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, pak platí, že takové 
chybějící položky či chybějící množství měrných jednotek jsou předmětem plnění a součástí 
sjednané ceny za dílo.   

6.3.3 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo 
nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo 
neúplného ocenění předaného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. 

 
6.4 Podmínky pro změnu ceny za dílo 

6.4.1 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze: 
6.4.1.1 v případě, pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které 

nebyly v době uzavření smlouvy známé, a Zhotovitel je nezavinil a tyto skutečnosti mají 
prokazatelný vliv na sjednanou cenu, 

6.4.1.2 pokud Objednatel bude požadovat provedení dodatečných dodávek nebo stavebních 
prací, které nebyly sjednány v původním předmětu díla, 

6.4.1.3 pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu dodávek či stavebních prací, než tu, 
která je určena projektovou dokumentací či soupisem stavebních prací, dodávek a 
služeb.   

 
6.5 Způsob sjednání změny ceny (změnový list) 

6.5.1 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny za dílo, je Zhotovitel 
povinen sestavit změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny ceny 
za dílo, provést výpočet návrhu změny ceny za dílo a předložit jej Objednateli k odsouhlasení. 

6.5.2 Objednatel je povinen se vyjádřit k návrhu změnového listu nejpozději do 5 pracovních dnů ode 
dne jeho obdržení. Pokud se Objednatel ve stanovené lhůtě nevyjádří, jde o neposkytnutí 
součinnosti. 

6.5.3 Změna ceny za dílo je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí změnový list 
a teprve poté, když proběhnou úkony Objednatele stanovené ZZVZ pro změnu závazků ze 
smlouvy a bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy. 

6.5.4 Jsou-li k úhradě sjednané ceny použity finanční prostředky poskytnuté Objednateli formou dotací 
(zejména z finančních prostředků Evropské unie), je nezbytnou podmínkou pro změnu sjednané 
ceny i souhlas s obsahem Změnového listu od poskytovatele finančních prostředků. 

 
6.6 Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování 

6.6.1 Vyskytnou-li se při provádění díla dodatečné nebo nepředvídané dodávky či stavebních prací 
(vícepráce) nebo méněpráce v souladu s ustanovením § 222, odst. 4 až 7 ZZVZ (tedy 
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nepodstatná změna závazku), je Zhotovitel povinen vypracovat změnový list, v němž uvede 
přesný popis víceprací a méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění a tento změnový 
list předložit Objednateli k odsouhlasení. Součástí změnového listu musí být i popis příčin, které 
vyvolaly potřebu víceprací nebo méněprací. 

6.6.2 Zhotovitel je povinen stanovit cenu víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených 
v položkovém rozpočtu. 

6.6.3 Pokud vícepráce v položkovém rozpočtu obsaženy nejsou, budou jednotlivé položky oceněny 
maximálně jednotkovými cenami cenové soustavy použité pro sestavení položkového rozpočtu, a 
to v aktuální cenové úrovni pro období realizace víceprací. Jednotková cena u každé položky 
víceprací bude dále snížena o tolik procent, o kolik byla nižší sjednaná cena za dílo nabídnutá 
Zhotovitelem v zadávacím řízení oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky, jak ji Objednatel 
uvedl v zadávací dokumentaci. V případě, že celková cena díla nabídnutá Zhotovitelem byla 
stejná nebo vyšší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky, pak budou jednotlivé položky 
oceněny maximálně v cenách použité cenové soustavy v aktuální cenové úrovni období realizace 
díla. Pokud položky víceprací nejsou obsaženy ani v položkových rozpočtech a ani v užité cenové 
soustavě, bude jejich cena stanovena nejvýše podle teoretických jednotkových cen stanovených 
autorským dozorem dle cen v čase a místě obvyklých a tyto budou dále projednány na kontrolním 
dnu stavby. V odůvodněných případech se smluvní strany mohou dohodnout jinak. 

6.6.4 Méněpráce budou z ceny za dílo odečteny v jednotkových cenách odpovídajících cenám 
v položkovém rozpočtu Zhotovitele. 

6.6.5 Ostatní a vedlejší náklady víceprací či méněprací se nedopočítávají, pokud to není nezbytné 
z charakteru prováděných víceprací nebo neprováděných méněprací.  

6.6.6 Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu ceny za dílo dohodnou obě smluvní strany 
změnu ceny za dílo písemně formou dodatku ke smlouvě a následně uzavřou dodatek ke 
smlouvě. 

 

7 PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
7.1 Zálohy 

7.1.1 Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu. 
 

7.2 Postup plateb 
7.2.1 Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) 

vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední kalendářní 
den příslušného měsíce. 

7.2.2 Zhotovitel předloží Objednateli a TDS vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis 
provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel a TDS 
jsou povinni se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení a 
po odsouhlasení vystaví Zhotovitel dílčí měsíční fakturu. Pokud se Objednatel či TDS bez 
objektivního důvodu ve stanovené lhůtě nevyjádří, má se za to, že s předloženým soupisem 
souhlasí.  

7.2.3 Přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis prací a dodávek vč. přehledu fakturace. Každá 
faktura bude mít náležitosti daňového dokladu. Při odsouhlasování objemu prací a dodávek 
budou pro Objednatele vodítkem položky oceněného položkového rozpočtu zpracovaného 
Zhotovitelem (Příloha č. 1). Zhotovitel je povinen fakturu (a její přílohy) odeslat Objednateli 
nejméně ve 3 vyhotoveních. 

7.2.4 Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací (případně dodávek a služeb), je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce 
a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které 
nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn odmítnout úhradu faktury až do doby 
vyřešení tohoto sporu o oprávněnost fakturace. Na takovou fakturu nemůže Zhotovitel uplatňovat 
žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele. 

7.2.5 Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 
k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, 
ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou smluvních stran.  

7.2.6 Zhotovitel měsíční fakturací vyfakturuje cenu za dílo do výše 100 % ceny za dílo. 
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7.3 Lhůty splatnosti 
7.3.1 Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po 

dni prokazatelného doručení odsouhlasené faktury Objednateli.  
 
7.4 Platby za vícepráce 

7.4.1 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, a na jejich 
provedení byl uzavřen dodatek smlouvy, bude jejich cena fakturována v měsíci, ve kterém byly 
vícepráce provedeny. 

7.4.2 Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na 
dokument (dodatek smlouvy), kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny. 

 
7.5 Náležitosti daňových dokladů (faktur)       

7.5.1 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH. 
7.5.2 Jsou-li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle zákona 

o DPH, Zhotovitel prohlašuje, že: 
7.5.2.1 nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle smlouvy, 
7.5.2.2 mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy 

nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení 
nenachází, 

7.5.2.3 nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu, 
7.5.3 Objednatel má právo určit i další náležitosti faktur.  

 
7.6 Termín splnění povinnosti zaplatit 

7.6.1 Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka 
připsána na účet Zhotovitele. 

7.6.2 V případě, že Objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu nebo jinou pohledávku vůči 
Zhotoviteli, je Objednatel oprávněn jednostranně započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře 
Zhotovitele. 

 

8 SMLUVNÍ POKUTY 

 
8.1 Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých termínů či lhůt 

8.1.1 Pokud bude Zhotovitel v prodlení s provedením díla proti sjednané lhůtě pro dokončení díla je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze sjednané ceny za dílo, a to za každý 
i započatý den prodlení.  

8.1.2 Pokud prodlení Zhotovitele proti lhůtě pro dokončení díla přesáhne 30 kalendářních dnů, je 
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli ještě další smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo, a 
to za třicátý první a každý další i započatý den prodlení. 

 
8.2 Smluvní pokuta za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla 

8.2.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či 
nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve 
sjednané lhůtě, a za každý i započatý den prodlení. 

8.2.2 Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v 
dohodnutém termínu (viz protokol o předání a převzetí), zaplatí Objednateli smluvní pokutu 
2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý i započatý den 
prodlení. 

 
8.3 Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad 

8.3.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů ode 
dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000 Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž 
odstraňování nastoupil později než ve sjednaném termínu a za každý i započatý den prodlení. 

8.3.2 Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu 2.000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení s 
odstraněním, a to za každý i započatý den prodlení. 
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8.3.3 Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně 
hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), navyšují se smluvní pokuty uvedené v čl. 8.3.1 
a 8.3.2 na dvojnásobnou výši. 

 
8.4 Smluvní pokuta za nevyklizení staveniště 

8.4.1 Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště v termínu stanoveném touto smlouvou, příp. v termínu 
sjednaném dohodou smluvních stran, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000 Kč za 
každý i započatý den prodlení. 

 
8.5 Ostatní smluvní pokuty 

8.5.1 Pokud Zhotovitel poruší předpisy týkající se BOZP kteroukoliv z osob vyskytujících se na 
staveništi, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý zjištěný 
případ. 

8.5.2 Pokud Zhotovitel při provádění díla nedodrží podmínky dotčených orgánů a organizací související 
s realizací stavby, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý 
zjištěný případ. 

8.5.3 Pokud Zhotovitel nezajistí přístupnost stavebního deníku na stavbě nebo poruší povinnost vést 
stavební deník v souladu s touto smlouvou a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
2.000 Kč za každý zjištěný případ. 

8.5.4 Za porušení povinností Zhotovitele dle čl. 15. 2. sjednávají obě smluvní strany smluvní pokutu ve 
výši 1 % z ceny díla bez DPH za každé jednotlivé porušení. Takovéto porušení povinností 
Zhotovitele se rovněž považuje za podstatné porušení smlouvy. 

 
8.6 Úrok z prodlení  

8.6.1 Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit 
Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

 
8.7 Způsob vyúčtování smluvní pokuty 

8.7.1 Smluvní pokutu či úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. 
Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty či 
úroku z prodlení opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty či úroku z prodlení. 

8.7.2 Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení vyjádřit nejpozději do 
deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se 
v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.  

8.7.3 Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty či úroku z prodlení, je povinna 
písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty 
či úroku z prodlení neuznává. 

 
8.8 Lhůta splatnosti smluvních pokut 

8.8.1 Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty či úrok z prodlení nejpozději do 14 
dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.  

 
8.9 Ostatní náležitosti vztahující se k smluvním pokutám 

8.9.1 Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody zvlášť a v plné výši 
způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.  

8.9.2 Odstoupení od smlouvy, existence okolností vylučujících odpovědnost, ani nedostatek zavinění 
Zhotovitele nezpůsobují zánik pohledávky Objednatele na smluvní pokutu. Zaplacením smluvní 
pokuty nezaniká povinnost Zhotovitele splnit porušenou povinnost ani nárok Objednatele na 
náhradu škody v plném rozsahu a jeho právo realizovat nápravná opatření. 

8.9.3 Kumulace smluvní pokut podle této smlouvy se výslovně připouští.  
 
 
 

9 STAVENIŠTĚ 

 
9.1 Předání a převzetí staveniště 
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9.1.1 Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) ve lhůtě dle čl. 
5.1.1. této smlouvy. Splnění lhůty předání staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je 
závislé splnění lhůty pro dokončení díla. 

9.1.2 O předání a převzetí staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. 
Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného 
protokolu. 

 
9.2 Stávající inženýrské sítě 

9.2.1 Objednatel je povinen předat Zhotoviteli veškeré dostupné podklady o trasách stávajících 
známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla 
včetně případných zákresů. 

9.2.2 Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících 
známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a 
zabezpečit vytýčení všech ostatních inženýrských sítí a tyto buď vhodným způsobem přeložit, 
nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. 

9.2.3 Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků těchto sítí a nese 
veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na 
stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech Objednatele. 

 
9.3 Vybudování a provoz zařízení staveniště 

9.3.1 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se 
svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, 
zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

9.3.2 Zařízení staveniště vybuduje v nezbytném rozsahu Zhotovitel. 
9.3.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných energií 

a tyto uhradit. 
9.3.4 Energie spotřebované provozem zařízení staveniště hradí Objednateli Zhotovitel a má je zahrnuty 

ve sjednané ceně. 
 

9.4 Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací 
9.4.1 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, objízdným trasám 

nebo překopům veřejných ploch či komunikací zajišťuje Zhotovitel a hradí veškeré případné 
poplatky.  

9.4.2 Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním předmětu plnění bude třeba umístit 
nebo přemístit dočasné či trvalé dopravní značení podle předpisů o pozemních komunikacích, 
obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, přemisťování a 
udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či 
náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele. 

9.4.3 Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z 
něj. 

9.4.4 Budování díla je prováděno na veřejném prostranství a dotýká se dopravních komunikací ve 
městě. Zhotovitel je povinen projednat potřebná dopravní opatření a je současně povinen dodržet 
všechna nezbytné opatření z hlediska BOZP, zejména v místech pohybu osob a vozidel. Bude-li 
to třeba, je Zhotovitel rovněž povinen zabezpečit přístupové a příjezdové trasy do míst dotčených 
stavbou pro vozidla IZS (Integrovaný záchranný systém). 

 
9.5 Vyklizení staveniště 

9.5.1 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště (vč. odpadu) nejpozději do 
15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak (zejména jde-li o 
ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků ve smyslu protokolu o 
předání a převzetí díla). 

9.5.2 Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. Nárok 
Objednatele na sjednanou smluvní pokutu tím není dotčen.  

 

10 STAVEBNÍ DENÍK 
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10.1 Povinnost vést stavební deník 
10.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, 

stavební deník v elektronické formě. K tomuto účelu sdělí Zhotovitel Objednateli nejpozději do tří 
dnů ode dne předání a převzetí staveniště zásady ochrany stavebního deníku, zásady formy 
podpisů pod zápisy ve stavebním deníku a přístupu ke stavebnímu deníku v elektronické formě. 

10.1.2 Stavební deník musí být trvale (nejméně v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod.) přístupný 
oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku 
zapisovat.  

10.1.3 Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím řádně dokončeného díla, případně po 
odstranění posledního nedodělku či vady zjištěných při předání a převzetí díla. Povinnost 
archivovat jedno stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne nabytí právní moci 
kolaudačního rozhodnutí či vydání kolaudačního souhlasu má Objednatel. 

10.1.4 Do stavebního deníku je Zhotovitel povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro 
provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje podle příslušné přílohy k vyhlášce č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 

10.1.5 Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány a ve stavebním deníku nesmí být 
vynechána volná místa. 

10.1.6 V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup 
stavby pořizuje a vkládá do stavebního deníku Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se 
stane součástí stavebního deníku. 

 
10.2 Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku 

10.2.1 Zhotovitel je povinen uvádět ve stavebním deníku pravidelné denní záznamy obsahující nejméně 
jména a příjmení osob pracujících na staveništi, klimatické podmínky na staveništi a stav 
staveniště, popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup, dodávky 
materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stavbu, jejich uskladnění a zabudování, nasazení 
mechanizačních prostředků. 

10.2.2 Mimo pravidelných denních záznamů zapisuje Zhotovitel do stavebního deníku i další záznamy 
vztahující se k prováděnému dílu, zejména pak termíny a důvody přerušení prací či jejich 
případného obnovení včetně technologických přestávek, termíny nástupu a ukončení činnosti 
poddodavatelů včetně jejich identifikace, údaje o opatřeních týkajících se bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí, provádění a výsledky kontrol 
všech druhů, souhlas se zakrytím prováděných prací, skutečnosti důležité pro věcné, časové a 
finanční plnění smlouvy (vícepráce, nepředvídatelné vlivy, výskyt překážek na staveništi, výsledky 
dodatečných  technických průzkumů, mimořádné klimatické vlivy, archeologický výzkum, práce za 
provozu apod.). 

10.2.3 Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. 
10.2.4 Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinen se 

vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněných Zhotovitelem nejpozději do pěti pracovních 
dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

10.2.5 Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel nebo jím 
pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci 
autorského dozoru nebo funkci koordinátora BOZP, musí k tomuto zápisu připojit svoje 
stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

 
10.3 Závaznost ujednání ve stavebním deníku 

10.3.1 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování příslušných dodatků ke smlouvě. 

 

11 KONTROLA A KONTROLNÍ DNY 

 
11.1 Kontrola provádění prací 

11.1.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím technického dozoru. 
Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo 
prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě 15 pracovních dní od 
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požadavku Objednatele, považují smluvní strany takové porušení smlouvy za její podstatné 
porušení, kdy Objednatel je oprávněn okamžitě od smlouvy odstoupit. 

 
11.2 Kontrolní dny  

11.2.1 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje TDS kontrolní dny v termínech nezbytných 
pro řádné provádění kontroly. TDS je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a 
nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud se na termínu kontrolního dne nedohodly zúčastněné 
strany na předchozím jednání. 

11.2.2 Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit nejméně stavbyvedoucí Zhotovitele, osoby 
vykonávajících funkci technického dozoru a případně i autorského dozoru, koordinátora BOZP a 
zástupci Objednatele.  

11.2.3 Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a 
finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického 
a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 

11.2.4 Vedením kontrolních dnů je pověřen Objednatel nebo jím pověřený zástupce (technický dozor). 
11.2.5 Objednatel nebo jím pověřený zástupce pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který předá 

nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne konání kontrolního dne všem zúčastněným. 
 
11.3 Četnost kontrolních dnů  

11.3.1 Kontrolní den se uskuteční zpravidla 1x týdně v pracovních dnech. Smluvní strany se mohou 
dohodnout na jiné četnosti kontrolních dnů. 

11.3.2 Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost kontrolních dnů, pokud to vyžadují okolnosti stavby, 
zejména prodlení v plnění Zhotovitele, technologické návaznosti v provádění apod. Pokud 
Objednatel rozhodne o častějším konání kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost 
přistoupit. 

 
11.4 Kontrola zakrytých prací a konstrukcí  

11.4.1 Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nebo jím pověřenou osobu ke kontrole a prověření prací 
či konstrukcí, které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nebo jím pověřenou osobu nejméně pět 
dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty (postačí zápis ve stavebním deníku 
a zpráva Objednateli a TDS elektronickou poštou). 

11.4.2 Pokud se Objednatel nebo jím pověřená osoba ke kontrole přes včasné písemné vyzvání 
nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce nebo konstrukce zakrýt. O všem je Zhotovitel 
povinen pořídit dostatečnou fotodokumentaci a případně též videozáznam, z něhož bude 
jednoznačně patrný způsob provedení zakrývaných prací (konstrukcí). Bude-li v tomto případě 
Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na 
náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré 
náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel. 

11.4.3 Pokud Zhotovitel nevyzve Objednatele a TDS ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, které 
budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nese veškeré 
náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím. 

 
11.5 Kontrola čerpání veřejných prostředků  

11.5.1 Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly v souladu s § 2 písm. e) 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.  

 

12 TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA 

 
12.1 Technický dozor  

12.1.1 Objednatel je oprávněn pro kontrolu díla ustanovit odpovědnou osobu, která jeho jménem jedná a 
vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení díla. 

12.1.2 Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá technický dozor (označován také jako TDS). 
 

12.2 Oprávnění Technického dozoru  
12.2.1 Technický dozor jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným 

účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel. 
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12.2.2 Technický dozor není oprávněn schvalovat změnu smlouvy ani jejích částí. Pokud mají 
rozhodnutí technického dozoru vliv na termíny (lhůty) plnění či cenu za dílo nebo jsou dle mínění 
Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnost povinen neprodleně informovat 
Objednatele. 

12.2.3 Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku provádění 
stavby a zúčastňuje se jako zástupce Objednatele všech kontrol na prováděném díle. 

12.2.4 Technický dozor je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud se podle jeho názoru neprovádí dílo 
v souladu se smlouvou nebo obchodními podmínkami, popřípadě hrozí-li Objednateli z provádění 
nebezpečí škody, či nejsou-li plněny jakékoliv kvalitativní parametry stavby. 

 

13 KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI PRÁCE 

 

13.1 Koordinátor bezpečnosti práce  
13.1.1 Objednatel je oprávněn pro kontrolu bezpečnosti práce při provádění stavebních prací a při 

výkonu souvisejících činností díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a 
vydává pokyny směřující k dodržování bezpečnosti práce (BOZP). 

13.1.2 Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá koordinátor bezpečnosti práce. 
13.1.3 Identifikace osoby, která je pro výkon funkce koordinátora bezpečnosti práce ustanovena, bude 

uvedena zápisem ve stavebním deníku. 
 

13.2 Oprávnění koordinátora bezpečnosti práce  
13.2.1 Koordinátor bezpečnosti práce jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči 

Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel. 
13.2.2 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět kontrolu stavebních prací a případných 

dalších činností Zhotovitele či jeho poddodavatelů z hlediska provádění v souladu s předpisy 
týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále kontrolovat, zda Zhotovitel či jeho 
poddodavatelé dodržují veškeré právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. 

13.2.3 Koordinátor bezpečnosti práce má právo upozornit Zhotovitele na nedostatky v uplatňování 
požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi a vyžadovat zjednání 
nápravy. 

13.2.4 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn stanovit přiměřená opatření k nápravě a vyžadovat 
jejich splnění. 

13.2.5 Koordinátor bezpečnosti práce není oprávněn schvalovat změnu smlouvy ani jejích částí. Pokud 
mají rozhodnutí koordinátora bezpečnosti práce vliv na termíny (lhůty) plnění či cenu za dílo nebo 
jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně 
informovat Objednatele. 

13.2.6 Koordinátor bezpečnosti práce se může zúčastňovat jako zástupce Objednatele kontrol na 
prováděném díle. 

13.2.7 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud je podle jeho názoru 
jejich prováděním ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví při práci, popřípadě hrozí-li z provádění 
prací nebezpečí úrazu.  

13.2.8 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět další činnosti, pokud mu je stanoví právní 
předpis. 

 

13.3 Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke koordinátorovi bezpečnosti práce  
13.3.1 Zhotovitel je povinen se před zahájením stavebních prací seznámit s plánem bezpečnosti práce. 
13.3.2 Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi informovat 

koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil. 
13.3.3 Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti práce součinnost potřebnou pro 

plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a provádění stavby, zejména mu 
včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu bezpečnosti práce a jeho 
změny. 

13.3.4 Zhotovitel je povinen vzít v úvahu podněty a pokyny koordinátora bezpečnosti práce. 
 

14 PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE 
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14.1 Pokyny Objednatele   

14.1.1 Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 
veškeré pokyny Objednatele, technického dozoru a případně koordinátora BOZP, týkající se 
realizace předmětu plnění a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. 

14.1.2 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže 
Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

14.1.3 Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané 
dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a bez zbytečného odkladu 
upozornit Objednatele na případné zjištěné vady a nedostatky a předat mu jejich soupis včetně 
návrhu na jejich odstranění a včetně případných návrhů dopadů na lhůty a termíny či sjednanou 
cenu. 

14.1.4 Zhotovitel je povinen udržovat pořádek v místě plnění a na přístupových komunikacích k němu. 
 

14.2 Použité materiály a výrobky 
14.2.1 Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud ve Smlouvě není 

výslovně uvedeno, že některé věci opatří Objednatel. 
14.2.2 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 

době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání 
Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně 
tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 

14.2.3 Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla 
soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení stavby. 

 
14.3 Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 

14.3.1 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění předmětu plnění dodržení veškerých bezpečnostních 
opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně zhotovované stavby, a 
to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.  

14.3.2 Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen 
průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární 
ochraně obnovovat a kontrolovat. 

14.3.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů. 

14.3.4 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho 
vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami.  

14.3.5 Jsou-li při provádění díla vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je Zhotovitel 
povinen umístit na vhodných místech bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které 
poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a seznámit 
s nimi své zaměstnance a své poddodavatele.  

14.3.6 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad 
bezpečností práce a požární ochranou na staveništi. 

14.3.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku mimo 
prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo 
komunikace ponechaná v užívání veřejnosti). 

14.3.8 Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů a ploch a pravidelně 
dokumentovat jejich stav, zda nejsou dotčeny vlivem zhotovování stavby. 

14.3.9 Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním 
díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel 
je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

 
14.4 Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací 

14.4.1 Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z 
územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne 
Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě 
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nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě 
požadovat. 
 

14.5 Kvalifikace pracovníků zhotovitele 
14.5.1 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající 

příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele 
povinen doložit. 

 
14.6 Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 

14.6.1 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu 
úmyslu, opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických 
nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím 
spojené nese Zhotovitel. 

14.6.2 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
14.6.3 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů 

nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 
 
14.7 Archeologický průzkum a archeologické nálezy 

14.7.1 V případě, že na staveništi či v místě stavby vznikne nutnost provést archeologický průzkum, 
zavazuje se Zhotovitel tento průzkum na staveništi umožnit a poskytnout případnou součinnost. 
Zhotovitel na právo požadovat úhradu nákladů na součinnost nad rámec sjednané ceny. 

14.7.2 Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a 
informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené 
organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu 
poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel. 

14.7.3 Lhůta pro dokončení díla se v takovém případě prodlužuje o dobu přerušení prací, pokud se 
smluvní strany nedohodnout jinak. 

 

15 PODDODAVATELÉ 

 
15.1 Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu 

15.1.1 Zhotovitel je oprávněn využít k provedení díla i poddodavatele. 
15.1.2 Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám. 
15.1.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech 

povinností vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich 
poddodávky. 

15.1.4 Požádá-li o to Objednatel, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli do 3 tří dnů od výzvy 
Objednatele údaje o všech svých poddodavatelích, kteří se provádění předmětu plnění podílejí 
nebo podíleli. 

 
15.2 Provádění díla poddodavatelem 

15.2.1 Pokud Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval svoji kvalifikaci prostřednictvím poddodavatele 
(jiné osoby) je povinen při provádění díla využít takového poddodavatele na ty stavební práce a 
dodávky, které vyplývají z nabídky Zhotovitele podané do zadávacího řízení či jiných dokumentů 
předložených Zhotovitelem v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva. 

15.2.2 Pokud zadávací podmínky stanovily povinnost Zhotovitele provést určité konkrétní stavební práce 
a služby vlastními kapacitami Zhotovitele, nesmí být takové stavební práce či služby provedeny 
poddodavatelem. 

15.2.3 Pokud Zhotovitel v zadávacím řízení předkládal ve své nabídce i konkrétní členy realizačního 
týmu (stavbyvedoucí, specialisté profesí apod.), je povinen při provádění díla na příslušné pozice 
obsadit právě tyto členy týmu. Změna těchto členů je možná pouze se po předchozím schválení 
ze strany Objednatele, a to za předpokladu, že nová osoba plní podmínky na ni kladené 
v zadávacím řízení. 

 
15.3 Změna poddodavatele  
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15.3.1 Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci 
(či změna poddodavatele či osoby, která byla v zadávacím řízení předmětem hodnocení 
nabídek), je možná pouze po předchozím schválení ze strany Objednatele, a to za předpokladu, 
že nový poddodavatel (či osoba) prokáže kvalifikaci v rozsahu minimálně shodném s rozsahem, 
kterým kvalifikaci (hodnocení) prokazoval původní poddodavatel. 

15.3.2 Objednatel schválení nového poddodavatele při splnění všech smluvených podmínek bez 
závažného důvodu neodepře. 

 

16 KONTROLY, ZKOUŠKY A REVIZE 

 
16.1 Kontrolní a zkušební plán stavby  

16.1.1 Zhotovitel je povinen předložit Objednateli na jeho vyžádání do 10 pracovních dnů kontrolní a 
zkušební plán zpracovaný na podmínky prováděného díla. 

16.1.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního 
plánu a v případě odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou 
nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu 
plánu pozastavit provádění prací. 

16.1.3 Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele popř. technického dozoru předložit stavebně fyzikální 
posudky použitých výrobků a materiálů. V případě, kdy z posudku vyplyne, že posuzované 
výrobky a materiály neodpovídají této smlouvě, nese náklady na posudek a náklady na 
odstranění nevhodného materiálu zhotovitel. Veškeré zkoušky a kontroly musí vykazovat kladný 
výsledek, jinak se má za to, že dílo není prováděno v souladu se smlouvou. 

16.1.4 Zhotovitel je povinen mít na stavbě stále k dispozici standardní měřící pomůcky v řádném stavu a 
tyto na požádání zapůjčit TDS ke kontrole kvality díla. 

 

17 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA  
 

17.1 Organizace předání díla 
17.1.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude dílo 

připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu 
stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

17.1.2 Jednotlivé etapy stavby se samostatně nepředávají. 
17.1.3 Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení. 
17.1.4 Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo. 
17.1.5 Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického a 

případně i autorského dozoru.  
17.1.6 Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za 

nezbytnou (např. budoucího uživatele díla). 
17.1.7 Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat na požádání Objednatele i své 

poddodavatele. 
 

17.2 Protokol o předání a převzetí díla 
17.2.1 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel nebo jím pověřená osoba zápis 

(protokol). 
17.2.2 Povinným obsahem protokolu jsou: 

17.2.2.1 údaje o Zhotoviteli a Objednateli, 
17.2.2.2 popis díla, které je předmětem předání a převzetí, 
17.2.2.3 dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště, 
17.2.2.4 termín, od kterého počíná běžet záruční doba, 
17.2.2.5 prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá. 

17.2.3 Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol 
obsahovat i: 
17.2.3.1 soupis zjištěných vad a nedodělků, 
17.2.3.2 dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu 

narovnání, 
17.2.3.3 dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo 

nedodělků. 
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17.2.4 V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i 
důvody, pro které odmítá dílo převzít. 

 
17.3 Vady a nedodělky 

17.3.1 Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, 
ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. Posouzení toho, zda drobné vady a 
nedodělky nebrání řádnému užívání díla, přísluší Objednateli. 

17.3.2 V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad a nedodělků včetně 
způsobu a termínu jejich odstranění. 

17.3.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že 
vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla. 
Pokud odstranění vady nebude ve stanovené lhůtě technicky či technologicky možné, má 
Zhotovitel právo navrhnout lhůtu delší. Objednatel v případě řádného odůvodnění ze strany 
Zhotovitele o nemožnosti z technického či technologického hlediska vadu ve lhůtě 30 dnů 
odstranit, nebude Objednatel řádně odůvodněnou delší lhůtu rozporovat. 

17.3.4 Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle 
jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných 
případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.  

 
17.4 Doklady nezbytné k předání a převzetí díla 

17.4.1 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady: 
17.4.1.1 dokumentace skutečného provedení stavby, 
17.4.1.2 geometrický plán skutečného zaměření díla,  
17.4.1.3 zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 
17.4.1.4 zápisy a výsledky předepsaných měření,  
17.4.1.5 zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
17.4.1.6 stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací, 
17.4.1.7 potvrzení o předání všech povrchů dotčených zemními pracemi, 
17.4.1.8 doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho 

prováděcích předpisů, 
17.4.1.9 seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody 

k obsluze a údržbě v českém jazyce, 
17.4.1.10 zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací včetně fotodokumentace, pokud již 

nebyla předána objednateli dříve, 
17.4.1.11 osvědčení a další doklady, které bude Objednatel požadovat po Zhotoviteli k vydání 

kolaudačního rozhodnutí či souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona, a o 
které písemně požádá ve stavebním deníku nejméně 5 dnů před zahájením přejímacího 
řízení a další doklady potřebné pro kolaudaci a užívání díla, 

17.4.1.12 bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek (je-li touto smlouvou 
požadována). 

17.4.2 Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání. 
17.4.3 Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady 

(jsou-li vydány): 
17.4.3.1 územní rozhodnutí,  
17.4.3.2 stavební povolení. 
Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich 
obsažené. 

17.4.4 Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 
dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je 
požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. U zkoušek 
požadovaných Objednatelem nad rámec těch, které jsou požadovány příslušnými právními 
předpisy, normami či projektovou dokumentací, může Zhotovitel požadovat jejich úhradu nad 
rámec sjednané ceny. 

 
17.5 Kontrolní prohlídka 

17.5.1 Zhotovitel je povinen se zúčastnit kontrolní prohlídky na základě ohlášení užívání stavby 
(ohlášení provede Objednatel nebo jím pověřená osoba). V případě, že se Zhotovitel přes řádné 
pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kontrolní prohlídky. 
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17.5.2 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kontrolní prohlídky nezbytnou součinnost, 
zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádné užívání stavby. 

17.5.3 Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii souhlasu s užíváním 
stavby, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele. 

17.5.4 Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající ze souhlasu s užíváním stavby ve lhůtě 
tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena tak nejpozději do 30 dnů ode dne doručení kopie 
souhlasu s užíváním stavby. 

 

18 ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA 

 
18.1 Odpovědnost za vady díla 

18.1.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady díla 
zjištěné v záruční době.  

18.1.2 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu 
k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost 
těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel 
rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel 
na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče 
nemohl zjistit. 

18.1.3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem nebo vyšší mocí. 
18.1.4 Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací či dodávek jak vlastními pracovníky, tak i za 

kvalitu prací prováděných jeho poddodavateli. 
 
18.2 Délka záruční doby 

18.2.1 Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců.  
18.2.2 Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, 

pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít.  
18.2.3 Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za 

které Zhotovitel odpovídá. 
18.2.4 Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele 

Zhotovitelem opravovány, neběží záruční doba. Záruční doba v těchto případech běží pak dále 
ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy. 

 

18.3 Způsob uplatnění reklamace 
18.3.1 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 

zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou ve Smlouvě. V reklamaci 
musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým 
způsobem požaduje zjednat nápravu (pokud to bude technicky možné a nebude se jednat o 
opakovanou vadu, bude Objednatel přednostně vyžadovat opravu). 

18.3.2 Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla 
18.3.2.1 bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí, 
18.3.2.2 bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při 

prohlídce při předání a převzetí díla, 
18.3.2.3 bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné 

péče nejpozději však do konce záruční doby. 
18.3.3 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 

Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 
 

18.4 Podmínky odstranění reklamovaných vad 
18.4.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli 

zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele 
uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento 
termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda 
Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 
15 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu 
vadu(y) odstraní.  
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18.4.2 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 15 
dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění 
reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. 

18.4.3 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20 dnů po obdržení reklamace 
Objednatele je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo 
fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. 

18.4.4 Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za jím 
reklamovanou vadu nenese odpovědnost Zhotovitel a že se na ni nevztahuje záruka resp., že 
vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit 
Zhotoviteli náklady na odstranění vady. 

18.4.5 Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii (tedy o stav, který 
výrazným způsobem ovlivňuje užívání díla), je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování 
vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace (oznámení).  

18.4.6 Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro 
odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na 
odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady. 

 
18.5 Lhůty pro odstranění reklamovaných vad 

18.5.1 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 
reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované 
vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne doručení 
reklamace Zhotoviteli. Pokud podmínky odstranění vady či vad prokazatelně vyžadují dobu 
opravy delší, nebude Objednatel bránit dohodě smluvních stran. 

18.5.2 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě 
smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami 
k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna 
nejpozději do 5 dnů ode dne doručení reklamace Zhotoviteli. Pokud podmínky odstranění vady či 
vad prokazatelně vyžadují dobu opravy delší, nebude Objednatel bránit dohodě smluvních stran. 

18.5.3 O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady 
nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

 

19 VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

 
19.1 Vlastnictví díla 

19.1.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.  
 

19.2 Nebezpečí škody na díle 
19.2.1 Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla 

mezi Zhotovitelem a Objednatelem. 
 

20 ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZHOTOVITELE 

 
20.1 Zajištění závazků Zhotovitele po dobu realizace díla 

20.1.1 Zhotovitel je povinen předat Objednateli bankovní záruku za řádné provedení předmětu plnění ve 
výši 3 % ze sjednané ceny za dílo. 

20.1.2 Bankovní záruka poskytnutá Zhotovitelem musí být platná po dobu provádění díla až do předání 
díla bez vad a nedodělků, resp. v případě převzetí díla s vadami a nedodělky, které nebrání 
užívání díla, až do doby odstranění všech vad a nedodělků.  

20.1.3 Z bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem musí vyplývat právo Objednatele čerpat finanční 
prostředky v případě, že během provádění díla nesplní Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze 
smlouvy nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu. Výstavce 
není oprávněn vymínit si v záruční listině právo uplatnění námitek vůči věřiteli. Pokud tomu tak 
není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám smlouvy. 

20.1.4 Bankovní záruku předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději do 30 kalendářních 
dnů ode dne podpisu smlouvy. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve 
sjednané výši, za sjednaných podmínek a ve sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel povinen 
zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž 
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měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelem vymáhanou 
smluvní pokutu uhradit. Pokud Zhotovitel bankovní záruku nepředloží ani v náhradní, 
Objednatelem stanovené lhůtě, považují to obě smluvní strany za podstatné porušení smlouvy, 
které opravňuje Objednatele od smlouvy okamžitě odstoupit. 

20.1.5 V případě uplatnění plnění z bankovní záruky za řádné provedení předmětu plnění Objednatelem, 
je Zhotovitel povinen doručit Objednateli nový originál záruční listiny v původní výši nejpozději do 
30 kalendářních dnů od oznámení Objednatele Zhotoviteli o tomto uplatnění. Pokud Zhotovitel 
sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši, za sjednaných podmínek a ve 
sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu 
ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je 
povinen sjednanou a Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit. Pokud Zhotovitel novou 
bankovní záruku nepředloží ani v náhradní, Objednatelem stanovené lhůtě, považují to obě 
smluvní strany za podstatné porušení smlouvy, které opravňuje Objednatele od smlouvy okamžitě 
odstoupit. 

20.1.6 V žádném okamžiku v průběhu provádění díla až do doby jeho úplného předání nesmí nastat 
situace, že by Objednatel nedisponoval platnou bankovní zárukou. Pokud Zhotovitel podmínku 
dle předchozí věty nedodrží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní 
pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel 
je povinen sjednanou a Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit. Pokud Zhotovitel 
nezajistí platnou bankovní záruku ani v náhradní, Objednatelem stanovené lhůtě, považují to obě 
smluvní strany za podstatné porušení smlouvy, které opravňuje Objednatele od smlouvy okamžitě 
odstoupit. 

20.1.7 Bankovní záruka za řádné provedení díla bude Zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 dnů ode dne 
protokolárního předání a převzetí díla, popřípadě od odstranění poslední vady nebo nedodělku. 

20.1.8 Bankovní záruka může být nahrazena složením stanovené peněžní částky na účet Objednatele.  
 
20.2 Zajištění závazků zhotovitele po dobu záruční doby 

20.2.1 Zhotovitel je povinen předat Objednateli bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek ve 
výši 2 % ze sjednané ceny za dílo. 

20.2.2 Bankovní záruka poskytnutá Zhotovitelem musí být platná po celou dobu sjednané záruční doby.  
20.2.3 Z  bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem musí vyplývat právo Objednatele čerpat finanční 

prostředky v případě, že během sjednané záruční doby Zhotovitel neodstraní případné 
reklamované vady zjištěné Objednatelem nebo v případě, kdy Objednateli vznikne neplněním 
záručních podmínek či jiných smluvních povinností Zhotovitelem nárok na smluvní pokutu. 
Výstavce není oprávněn vymínit si v záruční listině právo uplatnění námitek vůči věřiteli. Pokud 
tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám smlouvy. 

20.2.4 Bankovní záruku předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději v den oboustranného 
podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny 
Objednateli ve sjednané výši, za sjednaných podmínek a ve sjednané lhůtě nepředloží, má 
Objednatel právo odmítnout převzetí díla a to v takovém případě je považováno za nedokončené, 
až do doby předání řádné bankovní záruky. 

20.2.5 V případě uplatnění plnění z bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek Objednatelem, 
je Zhotovitel povinen doručit Objednateli nový originál záruční listiny v původní výši nejpozději do 
30 kalendářních dnů od oznámení Objednatele Zhotoviteli o tomto uplatnění. Pokud Zhotovitel 
sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši, za sjednaných podmínek a ve 
sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu 
ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je 
povinen sjednanou a Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit. 

20.2.6 Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek bude Zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 
dnů ode dne uplynutí záruční doby, případně ode dne odstranění poslední reklamované vady, 
rozhodný je termín, který nastane později. 

20.2.7 Bankovní záruka může být nahrazena složením stanovené peněžní částky na účet Objednatele.  
 

21 POJIŠTĚNÍ DÍLA 

 
21.1 Pojištění Zhotovitele 
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21.1.1 Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností 
včetně možných škod pracovníků Zhotovitele, a to minimálně pojištěním odpovědnosti za škody 
způsobené jeho činností.  

21.1.2 Limit pojistného plnění musí být nejméně 50 % ze sjednané ceny za dílo, přičemž spoluúčast 
Zhotovitele nesmí přesáhnout 100 000,- Kč. 
 

21.2 Stavebně-montážní pojištění 
21.2.1 Zhotovitel je povinen zabezpečit stavebně-montážní pojištění rizik na díle, které mohou vzniknout 

v průběhu jeho zhotovování.  
21.2.2 Limit pojistného plnění musí být nejméně 50 % ze sjednané ceny za dílo, přičemž spoluúčast 

Zhotovitele nesmí přesáhnout 100 000,- Kč. 
 
21.3 Pojištění poddodavatelů a členů sdružení Zhotovitele 

21.3.1 Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením poddodavatelských prací, aby jeho pojištění 
pokrývalo i práce prováděné poddodavatelsky nebo případně aby poddodavatelé disponovali 
vlastním pojištěním, a to minimálně ve výši odpovídající rozsahu jejich poddodávky.  

21.3.2 Je-li Zhotovitelem více osob společně, musí být pojištění sjednána tak, aby se vztahovala na 
všechny členy sdružení (tzv. „křížová odpovědnost“) nebo každý člen sdružení musí být pojištěn 
samostatně ve stanoveném rozsahu. 

 
21.4 Doklady o pojištění  

21.4.1 Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva (vč. veškerých příloh, obchodních 
podmínek či jiných součástí pojistné smlouvy) od počátku zahájení prací na díle, u níž Zhotovitel 
řádně a včas uhradil pojistné. Zhotovitel je povinen uvedená pojištění platně a účinně sjednat po 
celou dobu provádění díla, až do doby odstranění případných vad a nedodělků uvedených v  
protokolu o předání a převzetí díla. 

21.4.2 Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání předložit Objednateli. Nepředložení 
kteréhokoliv dokladu o pojištění nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne výzvy Objednatele, 
se považuje za podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje Objednatele k 
okamžitému odstoupení od smlouvy. 

 
21.5 Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události 

21.5.1 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel. 
21.5.2 Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 

součinnost, která je v jeho možnostech. 
21.5.3 Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty v ceně za dílo. 

 
 

22 SOCIÁLNÍ A ENVIROMENTÁLNÍ ASPEKTY PLNĚNÍ 
 
22.1 Sociální aspekty 

22.1.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání 
cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou 
práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. 

22.1.2 Zhotovitel je povinen v případě, že plnění veřejné zakázky využije poddodavatele, zabezpečit v 
rámci férových podmínek v dodavatelském řetězci, aby smlouvy mezi Zhotovitelem a jeho 
poddodavateli obsahovaly obchodní podmínky obdobné, jako jsou obchodní podmínky této 
smlouvy o dílo, přiměřeně upravené k rozsahu a charakteru poddodávky. Požádá-li o to 
Objednatel, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli do 3 tří pracovních dnů od doručení 
písemné výzvy Objednatele (lze učinit i zápisem ve Stavebním deníku) údaje o všech svých 
poddodavatelích a na základě žádosti Objednatele předložit Objednateli ke kontrole smlouvy 
uzavřené s těmito poddodavateli.  

 
22.2 Environmentální aspekty 
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22.2.1 Zhotovitel je povinen zajistit provádění a kontrolu díla v souladu se zásadami norem řady ČSN 
EN ISO 9000 a ČSN EN ISO 14 000. Objednatel je oprávněn v případě pochybností provést 
kontrolu dodržování norem nezávislou třetí osobou a Zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou 
součinnost. 

22.2.2 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům 
stavby na okolní prostředí (zejména na stavby přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat 
veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní 
prostředí. 

22.2.3 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést 
evidenci o způsobu jejich zneškodňování. 

 

23 VYŠŠÍ MOC 

 
23.1 Definice vyšší moci 

23.1.1 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na Zhotoviteli ani na 
Objednateli a které ani Zhotovitel ani Objednatel nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, 
mobilizaci, povstání, živelné pohromy, pandemie apod. 

 
23.2 Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci 

23.2.1 Pokud se provádění předmětu plnění za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku 
vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o 
úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, 
která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení 
nastává v tomto případě dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. 

 

24 ZMĚNA SMLOUVY 

 
24.1 Forma změny smlouvy 

24.1.1 Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými 
za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. 

24.1.2 Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového 
čísla dodatku smlouvy. 

24.1.3 Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu smlouvy formou písemného dodatku ke 
smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15 dnů ode dne 
následujícího po doručení návrhu dodatku ke smlouvě. 
 

24.2 Převod práv a povinností ze smlouvy 
24.2.1 Zhotovitel není oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou 

osobu bez písemného souhlasu Objednatele. 
24.2.2 Vzhledem k tomu, že tato smlouva se vztahuje k dílu, které bylo či je předmětem veřejné zakázky 

ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, není Objednatel oprávněn 
převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu, s výjimkou 
vyhrazených případů podle § 100 citovaného zákona. 

 

25 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 
25.1 Důvody opravňující k odstoupení od smlouvy 

25.1.1 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je tato 
smluvní strana povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat 
jednání zástupců smluvních stran. 

 
25.2 Způsob odstoupení od smlouvy 

25.2.1 Je-li důvodem k odstoupení od smlouvy neplnění smluvních povinností jednou ze smluvních 
stran, je druhá strana, která hodlá od smlouvy odstoupit, povinna poskytnout druhé straně 
přiměřenou lhůtu k nápravě. Teprve poté, co smluvní povinnost nebyla splněna ani v této 
dodatečně poskytnuté lhůtě, je možné od smlouvy odstoupit. 
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25.2.2 Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke 
kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od 
smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje.  

25.2.3 Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá-
li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o 
odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. 
 

25.3 Den účinnosti odstoupení 
25.3.1 Odstoupení od smlouvy je účinné k datu určenému v odstoupení od smlouvy, nejdříve však 

následující den po doručení oznámení o odstoupení, pokud druhá strana  nepopře ve stanovené 
lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na 
kterém se strany dohodnou nebo den, který vyplyne z rozhodnutí příslušného orgánu. 

 
25.4 Důsledky odstoupení od smlouvy 

25.4.1 Odstoupí-li některá ze stran od smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak 
povinnosti obou stran jsou následující: 
25.4.1.1 Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla, 
25.4.1.2 Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh 

a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“, 
25.4.1.3 Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 

jinak, 
25.4.1.4 Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a Objednatel je povinen do tří dnů 

od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“, 
25.4.1.5 strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé 

straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy, ušlý zisk a 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1 % z uzavřené ceny za dílo. 

 

26 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

26.1 Závěrečná ustanovení 
26.1.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka Zhotovitele, kterou v postavení účastníka 

zadávacího řízení podal do zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Stezka pro chodce 
a cyklisty – Moravská Třebová - Útěchov – II. a III. etapa“. Podkladem pro uzavření této smlouvy 
je rovněž zadávací dokumentace k uvedené zakázce včetně všech jejích příloh. 

26.1.2 Jestliže ze zadávací dokumentace k zakázce nebo z nabídky Zhotovitele vyplývají Zhotoviteli 
povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně 
v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti 
Zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a Zhotovitel je 
povinen je dodržet. 

26.1.3 Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2032 poskytovat informace a dokumentaci 
související s prováděním díla (realizací projektu) zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 
orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, auditního orgánu, Platebního a certifikačního orgánu, příslušného orgánu 
finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným 
osobám podmínky provedení kontroly vztahující se k provádění díla (realizaci projektu) a 
poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o 
všech skutečnostech majících vliv na realizaci projektu, především jakýchkoliv kontrolách a 
auditech provedených v souvislosti s projektem, včetně informací o výsledcích a kontrolních 
protokolů z těchto kontrol a auditů, aby je objednatel mohl předat příslušným pověřeným 
orgánům. 

26.1.4 Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci související s prováděním díla (realizací 
projektu), včetně účetních dokladů, minimálně do konce roku 2032, nevyplývá-li z českých 
právních předpisů lhůta delší. 
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26.1.5 Zhotovitel a Objednatel se dále zavazují, že se budou včas a v dostatečném rozsahu informovat o 
všech skutečnostech, které mohou mít vliv na smlouvu, na plnění jejich smluvních povinností, 
nebo které s právním vztahem založeným smlouvou jakkoli souvisí. 

26.1.6 Strany smlouvy potvrzují, že si smlouvu přečetly, že tato byla sepsána dle jejich vážné 
a svobodné vůle, jejímu obsahu rozumí a souhlasí s ním. 

26.1.7 Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena 
v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění 
a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. 

26.1.8 Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 
504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 
26.2 Příslušnost soudu 

26.2.1 Jakýkoliv spor vzniklý ze smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními 
stranami, bude rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným soudem, určeným příslušným 
právním předpisem. 

 
26.3 Volba práva 

26.3.1 Právní vztahy, včetně otázek platnosti a následků neplatnosti se řídí českým právem. 
26.3.2 Ve věcech smlouvou výslovně neupravených se bude smluvní vztah řídit ustanoveními obecně 

závazných právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a předpisy 
souvisejícími. 

 
26.4 Platnost a účinnost smlouvy. 

26.4.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem připojení podpisu oběma smluvními stranami. Tato smlouva 
podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a nabude 
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, přičemž její uveřejnění zajistí Objednatel. Smluvní 
strany berou na vědomí, že tato smlouva může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních 
předpisů. 

26.4.2 Tato smlouva se uzavírá elektronicky, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
 
26.5 Nedílná součást smlouvy 

26.5.1 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 
 
Přílohy smlouvy: 
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet 

Smlouva je uzavřena v souladu s usnesením rady města č. 2924/R/070222 ze dne 7. 2. 2022.  

V Moravské Třebové                                                         V Hradci Králové  
 
 
 
 
 
 
Za Objednatele: Ing. Miloš Mička, starosta                              Za Zhotovitele: Ing. Zdeněk Babka,  
                                                                              místopředseda představenstva na základě písemného pověření 



Cena celkem v Kč bez DPH Výše DPH Cena celkem v Kč vč. DPH

3 143 200,03 660 072,01 3 803 272,04

4 777 000,35 1 003 170,07 5 780 170,42

7 920 200,38 1 663 242,08 9 583 442,46Celkem za stavbu

Rekapitulace celkové nabídkové ceny

Stezka pro chodce a cyklisty – Moravská Třebová - Útěchov – II. a III. Etapa

Název

Stezka pro chodce a cyklisty Moravská Třebová - Útěchov - II.etapa

Stezka pro chodce a cyklisty Moravská Třebová - Útěchov - III.etapa



Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná 
se o tyto údaje : 
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Stavba: 100520

Zadavatel IČO: 00277037

DIČ: CZ00277037

57101

Zhotovitel: IČO: 42196868

DIČ: CZ42196868

530 03

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

660 072,01

0,00

0,00

93 482,40

Stezka pro chodce a cyklisty – Moravská Třebová – Útěchov – 
II. etapa

M - SILNICE a.s.

Celkem

2 916 647,63

Husova 1697

Pardubice

Město Moravská Třebová

nám. T. G. Masaryka 32/29
Moravská Třebová-Město

Za zhotovitele

0,00

0,00

119 045,00

3 143 200,03

3 803 272,04

3 143 200,03

14 025,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem %

0,00 133 070,00 27 944,70 161 014,70 ####

1 0,00 133 070,00 27 944,70 161 014,70 ####

0,00

1 0,00 3 010 130,03 632 127,31 3 642 257,34 ####

1 0,00 1 495 497,51 314 054,48 1 809 551,99 ####

2a 0,00 409 939,24 86 087,24 496 026,48 ####

2b 0,00 866 229,35 181 908,16 1 048 137,51 ####

2c 0,00 238 463,93 50 077,43 288 541,36 ####

0,00 3 143 200,03 660 072,01 3 803 272,04 ####

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 1 080 073,33 34

31 HSV 113 242,74 4

45 HSV 20 235,09 1

5 HSV 606 009,68 19

8 HSV 196 620,30 6

89 HSV 196 208,36 6

91 HSV 340 059,25 11

96 HSV 268 056,99 9

99 HSV 96 141,89 3

M46 MON 93 482,40 3

VN VN 14 025,00 0

Ostatní a vedlejší náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Stavební objekt

SO 101 – Stezka pro chodce a 
cyklisty

Stezka pro chodce a cyklisty

Stezka pro chodce a cyklisty-

odvodnění kanalizace 2
 Stezka pro chodce a cyklisty-

odvodnění kanalizace 1
 Stezka pro chodce a cyklisty-

nezpůsobilé výdaje

Celkem za stavbu

Zemní práce

Zdi podpěrné a volné

Podkladní a vedlejší konstrukce

Komunikace

Trubní vedení

Vedlejší náklady

Ostatní konstrukce na trubním vedení

Doplňující práce na komunikaci

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Zemní práce při montážích
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ON ON 119 045,00 4

Cena celkem 3 143 200,03 100

Ostatní náklady
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S: 100520

O: 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost 

/ MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: VN Vedlejší náklady 14 025,00 0,00 0,00
1 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 6 868,00 6 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II

2 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 1 107,00 1 107,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II

3 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 6 050,00 6 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II

Díl: ON Ostatní náklady 119 045,00 0,00 0,00
4 004111026T Dokumentace skutečného proved.dle vyhl. 499/2006 ve třech listinných vyhotov+1x na CD- Rom Soubor 1,00000 12 218,00 12 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

5 00511 T Geodetické práce -zaměření veškerých objektů v digitální podobě Soubor 1,00000 20 366,00 20 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

6 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 7 368,00 7 368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II

7 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 6 842,00 6 842,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II

8 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 26 316,00 26 316,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II

9 00542T uvedení pozemků a staveb dotčených akcí do odpovídajícího stavu Soubor 1,00000 27 672,00 27 672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

10 0056102T Pojištění dodavatele dle obchodních podmínek Soubor 1,00000 18 263,00 18 263,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

Celkem 133 070,00

Soupis vedlejších a ostatních nákladů
Stezka pro chodce a cyklisty – Moravská Třebová – Útěchov – II. etapa

Ostatní a vedlejší náklady

Ostatní a vedlejší náklady

vč. jejich protokolárního předání vlastníkům resp. správcům (např. veřejné prostranství)
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S: 100520

O: 1

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost 

/ MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 164 497,65 153,71 0,00
1 120001101R00 Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 39,54000 221,00 8 738,34 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 21/ II

D 1.1.1-1.1.8 odkopávky 50% : 79,08/2 39,54000

2 122202201R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 m3 79,08000 231,00 18 267,48 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 21/ II

D 1.1.1-1.1.8 odkopávky : 93,51 93,51000

D 1.1.1-1.1.8 chodník v místě vjezdu napojení : -37*0,39 -14,43000

3 122202209R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny m3 79,08000 18,00 1 423,44 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 21/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 79,08000 79,08000

4 132201110R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 10,08000 244,00 2 459,52 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 21/ II

D 1.1.1-1.1.8  palisády : 33*0,4*0,6 7,92000

 palisády : 9*0,4*0,6 2,16000

5 132201119R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 10,08000 8,00 80,64 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 21/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 10,08000 10,08000

6 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 89,16000 158,00 14 087,28 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 21/ II

D 1.1.1-1.1.8 odkopávky : 93,51 93,51000

D 1.1.1-1.1.8 chodník v místě vjezdu napojení : -37*0,39 -14,43000

D 1.1.1-1.1.8  palisády : 33*0,4*0,6 7,92000

 palisády : 9*0,4*0,6 2,16000

7 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 
000 m 

 z horniny 1 až 4

m3 891,60000 23,00 20 506,80 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 21/ II

Začátek provozního součtu
  D 1.1.1-1.1.8 odkopávky : 93,51-37*0,39 79,08000

Položkový soupis prací a dodávek
Stezka pro chodce a cyklisty – Moravská Třebová – Útěchov – II. etapa

SO 101 – Stezka pro chodce a cyklisty

Stezka pro chodce a cyklisty

příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné 
osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné 
osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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  D 1.1.1-1.1.8  palisády : 33*0,4*0,6 7,92000

   palisády : 9*0,4*0,6 2,16000

  Mezisoučet 89,16000

Konec provozního součtu
89,16*10 891,60000

8 171101105R00 Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s 
předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard 
							 

 na 103 % PS

m3 83,81000 75,00 6 285,75 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 21/ II

D 1.1.1-1.1.9 chodník násyp : 83,81 83,81000

9 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 89,16000 16,00 1 426,56 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 21/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 89,16000 89,16000

10 181101105T01 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním, Edef2 30-45 MPa dle parametrů PD m2 624,00000 15,00 9 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 Vlastní

D 1.1.1-1.1.8 chodník v místě vjezdu : 12+10+5+8+12+6+6+4 63,00000

SLP zámková dlažba : 3+3+2+3+3+3+2 19,00000

D 1.1.1-1.1.8 chodník : 330 330,00000

napojení : 205*0,5 102,50000

D 1.1.1-1.8.rozšíření podkladu : (168+37+14)*0,5 109,50000

11 199000005R00 Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů t 169,40400 133,00 22 530,73 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 21/ II

Začátek provozního součtu
  D 1.1.1-1.1.8 odkopávky : 93,51-37*0,39 79,08000

  D 1.1.1-1.1.8  palisády : 33*0,4*0,6 7,92000

   palisády : 9*0,4*0,6 2,16000

  Mezisoučet 89,16000

Konec provozního součtu
89,16*1,9 169,40400

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení 
vytěžené zeminy  si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč 
zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky 
vodorovného přemístění zeminy.

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
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12 58344197R štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A t 153,70754 386,00 59 331,11 1,00 153,71 0,00 0,00 SPCM RTS 21/ II

D 1.1.1-1.1.8 chodník násyp : 83,81*1,834 153,70754

Díl: 31 Zdi podpěrné a volné 113 242,74 18,57 0,00
13 338920021R00 Osazení betonových palisád šířka do 20 cm, délka do 60 cm m 9,00000 1 358,00 12 222,00 0,22 1,98 0,00 0,00 823-1 RTS 21/ II

D 1.1.1-1.1.8 : 9 9,00000

14 338920022R00 Osazení betonových palisád šířka do 20 cm, délka do 90 cm m 33,00000 1 495,00 49 335,00 0,26 8,66 0,00 0,00 823-1 RTS 21/ II

D 1.1.1-1.1.9 : 33 33,00000

15 59228480R palisáda beton; průřez obdélník; l = 120 mm; š = 165 mm; h = 400 mm; barva šedá kus 54,54000 64,00 3 490,56 0,02 0,93 0,00 0,00 SPCM RTS 21/ II

D 1.1.1-1.1.8 : 9*6*1,01 54,54000

16 59228484R palisáda beton; průřez obdélník; l = 120 mm; š = 165 mm; h = 800 mm; barva šedá kus 199,98000 241,00 48 195,18 0,04 7,00 0,00 0,00 SPCM RTS 21/ II

D 1.1.1-1.1.9 : 33*6*1,01 199,98000

Díl: 5 Komunikace 488 157,16 394,34 0,00
17 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm m2 82,00000 129,00 10 578,00 0,38 31,00 0,00 0,00 822-1 RTS 21/ II

D 1.1.1-1.1.8 chodník v místě vjezdu : 12+10+5+8+12+6+6+4 63,00000

SLP zámková dlažba : 3+3+2+3+3+3+2 19,00000

18 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm m2 432,50000 172,00 74 390,00 0,44 190,73 0,00 0,00 822-1 RTS 21/ II

D 1.1.1-1.1.8 chodník : 330 330,00000

napojení : 205*0,5 102,50000

19 565151111RT3 Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po 
zhutnění 70 mm

m2 102,50000 358,00 36 695,00 0,18 18,92 0,00 0,00 822-1 RTS 21/ II

D 1.1.1-1.1.8 komunikace napojení : 205*0,5 102,50000

20 567122112R00 Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 130 mm m2 102,50000 221,00 22 652,50 0,33 34,04 0,00 0,00 822-1 RTS 21/ II

D 1.1.1-1.1.8 komunikace napojení : 205*0,5 102,50000

21 567211210R00 Podklad z prostého betonu třídy II., tloušťky 100 mm m2 82,00000 320,00 26 240,00 0,25 20,78 0,00 0,00 822-1 RTS 21/ II

s rozprostřením a zhutněním

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou
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D 1.1.1-1.1.8 chodník v místě vjezdu : 12+10+5+8+12+6+6+4 63,00000

SLP zámková dlažba : 3+3+2+3+3+3+2 19,00000

22 573191111R00 Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 m2 102,50000 25,00 2 562,50 0,00 0,03 0,00 0,00 822-1 RTS 21/ II

D 1.1.1-1.1.8 komunikace napojení : 205*0,5 102,50000

23 573211111R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 
kg/m2

m2 102,50000 23,00 2 357,50 0,00 0,06 0,00 0,00 822-1 RTS 21/ II

D 1.1.1-1.1.8 komunikace napojení : 205*0,5 102,50000

24 577131211RT3 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m,ACO 11 , tloušťky 40 mm, 
plochy do 200 m2

m2 102,50000 221,00 22 652,50 0,10 10,39 0,00 0,00 822-1 RTS 21/ II

D 1.1.1-1.1.8 komunikace napojení : 205*0,5 102,50000

25 596215021R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 330,00000 269,00 88 770,00 0,07 24,39 0,00 0,00 822-1 RTS 21/ II

D 1.1.1-1.1.8 chodníky : 8+95+45+60+32+55+15+20 330,00000

26 596215040R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm m2 82,00000 316,00 25 912,00 0,07 6,06 0,00 0,00 822-1 RTS 21/ II

D 1.1.1-1.1.8 chodník v místě vjezdu : 12+10+5+8+12+6+6+4 63,00000

SLP zámková dlažba : 3+3+2+3+3+3+2 19,00000

27 596215048R00 Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více barev dlažby tloušťky 80 mm m2 19,00000 521,00 9 899,00 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 RTS 21/ II

D 1.1.1-1.1.8 SLP zámková dlažba : 19 19,00000

28 596291111R00 Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm m 215,00000 56,00 12 040,00 0,00 0,07 0,00 0,00 822-1 RTS 21/ II

D 1.1.1-1.1.8 : 205+2+2+2+2+2 215,00000

29 596291113R00 Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm m 51,00000 78,00 3 978,00 0,00 0,02 0,00 0,00 822-1 RTS 21/ II

D 1.1.1-1.1.8 nájezdový : 4+6+6+6+4+5+6 37,00000

nájezdový L.P : 14 14,00000

30 599142111T00 Zálivka polymery modifikovaná asfaltová zálivka včetně úpravy spáry m 205,00000 128,00 26 240,00 0,00 0,46 0,00 0,00 Vlastní

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a 
výplň spár.

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a 
výplň spár.

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a 
výplň spár.

zhotovitel je povinen v maximální míře používat tvarovky
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D 1.1.1-1.1.8 komunikace napojení : 205 205,00000

31 919731123R00 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 100 do 200 mm m 205,00000 52,00 10 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 RTS 21/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 205,00000 205,00000

32 59245110R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm m2 333,30000 248,00 82 658,40 0,13 43,00 0,00 0,00 SPCM RTS 21/ II

D 1.1.1-1.1.8 chodníky : 330*1,01 333,30000

33 592451158R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š 
= 100 mm; tl. 80,0 mm

m2 19,19000 542,00 10 400,98 0,18 3,42 0,00 0,00 SPCM RTS 21/ II

D 1.1.1-1.1.8 SLP zámková dlažba : 19*1,01 19,19000

34 592451170R dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm m2 63,63000 306,00 19 470,78 0,17 10,97 0,00 0,00 SPCM RTS 21/ II

D 1.1.1-1.1.8 chodník v místě vjezdu : 63*1,01 63,63000

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 41 429,91 1,89 0,00
35 895941111R00 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců 

 typ UV - 50 normální
kus 1,00000 1 879,00 1 879,00 0,34 0,34 0,00 0,00 827-1 RTS 21/ II

D 1.1.1-1.1.9 UV2 : 1 1,00000

36 895941211R00 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců 
 typ UV - 50 nízký

kus 1,00000 1 879,00 1 879,00 0,34 0,34 0,00 0,00 827-1 RTS 21/ II

D 1.1.1-1.1.9 UV1 : 1 1,00000

37 899203111R00 Osazení mříží litinových o hmotnost jednotlivě přes 100  do 150 kg kus 2,00000 992,00 1 984,00 0,01 0,02 0,00 0,00 827-1 RTS 21/ II

D 1.1.1-1.1.9 UV1,2 : 2 2,00000

38 552430854T Obrubníková vpusť dle PD kus 2,00000 14 189,00 28 378,00 0,08 0,17 0,00 0,00 Vlastní
D 1.1.1-1.1.9 UV1,2 : 2 2,00000

39 55343911R koš kalový; pozink; kruhový; pro rám 500 x 500 mm mm kus 2,00000 781,00 1 562,00 0,00 0,01 0,00 0,00 SPCM RTS 21/ II

vyčištění spár, zalití spár asfaltovou zálivkou, nátěru asfaltovým lakem a posyp drtí.

podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy

včetně rámů a košů na bahno,

včetně zřízení lože ze štěrkopísku,

včetně zřízení lože ze štěrkopísku,
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40 59223819.AR prstenec s rovnou hranou; betonový; DN = 390,0 mm; h = 60,0 mm; s = 235,00 mm; s 1 = 85,0 
mm; beton C 35/45

kus 2,02000 472,00 953,44 0,06 0,13 0,00 0,00 SPCM RTS 21/ II

D 1.1.1-1.1.9 UV1,2 : 2*1,01 2,02000

41 59223821R prstenec betonový; DN = 660,0 mm; h = 180,0 mm; s = 100,00 mm; beton C 35/45 kus 2,02000 597,00 1 205,94 0,10 0,21 0,00 0,00 SPCM RTS 21/ II

D 1.1.1-1.1.9 UV1,2 : 2*1,01 2,02000

42 59223825R skruž železobetonová TBV; DN = 500,0 mm; h = 290,0 mm; s = 50,00 mm; Pu 30 kN/m; beton C 
35/45

kus 1,01000 428,00 432,28 0,06 0,06 0,00 0,00 SPCM RTS 21/ II

Hodnota z bývalého odkazu. : 1,01 1,01000

43 59223826R skruž železobetonová TBV; DN = 500,0 mm; h = 590,0 mm; s = 50,00 mm; Pu 30 kN/m; beton C 
35/45

kus 1,01000 679,00 685,79 0,12 0,12 0,00 0,00 SPCM RTS 21/ II

Hodnota z bývalého odkazu. : 1,01 1,01000

44 592238745R skruž betonová uliční vpusti; s otvorem 200 mm PVC; kruhová; l = 590 mm; d = 500 mm kus 1,01000 894,00 902,94 0,17 0,17 0,00 0,00 SPCM RTS 21/ II

Hodnota z bývalého odkazu. : 1,01 1,01000

45 592238750R dno uliční vpusti beton; Di = 500,0 mm; h = 525 mm; t = 65 mm; s kalištěm; beton C 40/50 kus 1,01000 780,00 787,80 0,18 0,18 0,00 0,00 SPCM RTS 21/ II

Hodnota z bývalého odkazu. : 1,01 1,01000

46 592238754R dno uliční vpusti beton; Di = 500,0 mm; h = 245 mm; t = 65 mm; s kalištěm, s výtokem PVC; DN 
výtoku 200; beton C 40/50

kus 1,01000 772,00 779,72 0,14 0,14 0,00 0,00 SPCM RTS 21/ II

Hodnota z bývalého odkazu. : 1,01 1,01000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 338 406,45 110,82 0,00
47 899331111R00 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu kus 7,00000 807,00 5 649,00 0,43 3,02 0,00 0,00 822-1 RTS 21/ II

D 1.1.1-1.1.8 : 7 7,00000

48 899431111R00 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením krytu šoupěte kus 6,00000 807,00 4 842,00 0,32 1,90 0,00 0,00 822-1 RTS 21/ II

D 1.1.1-1.1.8 : 6 6,00000

49 914001121R00 Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky,  kus 5,00000 1 579,00 7 895,00 0,11 0,56 0,00 0,00 822-1 RTS 21/ II

odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou 
maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. 
podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,

odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou 
maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. 
podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,
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Stezka pro chodce a cyklisty – Moravská Třebová – Útěchov – II. etapa

SO 101 – Stezka pro chodce a cyklisty

Stezka pro chodce a cyklisty

přemisťované C9a : 1 1,00000

C9b : 1 1,00000

IP6 : 1 1,00000

IS3b+IS19b+IS21a : 1 1,00000

A19 : 1 1,00000

50 914001125R00 Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloupek,sloup, konzolu nebo objekt,  kus 8,00000 387,00 3 096,00 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 RTS 21/ II

přemisťované C9a : 1 1,00000

C9b : 1 1,00000

IP6 : 1 1,00000

IS3b+IS19b+IS21a : 3 3,00000

A19 : 1 1,00000

E13 nová : 1 1,00000

51 914431111RT6 Osazení a montáž dopravního zrcadla na sloupek nebo nosnou konstrukci, včetně dodávky 
sloupku a značky

kus 2,00000 8 211,00 16 422,00 1,07 2,13 0,00 0,00 822-1 RTS 21/ II

D 1.1.1-1.1.8 : 2 2,00000

52 916561111R00 Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z 
betonu prostého

m 177,00000 274,00 48 498,00 0,10 18,14 0,00 0,00 822-1 RTS 21/ II

D 1.1.1-1.1.8 : 205+2+2+2+2+2-33 182,00000

napojení v místě vjezdu : -5 -5,00000

53 917862111R00 Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého C 12/15

m 219,00000 392,00 85 848,00 0,19 41,17 0,00 0,00 822-1 RTS 21/ II

D 1.1.1-1.1.9 silniční : 168 168,00000

nájezdový : 4+6+6+6+4+5+6 37,00000

nájezdový L.P : 14 14,00000

54 917932121R00 Osazení silniční přídlažby  z betonových dlaždic o rozměru 500x250 mm,  , lože z betonu C16/20, 
bez dodávky přídlažby

m 205,00000 391,00 80 155,00 0,06 12,11 0,00 0,00 822-1 RTS 21/ II

D 1.1.1-1.1.9 : 205 205,00000

55 966006215R00 Odstranění svislých dopr. značek včetně demontáže sloupků z AL patek kus 5,00000 584,00 2 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 RTS 21/ II

přemisťované C9a : 1 1,00000

se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek
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Položkový soupis prací a dodávek
Stezka pro chodce a cyklisty – Moravská Třebová – Útěchov – II. etapa

SO 101 – Stezka pro chodce a cyklisty

Stezka pro chodce a cyklisty

C9b : 1 1,00000

IP6 : 1 1,00000

IS3b+IS19b+IS21a : 1 1,00000

A19 : 1 1,00000

56 40445162.AT Značka dopr dodat E 13 500/500 fól 1, EG 7 letá kus 1,00000 721,00 721,00 0,01 0,01 0,00 0,00 Vlastní
1 1,00000

57 592162117.AR přídlažba silniční; beton; l = 500 mm; š = 250 mm; h = 100 mm; bílá kus 414,10000 94,00 38 925,40 0,03 11,18 0,00 0,00 SPCM RTS 21/ II

D 1.1.1-1.1.9 : 205/0,5*1,01 414,10000

58 59217331R obrubník zahradní materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá kus 178,77000 56,00 10 011,12 0,02 3,93 0,00 0,00 SPCM RTS 21/ II

D 1.1.1-1.1.9 : (182-5)*1,01 178,77000

59 59217472R obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 169,68000 140,00 23 755,20 0,08 13,93 0,00 0,00 SPCM RTS 21/ II

D 1.1.1-1.1.9 silniční : 168*1,01 169,68000

60 59217476R obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva 
šedá

kus 37,37000 121,00 4 521,77 0,05 1,80 0,00 0,00 SPCM RTS 21/ II

D 1.1.1-1.1.9 : 37*1,01 37,37000

61 59217480R obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h 
= 150 až 250 mm; barva šedá

kus 7,07000 364,00 2 573,48 0,07 0,47 0,00 0,00 SPCM RTS 21/ II

D 1.1.1-1.1.9 : 7*1,01 7,07000

62 59217481R obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah 
h = 150 až 250 mm; barva šedá

kus 7,07000 364,00 2 573,48 0,07 0,47 0,00 0,00 SPCM RTS 21/ II

D 1.1.1-1.1.9 : 7*1,01 7,07000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 194 141,82 0,00 109,50
63 113107515R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, 

tloušťka vrstvy 150 mm
m2 59,00000 297,00 17 523,00 0,00 0,00 0,33 19,47 822-1 RTS 21/ II

D 1.1.1-1.1.8 : 15+8+13+4+15+7+9+13+12-37 59,00000

64 113107530R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, 
tloušťka vrstvy 300 mm

m2 102,50000 595,00 60 987,50 0,00 0,00 0,66 67,65 822-1 RTS 21/ II

D 1.1.1-1.1.8 komunikace napojení : 205*0,5 102,50000
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Stezka pro chodce a cyklisty – Moravská Třebová – Útěchov – II. etapa

SO 101 – Stezka pro chodce a cyklisty

Stezka pro chodce a cyklisty

65 113108310R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm m2 59,00000 212,00 12 508,00 0,00 0,00 0,22 12,98 822-1 RTS 21/ II

D 1.1.1-1.1.8 : 15+8+13+4+15+7+9+13+12-37 59,00000

66 113151113R00 Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo 
při provádění pruhu šířky do  750 mm, tloušťky 40 mm

m2 102,50000 111,00 11 377,50 0,00 0,00 0,09 9,02 822-1 RTS 21/ II

D 1.1.1-1.1.8 komunikace napojení : 205*0,5 102,50000

67 113204111R00 Vytrhání obrub záhonových m 3,00000 52,00 156,00 0,00 0,00 0,13 0,38 822-1 RTS 21/ II

D 1.1.1-1.1.9 : 3 3,00000

68 919735113R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm m 205,00000 100,00 20 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 RTS 21/ II

D 1.1.1-1.1.8 komunikace napojení : 205 205,00000

69 979990116T00 Poplatek za skládku suti-asfaltové směsi t 22,00000 100,00 2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

12,98+9,02 22,00000

70 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 87,49500 44,00 3 849,78 0,00 0,00 0,00 0,00 801-3 RTS 20/ I

šd : 19,47+67,65+0,375 87,49500

71 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 109,49500 90,00 9 854,55 0,00 0,00 0,00 0,00 801-3 RTS 21/ II

72 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 2 080,40500 23,00 47 849,32 0,00 0,00 0,00 0,00 801-3 RTS 21/ II

73 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 109,49500 67,00 7 336,17 0,00 0,00 0,00 0,00 800-6 RTS 21/ II

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 65 215,38 0,00 0,00
74 998223011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu t 679,32690 96,00 65 215,38 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 RTS 21/ II

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

včetně spotřeby vody

nebo dle technologického plánu zhotovitele

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční 
odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,

Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vybouraným materiálem, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro 
uložení materiálu  si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení materiálu zvolí. Do nabídkové ceny musí 
uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky 
vodorovného přemístění.Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

s hrubým urovnáním,
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Stezka pro chodce a cyklisty

Díl: M46 Zemní práce při montážích 90 406,40 42,28 0,00
75 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 15,92500 133,00 2 118,03 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 21/ II

D 1.1.1-1.1.8 : 65*0,35*0,7 15,92500

76 460110001R00 Sonda pro vyhledání kabelů - výkop kus 4,00000 635,00 2 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II

D 1.1.1-1.1.8 : 4 4,00000

77 460110101R00 Sonda pro vyhledání kabelů - zához kus 4,00000 134,00 536,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 4,00000 4,00000

78 460200153RT2 Výkop kabelové rýhy 35/70 cm  hor.3, ruční výkop rýhy m 65,00000 319,00 20 735,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II

D 1.1.1-1.1.8 : 65 65,00000

79 460420022RT2 Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože tloušťky 15 cm m 65,00000 114,00 7 410,00 0,20 12,91 0,00 0,00 RTS 21/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 65,00000 65,00000

80 460490012RT1 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm m 65,00000 16,00 1 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 65,00000 65,00000

81 460510321R00 Chránička kabelová dělená KOPOHALF, DN 110 mm m 65,00000 389,00 25 285,00 0,00 0,16 0,00 0,00 RTS 21/ II

D 1.1.1-1.1.8 : 65 65,00000

82 460560153RT1 Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 3, ruční zához rýhy m 65,00000 35,00 2 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 65,00000 65,00000

83 460600001RT2 Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 1000 m m3 15,92500 55,00 875,88 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II

D 1.1.1-1.1.8 : 65*0,35*0,7 15,92500

84 460600002R00 Příplatek za odvoz za každých dalších 1000 m m3 302,57500 24,00 7 261,80 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II

D 1.1.1-1.1.8 : 65*0,35*0,7*19 302,57500

vodorovně do 200 m

Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro 
vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká 
místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na 
to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot.
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85 900 uložení kabelů do chrániček,včetně zapěnění konců m 65,00000 22,00 1 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní
D 1.1.1-1.1.8 : 65 65,00000

86 905      R01 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize hod 8,00000 387,00 3 096,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Prav.M RTS 21/ II

87 900      R00 Hzs - nezmeřitelné práce   čl.17-1a, spolupráce se správci podzemních zařízení hodina 6,00000 387,00 2 322,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

88 900 01a AT00 Vytyčení tras podzemních vedení hod 6,00000 368,00 2 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

89 58344197R štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A t 29,20645 386,00 11 273,69 1,00 29,21 0,00 0,00 SPCM RTS 21/ II

D 1.1.1-1.1.8 : 65*0,35*0,7*1,834 29,20645

Celkem 1 495 497,51
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Díl: 1 Zemní práce 285 070,43 187,28 0,00
1 130001101R00 Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 130,80000 264,00 34 531,20 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 21/ II

D 1.1.1-1.1.8 kanalizace 2 : 61*1*2 122,00000

zatrubnění propustek : 8*1,1*1 8,80000

2 132201210R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 130,80000 300,00 39 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 21/ II

D 1.1.1-1.1.8 kanalizace 2 : 61*1*2 122,00000

zatrubnění propustek : 8*1,1*1 8,80000

3 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 130,80000 25,00 3 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 21/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 130,80000 130,80000

4 133201101R00 Hloubení šachet v hornině 3 
 do 100 m3

m3 14,00000 915,00 12 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 21/ II

D 1.1.1-1.1.8 Revizní šachty : 1*2,5*2*2 10,00000

UV1,2 : 2*1*1*2 4,00000

5 133201109R00 Hloubení šachet v hornině 3 
 příplatek za lepivost horniny

m3 14,00000 140,00 1 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 21/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 14,00000 14,00000

6 151201101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh zátažné, hloubky do 2 m m2 244,00000 108,00 26 352,00 0,00 0,49 0,00 0,00 800-1 RTS 21/ II

D 1.1.1-1.1.8 kanalizace 2 : 61*2*2 244,00000

7 151201111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh zátažné, hloubky do 2 m m2 244,00000 29,00 7 076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek
Stezka pro chodce a cyklisty – Moravská Třebová – Útěchov – II. etapa

SO 101 – Stezka pro chodce a cyklisty

Stezka pro chodce a cyklisty-odvodnění kanalizace 2

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s 
přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s 
přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,
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Položkový soupis prací a dodávek
Stezka pro chodce a cyklisty – Moravská Třebová – Útěchov – II. etapa

SO 101 – Stezka pro chodce a cyklisty

Stezka pro chodce a cyklisty-odvodnění kanalizace 2

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 244,00000 244,00000

8 151201301R00 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů při roubení zátažném, hloubky do 4 m m3 130,80000 50,00 6 540,00 0,00 0,18 0,00 0,00 800-1 RTS 21/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 130,80000 130,80000

9 151201311R00 Odstranění rozepření stěn výkopů při roubení zátažném, hloubky do 4 m m3 130,80000 19,00 2 485,20 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 21/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 130,80000 130,80000

10 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 130,80000 80,00 10 464,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 21/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 130,80000 130,80000

11 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 144,80000 158,00 22 878,40 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 21/ II

D 1.1.1-1.1.8 kanalizace 2 : 61*1*2 122,00000

zatrubnění propustek : 8*1,1*1 8,80000

D 1.1.1-1.1.8 Revizní šachty : 1*2,5*2*2 10,00000

UV1,2 : 2*1*1*2 4,00000

12 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 
000 m 

 z horniny 1 až 4

m3 1 448,00000 17,00 24 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 21/ II

Začátek provozního součtu
  D 1.1.1-1.1.8 kanalizace 2 : 61*1*2 122,00000

  zatrubnění propustek : 8*1,1*1 8,80000

  D 1.1.1-1.1.8 Revizní šachty : 1*2,5*2*2 10,00000

  UV1,2 : 2*1*1*2 4,00000

  Mezisoučet 144,80000

Konec provozního součtu
144,8*10 1 448,00000

s potřebným přepažováním,

s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro 
vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká 
místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na 
to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot.

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
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SO 101 – Stezka pro chodce a cyklisty

Stezka pro chodce a cyklisty-odvodnění kanalizace 2

13 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 144,80000 16,00 2 316,80 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 21/ II

D 1.1.1-1.1.8 kanalizace 2 : 61*1*2 122,00000

zatrubnění propustek : 8*1,1*1 8,80000

D 1.1.1-1.1.8 Revizní šachty : 1*2,5*2*2 10,00000

UV1,2 : 2*1*1*2 4,00000

14 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 67,10000 225,00 15 097,50 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 21/ II

D 1.1.1-1.1.8 kanalizace 2 : 61*1*1,1 67,10000

15 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 37,38460 232,00 8 673,23 1,70 63,55 0,00 0,00 800-1 RTS 21/ II

D 1.1.1-1.1.8 kanalizace 2 : 61*1*0,5 30,50000

-61*0,1*0,1*3,14 -1,91540

zatrubnění propustek : 8*1,1*1 8,80000

16 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 144,80000 133,00 19 258,40 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 21/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 144,80000 144,80000

17 58344197R štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A t 123,06140 386,00 47 501,70 1,00 123,06 0,00 0,00 SPCM RTS 21/ II

D 1.1.1-1.1.8 kanalizace 2 : 61*1*1,1*1,834 123,06140

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 7 754,99 13,62 0,00
18 451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 6,90000 1 015,00 7 003,50 1,89 13,05 0,00 0,00 827-1 RTS 21/ II

D 1.1.1-1.1.8 kanalizace 2 : 61*1*0,1 6,10000

propustek : 8*1*0,1 0,80000

19 452311121R00 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu 
prostého  C 8/10

m3 0,22800 3 296,00 751,49 2,49 0,57 0,00 0,00 827-1 RTS 21/ II

Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro 
vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká 
místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na 
to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,

v otevřeném výkopu,
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Stezka pro chodce a cyklisty – Moravská Třebová – Útěchov – II. etapa

SO 101 – Stezka pro chodce a cyklisty

Stezka pro chodce a cyklisty-odvodnění kanalizace 2

D 1.1.1-1.1.8 UV1,2 : 0,8*0,8*0,1*2 0,12800

RŠ : 1*1*0,1 0,10000

Díl: 8 Trubní vedení 59 156,00 0,32 0,00
20 871353121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 200 mm m 61,00000 37,00 2 257,00 0,00 0,00 0,00 0,00 827-1 RTS 21/ II

D 1.1.1-1.1.9 kanalizace č.2-RŠ4 : 61 61,00000

21 892571111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou 
 do DN 200 mm

m 61,00000 31,00 1 891,00 0,00 0,00 0,00 0,00 827-1 RTS 21/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 61,00000 61,00000

22 892573111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových 
zkouškách vodou 
 do DN 200 mm

úsek 2,00000 3 384,00 6 768,00 0,00 0,00 0,00 0,00 827-1 RTS 21/ II

23 892855113R00 Kamerové prohlídky potrubí do 100 m m 61,00000 102,00 6 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 827-1 RTS 21/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 61,00000 61,00000

24 28611263.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 200,0 mm; s = 5,90 mm; l = 
1000,0 mm

kus 2,00000 698,00 1 396,00 0,01 0,01 0,00 0,00 SPCM RTS 21/ II

D 1.1.1-1.1.9 kanalizace č.2-RŠ4 : 2 2,00000

25 28611264.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 200,0 mm; s = 5,90 mm; l = 
3000,0 mm

kus 5,00000 2 062,00 10 310,00 0,02 0,08 0,00 0,00 SPCM RTS 21/ II

D 1.1.1-1.1.9 kanalizace č.2-RŠ4 : 5 5,00000

26 28611265.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 200,0 mm; s = 5,90 mm; l = 
5000,0 mm

kus 9,00000 3 368,00 30 312,00 0,03 0,23 0,00 0,00 SPCM RTS 21/ II

D 1.1.1-1.1.8 kanalizace č.2-RŠ4 : 9 9,00000

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 47 625,00 5,34 0,00
27 894431112R00 Osazení plastových šachet z dílců 600 mm kus 1,00000 526,00 526,00 0,00 0,00 0,00 0,00 827-1 RTS 21/ II

D 1.1.1-1.1.8 kanal.č.2 RŠ4 : 1 1,00000

28 919571112R00 Zřízení propustku z trub plastových do DN 400 mm m 8,00000 1 104,00 8 832,00 0,65 5,18 0,00 0,00 822-1 RTS 21/ II

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

vodou nebo vzduchem,

vodou nebo vzduchem,
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Stezka pro chodce a cyklisty-odvodnění kanalizace 2

D 1.1.1-1.1.8 kanalizace 2 : 8 8,00000

29 2861425017R trubka plastová kanalizační PP; s hrdlem, plné žebro (DIN 16961); Sn 12 kN/m2; D = 450,0 mm; l 
= 3 000,0 mm

kus 1,00000 8 026,00 8 026,00 0,04 0,04 0,00 0,00 SPCM RTS 21/ II

D 1.1.1-1.1.8 kanalizace 2 propustek : 1 1,00000

30 2861425019R trubka plastová kanalizační PP; s hrdlem, plné žebro (DIN 16961); Sn 12 kN/m2; D = 450,0 mm; l 
= 6 000,0 mm

kus 1,00000 15 347,00 15 347,00 0,08 0,08 0,00 0,00 SPCM RTS 21/ II

D 1.1.1-1.1.8 kanalizace 2 propustek : 1 1,00000

31 28697121.AR dno šachetní sběrné, pravý i levý přítok; PP; typ X; DN = 674,0 mm; š = 720 mm; h = 646 mm; DN 
žlabu 200 mm

kus 1,00000 6 889,00 6 889,00 0,02 0,02 0,00 0,00 SPCM RTS 21/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 1,00000 1,00000

32 28697153R trubka plastová kanalizační PP; korugovaná; Sn 4 kN/m2; D = 670,0 mm; l = 1000,0 mm kus 1,00000 2 047,00 2 047,00 0,01 0,01 0,00 0,00 SPCM RTS 21/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 1,00000 1,00000

33 28697159R poklop kanalizační do šachtové roury; DN šachty 600 mm; PE kus 1,00000 3 032,00 3 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SPCM RTS 21/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 1,00000 1,00000

34 28697166R adaptér teleskopický; plast; rozměr 820 mm; h = 462 mm; únosnost A 15, B 125, D 400, C 250 kN; 
příslušenství těsnění

kus 1,00000 2 926,00 2 926,00 0,01 0,01 0,00 0,00 SPCM RTS 21/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 1,00000 1,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 1 657,24 0,00 0,98
35 966R1 Bourání čela trubního propustku DN do 50 cm ks    1,00000 1 032,00 1 032,00 0,00 0,00 0,98 0,98 Vlastní

D 1.1.1-1.1.8 kanal.č.2 : 1 1,00000

36 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,98000 90,00 88,20 0,00 0,00 0,00 0,00 801-3 RTS 21/ II

37 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 18,62000 23,00 428,26 0,00 0,00 0,00 0,00 801-3 RTS 21/ II

38 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 0,98000 44,00 43,12 0,00 0,00 0,00 0,00 801-3 RTS 20/ I

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro 
vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká 
místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na 
to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot.
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39 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 0,98000 67,00 65,66 0,00 0,00 0,00 0,00 800-6 RTS 21/ II

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 8 675,58 0,00 0,00
40 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 206,56139 42,00 8 675,58 0,00 0,00 0,00 0,00 827-1 RTS 21/ II

Celkem 409 939,24

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

s hrubým urovnáním,
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Díl: 1 Zemní práce 556 467,69 346,72 0,00
1 130001101R00 Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 226,30000 264,00 59 743,20 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 21/ II

D 1.1.1-1.1.8 kanalizace 1 : 65*1*2,5 162,50000

napojení horská vpust : 6*1,1*1 6,60000

D 1.1.1-1.1.8 Revizní šachty : 4*2,5*2*2 40,00000

startovací jáma : 2*2*2,5 10,00000

napojení v komunikaci : 2*2*1,8 7,20000

2 132201210R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 169,10000 300,00 50 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 21/ II

D 1.1.1-1.1.9 kanalizace 1 : 65*1*2,5 162,50000

napojení horská vpust : 6*1,1*1 6,60000

3 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 169,10000 25,00 4 227,50 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 21/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 169,10000 169,10000

4 133201101R00 Hloubení šachet v hornině 3 
 do 100 m3

m3 57,20000 915,00 52 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 21/ II

D 1.1.1-1.1.8 Revizní šachty : 4*2,5*2*2 40,00000

startovací jáma : 2*2*2,5 10,00000

napojení v komunikaci : 2*2*1,8 7,20000

5 133201109R00 Hloubení šachet v hornině 3 
 příplatek za lepivost horniny

m3 57,20000 140,00 8 008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 21/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 57,20000 57,20000

6 141721104R00 Řízené protlačení a vtažení trub PE v hornině 1 - 4 průměru do 315 mm m 9,00000 3 296,00 29 664,00 0,01 0,09 0,00 0,00 800-1 RTS 21/ II

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s 
přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s 
přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,

Položkový soupis prací a dodávek
Stezka pro chodce a cyklisty – Moravská Třebová – Útěchov – II. etapa

SO 101 – Stezka pro chodce a cyklisty

 Stezka pro chodce a cyklisty-odvodnění kanalizace 1

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,

Stránka 23 z 35Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 100520

O: 1

R: 2b

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost 

/ MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stezka pro chodce a cyklisty – Moravská Třebová – Útěchov – II. etapa

SO 101 – Stezka pro chodce a cyklisty

 Stezka pro chodce a cyklisty-odvodnění kanalizace 1

D 1.1.1-1.1.8 : 9 9,00000

7 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 14,40000 75,00 1 080,00 0,00 0,01 0,00 0,00 800-1 RTS 21/ II

napojení v komunikaci : 2*4*1,8 14,40000

8 151201102R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh zátažné, hloubky do 4 m m2 345,00000 180,00 62 100,00 0,00 0,70 0,00 0,00 800-1 RTS 21/ II

D 1.1.1-1.1.9 kanalizace 1 : 65*2,5*2 325,00000

startovací jáma : 2*4*2,5 20,00000

9 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 14,40000 29,00 417,60 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 21/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 14,40000 14,40000

10 151201112R00 Odstranění pažení a rozepření rýh zátažné, hloubky do 4 m m2 345,00000 42,00 14 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 21/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 345,00000 345,00000

11 151201301R00 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů při roubení zátažném, hloubky do 4 m m3 169,10000 50,00 8 455,00 0,00 0,23 0,00 0,00 800-1 RTS 21/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 169,10000 169,10000

12 151201311R00 Odstranění rozepření stěn výkopů při roubení zátažném, hloubky do 4 m m3 169,10000 19,00 3 212,90 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 21/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 169,10000 169,10000

13 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 169,10000 80,00 13 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 21/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 169,10000 169,10000

14 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 226,30000 158,00 35 755,40 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 21/ II

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

Horizontálně řízené vrtání, vtažení potrubí na principu rozplavování a rozrušování zeminy pomocí vysokotlaké směsi vody a bentonitu. Případné svařování 
vtahovaného potrubí.

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

s potřebným přepažováním,

s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
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Položkový soupis prací a dodávek
Stezka pro chodce a cyklisty – Moravská Třebová – Útěchov – II. etapa

SO 101 – Stezka pro chodce a cyklisty

 Stezka pro chodce a cyklisty-odvodnění kanalizace 1

D 1.1.1-1.1.8 kanalizace 1 : 65*1*2,5 162,50000

napojení horská vpust : 6*1,1*1 6,60000

D 1.1.1-1.1.8 Revizní šachty : 4*2,5*2*2 40,00000

startovací jáma : 2*2*2,5 10,00000

napojení v komunikaci : 2*2*1,8 7,20000

15 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 
000 m 

 z horniny 1 až 4

m3 2 263,00000 10,00 22 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 21/ II

Začátek provozního součtu
  D 1.1.1-1.1.8 kanalizace 1 : 65*1*2,5 162,50000

  napojení horská vpust : 6*1,1*1 6,60000

  D 1.1.1-1.1.8 Revizní šachty : 4*2,5*2*2 40,00000

  startovací jáma : 2*2*2,5 10,00000

  napojení v komunikaci : 2*2*1,8 7,20000

  Mezisoučet 226,30000

Konec provozního součtu
226,3*10 2 263,00000

16 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 226,30000 16,00 3 620,80 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 21/ II

D 1.1.1-1.1.9 kanalizace 1 : 65*1*2,5 162,50000

napojení horská vpust : 6*1,1*1 6,60000

D 1.1.1-1.1.8 Revizní šachty : 4*2,5*2*2 40,00000

startovací jáma : 2*2*2,5 10,00000

napojení v komunikaci : 2*2*1,8 7,20000

17 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 159,95680 225,00 35 990,28 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 21/ II

Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro 
vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká 
místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na 
to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot.

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro 
vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká 
místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na 
to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot.
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Položkový soupis prací a dodávek
Stezka pro chodce a cyklisty – Moravská Třebová – Útěchov – II. etapa

SO 101 – Stezka pro chodce a cyklisty

 Stezka pro chodce a cyklisty-odvodnění kanalizace 1

D 1.1.1-1.1.8 kanalizace 1 : 65*1*1,7 110,50000

startovací jáma : 2*2*2 8,00000

napojení horská vpust : 6*1,1*0,5 3,30000

D 1.1.1-1.1.8 Revizní šachty : 4*2,5*2*2 40,00000

-4*0,6*0,6*3,14*2 -9,04320

napojení v komunikaci : 2*2*1,8 7,20000

18 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 30,78385 232,00 7 141,85 1,70 52,33 0,00 0,00 800-1 RTS 21/ II

D 1.1.1-1.1.8 kanalizace 1 : 65*1*0,5 32,50000

napojení horská vpust : 6*1,1*0,5 3,30000

-71*0,15*0,15*3,14 -5,01615

19 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 226,30000 133,00 30 097,90 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 21/ II

D 1.1.1-1.1.8 kanalizace 1 : 65*1*2,5 162,50000

napojení horská vpust : 6*1,1*1 6,60000

D 1.1.1-1.1.8 Revizní šachty : 4*2,5*2*2 40,00000

startovací jáma : 2*2*2,5 10,00000

napojení v komunikaci : 2*2*1,8 7,20000

20 58344197R štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A t 293,36077 386,00 113 237,26 1,00 293,36 0,00 0,00 SPCM RTS 21/ II

Začátek provozního součtu
  D 1.1.1-1.1.8 kanalizace 1 : 65*1*1,7 110,50000

  startovací jáma : 2*2*2 8,00000

  napojení horská vpust : 6*1,1*0,5 3,30000

  D 1.1.1-1.1.8 Revizní šachty : 4*2,5*2*2 40,00000

  -4*0,6*0,6*3,14*2 -9,04320

  napojení v komunikaci : 2*2*1,8 7,20000

  Mezisoučet 159,95680

Konec provozního součtu
159,9568*1,834 293,36077

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 12 480,10 17,41 0,00
21 451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 7,10000 1 015,00 7 206,50 1,89 13,42 0,00 0,00 827-1 RTS 21/ II

D 1.1.1-1.1.8 kanalizace 1 : 65*1*0,1 6,50000

v otevřeném výkopu,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,
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Položkový soupis prací a dodávek
Stezka pro chodce a cyklisty – Moravská Třebová – Útěchov – II. etapa

SO 101 – Stezka pro chodce a cyklisty

 Stezka pro chodce a cyklisty-odvodnění kanalizace 1

napojení horská vpust : 6*1*0,1 0,60000

22 452311121R00 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu 
prostého  C 8/10

m3 1,60000 3 296,00 5 273,60 2,49 3,99 0,00 0,00 827-1 RTS 21/ II

D 1.1.1-1.1.8 Revizní šachty : 4*2*2*0,1 1,60000

Díl: 5 Komunikace 29 033,12 4,05 0,00
23 566903111R00 Vyspravení podkladu po překopech kamenivem hrubým drceným t 1,46720 297,00 435,76 1,10 1,61 0,00 0,00 822-1 RTS 21/ II

napojení v komunikaci : 2*2*0,2*1,834 1,46720

24 566904111R00 Vyspravení podkladu po překopech kamenivem obalovaným asfaltem t 0,96000 416,00 399,36 1,00 0,96 0,00 0,00 822-1 RTS 21/ II

napojení v komunikaci : 2*2*0,1*2,4 0,96000

25 566905111R00 Vyspravení podkladu po překopech podkladním betonem m3 0,40000 2 335,00 934,00 2,50 1,00 0,00 0,00 822-1 RTS 21/ II

napojení v komunikaci : 2*2*0,1 0,40000

26 599142111T00 Zálivka polymery modifikovaná asfaltová zálivka včetně úpravy spáry m 213,00000 128,00 27 264,00 0,00 0,48 0,00 0,00 Vlastní

D 1.1.1-1.1.8 komunikace napojení : 205 205,00000

napojení v komunikaci : 2*4 8,00000

Díl: 8 Trubní vedení 137 464,30 0,87 0,00
27 871353121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 200 mm m 6,00000 37,00 222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 827-1 RTS 21/ II

napojení horská vpust : 6 6,00000

28 871373121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 300 mm m 63,30000 47,00 2 975,10 0,00 0,00 0,00 0,00 827-1 RTS 21/ II

D 1.1.1-1.1.8 UV1-RŠ3 : 61 61,00000

RŠ3-napojení DN 250 : 2,3 2,30000

29 892581111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou 
 do DN 300 mm

m 63,30000 42,00 2 658,60 0,00 0,00 0,00 0,00 827-1 RTS 21/ II

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

pro inženýrské sítě, se zhutněním

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

vodou nebo vzduchem,

pro inženýrské sítě, se zhutněním

pro inženýrské sítě, se zhutněním

vyčištění spár, zalití spár asfaltovou zálivkou, nátěru asfaltovým lakem a posyp drtí.
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Stezka pro chodce a cyklisty – Moravská Třebová – Útěchov – II. etapa

SO 101 – Stezka pro chodce a cyklisty

 Stezka pro chodce a cyklisty-odvodnění kanalizace 1

D 1.1.1-1.1.8 Rš1-RŠ3 : 61 61,00000

RŠ3-napojení DN 250 : 2,3 2,30000

30 892583111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových 
zkouškách vodou 
 do DN 300 mm

úsek 4,00000 842,00 3 368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 827-1 RTS 21/ II

31 892855113R00 Kamerové prohlídky potrubí do 100 m m 63,30000 102,00 6 456,60 0,00 0,00 0,00 0,00 827-1 RTS 21/ II

D 1.1.1-1.1.8 UV1-RŠ3 : 61 61,00000

RŠ3-napojení DN 250 : 2,3 2,30000

32 28611264.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 200,0 mm; s = 5,90 mm; l = 
3000,0 mm

kus 2,00000 2 062,00 4 124,00 0,02 0,03 0,00 0,00 SPCM RTS 21/ II

napojení horská vpust : 2 2,00000

33 28611265.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 200,0 mm; s = 5,90 mm; l = 
5000,0 mm

kus 2,00000 3 368,00 6 736,00 0,03 0,05 0,00 0,00 SPCM RTS 21/ II

protlak : 2 2,00000

34 28611267.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 250,0 mm; s = 7,30 mm; l = 
3000,0 mm

kus 1,00000 3 342,00 3 342,00 0,02 0,02 0,00 0,00 SPCM RTS 21/ II

RŠ3-napojení DN 250 : 1 1,00000

35 28611270.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 315,0 mm; s = 9,20 mm; l = 
1000,0 mm

kus 3,00000 1 775,00 5 325,00 0,01 0,04 0,00 0,00 SPCM RTS 21/ II

D 1.1.1-1.1.8 Rš1-RŠ3 : 3 3,00000

36 28611271.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 315,0 mm; s = 9,20 mm; l = 
3000,0 mm

kus 3,00000 5 979,00 17 937,00 0,04 0,11 0,00 0,00 SPCM RTS 21/ II

D 1.1.1-1.1.8 Rš1-RŠ3 : 3 3,00000

37 28611272.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 315,0 mm; s = 9,20 mm; l = 
5000,0 mm

kus 10,00000 8 432,00 84 320,00 0,06 0,62 0,00 0,00 SPCM RTS 21/ II

D 1.1.1-1.1.8 Rš1-RŠ3 : 10 10,00000

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 107 153,45 15,85 0,00
38 894421111RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t kus 17,00000 534,00 9 078,00 0,00 0,00 0,00 0,00 827-1 RTS 21/ II

na kroužek,

vodou nebo vzduchem,
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SO 101 – Stezka pro chodce a cyklisty

 Stezka pro chodce a cyklisty-odvodnění kanalizace 1

D 1.1.1-1.1.8 Rš1-RŠ3 : 17 17,00000

39 894423111RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 2 t kus 4,00000 1 753,00 7 012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 827-1 RTS 21/ II

D 1.1.1-1.1.8 Rš1-RŠ3 : 4 4,00000

40 895931111R00 Vpusti kanalizační horské z betonu prostého velikosti 1200/600 mm kus 1,00000 10 832,00 10 832,00 2,92 2,92 0,00 0,00 827-1 RTS 21/ II

D 1.1.1-1.1.8 : 1 1,00000

41 899103111R00 Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 100  do 150 kg kus 4,00000 831,00 3 324,00 0,01 0,03 0,00 0,00 827-1 RTS 21/ II

D 1.1.6 : 4 4,00000

42 899R1 Regulátor odtoku pro betonové šachty parametry dle PD-dodávka a montáž ks    1,00000 10 526,00 10 526,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní
D 1.1.1-1.1.8 kanalizace 1 : 1 1,00000

43 55340323R poklop kanalizační litino-betonový; D výrobku 785 mm; únosnost D 400 kN; s odvětráním kus 4,00000 3 684,00 14 736,00 0,17 0,66 0,00 0,00 SPCM RTS 21/ II

D 1.1.6 : 4 4,00000

44 5922405304R dno šachetní beton; DN = 1 000,0 mm; h = 785 mm; t = 150 mm; DN žlabu 300 mm; Pu 80 kN/m; 
beton C 35/45; žlab beton; nástupnice beton

kus 3,03000 6 321,00 19 152,63 1,61 4,89 0,00 0,00 SPCM RTS 21/ II

D 1.1.6 : 3*1,01 3,03000

45 5922405307R dno šachetní beton; DN = 1 000,0 mm; h = 1 085 mm; t = 230 mm; DN žlabu 600 mm; Pu 80 
kN/m; beton C 35/45; žlab beton; nástupnice beton

kus 1,01000 8 911,00 9 000,11 2,66 2,69 0,00 0,00 SPCM RTS 21/ II

D 1.1.6 : 1*1,01 1,01000

46 5922405391R skruž železobetonová DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; ocelové 
s PE povlakem; Pu 80 kN/m; beton C 35/45

kus 2,02000 1 043,00 2 106,86 0,25 0,51 0,00 0,00 SPCM RTS 21/ II

D 1.1.6 : 2*1,01 2,02000

47 5922405392R skruž železobetonová DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; ocelové 
s PE povlakem; Pu 80 kN/m; beton C 35/45

kus 4,04000 1 537,00 6 209,48 0,51 2,04 0,00 0,00 SPCM RTS 21/ II

D 1.1.6 : 4*1,01 4,04000

48 59224061R prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 120,00 mm; beton C 35/45 kus 3,03000 226,00 684,78 0,04 0,12 0,00 0,00 SPCM RTS 21/ II

D 1.1.6 : 3*1,01 3,03000

na kroužek,

C 12/15 z cementu portlandského nebo struskoportlandského,
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49 59224329.AR konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 180,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 
580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové

kus 3,03000 2 416,00 7 320,48 0,51 1,53 0,00 0,00 SPCM RTS 21/ II

D 1.1.6 : 3*1,01 3,03000

50 59224354R deska zákrytová šachetní železobetonová; TZK; D1 = 1 000 mm; D = 1 240 mm; D vnitřní 625 
mm; h = 165 mm

kus 1,01000 4 011,00 4 051,11 0,43 0,43 0,00 0,00 SPCM RTS 21/ II

D 1.1.6 : 1*1,01 1,01000

51 59224373.AR profil těsnicí elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm kus 15,00000 208,00 3 120,00 0,00 0,03 0,00 0,00 SPCM RTS 21/ II

Díl: 96 Bourání konstrukcí 4 388,00 0,00 3,52
52 113107530R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, 

tloušťka vrstvy 300 mm
m2 4,00000 234,00 936,00 0,00 0,00 0,66 2,64 822-1 RTS 21/ II

napojení v komunikaci : 2*2 4,00000

53 113108310R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm m2 4,00000 69,00 276,00 0,00 0,00 0,22 0,88 822-1 RTS 21/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 4,00000 4,00000

54 919735113R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm m 8,00000 100,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 RTS 21/ II

napojení v komunikaci : 2*4 8,00000

55 979990116T00 Poplatek za skládku suti-asfaltové směsi t 0,88000 100,00 88,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

0,88 0,88000

56 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 2,64000 44,00 116,16 0,00 0,00 0,00 0,00 801-3 RTS 20/ I

šd : 2,64 2,64000

57 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 3,52000 90,00 316,80 0,00 0,00 0,00 0,00 801-3 RTS 21/ II

nebo dle technologického plánu zhotovitele

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro 
vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká 
místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na 
to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot.

včetně spotřeby vody
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58 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 70,40000 23,00 1 619,20 0,00 0,00 0,00 0,00 801-3 RTS 21/ II

59 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 3,52000 67,00 235,84 0,00 0,00 0,00 0,00 800-6 RTS 21/ II

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 16 166,69 0,00 0,00
60 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 384,92121 42,00 16 166,69 0,00 0,00 0,00 0,00 827-1 RTS 21/ II

Díl: M46 Zemní práce při montážích 3 076,00 0,00 0,00
61 460110001R00 Sonda pro vyhledání kabelů - výkop kus 4,00000 635,00 2 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II

D 1.1.2 : 4 4,00000

62 460110101R00 Sonda pro vyhledání kabelů - zához kus 4,00000 134,00 536,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 21/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 4,00000 4,00000

Celkem 866 229,35

s hrubým urovnáním,

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty
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Díl: 1 Zemní práce 74 037,56 0,01 0,00
1 122202201R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 m3 14,43000 231,00 3 333,33 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 21/ II

D 1.1.1-1.1.8 odkopávky napojení v místě vjezdu : 37*0,39 14,43000

2 122202209R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny m3 14,43000 18,00 259,74 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 21/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 14,43000 14,43000

3 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 43,96000 158,00 6 945,68 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 21/ II

D 1.1.1-D 1.1.8 dovoz zeminy na ohumusování : 22,53+7 29,53000

D 1.1.1-1.1.8 odkopávky napojení v místě vjezdu : 37*0,39 14,43000

4 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 
000 m 

 z horniny 1 až 4

m3 439,60000 25,00 10 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 21/ II

D 1.1.1-D 1.1.8 dovoz zeminy na ohumusování : (22,53+7)*10 295,30000

D 1.1.1-1.1.8 odkopávky napojení v místě vjezdu : 37*0,39*10 144,30000

5 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku 
 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 29,53000 204,00 6 024,12 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 21/ II

D 1.1.1-1.1.8 : 22,53+7 29,53000

6 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 14,43000 16,00 230,88 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 21/ II

D 1.1.1-1.1.8 odkopávky napojení v místě vjezdu : 37*0,39 14,43000

7 180402112R00 Založení trávníku parkový trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 295,30000 16,00 4 724,80 0,00 0,00 0,00 0,00 823-1 RTS 21/ II

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

Položkový soupis prací a dodávek
Stezka pro chodce a cyklisty – Moravská Třebová – Útěchov – II. etapa

SO 101 – Stezka pro chodce a cyklisty

 Stezka pro chodce a cyklisty-nezpůsobilé výdaje

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro 
vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká 
místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na 
to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot.

Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení 
vytěžené zeminy  si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč 
zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky 
vodorovného přemístění zeminy.
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D 1.1.1-1.1.9 : 225,3 225,30000

kanalizace : 70 70,00000

8 181101105T01 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním, Edef2 30-45 MPa dle parametrů PD m2 37,00000 15,00 555,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 Vlastní

napojení v místě vjezdů : 3+13+7+6+8 37,00000

9 181251001T00 Náklady spojené se získáním vhodné zeminy na ohumusování m3    29,53000 384,00 11 339,52 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 29,53000 29,53000

10 182301121R00 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm m2 295,30000 84,00 24 805,20 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 21/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 295,30000 295,30000

11 199000005R00 Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů t 27,41700 133,00 3 646,46 0,00 0,00 0,00 0,00 800-1 RTS 21/ II

D 1.1.1-1.1.8 odkopávky napojení v místě vjezdu : 37*0,39*1,9 27,41700

12 00572465R směs travní standard kg 11,26500 105,00 1 182,83 0,00 0,01 0,00 0,00 SPCM RTS 21/ II

D 1.1.1-1.1.9 : 225,3*0,05 11,26500

Díl: 5 Komunikace 88 819,40 46,91 0,00
13 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm m2 37,00000 129,00 4 773,00 0,38 13,99 0,00 0,00 822-1 RTS 21/ II

D 1.1.1-1.1.8 napojení v místě vjezdů : 3+13+7+6+8 37,00000

14 565151111RT3 Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po 
zhutnění 70 mm

m2 37,00000 358,00 13 246,00 0,18 6,83 0,00 0,00 822-1 RTS 21/ II

D 1.1.1-1.1.8 napojení v místě vjezdů : 3+13+7+6+8 37,00000

15 567122111R00 Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 120 mm m2 37,00000 203,00 7 511,00 0,31 11,34 0,00 0,00 822-1 RTS 21/ II

D 1.1.1-1.1.8 napojení v místě vjezdů : 3+13+7+6+8 37,00000

16 573191111R00 Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 m2 37,00000 25,00 925,00 0,00 0,01 0,00 0,00 822-1 RTS 21/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 37,00000 37,00000

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5,

s rozprostřením a zhutněním

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou
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17 573211111R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 
kg/m2

m2 139,50000 23,00 3 208,50 0,00 0,09 0,00 0,00 822-1 RTS 21/ II

D 1.1.1-1.1.8 komunikace napojení : 205*0,5 102,50000

napojení v místě vjezdů : 3+13+7+6+8 37,00000

18 577131211RT3 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m,ACO 11 , tloušťky 40 mm, 
plochy do 200 m2

m2 139,50000 221,00 30 829,50 0,10 14,15 0,00 0,00 822-1 RTS 21/ II

D 1.1.1-1.1.8 komunikace napojení : 205*0,5 102,50000

napojení v místě vjezdů : 3+13+7+6+8 37,00000

19 599142111T00 Zálivka polymery modifikovaná asfaltová zálivka včetně úpravy spáry m 221,30000 128,00 28 326,40 0,00 0,50 0,00 0,00 Vlastní

D 1.1.1-1.1.8 komunikace napojení : 205 205,00000

D 1.1.1-1.1.8 napojení v místě vjezdů : 16,3 16,30000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 1 652,80 0,62 0,00
20 916561111R00 Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z 

betonu prostého
m 5,00000 274,00 1 370,00 0,10 0,51 0,00 0,00 822-1 RTS 21/ II

D 1.1.1-1.1.8 : 5 5,00000

21 59217331R obrubník zahradní materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá kus 5,05000 56,00 282,80 0,02 0,11 0,00 0,00 SPCM RTS 21/ II

D 1.1.1-1.1.9 napojení v místě vjezdů : 5*1,01 5,05000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 67 869,93 0,00 29,28
22 113107515R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, 

tloušťka vrstvy 150 mm
m2 37,00000 222,00 8 214,00 0,00 0,00 0,33 12,21 822-1 RTS 21/ II

D 1.1.1-1.1.8 napojení v místě vjezdů : 3+13+7+6+8 37,00000

23 113108310R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm m2 37,00000 167,00 6 179,00 0,00 0,00 0,22 8,14 822-1 RTS 21/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 37,00000 37,00000

24 113151113R00 Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo 
při provádění pruhu šířky do  750 mm, tloušťky 40 mm

m2 101,50000 111,00 11 266,50 0,00 0,00 0,09 8,93 822-1 RTS 21/ II

D 1.1.1-1.1.9 komunikace napojení : 203*0,5 101,50000

se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm

vyčištění spár, zalití spár asfaltovou zálivkou, nátěru asfaltovým lakem a posyp drtí.

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční 
odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,
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Dem. 

hmotnost 

celk.(t) Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stezka pro chodce a cyklisty – Moravská Třebová – Útěchov – II. etapa

SO 101 – Stezka pro chodce a cyklisty

 Stezka pro chodce a cyklisty-nezpůsobilé výdaje

25 919735111R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky do  50 mm m 235,55000 80,00 18 844,00 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 RTS 21/ II

D 1.1.1-1.1.8 komunikace napojení : 205 205,00000

D 1.1.1-1.1.8 napojení v místě vjezdů : 5,8+7+7+5+5,75 30,55000

26 919735113R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm m 30,55000 100,00 3 055,00 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 RTS 21/ II

D 1.1.1-1.1.8 napojení v místě vjezdů : 5,8+7+7+5+5,75 30,55000

27 979990116T00 Poplatek za skládku suti-asfaltové směsi t 17,07200 100,00 1 707,20 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní

8,14+8,932 17,07200

28 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 12,21000 44,00 537,24 0,00 0,00 0,00 0,00 801-3 RTS 20/ I

12,21 12,21000

29 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 29,28200 90,00 2 635,38 0,00 0,00 0,00 0,00 801-3 RTS 21/ II

30 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 585,64000 23,00 13 469,72 0,00 0,00 0,00 0,00 801-3 RTS 21/ II

31 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 29,28200 67,00 1 961,89 0,00 0,00 0,00 0,00 800-6 RTS 21/ II

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 6 084,24 0,00 0,00
32 998225111R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu t 47,53313 128,00 6 084,24 0,00 0,00 0,00 0,00 822-1 RTS 21/ II

Celkem 238 463,93

včetně spotřeby vody

včetně spotřeby vody

nebo dle technologického plánu zhotovitele

vodorovně do 200 m

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro 
vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká 
místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na 
to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot.

s hrubým urovnáním,
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Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná 
se o tyto údaje : 
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Stavba: 2021/006

Zadavatel IČO: 00277037

DIČ:
57101

Zhotovitel: IČO: 42196868

DIČ: CZ42196868

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne 20.5.2021

Za objednatele

T.G.Masaryka č.o.29
Moravská Třebová

Za zhotovitele

0,00

192 632,00

4 777 000,35

4 777 000,35

55 932,00

4777000,35

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

0,00

20 216,00

300 649,00

Stezka pro chodce a cyklisty Moravská Třebová-Útěchov-
III.etapa

M - SILNICE a.s.

Celkem

4 207 571,35

Husova 1697, 530 03 Pardubice

Město Moravská Třebová
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem %

OVN 0,00 248 564,00 248 564,00 5

01 0,00 76 142,00 76 142,00 2

02 0,00 172 422,00 172 422,00 4

SO 101 0,00 4 528 436,35 4 528 436,35 95

01 0,00 3 724 711,00 3 724 711,00 78

02 0,00 803 725,35 803 725,35 17

0,00 4 777 000,35 0,00 4 777 000,35 100

Popis stavby: 2021/006 - Stezka pro chodce a cyklisty Moravská Třebová-Útěchov-III.etapa

        Cenová soustava

        Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební 
práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i 
vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.
Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující 
zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost 
stanovení jednotkové ceny.
        Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných 
podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení 
stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady 
na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

        Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám 
stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné 
položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, 
dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

        Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, 
dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší 
rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

        Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou 
zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena 
dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení 
předložených cenových nabídek.
Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro 
zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 
Sb.

        Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Komunikace

Komunikace UZNATELNÉ

Komunikace NEUZNATELNÉ

Celkem za stavbu

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Stavební objekt

Ostatní a vedlejší náklady

Ostatní a vedlejší náklady 
UZNATELNÉ
Ostatní a vedlejší náklady 
NEUZNATELNÉ
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2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu  případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

        Elektronická podoba soupisu
V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě.  Elektronickou podobou soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty 
ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství 
měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu 
na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

        Příplatky za ztížené podmínky prací
Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento 
příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

        Vedlejší a ostatní náklady
Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v 
rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

        Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

        Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, 
vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou 
přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností 
dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým 
podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

        Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu
Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun 
hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky 
odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném 
množství měrných jednotek.

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a 
technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

        Závaznost a změna soupisu

        Závaznost soupisu
Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, 
doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo 
jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

        Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. 
Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

        Technické podmínky
Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou 
obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na 
elektronické adrese www.cenovasoustava.cz
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Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací 
také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná 
na webových stránkách MMR.

        Závěrečné ustanovení
Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

        Zpracování elektronické podoby soupisu
Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové 
ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo 
součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných 
pozicích souboru.

        Jiný formát soupisu
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 1 173 915,07 25

11 HSV 4 546,00 0

5 HSV 2 515 354,52 53

8 HSV 17 547,00 0

9 HSV 2 740,00 0

91 HSV 395 726,39 8

99 HSV 88 783,04 2

762 PSV 20 216,00 0

M21 MON 42 105,00 1

M46 MON 258 544,00 5

D96 PSU 8 959,33 0

VN VN 55 932,00 1

ON ON 192 632,00 4

Cena celkem 4 777 000,35 100

Ostatní náklady

Konstrukce tesařské

Elektromontáže

Zemní práce při montážích

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Komunikace

Trubní vedení

Ostatní konstrukce, bourání

Doplňující práce na komunikaci

Staveništní přesun hmot

Zemní práce

Přípravné a přidružené práce
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S: 2021/006

O: OVN

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: VN Vedlejší náklady 30 445,00
1 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 4 162,00 4 162,00 RTS 20/ II

2 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 1 107,00 1 107,00 RTS 20/ II

3 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 3 036,00 3 036,00 RTS 20/ II

4 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 22 140,00 22 140,00 RTS 20/ II

Díl: ON Ostatní náklady 45 697,00
5 005211020R Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništ Soubor 1,00000 8 855,00 8 855,00 RTS 20/ II

6 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 26 316,00 26 316,00 RTS 20/ II

7 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 10 526,00 10 526,00 RTS 20/ II

Celkem 76 142,00

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, 
kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné 
signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací. Úklid a 
údržba komunikací. Náklady spojené s projednáním vstupů do místních komunikací a vyřízením smlouvy o zvláštním užívání a samotné zvláštní užívání.

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

Doprava a osazení mobilních buněk sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny.
Doprava a osazení dočasného oplocení staveniště.
Doprava a osazení kanceláří stavby a technického dozoru.

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, 
náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení 
staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Sejmutí ornice, hrubá úprava terénu a zpevnění ploch pro osazení objektů sociálního zařízení staveniště a kanceláří stavby.

Položkový soupis prací a dodávek
Stezka pro chodce a cyklisty Moravská Třebová-Útěchov-III.etapa

Ostatní a vedlejší náklady

Ostatní a vedlejší náklady UZNATELNÉ

Vybudování zpevněných ploch pro skladování materiálu, doprava a osazení kontejnerů pro skladování.
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S: 2021/006

O: OVN

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: VN Vedlejší náklady 25 487,00
1 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 8 435,00 8 435,00 RTS 20/ II

2 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 17 052,00 17 052,00 RTS 20/ II

Díl: ON Ostatní náklady 146 935,00
3 R02 Laboratorní rozbor zeminy a stavební suti před uložením na skládce soubor 1,00000 1 662,00 1 662,00 Vlastní

4 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 11 069,00 11 069,00 RTS 20/ II

5 00523  R Zkoušky a revize Soubor 1,00000 33 207,00 33 207,00 RTS 20/ II

6 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 22 957,00 22 957,00 RTS 20/ II

7 005261010R Pojištění dodavatele a pojištění díla Soubor 1,00000 28 225,00 28 225,00 RTS 20/ II

8 005281010R Propagace Soubor 1,00000 16 605,00 16 605,00 RTS 20/ II

9 005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství  Soubor 1,00000 16 605,00 16 605,00 RTS 20/ II

10 R03 Uvedení dotčených pozemků a staveb do původního stavu, bezpečnost soubor 1,00000 11 069,00 11 069,00 Vlastní

Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou 
propagaci, tiskoviny apod.

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně 
užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.

vytýčení, zajištění, předání stávajícího vedení včetně veškerých předávacíh protokolů

Rozsah rozboru dle  vyhlášky 294/2005, tab.10.1 a tab.10.2 - výluh a sušina. .

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování 
potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně 
dopravní řád).

Posouzení únosnosti a připravenosti pláně, dohled nad prováděním spodních vrstev komunikací a násypů atd., laboratorní zkoušky zeminy do násypů, 
posouzení kvality zeminy do násypů a zásypů, stanovení technologického postupu úpravy pláně, lože, obsypů, zásypů a násypů, statické zkoušky pláně, 
měření LDD

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. Zpracování 
dokladové části v rozsahu nutném ke kolaudaci díla. Výkresová část bude předána 5x paré tištěné a v elektronické podobě v opravitelném formátu (DWG, 
DXF) a ve formátu PDF. Pořízení fotodokumentace z celé výstavby.

Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.

Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.

Položkový soupis prací a dodávek
Stezka pro chodce a cyklisty Moravská Třebová-Útěchov-III.etapa

Ostatní a vedlejší náklady

Ostatní a vedlejší náklady NEUZNATELNÉ

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.
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S: 2021/006

O: OVN

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stezka pro chodce a cyklisty Moravská Třebová-Útěchov-III.etapa

Ostatní a vedlejší náklady

Ostatní a vedlejší náklady NEUZNATELNÉ

11 R05 Pasportizace objektů a povrchů v blízkosti stavby před zahájením prací soubor 1,00000 5 536,00 5 536,00 Vlastní

Celkem 172 422,00

Uvedení pozemků a staveb dotčených akcí do původního, případně náležitého stavu vč. jejich protokolárního předání vlastníkům či správcům (např. veřejná 
prostranství atd.). Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Statické zajištění sloupů el. vedení a ostatních konstrukcí v blízkosti výkopů.
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S: 2021/006

O: SO 101

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 626 557,27
1 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 597,00000 75,00 44 775,00 800-1 RTS 20/ II

sejmutí ornice : 2985*,2 597,00000

2 122202202R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 m3 462,74000 231,00 106 892,94 800-1 RTS 20/ II

odkopávky pro silnice : 498 498,00000

odkopávky neuznatelné : -82*,43 -35,26000

3 122202209R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny m3 462,74000 18,00 8 329,32 800-1 RTS 20/ II

4 132201211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 24,00000 388,00 9 312,00 800-1 RTS 20/ II

propustky : 2*5*1,2 12,00000

10*1,2 12,00000

5 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 24,00000 25,00 600,00 800-1 RTS 20/ II

6 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 15,00000 75,00 1 125,00 800-1 RTS 20/ II

propustky : 15 15,00000

7 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 15,00000 29,00 435,00 800-1 RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek
Stezka pro chodce a cyklisty Moravská Třebová-Útěchov-III.etapa

Komunikace

Komunikace UZNATELNÉ

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením
D.1.1.1+D.1.1.2(a,b,c,d)

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.
D.1.1.1+D.1.1.2(a,b,c,d)+D.1.1.7

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

D.1.1.1+D.1.1.2(a,b,c,d)

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,
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S: 2021/006

O: SO 101

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stezka pro chodce a cyklisty Moravská Třebová-Útěchov-III.etapa

Komunikace

Komunikace UZNATELNÉ

8 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 12,00000 80,00 960,00 800-1 RTS 20/ II

Začátek provozního součtu
  propustky : 2*5*1,2 12,00000

  10*1,2 12,00000

  Mezisoučet 24,00000

Konec provozního součtu
50% kubatury : 24*,5 12,00000

9 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 1 597,24000 67,00 107 015,08 800-1 RTS 20/ II

sejmutá ornice na mezideponii : 2985*,2 597,00000

ornice z mezideponie na zelené plochy : 2985*,1 298,50000

odkopávky pro silnice na mezideponii : 498-35,26 462,74000

rýhy pro propustky na mezideponii : 61,44-37,44 24,00000

odkopávky zpět na násypy : 215 215,00000

10 162501102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 2 500  do 3 000 m m3 570,24000 64,00 36 495,36 800-1 RTS 20/ II

přebytečná odkopávky na trvalou deponii : 498-215-35,26 247,74000

přebytečná ornice na trvalou deponii : 597-298,5 298,50000

přebytečná zemina z propustků : 61,44-37,44 24,00000

11 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku 
 přes 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 2 167,48000 58,00 125 713,84 800-1 RTS 20/ II

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
D.1.1.1+D.1.1.2(a,b,c,d)+D.1.1.7

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
D.1.1.1+D.1.1.2(a,b,c,d)+D.1.1.7

přemístění na trvalou deponii

D.1.1.1+D.1.1.2(a,b,c,d)+D.1.1.7

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
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S: 2021/006

O: SO 101

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stezka pro chodce a cyklisty Moravská Třebová-Útěchov-III.etapa

Komunikace

Komunikace UZNATELNÉ

sejmutá ornice na mezideponii : 2985*,2 597,00000

ornice z mezideponie na zelené plochy : 2985*,1 298,50000

odkopávky pro silnice na mezideponii : 498-35,26 462,74000

rýhy pro propustky na mezideponii : 61,44-37,44 24,00000

odkopávky zpět na násypy : 215 215,00000

přebytečná odkopávky na trvalou deponii : 498-215-35,26 247,74000

přebytečná ornice na trvalou deponii : 597-298,5 298,50000

přebytečná zemina z propustků na trvalou deponii : 61,44-37,44 24,00000

12 171101104R00 Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s 
předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard 
							 

 přes 100 do 102 % PS

m3 215,00000 58,00 12 470,00 800-1 RTS 20/ II

násyp z výkopku : 215 215,00000

13 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 1 653,98000 16,00 26 463,68 800-1 RTS 20/ II

sejmutá ornice na mezideponii : 2985*,2 597,00000

odkopávky pro silnice na mezideponii : 498-35,26 462,74000

rýhy pro propustky na mezideponii : 61,44-37,44 24,00000

přebytečná odkopávky na trvalou deponii : 498-215-35,26 247,74000

přebytečná ornice na trvalou deponii : 597-298,5 298,50000

přebytečná zemina z propustků na trvalou deponii : 61,44-37,44 24,00000

14 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 13,04490 593,00 7 735,63 800-1 RTS 20/ II

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,
D.1.1.1+D.1.1.2(a,b,c,d)+D.1.1.7

D.1.1.1+D.1.1.2(a,b,c,d)+D.1.1.7

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,
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S: 2021/006

O: SO 101

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stezka pro chodce a cyklisty Moravská Třebová-Útěchov-III.etapa

Komunikace

Komunikace UZNATELNÉ

Začátek provozního součtu
  propustek : 24 24,00000

  kubatura výkopu : 24 24,00000

  obetonování : -3,9 -3,90000

  vytlačená kubatura : -4,0551 -4,05510

  lože pod potrubí : -3 -3,00000

  Mezisoučet 37,04490

Konec provozního součtu
obsyp propusku : 24-3,9-4,0551-3 13,04490

15 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 3 018,00000 15,00 45 270,00 800-1 RTS 20/ II

16 182101101R00 Svahování v zářezech v hornině 1 až 4 m2 963,00000 39,00 37 557,00 800-1 RTS 20/ II

963 963,00000

17 182201101R00 Svahování násypů bez rozlišení horniny m2 494,00000 39,00 19 266,00 800-1 RTS 20/ II

494 494,00000

18 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 271,74000 133,00 36 141,42 800-1 RTS 20/ II

přebytečná odkopávky na trvalou deponii : 498-215-35,26 247,74000

přebytečná zemina z propustků : 61,44-37,44 24,00000

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 4 546,00

D.1.1.1+D.1.1.2(a,b,c,d)+D.1.1.7

D.1.1.1+D.1.1.2(a,b,c,d)

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

ornice bez poplatku za uložení

D.1.1.1+D.1.1.2(a,b,c,d)

trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech,
D.1.1.7

trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v násypech,
D.1.1.7
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S: 2021/006

O: SO 101

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stezka pro chodce a cyklisty Moravská Třebová-Útěchov-III.etapa

Komunikace

Komunikace UZNATELNÉ

19 113107520R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, 
tloušťka vrstvy 200 mm

m2 5,00000 357,00 1 785,00 822-1 RTS 20/ II

oprava komunikace : 5 5,00000

20 113108315R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm m2 5,00000 353,00 1 765,00 822-1 RTS 20/ II

oprava komunikace : 5 5,00000

21 113108441R00 Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez živičného pojiva m2 5,00000 23,00 115,00 822-1 RTS 20/ II

oprava komunikace : 5 5,00000

22 113151113R00 Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu 
nebo při provádění pruhu šířky do  750 mm, tloušťky 40 mm

m2 7,00000 111,00 777,00 822-1 RTS 20/ II

napojení : 7 7,00000

23 113201111R00 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 2,00000 52,00 104,00 822-1 RTS 20/ II

Díl: 5 Komunikace 2 427 869,52
24 561471120R00 Zřízení podkladu ze zeminy stabil. vápnem Road Mix tloušťka po zhutnění 300 mm m2 2 936,00000 101,00 296 536,00 822-1 RTS 20/ II

stabilizace podkladu : 3018-82 2 936,00000

D.1.1.1

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek
D.1.1.1

bez přidání vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním, ošetřením vodou, popř. s rozrytím
D.1.1.1+D.1.1.2(a,b,c,d)

promísení, doplnění vápna 17,7kg/m2, vlhčení, hutnění, ošetření vodou, vyrovnání povrchu

D.1.1.1

D.1.1.1

bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu pro jakékoliv tloušťky
D.1.1.1

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční 
odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,
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R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stezka pro chodce a cyklisty Moravská Třebová-Útěchov-III.etapa

Komunikace

Komunikace UZNATELNÉ

25 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 
mm

m2 5 348,00000 129,00 689 892,00 822-1 RTS 20/ II

chodník v místě vjezdu šedá : 10 10,00000

chodník v místě vjezdu hmatová : 2 2,00000

stezka pro chodce a cyklisty ŠDa vrchní vrstva kameniva : 2541 2 541,00000

stezka pro chodce a cyklisty Šdb spodní vrstva kameniva : 2795 2 795,00000

26 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 
mm

m2 152,00000 172,00 26 144,00 822-1 RTS 20/ II

spodní vrstva kameniva chodník : 18+5 23,00000

spodní vrstva kameniva sjezd : 206-82 124,00000

oprava komunikace : 5 5,00000

27 565141111R00 Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, 
tloušťka po zhutnění 60 mm

m2 2 398,00000 304,00 728 992,00 822-1 RTS 20/ II

spodní živičná vrstva stezka : 2310 2 310,00000

spodní živičná vrstva sjezd : 170-82 88,00000

28 565151111R00 Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, 
tloušťka po zhutnění 70 mm

m2 5,00000 358,00 1 790,00 822-1 RTS 20/ II

oprava komunikace : 5 5,00000

29 567122111R00 Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 120 mm m2 12,00000 203,00 2 436,00 822-1 RTS 20/ II

chodník v místě vjezdu šedá : 10 10,00000

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou
D.1.1.1+D.1.1.2(a,b,c,d)+D.1.1.4

D.1.1.1+D.1.1.2(a,b,c,d)+D.1.1.4

D.1.1.1+D.1.1.2(a,b,c,d)+D.1.1.4

s rozprostřením a zhutněním
D.1.1.1+D.1.1.2(a,b,c,d)+D.1.1.4

s rozprostřením a zhutněním
D.1.1.1+D.1.1.2(a,b,c,d)+D.1.1.4
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Položkový soupis prací a dodávek
Stezka pro chodce a cyklisty Moravská Třebová-Útěchov-III.etapa

Komunikace

Komunikace UZNATELNÉ

chodník v místě vjezdu hmatová : 2 2,00000

30 567122112R00 Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 130 mm m2 110,00000 221,00 24 310,00 822-1 RTS 20/ II

sjezd : 187-82 105,00000

oprava komunikace : 5 5,00000

31 569531111R00 Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší zeminou tloušťka po zhutnění 100 mm m2 462,50000 31,00 14 337,50 822-1 RTS 20/ II

1850*,25 462,50000

32 573191111R00 Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 m2 2 403,00000 25,00 60 075,00 822-1 RTS 20/ II

postřik na kamenivo stezka : 2310 2 310,00000

postřik na kamenico sjezd : 170-82 88,00000

oprava komunikace : 5 5,00000

33 573231110R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2 m2 2 410,00000 9,00 21 690,00 822-1 RTS 20/ II

postřik mezi vrstvami živice stezka : 2310 2 310,00000

postřik mezi vrstvami sjezd : 170-82 88,00000

oprava komunikace : 5 5,00000

napojení : 7 7,00000

34 577131111R00 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, 
plochy přes 1000 m2

m2 2 407,50000 223,00 536 872,50 822-1 RTS 20/ II

vrchní obrusná vrstva stezka : 2310 2 310,00000

vrchní obrusná vrstva sjezd : 170-82 88,00000

oprava komunikace : 5-2,5 2,50000

D.1.1.1+D.1.1.2(a,b,c,d)+D.1.1.4

D.1.1.1+D.1.1.2(a,b,c,d)+D.1.1.4

D.1.1.1+D.1.1.2(a,b,c,d)+D.1.1.4

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou
D.1.1.1+D.1.1.2(a,b,c,d)+D.1.1.4

s rozprostřením a zhutněním
D.1.1.1+D.1.1.2(a,b,c,d)+D.1.1.4
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Cen. 
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Položkový soupis prací a dodávek
Stezka pro chodce a cyklisty Moravská Třebová-Útěchov-III.etapa

Komunikace

Komunikace UZNATELNÉ

napojení : 7 7,00000

35 596215021R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 23,00000 269,00 6 187,00 822-1 RTS 20/ II

chodník šedá : 5 5,00000

chodník hmatová : 18 18,00000

36 596215040R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm m2 12,00000 316,00 3 792,00 822-1 RTS 20/ II

chodník v místě vjezdu šedá : 10 10,00000

chodník v místě vjezdu hmatová : 2 2,00000

37 59245110R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm m2 5,15000 248,00 1 277,20 SPCM RTS 20/ II

Začátek provozního součtu
  chodník šedá : 5 5,00000

Konec provozního součtu
Mezisoučet
5*1,03 5,15000

38 592451151R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; 
š = 100 mm; tl. 60,0 mm

m2 18,54000 500,00 9 270,00 SPCM RTS 20/ II

Začátek provozního součtu
  chodník hmatová : 18 18,00000

Konec provozního součtu
Mezisoučet
18*1,03 18,54000

D.1.1.1+D.1.1.2(a,b,c,d)+D.1.1.4

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 
lože a výplň spár.
D.1.1.1+D.1.1.2(a,b,c,d)+D.1.1.4

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 
lože a výplň spár.
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39 592451158R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; 
š = 100 mm; tl. 80,0 mm

m2 2,06000 542,00 1 116,52 SPCM RTS 20/ II

Začátek provozního součtu
  chodník v místě vjezdu hmatová : 2 2,00000

  Mezisoučet 2,00000

Konec provozního součtu
2*1,03 2,06000

40 592451170R dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm m2 10,30000 306,00 3 151,80 SPCM RTS 20/ II

Začátek provozního součtu
  chodník v místě vjezdu šedá : 10 10,00000

  Mezisoučet 10,00000

Konec provozního součtu
10*1,03 10,30000

Díl: 8 Trubní vedení 17 547,00
41 894431411RCA Šachty plastové plastové šachty z dílců D 600 mm, dno přímé s výkyvnými hrdly, D 250 mm, 

délka šachtové roury 1,00 m, poklop litina 12,5 t
kus 1,00000 17 547,00 17 547,00 AP-HSV RTS 20/ II

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 2 740,00
42 919721211R00 Dilatační spáry vkládané vyplněné asfaltovou zálivkou m 10,00000 122,00 1 220,00 822-1 RTS 20/ II

43 919731123R00 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 100 do 200 mm m 10,00000 52,00 520,00 822-1 RTS 20/ II

44 919735113R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm m 10,00000 100,00 1 000,00 822-1 RTS 20/ II

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 239 539,47
45 914001121R00 Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky,  kus 22,00000 1 579,00 34 738,00 822-1 RTS 20/ II

D.1.1.2(a,b,c,d)

v cementobetonovém krytu s odstraněním vložek, s vyčištěním a vyplněním spár

podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy

včetně spotřeby vody
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nové značky : 21 21,00000

přemístěná : 1 1,00000

46 914001125R00 Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloupek,sloup, konzolu nebo objekt kus 22,00000 368,00 8 096,00 822-1 RTS 20/ II

nové značky : 21 21,00000

přemístěná : 1 1,00000

47 915711112RT1 Vodorovné značení krytů silnovrstvou barvou, bílou, dělicích čar šířky 120 mm m 125,00000 32,00 4 000,00 822-1 RTS 20/ II

střední dělící přerušovaná čára V2a (1/3/0) : 125 125,00000

48 915791111R00 Předznačení pro vodorovné značení pro dělící čáry, vodící proužky m 125,00000 2,00 250,00 822-1 RTS 20/ II

střední dělící přerušovaná čára V2a (1/3/0) : 125 125,00000

49 916561111R00 Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z 
betonu prostého

m 10,00000 274,00 2 740,00 822-1 RTS 20/ II

záhonový obrubník : 10 10,00000

50 917862111R00 Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého C 12/15

m 8,00000 392,00 3 136,00 822-1 RTS 20/ II

D.1.1.1+D.1.1.2(a,b,c,d)

se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm
D.1.1.1+D.1.1.2(a,b,c,d)

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

D.1.1.1+D.1.1.2(a,b,c,d)

V položce započteno: výkop jamky s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, osazení sloupku do monolitického betonového základu, dodávka a montáž 
kotevní hliníkové patky, dodávka a osazení víčka ke sloupku.

výkopu jamky s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, osazení sloupků, sloupů nebo ocelových nosných konstrukcí a upevňovadel včetně montáže, 
zabetonování sloupků nebo vysekání otvorů ve zdivu pro konzoly a na zaplnění a zatření otvorů cementovou maltou
D.1.1.1+D.1.1.2(a,b,c,d)

D.1.1.1+D.1.1.2(a,b,c,d)

stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot

výkopu jamky s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, osazení sloupků, sloupů nebo ocelových nosných konstrukcí a upevňovadel včetně montáže, 
zabetonování sloupků nebo vysekání otvorů ve zdivu pro konzoly a na zaplnění a zatření otvorů cementovou maltou
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silniční obrubník 1000/150/250 : 8 8,00000

51 917932111R00 Osazení silniční přídlažby  z betonových dlaždic o rozměru 500x250 mm,  , lože z betonu 
C12/15, bez dodávky přídlažby

m 8,00000 382,00 3 056,00 822-1 RTS 20/ II

přídlažba 500/100/250 : 8 8,00000

52 918101111R00 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 m3 1,17000 1 839,00 2 151,63 822-1 RTS 20/ II

Začátek provozního součtu
  záhonový obrubník 1000/50/200 : 10 10,00000

  silniční obrubník 1000/150/250 : 8 8,00000

  přídlažba 500/100/250 : 8 8,00000

  Mezisoučet 26,00000

Konec provozního součtu
vyrovnávací vrstva pod obrubníky : 26*,3*,15 1,17000

53 919411111R00 Čelo propustku z prostého betonu z trub DN 300 až 500 mm kus 6,00000 8 683,00 52 098,00 822-1 RTS 20/ II

čela propustků : 2*2 4,00000

2 2,00000

54 919512111R00 Zřízení propustku z trub betonových nebo ŽB DN 400 mm m 20,00000 1 328,00 26 560,00 822-1 RTS 20/ II

propustky : 2*5 10,00000

D.1.1.1+D.1.1.2(a,b,c,d)

v položce podkladní vrstvy z kameniva a betonu

z dlažebních kostek z betonu prostého
D.1.1.1+D.1.1.2(a,b,c,d)

zdivo základu, zdivo nadzákladové z betonu prostého C -8/10, římsa z betonu železového C 12/15, zřízení bednění a jeho odstranění
D.1.1.1+D.1.1.2(a,b,c,d)

čela propustku betonová monolitická nebo prefabrikovaná, část šikmá

včetně podkladní vrstvy ze štěrkopísku a podkladní vrstvy (lože) z betonu prostého, uložení trub. Bez dodání trub.

D.1.1.1+D.1.1.2(a,b,c,d)

D.1.1.1+D.1.1.2(a,b,c,d)

Stránka 20 z 33Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2021/006

O: SO 101

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stezka pro chodce a cyklisty Moravská Třebová-Útěchov-III.etapa

Komunikace
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8+2 10,00000

55 919536111R00 Obetonování trubního propustku betonem  vodostavebním třídy C25/30 m3 6,10000 3 546,00 21 630,60 822-1 RTS 20/ II

6,1 6,10000

56 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 6,00000 1 576,00 9 456,00 801-3 RTS 20/ II

bourání čel propustku 3ks : 2*3 6,00000

57 966006132R00 Odstranění značek pro staničení nebo dopravních značek dopravních nebo orientačních  
 s betonovými patkami

kus 1,00000 11 069,00 11 069,00 822-1 RTS 20/ II

58 914000 Pročištění stávajícího propustku ks 3,00000 532,00 1 596,00 Vlastní

59 40445029.AR značka dopravní silniční svislá; příkazová C1-C14; tvar kruh; 500 mm; štít z pozink.plechu s 
dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let

kus 20,00000 789,00 15 780,00 SPCM RTS 20/ II

C9a : 10 10,00000

C9b : 10 10,00000

60 40445050.AR značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP11-IP13; tvar obdélník svislý; 500x700 
mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let

kus 1,00000 1 000,00 1 000,00 SPCM RTS 20/ II

E13 : 1 1,00000

s uložením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním

demontáž stávající značky pro další použití

Pročištění stávajícího propustku
v položce vyčištění, mimostaveništní a vnitrostaveništní doprava, uložení na skládce, poplatek za skládku

D.1.1.1+D.1.1.2(a,b,c,d)

D.1.1.1+D.1.1.2(a,b,c,d)

D.1.1.1+D.1.1.2(a,b,c,d)

zajištění propustku betonovým blokem

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,
D.1.1.1+D.1.1.2(a,b,c,d)
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61 40450215R příslušenství k dopr.značení sloupek - trubka Fe pozink. pr. 60mm, délka 300 mm kus 21,00000 684,00 14 364,00 SPCM RTS 20/ II

62 592162117.AR přídlažba silniční; beton; l = 500 mm; š = 250 mm; h = 100 mm; bílá kus 16,48000 94,00 1 549,12 SPCM RTS 20/ II

Začátek provozního součtu
  přídlažba 500/100/250 : 8 8,00000

  Mezisoučet 8,00000

Konec provozního součtu
8*2*1,03 16,48000

63 59217331R obrubník zahradní materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá kus 10,30000 56,00 576,80 SPCM RTS 20/ II

Začátek provozního součtu
  záhonový obrubník : 10 10,00000

  Mezisoučet 10,00000

Konec provozního součtu
10*1,03 10,30000

64 59217450R obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 8,24000 140,00 1 153,60 SPCM RTS 20/ II

Začátek provozního součtu
  silniční obrubník 1000/150/250 : 8 8,00000

  Mezisoučet 8,00000

Konec provozního součtu
8*1,03 8,24000

65 59223712R trouba betonová hrdlová TBH; Di = 400,0 mm; l = 2 500 mm; beton C 35/45 kus 8,24000 2 978,00 24 538,72 SPCM RTS 20/ II

Začátek provozního součtu
  propustek : 2*5 10,00000

  8+2 10,00000

  Mezisoučet 20,00000

Konec provozního součtu
specifikace : 20/2,5*1,03 8,24000

D.1.1.1+D.1.1.2(a,b,c,d)
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Díl: 99 Staveništní přesun hmot 76 087,41
66 998225111R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu t 2 926,43873 26,00 76 087,41 822-1 RTS 20/ II

Díl: 762 Konstrukce tesařské 20 216,00
67 762961820R00 Rozebrání oplocení s příčníky a dřevěnými sloupky, z tyčoviny půlené m 152,00000 133,00 20 216,00 800-762 RTS 20/ II

odstranění dřevěného oplocení : 42+110 152,00000

Díl: M21 Elektromontáže 42 105,00
68 m2101 Přeložka sloupu NN soubor 1,00000 42 105,00 42 105,00 Vlastní

Díl: M46 Zemní práce při montážích 258 544,00
69 460420022RT3 Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože tloušťky 20 cm m 443,00000 143,00 63 349,00 RTS 20/ II

140+160+30+95+4+6+8 443,00000

70 460490012R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm m 443,00000 16,00 7 088,00 RTS 20/ II

140+160+30+95+4+6+8 443,00000

71 460510321R00 Chránička kabelová dělená KOPOHALF, DN 110 mm m 443,00000 389,00 172 327,00 RTS 20/ II

D.1.1.1+D.1.1.2(a,b,c,d)

D.1.1.1+D.1.1.2(a,b,c,d)

D.1.1.1+D.1.1.2(a,b,c,d)

Kabely budou pod stezkou pro chodce a cyklisty uloženy do nových dělených chrániček. Chráničky tvoří dělené trouby min. průměr chráničky je 110 mm. 
Konec chráničky se zapění montážní pěnou. Chráničky budou položeny do vzdálenosti 500 mm od konce zpevněných ploch.

vodorovně do 200 m

se sloupky osové vzdálenosti do 4 m, výšky do 2,5 m osazených do hloubky 1 m
D.1.1.1+D.1.1.2(a,b,c,d)

D.1.1.1+D.1.1.2(a,b,c,d)

V rámci řešeného území je v blízkosti stavby umístěno vedení nízkého napětí. V km 0.120 93 je kolmo přes stezku a cyklisty vedeno vedení nízkého napětí, 
ve středu stezky pro chodce a cyklisty je umístěný sloup vedení nízkého napětí. Tento sloup bude posunu a umístěn za stezku pro chodce a cyklisty. 
Vedení umístěné pod stezkou pro chodce a cyklisty bude uloženo do chráničky. Niveleta stezky pro chodce a cyklisty bude respektovat stávající niveletu 
terénu, z tohoto důvodu by se nemělo snížit krytí pod navrhovanou stekou pro chodce a cyklisty.
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140+160+30+95+4+6+8 443,00000

72 742P17OA0 VYHLEDÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KABELU (MĚŘENÍ, SONDA) KUS 20,00000 789,00 15 780,00 RTS 20/ II

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 8 959,33
73 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 

vzdálenost do 1 km
t 23,82800 35,00 833,98 822-1 RTS 20/ II

74 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 214,45200 25,00 5 361,30 822-1 RTS 20/ II

75 979087212R00 Nakládání na dopravní prostředky suti t 23,82800 72,00 1 715,62 822-1 RTS 20/ II

76 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 23,82800 44,00 1 048,43 801-3 RTS 20/ II

Celkem 3 724 711,00

822.6 cyklostezky

 m2 kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živicí

pro vodorovnou dopravu

v položce dodávka a montáž chráničky, utěsnění konců, vložení kabelů do chráničky

Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro 
vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká 
místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu 
na to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot.

JKSO:
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 547 357,80
1 111201101R00 Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 000 m2 m2 304,00000 19,00 5 776,00 800-1 RTS 20/ II

km 0,382-0,424 : 42*2 84,00000

km 0,56274-0,66530 : 110*2 220,00000

2 111201401R00 Spálení odstraněných křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm, na hromadách, pro 
jakoukoliv plochu

m2 304,00000 6,00 1 824,00 800-1 RTS 20/ II

km 0,382-0,424 : 42*2 84,00000

km 0,56274-0,66530 : 110*2 220,00000

3 111201501R00 Spálení větví o průměru kmene přes 100 mm, na hromadách, pro všechny druhy stromů kus 2,00000 1 478,00 2 956,00 800-1 RTS 20/ II

tuje : 1 1,00000

bříza : 1 1,00000

4 112101101R00 Kácení stromů listnatých 
 o průměru kmene přes 100 do 300 mm

kus 1,00000 1 495,00 1 495,00 800-1 RTS 20/ II

bříza : 1 1,00000

5 112101123R00 Kácení stromů jehličnatých bez odkornění 
 o průměru přes 500 do 700 mm

kus 1,00000 6 632,00 6 632,00 800-1 RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek
Stezka pro chodce a cyklisty Moravská Třebová-Útěchov-III.etapa

Komunikace

Komunikace NEUZNATELNÉ

D.1.1.1+D.1.1.2(a,b,c,d)

s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do 
sklonu terénu 1 : 5,
D.1.1.1+D.1.1.2(a,b,c,d)

Včetně očištění spáleniště, uložení popela a zbytků na hromadu.
D.1.1.1+D.1.1.2(a,b,c,d)

Včetně očištění spáleniště, uložení popela a zbytků na hromadu.

s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek,
D.1.1.1+D.1.1.2(a,b,c,d)

s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek,
D.1.1.1+D.1.1.2(a,b,c,d)
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Cen. 
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Položkový soupis prací a dodávek
Stezka pro chodce a cyklisty Moravská Třebová-Útěchov-III.etapa

Komunikace

Komunikace NEUZNATELNÉ

tuje : 1 1,00000

6 112201101R00 Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním 
 o průměru přes 100 do 300 mm

kus 1,00000 863,00 863,00 800-1 RTS 20/ II

bříza : 1 1,00000

7 112201103R00 Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním 
 o průměru přes 500 do 700 mm

kus 1,00000 2 474,00 2 474,00 800-1 RTS 20/ II

tuje : 1 1,00000

8 122202202R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 m3 35,26000 231,00 8 145,06 800-1 RTS 20/ II

Začátek provozního součtu
  odkopávky pro silnice : 498 498,00000

  neuznatelné : 82*,43 35,26000

Konec provozního součtu
35,26 35,26000

9 122202209R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny m3 35,26000 18,00 634,68 800-1 RTS 20/ II

10 132201211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 37,44000 388,00 14 526,72 800-1 RTS 20/ II

propustky : 4*7,8*1,2 37,44000

D.1.1.1+D.1.1.2(a,b,c,d)+D.1.1.7

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

D.1.1.1+D.1.1.2(a,b,c,d)

s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek,
D.1.1.1+D.1.1.2(a,b,c,d)

s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek,
D.1.1.1+D.1.1.2(a,b,c,d)

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.
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Položkový soupis prací a dodávek
Stezka pro chodce a cyklisty Moravská Třebová-Útěchov-III.etapa

Komunikace

Komunikace NEUZNATELNÉ

11 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 37,44000 25,00 936,00 800-1 RTS 20/ II

12 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 25,00000 75,00 1 875,00 800-1 RTS 20/ II

propustky : 25 25,00000

13 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 25,00000 29,00 725,00 800-1 RTS 20/ II

14 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 18,72000 80,00 1 497,60 800-1 RTS 20/ II

Začátek provozního součtu
  propustky : 4*7,8*1,2 37,44000

  Mezisoučet 37,44000

Konec provozního součtu
50% kubatury : 37,44*,5 18,72000

15 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 72,70000 80,00 5 816,00 800-1 RTS 20/ II

rýhy pro propustky na mezideponii : 4*7,8*1,2 37,44000

odkopávky neuznatelné na mezideponii : 82*,43 35,26000

16 162501102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 2 500  do 3 000 m m3 72,70000 64,00 4 652,80 800-1 RTS 20/ II

přebytečná zemina z propustků : 37,44 37,44000

odkopávky neuznatelné : 82*,43 35,26000

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
D.1.1.1+D.1.1.2(a,b,c,d)+D.1.1.7

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
D.1.1.1+D.1.1.2(a,b,c,d)+D.1.1.7

přemístění na trvalou deponii

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
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Položkový soupis prací a dodávek
Stezka pro chodce a cyklisty Moravská Třebová-Útěchov-III.etapa

Komunikace

Komunikace NEUZNATELNÉ

17 162201462R00 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 
300 do 500 mm, na vzdálenost do 3 000 m

kus 1,00000 172,00 172,00 800-1 RTS 20/ II

18 162201465R00 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 
100 do 300 mm, na vzdálenost do 3 000 m

kus 1,00000 172,00 172,00 800-1 RTS 20/ II

19 162201475R00 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů pařezů, průměru kmene přes 100 do 300 mm, 
na vzdálenost do 3 000 m

kus 1,00000 172,00 172,00 800-1 RTS 20/ II

20 162201476R00 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů pařezů, průměru kmene přes 300 do 500 mm, 
na vzdálenost do 3 000 m

kus 1,00000 172,00 172,00 800-1 RTS 20/ II

21 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku 
 přes 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 145,40000 58,00 8 433,20 800-1 RTS 20/ II

rýhy pro propustky na mezideponii : 37,44 37,44000

odkopávky neuznatelné na mezideponii : 82*,43 35,26000

odkopávky na trvalou skládku : 35,26 35,26000

zemina z propustků na trvalou skládku : 37,44 37,44000

22 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 145,40000 16,00 2 326,40 800-1 RTS 20/ II

přebytečná odkopávky na trvalou deponii : 35,26 35,26000

přebytečná zemina z propustků na trvalou deponii : 37,44 37,44000

odkopávky na mezideponii : 35,26 35,26000

zemina z propustků na mezideponii : 37,44 37,44000

23 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 20,26000 593,00 12 014,18 800-1 RTS 20/ II

D.1.1.1+D.1.1.2(a,b,c,d)+D.1.1.7

D.1.1.1+D.1.1.2(a,b,c,d)+D.1.1.7

 s naložením, složením a dopravou,
D.1.1.1+D.1.1.2(a,b,c,d)

 s naložením, složením a dopravou,
D.1.1.1+D.1.1.2(a,b,c,d)

 s naložením, složením a dopravou,

 s naložením, složením a dopravou,

Stránka 28 z 33Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2021/006

O: SO 101

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stezka pro chodce a cyklisty Moravská Třebová-Útěchov-III.etapa

Komunikace

Komunikace NEUZNATELNÉ

Začátek provozního součtu
  propustek : 4*7,8 31,20000

  kubatura výkopu : 37,44 37,44000

  obetonování : -6,1 -6,10000

  vytlačená kubatura : -6,4 -6,40000

  lože pod potrubí : -4,68 -4,68000

  Mezisoučet 51,46000

Konec provozního součtu
obsyp propusku : 37,44-6,1-6,4-4,68 20,26000

24 180401211R00 Založení trávníku luční trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 2 985,00000 16,00 47 760,00 823-1 RTS 20/ II

zelené plochy : 2985 2 985,00000

25 181101101R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, bez zhutnění m2 2 985,00000 15,00 44 775,00 800-1 RTS 20/ II

zelené plochy : 2985 2 985,00000

26 181301112R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 
do 150 mm

m2 2 985,00000 50,00 149 250,00 800-1 RTS 20/ II

zelené plochy : 2985 2 985,00000

27 182001111R00 Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 
1:5

m2 2 985,00000 24,00 71 640,00 823-1 RTS 20/ II

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,
D.1.1.1+D.1.1.2(a,b,c,d)

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,
D.1.1.7

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
D.1.1.7

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

D.1.1.7
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Komunikace

Komunikace NEUZNATELNÉ

zelené plochy : 2985 2 985,00000

28 182001151R00 Plošná úprava terénu prokypření rotavátorem,  m2 2 985,00000 20,00 59 700,00 823-1 RTS 20/ II

zelené plochy : 2985 2 985,00000

29 183403111R00 Obdělávání půdy nakopáním přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 2 985,00000 18,00 53 730,00 823-1 RTS 20/ II

zelené plochy : 2985 2 985,00000

30 184802111R00 Chemické odplevelení půdy před založením kultury postřikem naširoko, v rovině nebo na svahu 
do 1:5

m2 2 985,00000 2,00 5 970,00 823-1 RTS 20/ II

zelené plochy : 2985 2 985,00000

31 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 72,70000 133,00 9 669,10 800-1 RTS 20/ II

přebytečná odkopávky na trvalou deponii : 35,26 35,26000

přebytečná zemina z propustků : 37,44 37,44000

32 111 Prořezání stávajícíh keřů m2 200,00000 18,00 3 600,00 Vlastní

33 112 Přemístění  stávajícího kamenného patníku ks 1,00000 3 851,00 3 851,00 Vlastní

D.1.1.7

D.1.1.7

nebo trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2,
D.1.1.7

D.1.1.1+D.1.1.2(a,b,c,d)+D.1.1.7

ornice bez poplatku za uložení

D.1.1.1+D.1.1.2(a,b,c,d)

Prořezání stávajících keřů
Stávající keře vsazený mezi jednotlivými stromy budou seříznuty tak, aby nezasahovaly do průjezdného profilu cyklostezky
V položce prořezání, likvidace větví, vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

D.1.1.2.b

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,
D.1.1.7
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Komunikace

Komunikace NEUZNATELNÉ

34 00572473R směs travní luční,sušší a vlhčí podm. kg 89,55000 136,00 12 178,80 SPCM RTS 20/ II

Začátek provozního součtu
  zelené plochy : 2985 2 985,00000

  Mezisoučet 2 985,00000

Konec provozního součtu
2985*,03 89,55000

35 25234009.AR herbicid totální; účinná látka izopropylaminová sůl glyphosatu; hubení dvouděložných plevelů, 
jednoděložných plevelů

l 2,98500 316,00 943,26 SPCM RTS 20/ II

Začátek provozního součtu
  zelené plochy : 2985 2 985,00000

  Mezisoučet 2 985,00000

Konec provozního součtu
2985*,1/100 2,98500

Díl: 5 Komunikace 87 485,00
36 561471120R00 Zřízení podkladu ze zeminy stabil. vápnem Road Mix tloušťka po zhutnění 300 mm m2 82,00000 101,00 8 282,00 822-1 RTS 20/ II

stabilizace podkladu : 82 82,00000

37 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 
mm

m2 82,00000 172,00 14 104,00 822-1 RTS 20/ II

spodní vrstva kameniva sjezd : 82 82,00000

38 565141111R00 Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, 
tloušťka po zhutnění 60 mm

m2 82,00000 306,00 25 092,00 822-1 RTS 20/ II

D.1.1.7

D.1.1.7

bez přidání vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním, ošetřením vodou, popř. s rozrytím
D.1.1.1+D.1.1.2(a,b,c,d)

promísení, doplnění vápna 17,7kg/m2, vlhčení, hutnění, ošetření vodou, vyrovnání povrchu

D.1.1.1+D.1.1.2(a,b,c,d)+D.1.1.4

v položce demontáž, výkop pro patník, osazení, obetonování patníku
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stezka pro chodce a cyklisty Moravská Třebová-Útěchov-III.etapa

Komunikace

Komunikace NEUZNATELNÉ

spodní živičná vrstva sjezd : 82 82,00000

39 567122112R00 Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 130 mm m2 82,00000 221,00 18 122,00 822-1 RTS 20/ II

sjezd : 82 82,00000

40 573191111R00 Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 m2 82,00000 25,00 2 050,00 822-1 RTS 20/ II

postřik na kamenico sjezd : 82 82,00000

41 573231110R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2 m2 82,00000 9,00 738,00 822-1 RTS 20/ II

postřik mezi vrstvami sjezd : 82 82,00000

42 577131111R00 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, 
plochy přes 1000 m2

m2 84,50000 226,00 19 097,00 822-1 RTS 20/ II

vrchní obrusná vrstva sjezd : 82 82,00000

oprava komunikace : 2,5 2,50000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 156 186,92
43 919411111R00 Čelo propustku z prostého betonu z trub DN 300 až 500 mm kus 8,00000 8 683,00 69 464,00 822-1 RTS 20/ II

čela propustků : 4*2 8,00000

44 919512111R00 Zřízení propustku z trub betonových nebo ŽB DN 400 mm m 30,00000 1 263,00 37 890,00 822-1 RTS 20/ II

D.1.1.1+D.1.1.2(a,b,c,d)+D.1.1.4

zdivo základu, zdivo nadzákladové z betonu prostého C -8/10, římsa z betonu železového C 12/15, zřízení bednění a jeho odstranění
D.1.1.1+D.1.1.2(a,b,c,d)

čela propustku betonová monolitická nebo prefabrikovaná, část šikmá

včetně podkladní vrstvy ze štěrkopísku a podkladní vrstvy (lože) z betonu prostého, uložení trub. Bez dodání trub.
D.1.1.1+D.1.1.2(a,b,c,d)

D.1.1.1+D.1.1.2(a,b,c,d)+D.1.1.4

s rozprostřením a zhutněním
D.1.1.1+D.1.1.2(a,b,c,d)+D.1.1.4

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou
D.1.1.1+D.1.1.2(a,b,c,d)+D.1.1.4

D.1.1.1+D.1.1.2(a,b,c,d)+D.1.1.4
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Stezka pro chodce a cyklisty Moravská Třebová-Útěchov-III.etapa

Komunikace

Komunikace NEUZNATELNÉ

propustky : 4*7,5 30,00000

45 919536111R00 Obetonování trubního propustku betonem  vodostavebním třídy C25/30 m3 3,90000 3 546,00 13 829,40 822-1 RTS 20/ II

3,9 3,90000

46 59223712R trouba betonová hrdlová TBH; Di = 400,0 mm; l = 2 500 mm; beton C 35/45 kus 12,36000 2 832,00 35 003,52 SPCM RTS 20/ II

Začátek provozního součtu
  propustky : 4*7,5 30,00000

  Mezisoučet 30,00000

Konec provozního součtu
specifikace : 30/2,5*1,03 12,36000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 12 695,63
47 998225111R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu t 211,59386 60,00 12 695,63 822-1 RTS 20/ II

Celkem 803 725,35

822.6 cyklostezky

 m2 kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živicí

v položce podkladní vrstvy z kameniva a betonu

D.1.1.1+D.1.1.2(a,b,c,d)

zajištění propustku betonovým blokem

vodorovně do 200 m

JKSO:
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