NPÚ- 450/14014/2022

Dodatek č. 2 

ke Smlouvě o dílo NPÚ- 450/26655/2021 ze dne 19.4.2021
ve znění dodatku č. 1 NPU-450/59172/2021 ze dne 23.7.2021
Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské náměstí  162/3, 118 01  Praha 1 - Malá Strana

zastoupen: Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem Územní památkové správy v Kroměříži
zástupce pro věcná jednání:
xxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí správy SH Buchlov



tel. xxxxxxxxxxxxxxxxx; mail: xxxxxxx
zástupce pro věci technické:
xxxxxxxxxxxxxxxxxx investiční technik



tel. xxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:

Česká národní banka
č.ú. 59636011/0710 (pro příjem dotace)

500005-60039011/0710 (pro ostatní platby)

Adresa pro doručování:

NPÚ, Územní památková správa v Kroměříži
Sněmovní nám. 1, 767 01 - Kroměříž
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“)

a

H&B delta, s.r.o.
se sídlem Bobrky 382, 755 01 Vsetín
IČO: 25835661 DIČ: CZ25835661
zapsána  v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C vložka 20511
Zastoupena xxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx., č. ú.: xxxxxxxx


(dále jen „zhotovitel“)
I.
Předmět dodatku ke smlouvě
1. Smluvní strany uzavřely dne 19.4.2021 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla pod názvem „SH Buchlov – obnova střechy hospodářských objektů“ (dále jen „Smlouva“). Dílo zahrnuje obnovu nosných prvků i záklopů dřevěných stropů, výměnu či vyspravení narušených prvků krovů, zbudování nového vloženého krovu sedlové střechy, který přebere statickou funkci původního krovu, výměnu střešní krytiny – šindele, obnovu povrchových úprav a omítek ve veřejnosti přístupných místnostech, rekonstrukci slaboproudé elektroinstalaci, doplnění vytápění elektrickými akumulačními kamny v trvale využívaných místnostech.
2. Při postupném provádění opravy a po odkrytí jednotlivých konstrukcí zhotovitel zjistil, že vlivem dlouhodobého zatékání do prostoru půdy došlo k degradaci cihelné půdové dlažby. Rozsah dlažby, kterou je možné znovu použít je výrazně nižší než přepokládala projektová dokumentace. Vzhledem k tomu, že dlažba je velmi zkřehlá, při rozkrývání dlažby dochází k jejich poškození a přes opatrný postup prací, není možné zachovat požadované množství dle projektu. 

3. Teprve po demontáži dlažby a odstranění stropních násypů bylo možné zhodnotit celkový rozsah poškození dříve nedostupných stropních trámů a prkenného záklopu. Stav těchto nosných konstrukcí je horší než předpokládala projektová dokumentace a jejich výměnu a sanaci je nutné provést ve větším rozsahu.
4. Restaurátorským průzkumem omítkových vrstev bylo zjištěno, že v některých místnostech se pod stávajícími hlinkovými nátěry, které nemají památkovou hodnotu, nachází cenné historické omítky. V souladu s cíli památkové obnovy bylo rozhodnuto o šetrném odstranění těchto hlinkových nátěrů a částečné opravě omítek v rozsahu 30% a v dvou místnostech až 100 % ploch dle aktuálního stavu omítek 

5. Průjezd mezi mostkem a místem stavby je jediným existujícím přístupem pro dopravu materiálu na stavbu. Aby nedošlo k rozsáhlému poškození historicky cenné valounové dlažby, bylo dohodnuto o jejím překrytí.

6. Tyto skutečnosti a změny byly zaznamenány v zápisech z kontrol stavby a ve stavebním deníku a jsou popsány ve změnovém listě č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.

7. Změny zahrnují vícepráce, na které zhotovitel předložil objednateli cenové nabídky, ve kterých jsou ceny díla popsány a vyčísleny. 

8. Těmito změnami dojde k navýšení ceny za vícepráce v částce 3.651.311,22 Kč, tj. 4.418.086,58 Kč s DPH. 

9. Smluvní strany konstatují, že konečná celková cena díla bude po odečtení zahrnutí víceprací dle tohoto dodatku zvýšena na částku 16 546 777,69 Kč bez DPH, tj. 20.021.613,11 Kč s DPH.
10. Předmětné vícepráce nejsou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, podstatnou změnou smlouvy.
11. Předmětné práce nejsou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb. § 222 podstatnou změnou smlouvy. Hodnota změny dle § 222 odst. 4 je 4,17 % původní hodnoty zakázky. 

12. Předmětné práce nejsou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., §222 odst. 6 podstatnou změnou zakázky. Změna vychází z nálezových situací, které objednatel ani projektant nemohl posoudit do doby skutečného rozkrytí konstrukcí. Hodnota změny i celkový nárůst související se změnou dle tohoto odst. smlouvy je ve výši 24,15 % původní hodnoty zakázky. 
13. V průběhu plnění veřejné zakázky vyvstala potřeba prodloužit termín dokončení díla a to z důvodu, na základě žádosti zhotovitele a skutečnosti, že zhotovitel nemohl provádět předmět díla za sjednaných podmínek v důsledku níže uvedených skutečností:
· Na kontrolním dni 25.8.2021 bylo ze strany orgánu památkové péče a památkového garanta požádáno o rozšířený restaurátorský průzkum omítkových vrstev v návaznosti na stavební vývoj daných místností, který bude mít vliv na vedení elektrických rozvodů. Tento průzkum byl prováděn zaměstnanci objednatele, byl dokončen 5.11.2021 a byl podkladem pro žádost o závazné stanovisko. Žádost byla zpracována a podána správnímu orgánu památkové péče dne 22.11.2021. Vzhledem k tomu, že práce na opravě omítek měly dle harmonogramu probíhat v období od července 2021, došlo ke zpoždění stavby v navazujících pracích na stropě a podlahy půdy a elektroinstalace. Zhotovitel tak nemohl provádět tuto část stavby nikoliv svou vinou dodavatele o 3 měsíce. Tento požadavek nad rámec zadání veřejné zakázky byl nepředvídatelný a vznikl z nálezových situací, kdy se prokázalo, že v místnostech se pod stávajícími hlinkovými nátěry, které nemají památkovou hodnotu, nachází cenné historické omítky.
· V rámci přijímaných karanténních opatření v důsledku přetrvávající a sílící epidemie s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ dochází k výpadku námezdních sil v podobě zaměstnanců, kteří musí být povinně uzavřeni v karanténě, resp. je ve veřejném zájmu aktuálně vedena snaha zamezit co možná nejvíce rozšíření koronaviru. 

· Z důvodu karantény většího množství zaměstnanců zhotovitele dochází k nemožnosti realizace prací, které jsou nutné pro řádné dokončení díla a jejichž řádné provedené podléhá dodržení technologických postupů a norem. Bez provedení a dokončení těchto dílčích prací není možné řádně pokračovat v realizaci díla bez rizika vzniku škod na tomto díle. Všechny výše uvedené okolnosti nejsou závislé na smluvních stranách a smluvní strany je nemohou ovlivnit. V karanténě bylo několik zaměstnanců včetně stavbyvedoucího, tedy osoby organizující práci a tím v karanténě zůstala část týmu, která provádí dílo. Konkrétně se sitauce projevila v karanténě a nemocnosti zaměstnanců zhotovitele od poloviny měsíce října, kdy na 2x 14 dní byla v karanténě nebo v pracovní neschopnosti polovina zaměstnanců působících na stavbě, čímž došlo ke zdržení stavby o  měsíc.
· Zároveň koronavirus způsobil na trhu nedostatek některých stavebních materiálů. V posledních měsících se začaly objevovat nevídané problémy s dodávkami materiálů, kdy nejsou velmi často dodržovány nasmlouvané termíny dodávek. Tato skutečnost se bohužel výrazně dotkla i této stavby, a to především u dodávek stavebního řeziva (smrkového, dubového i modřínového).

· Koronavirus a jeho související dopady jsou mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli zhotovitele, kterou občanský zákoník předpovídá, a kterou lze charakterizovat jako mimořádnou změnu vnější povahy smlouvy (epidemie a karantény). Tedy podstatnou změnu okolností realizace díla.

· Při existenci této podstatné změny okolností pak občanský zákoník v ustanoveních § 1765 – 1766 poskytuje touto změnou dotčené straně možnost, jak se domáhat přizpůsobení obsahu smlouvy této změně (např. prodloužení termínu realizace díla apod.).

14. 
S ohledem na ustanoveních § 1765 – 1766 občanského zákoníku se tímto dodatkem mění  Smlouva o dílo čl. 3. Odst. 3.1 
Dílo bude prováděno po níže uvedenou dobu v následujících termínech
· termín protokolárního předání a převzetí staveniště: do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy;
· termín zahájení díla: do 15 dnů od protokolárního převzetí staveniště;
· termín protokolárního předání díla bez vad a nedodělků: do 12 měsíců od protokolárního převzetí;
· staveniště; objednatel je povinen zahájit převzetí díla nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy

· objednatele k převzetí dokončeného díla zhotovitel prokazatelně vyzval;

· termín odstranění zařízení, vyklizení a vyčištění staveniště: viz čl. 5.3 této smlouvy.

se ruší a nahrazuje 

čl. 3. Odst. 3.1
Dílo bude prováděno po níže uvedenou dobu v následujících termínech
· termín protokolárního předání a převzetí staveniště: do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy;
· termín zahájení díla: do 15 dnů od protokolárního převzetí staveniště;
· termín protokolárního předání díla bez vad a nedodělků: do 16 měsíců od protokolárního převzetí;
· staveniště; objednatel je povinen zahájit převzetí díla nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy

· objednatele k převzetí dokončeného díla zhotovitel prokazatelně vyzval;

· termín odstranění zařízení, vyklizení a vyčištění staveniště: viz čl. 5.3 této smlouvy.

14. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu § 5 zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Tuto smlouvu v registru smluv zveřejní objednatel.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že tento je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že jej neuzavřely v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho níže připojují své podpisy.
	V Kroměříži dne 18. 2. 2022
……………………………………………………

Ing. Petr Šubík

NPÚ ÚPS v Kroměříži, ředitel
	Ve Vsetíně dne 17. 2. 2022
……………………………………………………

xxxxxxxxxx
H&B delta s.r.o., jednatel
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