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	Zhotovitel:
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	Odkazy               na specifikaci:
	

	na rozpočtové podklady:
	Nabídková cena – rozpočet NEPRO stavební a.s.

	na jinou část smlouvy:
	

	Předmět změnového listu:

Předmětem tohoto změnového listu je záměna instalovaných prvků zastínění oken koupelen a šaten. 
Během realizace bylo zjištěno, že navržené rolety nejsou zcela vhodné do řešeného prostoru. V případě lidské chyby v jejich ovládání by mohlo dojít nechtěnému odhalení převlíkajících se osob na výuku. Jedná se o provozní parametr, kdy bude zajištěno neprůhledné zasklení bez použití rolet 24/7. Změnou eliminujeme možné mechanické poškození rolet a náklady spojené s jejich opravou. V prostorech se zvýšenou vzdušnou vlhkostí dochází k rychlejší degradaci textilií, čímž vznikají další náklady na údržbu. Také úklid prostor bude efektivnější.
S ohledem na nepříznivý vývoj epidemie COVID-19 způsobené virem SARS-CoV-2 se, kdy tento nepredikovatelný vývoj z objektivních uznatelných důvodů zapříčinil zpoždění dodávek materiálů, služeb aj. byla prodloužena lhůta pro dokončení díla.

	Důvod vícepráce / méněpráce:

	záměr objednatele |_|
	chyba v PD |_|
	chyba zhotovitele|_|
	vyšší moc|_|
	jiné okolnosti|X|

	Stanovisko technického dozoru investora:  
Patrik Miškovič / David Hlaváč
S výše uvedenými změnami souhlasím
.......................................................

Stanovisko autorského dozoru investora:  
Ing. Ivana Urbánková
S výše uvedenými změnami souhlasím
.......................................................

Stanovisko FTVS UK: 
Marek Dražan
S výše uvedenými změnami souhlasím
.......................................................


	Příloha: 
1) Nabídková cena – rozpočet NEPRO stavební a.s.


	Cena méněprací bez DPH:

141 066,96 Kč
	Cena víceprací bez DPH:

38 687,42 Kč

	Výsledná cena změny bez DPH: 
	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

	
                              - 102 379,54 Kč

	
+ 35 kalendářních dní k počtu dní uvedených v SOD v odstavci 3.1.4.
                                    

	Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo mezi UK FTVS a NEPRO stavební a.s., ze dne 26. 07. 2021 a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.
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