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	Odkazy               na specifikaci:
	

	na rozpočtové podklady:
	Nabídková cena – rozpočet NEPRO stavební a.s.

	na jinou část smlouvy:
	

	Předmět změnového listu:

Předmětem tohoto změnového listu je instalace světelných led pásek s ovládáním RGB a světelnosti. 
Při realizaci díla se ukázalo, že doporučené řešení osvětlení pro světelnou terapii studentů se specifickými potřebami (SSP) je vhodné doplnit LED pásky s proměnlivou světelností a barvou světla. Pásky budou instalovány do 3 tělocvičen. Samotná výuka bude podpořena výběrem barevného spektra světelné terapie a její intenzitou. Primárně pro podporu výuky jógy, relaxačních a meditačních cvičení osob se specifickými potřebami. Umístění led pásku po obvodu tělocvičny bude také sloužit jako vodící linii při tzv. kruhových cvičeních.
Dále je předmětem tohoto změnového listu je změna počtu instalovaných monitorů a jejich příslušenství v prostoru posilovny. Výuka v prostoru posilovny je primárně určena pro osoby se specifickými potřebami, které obvykle vyžadují fyzickou přítomnost odborného asistenta (vyučujícího). Proto není potřeba více zařízení při daném druhu výuky. S ohledem na velikost prostoru posilovny, při skupinové výuce, je instalace jednoho monitoru dostačující. Vzhledem k prostorovým nárokům na manipulaci při výuce (studenti na invalidním vozíku) je nutné eliminovat vybavení, které omezuje prostor pro cvičení.
S ohledem na nepříznivý vývoj epidemie COVID-19 způsobené virem SARS-CoV-2 se, kdy tento nepredikovatelný vývoj z objektivních uznatelných důvodů zapříčinil zpoždění dodávek materiálů, služeb aj. byla prodloužena lhůta pro dokončení díla.

	Důvod vícepráce / méněpráce:

	záměr objednatele |_|
	chyba v PD |_|
	chyba zhotovitele|_|
	vyšší moc|_|
	jiné okolnosti|X|

	Stanovisko technického dozoru investora:  
Patrik Miškovič / David Hlaváč
S výše uvedenými změnami souhlasím
.......................................................

Stanovisko autorského dozoru investora:  
Ing. Ivana Urbánková
S výše uvedenými změnami souhlasím
.......................................................

Stanovisko FTVS UK: 
Marek Dražan
S výše uvedenými změnami souhlasím
.......................................................


	Příloha: 
1) Nabídková cena – rozpočet NEPRO stavební a.s.


	Cena méněprací bez DPH:

· 112 265,40 Kč
	Cena víceprací bez DPH:

223 086,00 Kč

	Výsledná cena změny bez DPH: 
	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

	
                                    110 820,60 Kč
	
+ 35 kalendářních dní k počtu dní uvedených v SOD v odstavci 3.1.4.
                                   

	Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo mezi UK FTVS a NEPRO stavební a.s., ze dne 26. 07. 2021 a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.
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