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	Odkazy               na specifikaci:
	

	na rozpočtové podklady:
	Nabídková cena – rozpočet NEPRO stavební a.s.

	na jinou část smlouvy:
	

	Předmět změnového listu:

Předmětem tohoto změnového listu je změna elektroinstalace přímo související se soustavou EPS.  
V průběhu stavby bylo zjištěno, že množství vodičů přiváděné pro centrální EPS ústředny z řešeného prostoru není možné bez dalších stavebních úprav zapojit dle norem. Bylo proto rozhodnuto o osazení podružné EPS ústředny přímé blízkosti řešeného prostoru. Osazení podružné ústředny bude mít pro budoucí rozvoj soustavy EPS v areálu výhodu v přípravě pro dostavbu areálu (kampus Veleslavín) a úsporu prostředků při následující výstavbě.
S ohledem na nepříznivý vývoj epidemie COVID-19 způsobené virem SARS-CoV-2 se, kdy tento nepredikovatelný vývoj z objektivních uznatelných důvodů zapříčinil zpoždění dodávek materiálů, služeb aj. byla prodloužena lhůta pro dokončení díla.

	Důvod vícepráce / méněpráce:

	záměr objednatele |_|
	chyba v PD |_|
	chyba zhotovitele|_|
	vyšší moc|_|
	jiné okolnosti|X|

	Stanovisko technického dozoru investora:  
Patrik Miškovič / David Hlaváč
S výše uvedenými změnami souhlasím
.......................................................

Stanovisko autorského dozoru investora:  
Ing. Ivana Urbánková
S výše uvedenými změnami souhlasím
.......................................................

Stanovisko FTVS UK: 
Marek Dražan
S výše uvedenými změnami souhlasím
.......................................................


	Příloha: 
1) Nabídková cena – rozpočet NEPRO stavební a.s.


	Cena méněprací bez DPH:

· 136 349,25 Kč
	Cena víceprací bez DPH:

379 111,00 Kč

	Výsledná cena změny bez DPH: 
	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

	
                               242 761,75 Kč

	
+ 35 kalendářních dní k počtu dní uvedených v SOD v odstavci 3.1.4.
                                    

	Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo mezi UK FTVS a NEPRO stavební a.s., ze dne 26. 07. 2021 a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.
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