	ZMĚNOVÝ LIST 
	číslo ZL: 7


	Zhotovitel:
	NEPRO stavební a.s., Ve žlíbku 1621/104, 193 00 Praha 20, Horní Počernice
IČO: 27342093

	Investor:
	Univerzita Karlova – UK FTVS
	Datum: 12. 01. 2022

	Název akce: UK FTVS – Centrum zdravotní a pohybové výchovy pro studenty se specifickými potřebami – kampus Veleslavín, EDS 133D22E0000008


	Způsob odeslání / předání
datum: 12. 01. 2022
	[bookmark: Zaškrtávací1]poštou|_|
	[bookmark: Zaškrtávací2]e-mailem|_|
	[bookmark: Zaškrtávací3]faxem|_|
	[bookmark: Zaškrtávací4]osobně|X|

	
	
	
	
	

	Odkazy               na specifikaci:
	

	na rozpočtové podklady:
	Nabídková cena – rozpočet NEPRO stavební a.s.

	na jinou část smlouvy:
	

	Předmět změnového listu:

Předmětem tohoto změnového listu je změna Elektroinstalace související s rozvaděčem RPx.
Během realizace díla bylo zjištěno, že přívodní trasa elektroinstalace nesplňovala současné normy pro vnitřní elektroinstalaci a nebylo ji možno přepojit do plánované rozvodné skříně, jejíž velikost nebyla pro potřebný počet prvků dostačující. Současně byla provedena příprava pro budoucí modernizaci ostatních nadzemních podlaží (2NP, 3NP). 
S ohledem na nepříznivý vývoj epidemie COVID-19 způsobené virem SARS-CoV-2 se, kdy tento nepredikovatelný vývoj z objektivních uznatelných důvodů zapříčinil zpoždění dodávek materiálů, služeb aj. byla prodloužena lhůta pro dokončení díla.

	Důvod vícepráce / méněpráce:

	záměr objednatele |_|
	chyba v PD |_|
	chyba zhotovitele|_|
	vyšší moc|_|
	jiné okolnosti|X|

	Stanovisko technického dozoru investora:  
Patrik Miškovič / David Hlaváč
S výše uvedenými změnami souhlasím
.......................................................

Stanovisko autorského dozoru investora:  
Ing. Ivana Urbánková
S výše uvedenými změnami souhlasím
.......................................................

Stanovisko FTVS UK: 
Marek Dražan
S výše uvedenými změnami souhlasím
.......................................................


	Příloha: 
1) Nabídková cena – rozpočet NEPRO stavební a.s.






	Cena méněprací bez DPH:

0,00 Kč
	Cena víceprací bez DPH:

111 412,55 Kč

	Výsledná cena změny bez DPH: 
	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

	
                            + 111 412,55 Kč

	
+ 35 kalendářních dní k počtu dní uvedených v SOD v odstavci 3.1.4.
                                    

	Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo mezi UK FTVS a NEPRO stavební a.s., ze dne 26. 07. 2021 a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

	Podpis zmocněnce objednatele:
	Podpis zmocněnce zhotovitele:
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