
III Plán výluk na měsíc:             Březen  2022 ST Ústí nad Labem
Výluka MÍSTO KONÁNÍ VÝLUKY VYPNUTÍ Den a doba 9.týden 10.týden 11.týden 12.týden 13.týden P O Z N Á M K Y

č. podle VR úsek kolej NTV ZZ konání výluky 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 výkon mechanizace

trať č. 503
63077 B Mělník - sudé - 7:00 - 12:00 X osazení znaků
63077 D liché - 7:00 - 12:00 X osazení znaků
63077 A Mělník + Mělník - Liběchov záhlaví + 2 ANO PZZ 7:00 - 19:00 X X X X zřízení neutrálního pole  - CPS

63077 C Liběchov - Mělník + Mělník 1 + záhlaví ANO PZZ 7:00 - 19:00 X X X zřízení neutrálního pole  - CPS

1 63077 E Liběchov liché ANO - 7:00 - 16:00 S S rušení starých LIS, odstranění defektoskopických vad, svařování ? sv.
2 63077 F sudé ANO - 7:00 - 16:00 SN S rušení starých LIS, odstranění defektoskopických vad, svařování ? sv., navaření srdcovky výh.č. 2 - N+N

3 72 D 03 010 Štětí - Liběchov + Liběchov 1 + liché ANO PZZ 7:00 - 14:00 S odstranění defektoskopických vad - svařování 8 sv. R65
4 72 A 03 002 Liběchov - Štětí 2 ANO PZZ 7:00 - 14:00 P SP P P výměna upevňovadel ŽS4 - 2.500 m - Firma, odstranění def.vad - svařování 6 sv. R65, odstranění porostu
5 73089 C Štětí liché + hošt. zhl.+ záhl. ANO - 7:00 - 17:00 S S výměna kolejnice 60 m za KV20, svařování 10 sv. R65, CBV - v.č. 16, 18, 19, 20 - N+N

6 73089 A Hoštka - Štětí 1 ANO - 7:00 - 3N - 17:00  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII odstranění blátivých míst - N+N

7 73061 B Polepy - Hoštka + Hoštka 1 + záhl. ANO PZZ 23:00 - 4:30 výměna vadných TP a převěšení TV - SEE

8 73061 A Hoštka + Hoštka - Polepy záhl.+ 2 ANO PZZ 7:00 - 3N - 4:30 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII výměna vadných TP - SEE

9 73065 A Polepy + Polepy - Hoštka liché + 1 ANO PZZ 7:00 - 14:00 NSP navaření srdcovky výh.č. 3 - N+N, odstranění def.vad - svařování 12 sv. R65, odstranění porostu MPŽ
10 73068 A Ústí n. L. Střekov 1, 3a + v.č. 5, 6 ANO - 7:00 - 15:00 S odstranění def.vady - výměna LIS, svařování 4 sv.
11 72 A 03 622 Ústí n. L. Střekov - V. Březno 2 ANO PZZ 7:00 - 16:00 P P P P P výřez křovin, kácení stromů, štěpkování SVP

12 72 N 03 703 V. Březno 1, 3 (mezi nám.v.č. 5 a ZV7) ANO - 7:00 - 15:00 PS kácení stromů u 3. SK, odstranění def.vad - svařování ? sv. SVP

13 73033 B Boletice n. L. - Děčín východ + Děčín východ 2 + v.č. 2, 3 ANO PZZ 7:00 - 16:00 NP navaření opornic výh.č. 2 ,3 - N+N, svařování ? sv., odstranění porostu, výměna ÚO S204 SVP

14 70001 A Děčín východ 42 - 54 + v.č. 44, 46, 47, 50 NE - 7:00 - 16:00 X CBV - výh.č. 44, 46, 47, 50 - N+N

15 70001 B 30 - 54 + v.č. 54, 54XA, 54XB NE - 7:00 - 16:00 X CBV - výh.č. 54, 54XA, 54XB - N+N

16 70001 C 30 - 54, 91 + v.č. 58, 60, 63, 70 NE - 10:00 - 16:00 X X CBV - výh.č. 58, 60, 63, 70 - N+N VLEČKA
17 70001 D 32 - 38 + v.č. 32, 49, 52, 55 NE - 7:00 - 16:00 X CBV - výh.č. 32, 49, 52, 55 - N+N

18 70001 E 24 - 28 + v.č. 22, 53, 62, 64 NE - 7:00 - 16:00 X CBV - výh.č. 22, 53, 62, 64 - N+N

19 70001 F 12 - 18 + v.č. 65, 66, 68, 69, 71, 72, 73 NE - 7:00 - 16:00 X X CBV - výh.č. 65, 66, 68, 69, 71, 72, 73 - N+N

20 70001 G 24a + v.č. 76, 77 NE - 7:00 - 14:00 X CBV - výh.č. 76, 77 - N+N

trať č. 544

21

73069 A

Děčín východ + Děčín východ - Děčín-P.Žleb + Děčín-P.Žleb 1, 1a + TK + záhl + 4a (v.č. 3) ANO - 9:00 - 260N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

do 15.11.     rekonstrukce mostu v km 458,756 a tunelu v km 458,363 - Strabag Rail, výřez křovin, 

odstranění blátivých míst, odstranění def.vad - svařování ? sv., CBV - výh.č. 59, 79 - N+N  - 

21.,22.,23.3. SVP

22 73069 C Děčín východ + Děčín východ - Děčín-P.Žleb 1.,1a + TK ANO - 8:00 - 9:00 X rozklemování PD 1
23 73069 B Děčín-P.Žleb sudé + zhlaví ANO - 8:00 - 9:00 X rozklemování PD 1

trať č. 527
24 73041 A Roudnice n.L. sudé + v.č. 19, 20, 22, 30, 33 ANO - 4:30 - 120N - 23:25 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIod 16.2. do 15.6.     rekonstrukce sudé skupiny staničních kolejí a části obou zhlaví - Ch+T

25 73041 B 1 ANO - 23:25 - 4:30 pažení mezi staničními kolejemi č. 1 a 2 - Ch+T

26 73041 B1 ANO - 23:25 - 5:00 pažení mezi staničními kolejemi č. 1 a 2 - Ch+T

27 72 C 02 423 Hrobce - Bohušovice n. O. + Bohušovice n. O. 2 + sudé NE PZZ 8:00 - 12:00 S výměna kolejnice ve výh.č. 2, svařování 2 sv.
28 73055 A Lovosice 109a + v.č. 130, 131, 134, 144 ANO - 7:00 - 5N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  SVK - N+N + výměna pražců ve výh.č. 134, 144, ASPv - výh.č. 130, 131 - N+N

29 73055 B 201a, 202 + v.č. 209, 210 ANO - 7:00 - 5N - 9:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  SVK + výměna kol. lože, ASP  - N+N

30 73055 C 101 PZ - 9:00 - 15:00 A ASP - N+N

31 73054 A 11, 13, 15, 117a + v.č. 147ab, 141 ANO - 7:00 - 6N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIdo 7.4.      výměna výhybky č. 141 za novou, výměna pražců ve výh.č. 147ab - N+N

32 73030 A 2, 2b + v.č. 22, 23 NE - 7:00 - 15:00 N navaření srdcovky výh.č. 23 - N+N

33 73030 B 102b + v.č. 142 NE - 7:00 - 15:00 N navaření srdcovky výh.č. 142 - N+N

4 73030 C 117a + v.č. 146ab NE - 7:00 - 15:00 N navaření srdcovky výh.č. 146a - N+N

35 73122 A Ústí n.L. sever 202 - v.č. 211 NE - 7:30 - 13:00 X odstranění závady v GPK výh.č. 211 , ruční podbíjení betonových výhybkových pražců , závada z MV

36
73098 A Děčín hl. n. 103a, 105a, 19, 21, 103, 5, 7 

+ v.č. 10ab, 14, 15, 19, 22
NE - 7:00 - 8N - 17:00

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

do 8.4.                      výměna pražců ve výh.č.  10ab, 14, 15, 19, 22, ASPv - N+N +

                                      CBV v.č. 10ab, 14, 15, 19, 22, 25, 32, 34, 38, 40 - N+N

37 73098 B ANO - 7:00 - 17:00 X X

trať č. 504
38 73051 A Ústí n.L. západ 605a, 605 ANO - 7:30 - 20:00 X X výměna ÚO 424, 39, 434, 471 - Monzas

39 73051 B 602b, 602c ANO - 7:30 - 20:00 X X X výměna ÚO 481, 472, 482 - Monzas

40 73051 C - 601b - 7:30 - 20:00 X X výměna ÚO 471, 481 - Monzas

41 73051 D - 1 - 7:30 - 20:00 X výměna ÚO 471 - Monzas

42 73051 E - 601c,d,602c,d - 7:30 - 20:00 X X výměna ÚO 471 482 - Monzas

43 73051 F - 2, 4 - 7:30 - 20:00 X výměna ÚO 472 - Monzas

44 73037 C záhl.+ zhl. chaba + 51 ANO - 7:30 - 17:00 PSPSA odstranění porostu, svařování ? sv. + ASP 16.3. - Strabag Rail 2x sekačka
45 73037 D 52 + zhl.+ záhl. chaba ANO - 7:30 - 17:00 PSPSA odstranění porostu, svařování ? sv. + ASP 26.3. - Strabag Rail 2x sekačka
46 73037 A Chabařovice + Chabařovice - Ústí n. L. západ záhlaví + v.č. 1 + 1 jen TK - 7:30 - 10N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  výměna kolejnic, ASP - N+N, odstranění šuntové citlivosti koleje, odstranění porostu 2x sekačka
47 73037 B Ústí n. L. západ - Chabařovice + Chabařovice 2 + záhlaví jen TK - 7:30 - 10N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII výměna kolejnic, ASP - N+N, odstranění šuntové citlivosti koleje, odstranění porostu 2x sekačka
48 73073 A Krupka-Bohosudov + Krupka-Bohosudov - Chabařovice záhlaví + 1 jen TK PZZ 7:00 - 254N - 18:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIdo 5.12.                                    rekonstrukce mostu v km 13,697 - Ch+T

49 73072 A Teplice - Krupka-Bohosudov - Chabařovice 1, 2 + žst + 1, 2 ANO PZZ 22:50 - 3:45 pažení mostních objektů, montáž TP, NB a úprava TV
50 73072 A1 ANO PZZ 22:50 - 5:00 pažení mostních objektů, montáž TP, NB a úprava TV

trať č. 539
51 73059 A Litoměřice h.n. - Liběšice + Liběšice  + Liběšice - Úštěk TK + žst + TK - PZZ 8:00 - 151N - 18:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIdo 4.8.                              rekonstrukce koleje, mostů, propustků, přejezdů - Edikt + AŽD

52
73059 B

Lovosice - Žalhostice - Litoměřice h.n + Litoměřice h.n.
V.Žernoseky - Žalhostice

TK + žst + TK + žst
TK -

PZZ
8:00 - 115N - 18:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

do 29.6.           rekonstrukce koleje, mostů, propustků, přejezdů a ŽST Žakhostice - Edikt + AŽD
                                          CBV - výh.č. 1, 2, 3 (Litoměřice h.n.) - N+N

53 73059 C Úštěk + Úštěk - Blíževedly žst + TK - PZZ 8:00 - 47N - 18:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIdo 22.4.                             rekonstrukce traťového úseku, přejezdů, náspu - Firma

54 73034 A Lovosice - Chotiměř TK - PZZ 7:00 - 13:00 P P P P P odstranění porostu 2x sekačka
55 73076 A Radejčín - Úpořiny část TK - PZZ 7:00 - 13:00 P P P P P odstranění porostu, oprava GPK

přednosta ST Ústí nad Labem
Zpracováno: 18.01.2022 Legenda: Juránek Pavel, MBA

8.11. doplněno 6.12. doplněno S - svařování
- 9.11. Prackovice - Lovosice 1.TK (30.,31.3., 1.4.) 8.12. doplněno N - navařování
- 9.11. Ústí jih - Prackovice 1.TK (29.,28.3.) 15.12. doplněno L - lepení
- 9.11. Děčín - P.Žleb - D.Žleb (7.,8.,9.3.) - únor - 15.12. Štětí - Sebuzín SVK (14.- 31.3.) A - podbíjení - automat
- 11.11. Litoměřice d.n. sudé (29.-30.3.) B - odstranění blátivých míst
- 23.12. Chabařovice - Ústí západ TZZ (16.,26..3.) P - odstranění porostu

CBV - cyklické broušení výhybek
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