
III Plán výluk na měsíc:           Duben  2022 ST Ústí nad Labem
Výluka MÍSTO KONÁNÍ VÝLUKY VYPNUTÍ Den a doba 13.týden 14.týden 15.týden 16.týden 17.týden P O Z N Á M K Y

č. podle VR úsek kolej NTV ZZ konání výluky 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 výkon mechanizace

 trať č. 503
63077 B Mělník - sudé - 7:00 - 12:00 X osazení znaků
63077 D liché - 7:00 - 12:00 X osazení znaků
63077 A Mělník + Mělník - Liběchov záhlaví + 2 ANO PZZ 7:00 - 19:00 X X X X zřízení neutrálního pole  - CPS

63077 C Liběchov - Mělník + Mělník 1 + záhlaví ANO PZZ 7:00 - 19:00 X X X zřízení neutrálního pole  - CPS

1 63077 E Liběchov liché ANO - 7:00 - 16:00 S S rušení starých LIS, odstranění defektoskopických vad, svařování ? sv.
2 63077 F sudé ANO - 7:00 - 16:00 SN S rušení starých LIS, odstranění defektoskopických vad, svařování ? sv., navaření srdcovky výh.č. 2 - N+N

3 72 A 03 004 Štětí - Liběchov 1 ANO PZZ 7:00 - 15:00 X X stavba TZ

4 72 A 03 002 Liběchov - Štětí 2 ANO PZZ 7:00 - 15:00 X X X X X X X X X stavba TZ

5 72 D 03 012 Štětí + Štětí - Liběchov liché + 1 ANO - 7:00 - 15:00 X X stavba TZ, CBV - v.č. 3, 5, 7, 8, 9, 10 - N+N

6 73125 B Polepy 5, 7 (po nám.v.č.12) ANO - 7:00 - 5N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII výměna pražců, úprava GPK (rušení výh.č. 10, 11) - N+N

7 73125 C 1, 3 ANO - 7:00 - 14:00 S odstranění defektoskopických vad, svařování 6 sv. R65

8
73093 A Boletice n. L. + Boletice n. L. - V. Březno + V.Březno záhlaví + 1 + záhlaví Bol.+ TK

PZZ
7:00 - 4N - 17:00 IIAIIAIISIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

propracování ASP, úprava ŠL, svařování 6 sv., demontáž a montáž přejezdů 
v km 441,459; 443,316; 449,109 a 449,449 - Strabag UZAVÍRKY

9 73093 B V.Březno - Boletice n.L. + Boletice n.L. 2 + záhlaví ANO PZZ 7:00 - 19:00 A demontáž a montáž pžejezdu v km 449,109 + ASP  - Strabag UZAVÍRKA
10 73094 A Děčín východ 28 ANO - 7:00 - 3N - 17:00 IISIISIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII   výměna dřevěných pražců - N+N, výměna kolejnic, svařování ? sv. SVP

trať č. 544

11
73069 A Děčín východ + Děčín východ - Děčín-P.Žleb + Děčín-P.Žleb 1, 1a + TK + záhl + 4a (v.č. 3) ANO - 9:00 - 260N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

od 1.3. do 15.11.     rekonstrukce mostu v km 458,756 a tunelu v km 458,363 - Strabag Rail

                                odstranění blátivých míst - N+N, odstranění def.vad, svařování ? sv.

trať č. 527
12 70013 A D. Beřkovice 4 NE - 7:30 - 11:30 S výměna kol. vložky - prasklý svár v km 458,280, svařování 2 sv. R65
13 73041 A Roudnice n.L. sudé + v.č. 19, 20, 22, 30, 33 ANO - 4:30 - 118N - 6:30 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIod 16.2. do 13.6.     rekonstrukce sudé skupiny staničních kolejí a části obou zhlaví - Ch+T

14 72 D 02 313 Hrobce + Hrobce - Roudnice n. L. 1, 3 + 1 NE - 7:00 - 15:00 S výměna 2x LIS na ZV3, svařování 4 sv. UIC
15 70004 A Bohušovice n. O. 2 + v.č. 24 (po nám.v.č.25) NE - 7:00 - 15:00 N navaření srdcovky výh.č. 24 - N+N

16 70004 B 1 - v.č. 5 NE - 7:00 - 15:00 S výměna 2x LIS na ZV5, svařování 4 sv. UIC
17 73055 B Lovosice 201a, 202 + v.č. 209, 210 ANO - 7:00 - 5N - 9:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  od 26.3.                                   SVK + výměna kol. lože, ASP  - N+N

18 73055 C 101 PZ - 9:00 - 15:00 A ASP - N+N

19 73095 C Lovosice - Prackovice n. L. 2 NE PZZ 6:45 - 15:45 S výměna 2x LIS a def. vadných kolejnic, svařování 6 sv., úprava GPK, mytí výstroje dráhy
20 73095 A Prackovice n. L. + Prackovice n. L. - Ústí n. L. jih část záhlaví + 2 ANO PZZ 6:40 - 21:40 X SVK - 2x 50 m v přejezdu v km 505,135, ASP 1.800 m - N+N UZAVÍRKA
21 73095 B - - TZZ 21:40 - 23:59 X obnovení šuntové citlivosti koleje
22 73095 D Ústí n. L. jih - Prackovice n. L. 1 ANO PZZ 6:40 - 21:40 S výměna 2x LIS a def. vadných kolejnic, svařování 8 sv., úprava GPK, mytí výstroje dráhy
23 73103 A Ústí n. L. hl. n. v.č. 10, 12, 13, 14 ANO - 23:00 - 4:30 výměna 2x jednoduché a 2x dvojité srdcovky v DKS výh.č. 10, 12, 13, 14, svařování - Viamont Servis

24 73103 B 911, 3, 5 + v.č. 3, 10, 11, 12, 13, 14 ANO - 23:00 - 4:30 propracování ASP výhybek č. 10, 12, 13, 14 a přípojů - Viamont Servis

25 73101 A Ústí n. L. hl. n. sever 922 + v.č. 201 (od náv.Lc922 po Se201) NE - 7:00 - 13:30 S výměna 1x LIS mezi výh.č. 201 a 203 P pas, svařování 2 sv. UIC 1x 20 min v.č. 203
26 73157 A 211 NE - 7:00 - 10:00 X geotechnický průzkum
27 73157 B 202 NE - 10:00 - 13:00 X geotechnický průzkum
28 73157 C 208 NE - 13:00 - 16:00 X geotechnický průzkum
29 73157 D 214 NE - 16:00 - 19:00 X geotechnický průzkum
30 73097 B Povrly 2, 4 + zhl.+ záhl. NE - 7:00 - 14:00 N navaření srdcovky výh.č. 11 - N+N

31 73097 A Povrly - Děčín hl. n. 2 ANO PZZ 7:00 - 3N - 21:00  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII SVK - 1.300 m , ASP 1.650 m, obnovení šuntové citlivosti koleje - N+N

32
73098 A Děčín hl. n. 103a, 105a, 19, 21, 103, 5, 7 

+ v.č. 10ab, 14, 15, 19, 22
NE - 7:00 - 8N - 17:00

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

výměna pražců ve výh.č.  10ab, 14, 15, 19, 22, ASPv - N+N + 

CBV v.č. 10ab, 14, 15, 19, 22, 25, 32, 34, 38, 40 - N+N

33 73098 B - ANO - 7:00 - 17:00 X X X X X X X X

trať č. 504
34 73099 A Ústí n. L. západ 103, 409, 409b + v.č. 301, 310, 312 ANO - 7:00 - 19:00 AS propracování ASP, doplnění a úprava ŠL - Viamont Servis, úprava UT výh.č. 310 - svařování 4 sv. R65
35 73054 A 137 - v.č. 163 NE - 7:00 - 15:00 N navaření P opornice výhybky č. 163 - N+N

36 73054 B v.č. 148 NE - 7:00 - 15:00 N navaření P opornice výhybky č. 148 - N+N

37 73054 C 407b - v.č. 807 NE - 7:00 - 15:00 N navaření L opornice výhybky č. 807 - N+N

38 73054 D 5.,5a, 7 - v.č. 824 NE - 7:00 - 15:00 N navaření L opornice výhybky č. 824 - N+N

39 70005 A 31, 33 - výh.č. 42 - - 7:00 - 2N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIII výměna výhybkových součástí výh.č. 42, svařování 8 sv. S49

40 70005 B 53c, 53d - v.č. 62 (po nám.v.č. 64) NE ANO 7:00 - 15:00 X oprava žláblů srdcovky výh.č. 62 - TO

41 70005 C 4, 6 - v.č. 68, 69 NE ANO 7:00 - 17:00 S úprava upínací teploty výh.č. 69, svařování 2 sv. S49
42 70005 D 2 NE - 7:00 - 16:00 S odstranění def. vad - svařování 8 sv. R65
43 70005 E 1b, 1 - v.č. 12, 22, 23 (po nám.v.č.23) NE - 7:00 - 16:00 S odstranění def. vad - svařování 14 sv. R65
44 70005 F 406 NE - 7:00 - 17:00 S odstranění def. vad - svařování 8 sv. R65
45 73073 A Krupka-Bohosudov + Krupka-Bohosudov - Chabařovice záhlaví + 1 jen TK PZZ 7:00 - 254N - 18:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIod 27.3. do 5.12.                       rekonstrukce mostu v km 13,697 - Ch+T

trať č. 539
46 73059 A Litoměřice h.n. - Liběšice + Liběšice  + Liběšice - Úštěk TK + žst + TK - PZZ 8:00 - 151N - 18:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIod 7.3. do 4.8.             rekonstrukce koleje, mostů, propustků, přejezdů - Edikt + AŽD

47
73059 B

Lovosice - Žalhostice - Litoměřice h.n + Litoměřice h.n.
V.Žernoseky - Žalhostice

TK + žst + TK + žst
TK -

PZZ
8:00 - 115N - 18:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIod 7.3. do 29.6.   rekonstrukce koleje, mostů, propustků, přejezdů a ŽST Žakhostice - Edikt + AŽD

48 73059 C Úštěk + Úštěk - Blíževedly žst + TK - PZZ 8:00 - 47N - 18:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII-  - - od 7.3. do 22.4.              rekonstrukce traťového úseku, přejezdů, náspu - Firma

trať č. 530
49 73189 A Libochovice - Budyně n.O. TK - PZZ 7:30 - 17:30 X X X X X diagnostický průzkum v km 5,060 - 5,400 - SS

50 73137 C Roudnice n. L. - Straškokv TK - - 7:35 - 13:25 PB PB PB zajištění rozhledových poměrů na přejezdech, odstranění porostu a blátivých míst, upeňovadla 2x sekačka
přednosta ST Ústí nad Labem

Zpracováno: 03.02.2022 Juránek Pavel, MBA
24.11. doplněno Legenda:
30.11. doplněno S - svařování
6.12. doplněno N - navařování

- 8.11. Povrly - Děčín TZZ (11.4.) L - lepení
9.12. doplněno A - podbíjení - automat

- 10.12. Ústí n.L. západ 57.,57a SK (20.4.) B - odstranění blátivých míst
15.12. doplněno P - odstranění porostu

- 15.12. Sebuzín - Ústí n.L. západ SVK (1.- 14.4.) CBV - cyklické broušení výhybek
11.1. doplněno

- 11.1. Děčín vých.- Benešov - H.Police (25.,26.,27.,28.4.)

- 11.1. Benešov - Markvartice (29.4.)

17.1. doplněno
27.1. doplněno

- 31.1. Lovosice 117a + v.č. 141, 147ab (2.-7.4.)

1.2. doplněno
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