
SOD ze dne: 8.11.2021 Objednatel

Zhotovitel

Stavba:

Datum vyvolání
změny 1.12.2021 Záznam z kontrolního dne

ze dne:

Název změny:

Přílohy:

Za zhotovite Ing. Bátrla

Za autorský dozor Ing. Karmazín

Za technický dozor
investora Ing. Řídký

Za objednatele, který
tímto souhlasí s
provedením změny

Ing. Bernard

Předloženo
……….dne Posouzeno …………. dne

Poznámka

1) Rozpočet změny - A, B a C

Cenový dopad oproti původnímu řešení: Navýšení ceny - vícepráce ve výši 101.657,22 Kč bez DPH.

Časový dopad oproti původnímu řešení: Prodloužení doby plnění o 35 kalendářních dnů.

Změna trasy a dimenze potrubí v jídelně, úprava navazujících tras v kuchyni a soc.zařízeních, přizpůsobení umístění
a  tvaru digestoří aktuálnímu rozmístění spotřebičů v kuchyni, dohodnuté změny v elektroinstalaci a MaR, úprava
polohy venkovních jednotek, povrchové úpravy strojovny VZT, úprava prostupů potrubí ze strojovny VZT -
přizpůsobení reálnému stavu na místě.

Změnový list č. ZL01

Město Ivančice, Palackého nám. 196/6,
664 91 Ivančice, IČ: 00281859

PROFI KLIMA solution s.r.o.,
Nademlejnská 1069/24, 198 00 Praha 9.

IČ: 06120059

Výměna vzduchotechnického zařízení ve Školní jídelně Ivančice-opakovaná

KD č.2 konaného dne 07.12.2021.

Kolize VZT potrubí s nosnou kcí vazníkového krovu nad jídelnou

Důvod změny:
Kolize navrženého potrubí s výše uvededenou nosnou kcí vyvolala změnu dimenze potrubí a jeho trasy. Dále jsou
součástí rozpočtu ZL v rámci KD stavby dohodnuté vícepráce resp. méněpráce (odsouhlaseno zástupci
Objednatele, AD a TDI).

Popis změny:


