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Městský úřad Šumperk om' mp: 
nám. Míru 1, 787 01 Sumperk
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SM L/2021/0651/OSM 
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uzavřený v souladu se zněním § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákonık (dále 
jako „občanský zákonlk"), vjeho platném znění. 

1. Smluvnístrany. 

Město Šumperk 
se sídlem: nám. Míru 1. 787 01 Šumperk 
ICO: 00303461 
DIČ: CZ00303461 
Zastoupené: Mgr. Tomášem Spumým, starostou 
Dále jen: Objednatel 
na straně jedné a 

CRYOS s.r.o. 

se sídlem: Šumperská 814. 788 13 Rapotín 
ICQ : 03796531 
DIC: CZ03796531 
Zastoupené: lng. Davidem Schmldem, jednatelem 
Dále jen: Zhotovitel 
na straně druhé 

Smluvní strany uzavřely dnešnıho dne, měsíce a roku v souladu S výše uvedenými ustanoveními 
občanského zákonfl‹u tento dodatek. 

2. Předmět dodatku 

Z důvodu celosvětového výpadku dodávky potřebných komponentů pro dodávanou technologii ze 
strany výrobců se smluvní strany dohodly na posunutí termínu plnění u výše uvedené smlouvy O 
dflo. Na základě těchto skutečností uzavírají účastníci smlouvy O dílo č. SML/2021/0798/OSM 
uzavřené mezi nimi dne 26.10.2021 (dále jen „sm|ouva“), tento dodatek č. 1, kterým upravují 
posunutí termínu dokončení dfla. 

Článek 6. Doba plnění se mění následujícím způsobem: 

Doba plnění 

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo podle této smlouvy a řádně jej předat objednatelì způsobem 
uvedeným dále v následujícím termínu: 

zahájení: 01. 11. 2021 

Bankovní spojení: Česká spořitelna vıwvısumperkcz 
Č; IÍI.: 1905609309/0800 postaůslłmperkcl 
IC: 00303461 ID dñłøvě schránky: 8bqb4gk



dokončení: nejpozději do 06. 05. 2022 

Objednatei si vyhrazuje právo, že provádění některým člnnom bude realizováno mimo běžnou 
pracovní dobu - v odpoledních a nočních hodinách, kdy je možné omezení provozu nemocnice a 
to vše bez nároku na zvýšeníceny dila. 
Po ukončení realizace a převzetí celého díla bude následovat zkušební provoz v délce 1 týdne, 
který se uskutečníza vhodných klimatických podmínek. 
Dokončením realizace se rozumí dokončení předmětu plnění, vyklizení místa instalace, předání 
originálů dokladů O předepsaných zkouškách, revizích, podepsání zápisu O předání a převzetí dfla 
a předání dokumentace návodu obsluhy v ČJ, předání protokolu O zaškolení obsluhy a odstranění 
vad, nedodělků a po ukončení zkušebnıho provozu. 

Zhotovitel se zavazuje, že bude do doby dokončení realizace díla provádět bezplatný servis 
stávajícího zařízení. 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo v tomto dodatku neuvedená zůstávají v platnosti beze 
změny. 

3. Ostatní ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen podle 
jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými 
podpisy. 
2. Tento dodatekje vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, Z nichž objednatei i 

zhotovitel obdrží dvě vyhotovení. 
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákonfl‹, vplatném znění, případně důvěrné informace a 
souhlasí sjejím zveřejněním v plném rozsahu v registru smluv dle Zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(Zákon o registru smluv), případně sjejím jiným zveřejněním např. na internetových stránkách, 
úřední desce apod. 
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dle Zákona 
č.340/2016 Sb., o registru smluv, nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv. 
1. Tento dodatek byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města Šumperk RM č. 3893/22 ze 
dne 17.02. 2022. 

V Šumperku dne: z.1_ |]z_ 2022 V Rapotíně dne: 02. 2022 
Za objednatele: Za zhotovitele: “ 
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\ r, 0má Sp y Ing. David Schmid 
Starosta jednatel EST Ť 4/1 O .. 
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