
DODATEK (‘5. 2 KE SMLOUVE 0 Dim ("jiSLo 216/2020
UZAVRENE DNE 30. 09. 2020

uzavi‘ené podle §§ 2586 - 2635 zék. (‘5. 89/2012 Sb, obéansky zékonik
na akci:

,,PD — Zhotoveni projektové dokumentace pro gravitaénl' kanalizaci v obci Bu‘s’kovice“

(finefl.
Smluvni' strany

1. Objednatel: Mésto Podboi‘any, Mirové 615, 441 01 Podbofany

zastoupeny: Mgr. Radkem Reindlem — starostou mésta

160: 00265365
Tel.:

Fax:

13ank. spojeni:

Cislo fiétu:

1. Zhotovitel: Vodohospodéi‘sky rozvoj a vystavba a.s.

zastoupeny: Ing. Rostislavem Kasalem, Ph.D., f‘editelem divize 02

16:0: 471 16 901
DICI: CZ47116901
Tel.:
Dat. Schre'mka:

Bank. spojeni:
(51310 fiétu:

Clémek 11.
Prévnl’ flkony a zastoupenf

Ve vzéjemném styku smluvnich stran jsou ve smyslu pfisluénich ustanoveni obéanského

zékoniku zmocnéni jednat tito pracovnici:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

ve vécech smluvnich: Mgr. Radek Reindl ——‘ starosta mésta,

ve Vécech technicch: Ing. Milan Ohanka — Vedouci odboru investic a pamétkové péée,

ve Vécech smluvnich: Ing. Rostislav Kasal, Ph.D., feditel divize 02, te

ve Vécech technickych: Ing. Mgr. Pavel Dvoi‘fik, vedouci oddéleni kanalizaci a COV,
tel.

Uvedeni zéstupci obou stran ve vécech smluvnich prohlaéuji, fie jsou oprévnéni tento
dodatek 6. 2 ke smlouvé o dilo podepsat a k platnosti tohoto dodatku (‘5. 2 ke smlouvé 0 dflo
neni ti‘eba podpisu jiné osoby.

Méstsky afad Podboi‘any, Mirové 615, 441 17 Podbofany
l 415 23? fiflfl Q 415 237 5111 inf¢@podborany.net (9 httpzflwwwgndboranynet

ICD: [10265365, banknvni spnjeni KB Podbnfany 19-525-43110130
névétévni dny: pondéli a sti‘eda



Watku (‘5. 2

Lhfity plnéni:

1) Smluvni strany se dohodly, fie Zhotovitel provede dilo podle této smlouvy V

nésledujicich terminech:

o zahéjeni projekénich praci: p0 podpisu dodatku smlouvy druhou smluvm’ stranou

p0 schvéleni zastupitelstvem do plénu investic na rok 2023

0 pfedloieni rozpracované dokumentace k proj ednz’mi se zadavatelem: 20 tydnfi p0
podpisu SOD

I dokonéeni pfedmétu plnéni: 57 tydnfi p0 podpisu SOD

2) Objednatel Si vyhrazuje pra’wo odstoupit 0d smlouvy 0 dflo z dfivodu neschvéleni
rozpoétové zmény nebo nezafazeni akce do rozpoétu mésta na rok 2023 — o (Semi musi

objednatel zhotovitele pisemné informovat vterminu nejpozdéji d0 01. 04. 2023.

Pokud Objednatel toto pre’wo uplatni, nevzniké zhotoviteli Vfiéi objednateli jakj'rkoliv
nérok.

élanek 1V,
Za’vérefina’ ustanoveni’

1. Véechna ostatm’ ujednéni ze smlouvy 0 dilo zfistz’waji neménné a tvofi spolu s timto

dodatkem 6. 2 smlouvu 0 dilo.

2. Tento dodatek 6. 2 je vyhotoven ve étyfech vyhotovem’ch, z nichi kaidé ze smluvnich

stran obei p0 dvou exempléfich.

3. Zhotovitel dfla souhlasi se zvei‘ejnénim tohoto dodatku ES. 2 dle zékona (‘5. 106/1999 Sb.,

0 svobodne’m pi‘istupu k informacim, ve znéni pozdéj ‘s’ich pi’redpisfi.

V Podbofanech dne {A x ‘ 5750954 V Praze due 1 1- 02' 21m

ii

VODOHOSPODARSKY

ROZVOJ A WSTAVBA a.s.
Nébf‘einl’ 4

150 56 Praha 5
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Eta éfi/flwfiza dncfi/Wiflahvfiflanfl usnaamnim find}; me:

Méstsky Ufad Podbofany, Mirové 615, 441 17 Podbofany

I 415 237 500 Q 415 237 601 Q info@podborany.net ® http://www.podborany.net

ICO: 00265365, bankovni spojeni KB Podboi‘any 19—625-481/0100

névétévni dny: pondéll' a stfeda
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