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SML 2015/363/3 

Dodatek č. 3  

ke 

SMLOUVĚ O DÍLO 

(dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník) 

I. 

  Smluvní strany 

městská část Praha 12 

se sídlem: Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 – Modřany, 

zastoupena: Mgr. Janem Adamcem, starostou 

IČO: 00231151 

DIČ: CZ00231151 

(dále jen „objednatel“) 

a 

Ing. arch. Jan Mudra 

se sídlem: Holoubkov 81, 338 01 Holoubkov 

IČO: 66340110 

DIČ: CZ66340110 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

č. ú.: XXXXXXXXXX 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

A) 

uzavírají tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 21. 12. 2015, schválené usnesením Rady 

městské části Praha 12 č. R – 049-017-15, ve znění dodatku č. 1, schváleném usnesením Rady 

městské části Praha 12 č. R – 127-010-17 a dodatku č. 2 schváleném usnesením Rady městské 

části Praha 12 č. 19 – 012 - 19 (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje vypracovat 

projektovou dokumentaci "Revitalizace a rozšíření kapacity objektu MŠ Jahůdka v Praze 

12". Předmětem dodatku č. 3 je dohoda smluvních stran o změně předmětu plnění smlouvy 

spočívající v aktualizaci projektové dokumentace a rozšíření předmětu díla o provedení 

etapizace stavebních prací, které budou realizovány dle finančních zdrojů objednatele.  

 

B) 

„Čl. II. Předmět smlouvy se ruší a nahrazuje takto: 

„1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele vypracovat a předat objednateli 

projektovou dokumentaci s názvem "Revitalizace objektu MŠ Jahůdka v Praze 12"- 

projektová dokumentace“. Předmětem projektové dokumentace bude řešení opatření 

vedoucích ke snížení energetické náročnosti předmětného objektu a výkon autorského dozoru 

(dále jen „AD“).  

Jedná se o následující opatření: 

- zateplení fasády, střechy objektu a dalších konstrukcí včetně ošetření tepelných mostů; 

- výměnu části oken a dveří; 

- rekonstrukci výměníku tepla včetně měření a regulace; 

- rekonstrukce VZT. 
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Projektová dokumentace (PD) musí vycházet z energetického auditu, zpracovaného 

společností PORSENNA o.p.s., Praha 4 – Bystřická 522/2, 142 00 a doplňku k tomuto 

energetickému auditu, ze dne 23. června 2015, dle zákona 406/2000Sb. o hospodaření energií 

a vyhlášky č. 480/2012 Sb. o energetickém auditu a energetickém posudku, který je nedílnou 

součástí této smlouvy. 

Projektová dokumentace bude zpracována ve stupni pro povolení stavby (DSP), včetně 

projednání ve stavebním řízení a pro zadávací řízení k veřejné zakázce ve stupni pro 

provádění stavby (DZS) (dále jen „dílo“). 

 

Dílo musí splňovat náležitosti dle ustanovení § 158 a 159 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů (dále jen 

„stavební zákon“). Technické zprávy budou obsahovat požadavky na ochranu proti hluku při 

provádění stavby, požadavky na nakládání s odpady a způsob zajištění ochrany zdraví a 

bezpečnosti pracovníků (BOZP), návrh dopravních opatření pro příjezd na staveniště a další 

požadavky dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

 

2. Předmětem díla dále je:  

a) již vypracovaná architektonická studie nástavby a barevného a grafického řešení 

fasády budovy, 

b) výkon autorského dozoru v potřebném rozsahu po zahájení realizace stavby,  

c) zhotovitel již provedl přípravné práce a zajistil potřebné podklady pro zpracování 

projektové dokumentace, zejména: 

- průzkum inženýrských sítí,  

- zeměměřičské práce, zaměření objektu, včetně posouzení křivosti fasády, 

- stavební průzkum – návrh, provedení a vyhodnocení sond a průzkumů, které 

posoudí stávající stav a skladbu konstrukcí, které budou projektovými pracemi 

dotčeny a který stanoví optimální rozsah stavebních prací, bude provedeno 

odborné posouzení přítomnosti chráněných živočichů (dále jen „přípravné 

práce“), sondy budou provedeny minimálně na každé střeše oddělené atikou 

a tyto využije pro další zpracování PD pro nový záměr - nástavby; 

- řešení parkování v klidu a úprava navazujících vnitroareálových komunikací. 

d) účast zhotovitele na ústních projednáních v sídle objednatele a zapracování jeho 

připomínek do dokumentace, 

e) zajištění vyjádření dotčených orgánů státní správy v rámci řízení o povolení stavby; 

f) výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na dopravu, administrativní 

náklady apod. 

g) již provedené statické posouzení nosných konstrukcí, dendrologický průzkum. 

h) DSP bude vypracována v potřebném množství pro projednání s dotčenými orgány 

státní správy (DOSS). 1 paré DSP bude předáno ke schválení objednateli před 

podáním žádosti o zahájení řízení o povolení stavby a 1 paré DSP bude objednateli 

předáno ověřené stavebním úřadem.  

3. DZS bude zpracována v souladu se zákonem č. 134/2016 o zadávání veřejných 

zakázek a vyhláškou č.169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 

zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr. DZS bude dodána objednateli ve 4 vyhotoveních v listinné podobě, včetně 
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kontrolního položkového rozpočtu a v elektronické podobě (formáty doc, dwg, xls, pdf), 

včetně výkazu výměr na CD (ve formátu xls), ale bez kontrolního rozpočtu. Kontrolní 

rozpočet a výkaz výměr bude předán objednateli zvlášť na CD (ve formátu xls).  

4. Zhotovitel je povinen v průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku se vyjádřit do 3 

pracovních dnů k dotazům uchazečů, týkajících se DZS. 

5. Součástí díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou 

k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci 

a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě 

nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.“ 

C) 

Článek III. cena za dílo, platební podmínky se ruší a nahrazuje takto: 

„1. Cena díla je stanovena dohodou obou smluvních stran takto: 

a) Přípravné práce .............................................................................................. …10.000 Kč 

b) Stavební průzkum, vyhodnocení sond……………………………....………...15.000 Kč 

c) Barevné řešení vč. projednání s objednatelem……...………….…….....…......25.000 Kč 

d) DSP zateplení objektu a výměna oken s projednáním s objednatelem........…140.000 Kč 

e) Architektonická studie nástavby, vč. projednání s objednatelem……..............94.000 Kč 

f) DUR nástavby…………………..………………………………..……..…....120.000 Kč 

g) DSP nástavby- úhrada 2/3 za rozpracovanost….…………………..…...........122.000 Kč 

h) Projednání DSP zateplení ve stavebním řízení ……………………..….......... 20.000 Kč 

ch) Projednání DUR a DSP nástavby ve stavebním řízení………………............15.000 Kč 

i) revize projektové dokumentace pro zateplení obálky budovy a rekonstrukci výměníku 

včetně MaR 2019……………………………………………....…........................20.000 Kč 

Ceny prací uvedených v tomto článku pod bodem a) až i), byly řádně vyfakturovány 

a uhrazeny.  

j) DZS oprava střešního pláště vč. zateplení a nové hydroizolace 

..............................................................................................................................117.000 Kč 

k) kontrolní a položkový rozpočet k DZS dle písm. j)......................................22.000 Kč 

l) DZS zateplení obálky a rekonstrukce výměníku včetně MaR a výměny části 

oken......................................................................................................................165.000 Kč 

m) kontrolní a položkový rozpočet s výkazem výměr k zateplení obvodových stěn vč. 

výměny části oken dle písm. l) ...........................................................................15.000 Kč 

n) kontrolní a položkový rozpočet s výkazem výměr k rekonstrukci výměníku včetně 

MaR ......................................................................................................................15.000 Kč 

o) zajištění změny stavby před dokončením včetně projednání s DOSS (VZT) dle 

písm. p).................................................................................................................30.000 Kč 

p) zpracování DZS na rekonstrukci VZT kuchyně...........................................45.000 Kč 

q) kontrolní a položkový rozpočet s výkazem výměr dle písm. p)...................10.000 Kč 
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r) Cena za výkon AD, předpoklad 70 hodin (1 hodina á 850 Kč)……….…...59.500 Kč 

Celková cena činí celkem bez DPH……………………………...……….......478.500 Kč 

Celková cena činí celkem vč. 21% DPH…………...………………..…....….578.985 Kč 

 

Cena díla se tak dodatkem č. 3 navyšuje z původních 581.000 Kč bez DPH o částku 

478.500 Kč bez DPH, na celkovou cenu díla 1.059.500 Kč bez DPH, tj. 1.281.995 Kč 

vč. DPH.  

 

2. Cena za zhotovení díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná, s výjimkou výkonu 

autorského dozoru, jehož cena bude stanovena na základě jeho skutečného vykonání.  

3. Práce nad rámec předmětu plnění této smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních 

stran formou písemného dodatku k této smlouvě. Pokud zhotovitel rozšíří nebo změní dílo 

bez předchozího sjednání písemného dodatku k této smlouvě, nevznikne mu nárok na 

zaplacení zvýšené ceny díla objednatelem v důsledku tohoto rozšíření či změny díla. 

Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout veškeré změny při realizaci předmětu 

díla, které zvýší, nebo sníží cenu díla před jejich provedením formou dodatku k této 

smlouvě. Objednávka potvrzená zhotovitelem není dodatkem ke smlouvě. 

4. Cena za dílo dle odst. 1. tohoto článku bude hrazena zhotoviteli na základě faktur se 

splatností 30 dnů od jejího doručení objednateli, a to následujícím způsobem: 

Cena za projektové práce dle bodu m) až u) bude uhrazena po provedení a předání 

objednateli, kromě ceny za práce dle bodu s), která bude uhrazena ke dni podání žádosti 

ke stavebnímu úřadu včetně vyjádření DOSS. 

      Cena za výkon AD dle písm. v) bude uhrazena zhotoviteli po jeho řádném vykonání. 

5. Faktury musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu a musí být označeny názvem 

„Revitalizace objektu MŠ Jahůdka v Praze 12 – projektová dokumentace“. Splatnost 

jednotlivých faktur je stanovena lhůtou 30 dnů ode dne doručení objednateli. Za okamžik 

uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu 

objednatele. 

6. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez zaplacení 

fakturu, která neobsahuje stanovené náležitosti nebo která obsahuje chybné údaje 

a zhotovitel je povinen dle povahy nesprávnosti fakturu doplnit nebo nově vystavit. 

Splatnost vrácené faktury v takovém případě neběží a nová lhůta splatnosti počíná běžet 

od opětovného doručení náležitě doplněné či nově vystavené faktury. 

 

D) 

Článek IV. Doba zhotovení díla se ruší a nahrazuje takto: 

1. Doba zhotovení  DZS odst. C) III. 1. písm. j) je stanovena v délce trvání 8 kalendářních 

týdnů od podpisu tohoto dodatku. 

2. Doba zhotovení kontrolního rozpočtu s výkazem výměr dle odst. C) III. 1. písm. k) je 

stanovena v délce trvání 10 kalendářních týdnů od podpisu tohoto dodatku. 

3. Doba zhotovení DZS dle odst. C) III. 1. písm. l) je stanovena v délce trvání 8 kalendářních 

týdnů od podpisu tohoto dodatku. 
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4. Doba zhotovení kontrolního rozpočtu s výkazem výměr dle odst. C) III. 1. písm. m) je 

stanovena v délce trvání 11 kalendářních týdnů od podpisu tohoto dodatku. 

5. Doba zhotovení kontrolního rozpočtu s výkazem výměr dle odst. C) III. 1. písm. n) je 

stanovena v délce trvání 6 kalendářních týdnů od podpisu tohoto dodatku. 

6. Doba zhotovení  DZS dle odst. C) III. 1. písm. p) je stanovena v délce trvání 6 

kalendářních týdnů od podpisu tohoto dodatku. 

7. Doba zhotovení kontrolního rozpočtu s výkazem výměr dle odst. C) III. 1. písm. q) je 

stanovena v délce trvání 8 kalendářních týdnů od podpisu tohoto dodatku. 

8. Žádost o změnu stavby před dokončením (včetně projednání s DOSS) dle odst. C) III. 1. 

písm. o) podá zhotovitel ke stavebnímu úřadu nejpozději do 12 kalendářních týdnů od 

podpisu tohoto dodatku. 

9. AD bude prováděn v potřebném rozsahu po dobu trvání realizace díla, zhotovitel bude 

vyzván k jeho výkonu před zahájením realizace stavby. 

 

 

E) 

1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv, které zajistí objednatel. 

2. Smluvní ujednání tímto dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají v platnosti a účinnosti. 

3. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží objednatel 

a jeden (1) obdrží zhotovitel. 

 

 

 

 

V Praze dne . . . . . . . . . . . V . . . . . . . . . . . dne . . . . . . . . . . .  

 

 

 

za objednatele: za zhotovitele: 

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Mgr. Jan Adamec 

starosta 

městská část Praha 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ing. arch. Jan Mudra 

 


