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Dodatek č.2 
PŘÍKAZNÍ SMLOUVY
Číslo Příkazníka: 11352_01

uzavřené dle Hlavy II. Díl 5. Oddíl 15 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.. občanský zákoník.
v platném znění

I. Smluvní strany
1.1 Příkazce:
Severočeská vodárenská společnost a.s.
Přítkovská 1689, 41550
zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 466 
Zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Martin Matzek, ředitel IO 
Zástupce pro věci technické: ...... ​.........​............. 
IČ: 49099469 
DIČ: CZ49099469
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 711620257/0100

1.2 Příkazník:
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Přítkovská 1689, 41550 Teplíce
zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 465 
Zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Martin Opacki, ředitel IPČ 
Zástupce pro věci technické:.​..........​.......... ​.............​....... ​...... ​............... 
IČ: 49099451 
DIČ: CZ49099451
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 3507501/0100

Předmětem dodatku smlouvy je  ukončení plnění a to na základě protokolu z KP112/2021.

II. Předmět plnění: Beze změny

TP 037 224, Teplice, Dubská, Hornická - rekonstrukce kanalizace a
vodovodu

III. Čas plnění: Mění se

3.2 Zajištění IČ a PČ pro územní řízení

3.3 Zajištěni IČ a PČ pro stavební řízení 
(v podrobnostech DPS)

3.4 Plnění nad rámec sazebníku Unika

Výk. fáze
PČ

Termín
Výk.
fáze

IČ

Termín

1+2 1+2

3+4

PD včetně 
rozpočtu 

bez
posouzení

28.2.2022

Fakturace
vynaložených

nákladů

3 Ruší se
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IV. Odměna Příkazníka: Mění se

4.2 Odměna Příkazníka za PČ se po ukončeni plnění mění z 609 100,- Kč na 158 600,- Kč (bez 
DPH).

4.3 Odměna Příkazníka za IČ se po ukončení plnění mění z 84 600,- Kč na 0,-Kč (bez DPH).

V. Financování a placení: Mění se

5.1 Úplata dle bodu 3.2

5.2 Úplata dle bodu 3.3

5.2 Úplata dle bodu 3.4 
Celkem:

Výk. fáze PČ - cena Výk. fáze IČ - cena

1+2 i ” 1+2

70%

30%

3+4
Vynaložené  

náklady  
158 600,-

3 0,-

70%

30%

158 600,- 0,-

BodyVI. — X: Beze změny

XI. Závěrečná ustanovení: Doplňuje se

11.8 Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž všechna mají stejnou platnost. 
Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

V Teplicích dne : 1 8 "02* 2022 V Teplicích dne : 08 "02- 2022

.....................​...................​.................​. .
....... ​..... ​............ ​................. ​........ 

​. . . . . ​. . ........ . . . . . . . . . . . . . . . ​. . ... ......... .. .. .. .. .

Ing. Martin Matzek, ředitel IO 
Severočeská vodárenská společnost a.s. 

Příkazce

.....................​................​...​..................​...​.  
​.......​.....​..............​..............​...​.......
..... ​...........................................

Ing. Martin^Opacki, ředitel IPČ 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

Příkazník
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