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Dohoda o změně obsahu závazku č. 4 ke Smlouvě

o dílo č. INVI0129I20 ze dne 06.08.2020, která ruší

Dohodu č. 2 a Dohodu č. 3 ke Smlouvě o dílo

č. INVIO129120 ze dne 06.08.2020

uzavřená ve smyslu ustanovení § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „ Občanský zákoník“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

 

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava — Moravská Ostrava

ICQ: 00845451

DIC: CZOOS45451 — plátce DPH

pro potřeby vystavení daňových dokladů odběratel nebo zákazník

městský obvod Slezská Ostrava

sídlo: Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava — Slezská Ostrava

ID datové schránky: 56szub

zástupce: Bc. Richard Vereš, starosta městského obvodu Slezská Ostrava

ve věcech smluvních: Bc. Richard Vereš, starosta městského obvodu Slezská Ostrava

ve věcech technických: Ing. Ondřej Klučka, tel.: 599 410 076, e—mail: oklucka©slezska.cz,

vedoucí odboru investic a strategického rozvoje Úřadu městského

obvodu Slezská Ostrava

Bc. Radek Nitka, tel.: 599 410 069, mobil: 727 956 615

e—mail: rnitka@slezska.cz — referent agendy investiční výstavby,

Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

peněžní ústav: Česká spořitelna, as., pobočka Ostrava

číslo účtu: 27-1649322359/0800

číslo smlouvy: INV/0129/20

identifikátor veřejné zakázky: P20V00000018

pro potřeby vystavení daňových dokladůpříjemce nebo zasílací adresa

na stranějednéjako Objednatel, dálejen „ Objednatel“ a

MORYS s.r.o.

sídlo: Korejská 894/9, 702 00 Ostrava — Přívoz,

zapsaná(ý) v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem V Ostravě, oddíl C, vložka 1504

ID datové schránky: 2tcnqr9

zástupce: Ing. Pavel Mrhač, jednatel

ve věcech smluvních: Ing. Jiří Šmidák, výkonný ředitel na základě plné moci

Tel: 596 134 673—5, e-mail: info©moryscz

ve věcech technických: Ing. Jaromír Planka výrobní ředitel,

mobil: e—mail: jaromirplanka©moryscz

IČ: 42864771

DIČ: CZ42864771

bankovní ústav: Komerční banka a.s., pobočka Ostrava

číslo účtu: 107-3674100247/0100

je plátcem DPH: ano

číslo smlouvy: INV/0129/20

na straně druhéjako zhotovitel, dálejen „Zhotovitel“
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Dohodu o změně obsahu závazku č. 4 ke Smlouvě

o dílo č. INV/0129/20 uzavřené dne 06.08.2020 (dále jen ,,D0h0da“)

Článek |.

Uvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 06.08.2020 na základě rozhodnutí Rady městského obvodu Slezská

Ostrava (usnesení č. 2247/RMOb—Sle/1822/44 ze dne 15.07.2020) o výběru nejvhodnější nabídky na

plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce pod názvem „Domov pro seniory Antošovice“,

na stavební práce zadané dle § 56 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění

pozdějších předpisů, Smlouvu o dílo č. lNV/0129/20 ve znění Dohody o změně závazků č. 1 ke

Smlouvě o dílo č. INV/O 129/20 ze dne 06.08.2020, a to ze dne 23.09.2020, ve znění Dohody o změně

obsahu závazku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. lNV/0129/20 ze dne 06.08.2020, a to ze dne 20.04.2021

(dále jen „Dohoda č. 2“) a ve znění Dohody o změně obsahu závazku č. 3 ke Smlouvě o dílo

č. INV/0129/20 ze dne 06.08.2020, a to ze dne 02.12.2021 (dále jen „Dohoda č. 3“) za cenu

63 330 465,51 Kč bez DPH tj. 72 830 035,34 Kč vč DPH (dále jen „Smlouva“). Předmětem veřejné

zakázky je rekonstrukce stávajícího objektu bývalé mateřské školy. Řešené území se nachází V

zastavěném území obce ve správním území městského obvodu Slezská Ostrava. Předmětem

navrhovaných stavebních úprav a přístaveb je stávající objekt občanské vybavenosti (mateřská škola)

V k.ú. Antošovice, č.p./č.o. 1/1 na ulici Chalupova na pozemcích parc. č. 3/1, parc. č. 3/2, parc. č. 4/1

všechny V k.ú. Antošovice, obec Ostrava. Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu mateřské školy

pro potřeby budoucích klientů domova pro seniory. V rámci rekonstrukce budou provedeny bourací

práce a výstavba nových konstrukcí. Změna stavby stávajícího dvoupodlažního objektu bude pro

potřeby domova pro seniory stavebně upravená přístavbou lůžkové částí, nástavbou třetího

nadzemního podlaží, přístavbou vnějšího schodiště a změnou původní valbové střechy na střechu

plochou.

2. Smluvní strany se dohodly, že sohledem na dvojí sazbu DPH, která je uplatňována V rámci

jednotlivých položek Položkového rozpočtu včetně výkazu výměr, který je přílohou Smlouvy, a pro

potřeby vyúčtování správci dotace (Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky), že veškerá

finanční plnění budou, i zpětně, uváděna bez DPH.

Článek ||.

Předmět Dohody

1. V průběhu realizace díla vznikla potřeba provedení prací a dodávek, které nej sou obsaženy V původní

projektové dokumentaci stavby, a které jsou nutné pro dokončení díla. Jedná se o následující práce:

ZMĚNA č. 01: Ruční přesun suti

Jedná se o chybějící položku "ruční přesun sutí bouraných konstrukcí V 1 .PP" oproti zadání ve výkazu

výměr. Tato položka není V původním položkovém rozpočtu uvedena. Z důvodu výskytu spodní

vody během realizace stavby musí být následně řešen ruční přesun suti, a to z důvodu promáčené

podložní vrstvy V 1.PP.

Vícepráce: 44 791,92Kč Ménčpráce: -13 734,51Kč Celkem: 31 057,41Kč

ZMĚNA č. 02: Zatřízení suti (nebezpečný odpad)

Jedná se o zatřídění suti nebezpečného odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Tento

nebezpečný odpad se objevil na stavbě během bouracích prací.

Vícepráce: 22 792,00Kč Ménčpráce: - 1 571,94Kč Celkem: 21 220,06Kč

ZMĚNA č. 03: Dodatečná izolace zdiva podřezáním objektu

Z důvodu vysoké hladiny podzemní vody je nutné podřezání objektu diamantovým lanem pro

zamezení šíření vzlínající vlhkosti. Podřezání diamantovým lanem je nutné z důvodu neprůběžné
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spáry zdiva (stěny). Je nutné ovšem posoudit navržené izolace spodní stavby a podřezání na základě

nového doplnění inženýrsko geologického průzkumu (dále jen „IGP“) — zejména z důvodu tlakové

vody a agresivitě vody vůči kovovým prvkům.

Vícepráce: 497 864,33Kč Méněpráce: - 216 271,11Kč Celkem: 281 593,22Kč

ZMĚNA č. 04: Odpočet zemních prací

Odpočet neprováděných odkopů pro sanaci V nepodsklepené části.

Vícepráce: 0,00Kč Méněpráce: - 258 251,15Kč Celkem: -258 251,15

ZMĚNA č. 05: Zpracování doplňujícího geodetického průzkumu

Nutnost aktualizace inženýrsko—geotechnického průzkumu z důvodu zvýšené hladiny podzemní

vody — IGP V zadávací dokumentaci byl proveden V roce 2011, kdy hladina podzemní vody

neodpovídala současnému stavu.

Vícepráce: 51 000,00Kč Méněpráce: 0,00Kč Celkem: 51 000,00Kč

ZMĚNA č. 06: Záměna technologie injektáží z tryskové na tlakovou

Z důvodu výskytu tlakové spodní vody pod objektem byla specialisty navržena změna

technologického postupu, při zajištění severozápadní štítové stěny oproti projektové dokumentaci.

Tato změna spočívá v provedení tlakové injektáže namísto navržené injektáže tryskove'. Tlaková

injektáž je účinnější v podmínkách, které se na stavbě vyskytly.

Vícepráce: 435 846,39Kč Méněpráce: - 595 846,44Kč Celkem: -160 000,05Kč

ZMĚNA č. 07: Sanace a zpevnění obvodových stěn

Na základě doporučení statika—nutnost zpevnění obvodových stěn z důvodu nesoudržne'ho povrchu

po odstranění kamenného obkladu.

Vícepráce: 440 742,15Kč Méněpráce: 0,00Kč Celkem: 440 742,15Kč

ZMĚNA č. 08: Čerpání spodní vody

Nutnost čerpání z důvodu zvýšené hladiny podzemní vody a potřeby odčerpávání pro možnost

provádění stavebních prací. Hodinové čerpání vody je doloženo stavebním deníkem do konce února

2021. Čerpání podzemní vody bude pokračovat do ukončení stavebních prací V 1.PP. Předpoklad

ukončení: duben 2021.

Vícepráce: 342 837,76Kč Méněpráce: 0,00Kč Celkem: 342 837,76Kč

ZMĚNA č. 09: Doplnění podlah v nepodsklepené části

Výkop a odvoz stávajícího nevhodného zásypového materiálu V nepodsklepených místnostech V

lNP-škváry. Tento materiál se musí nahradit kamenivem o frakci 0—32.

Vícepráce: 225 485,40Kč Méněpráce: 0,00Kč Celkem: 225 485,40Kč

ZMĚNA č. 10: Zemní a bourací práce

Jedná se o vybourání betonových základů, které nej sou zaznačeny V PD a objevily se až po odkopání

podlah V 1.PP.

Vícepráce: 64 176,12Kč Méněpráce: 0,00Kč Celkem: 64 176,12Kč

ZMĚNA č. 11: Zemní a bourací práce pro m.č.11 2 INF do 1.PP

Jedná se o vybourání stávajícího schodiště do 1.PP, které bylo zasypáno sutí a zabetonováno nej spíš

při poslední rekonstrukci.

Vícepráce: 12 643,91Kč Méněpráce: 0,00Kč Celkem: 12 643,91Kč

ZMĚNA ě. 12: Doplnění betonových podlah v 1.PP

Z důvodu různé výšky základů objektu je nutnosti, provedení podřezání domu z důvodu výskytu

spodní vody a sjednocení podlah do jedné úrovně v 1.PP, je potřeba upravit výšky skladby podlah.

Vícepráce: 94 204,48Kč Méněpráce: 0,00Kč Celkem: 94 204,48Kč
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ZMĚNA č. 13: Doplnění hydroizolací spodní stavby u pravé části přístavby

Z důvodu zvýšené hladiny podzemní vody s vysokou agresivitou se pod novou přístavbou musí

provést vodorovná a svislá pojistná hydroizolace.

Vícepráce: 112 834,78Kč Méněpráce: 0,00Kč Celkem: 112 834,78Kč

ZMĚNA č. 14: Statické zajištění základových konstrukcí

Při výkopu výtahové šachty dochází k částečnému sesuvu zeminy u severozápadní stěny budovy z

důvodu výskytu tlakové spodní vody pod objektem. Roh budovy a severozápadní stěny se musí z

důvodu možné havárie zajistit dobetonováním a vyztužením podkladu po celé délce stěny zemními

kotvami.

Vícepráce: 87 370,67Kč Méněpráce: 0,00Kč Celkem: 87 370,67Kč

ZMĚNA č. 15: Bourání stěny v 1.PP včetně realizace nové příčky

V 1.PP je nutné vybourat část stěny vč. betonových základů mezi místnostmi č.SO3 a 802 z důvodu

zvětšení skladové místnosti.

Vícepráce: 34 332,18Kč Méněpráce: 0,00Kč Celkem: 34 332,18Kč

ZMĚNA č. 16: Montáž střešní tepelné izolace

Jedná se o položku "Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízko expanzní (PUR)

pěnou 1 vrstva desek". Tato položka V původním rozpočtu nezohledňuje druhou vrstvu montáže

tepelné izolace.

Vícepráce: 84 748,74 Kč Méněpráce: 0,00 Kč Celkem: 84 748,74 Kč

ZMĚNA č. 17: Vybourání a provedení nové kanalizační přípojky

Při kamerové zkoušce kanalizační přípojky bylo zjištěno, že trubní vedení není zcela průchodné a V

některých místech je zborcené a protéká. Na základě těchto skutečností bylo navrhnuto řešení najeho

kompletní výměnu.

Vícepráce: 199 805,38 Kč Méněpráce: 0,00 Kč Celkem: 199 805,38 Kč

ZMĚNA č. 18: Plynová přípojka

Při demontáži původních plynových kotlů, bylo zjištěno že plynovodní potrubí je zrezivělé V a

havarijním stavu. Pro bezpečný provoz plynoinstalace a zajištění revizí bylo doporučeno toto vedení

kompletně vyměnit.

Vícepráce: 160 315,84 Kč Méněpráce: 0,00Kč Celkem: 160 315,84 Kč

ZMĚNA č. 19: Elektro — pohon pro žaluzie

Při kontrole projektové dokumentace a výkazu výměr bylo zjištěno, že rozpočet nezahrnuje položku

pro pohon žaluzií. Rozpočet zohledňují pouze přívod elektřiny k žaluziím, ale ne elektromotory pro

jejich pohon.

Vícepráce: 184 320,00 Kč Méněpráce: 0,00 Kč Celkem: 184 320,00 Kč

ZMĚNA č. 20: Fasádní cementová omítka KZS

Oklepáním původní břízolitové fasády byla zjištěna značná nerovnost cihelného povrchu (5—12cm)

pod (KZS) kontaktní zateplovací systém. Pro dodržení technologických postupů a funkčnosti

zateplovacího systému bylo doporučeno celoplošné srovnání severní a jižní stěny na původním

objektu.

Vícepráce: 594 218,14 Kč Méněpráce: 0,00 Kč Celkem: 594 218,14 Kč

ZMĚNA č. 21: Změny VZT (vzduchotechniky)

Původní rozpočet s výkazem výměr byl zpracován na profesi vzduchotechniky (VZT) pro valbovou

střechu. Vzhledem ke změně této skladby střech na střechu plochou, bylo nutné upravit požadavky

požárně bezpečnostního řešení pro tento typ střechy. Změny se týkají hlavně protipožárních klap,

ventilátorů a revizních prostupů.

Vícepráce: 252 673,78 Kč Méněpráce: -116 277,59 Kč Celkem: 136 396,19 Kč
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ZMĚNA č. 22: Čerpání vody do 14.09.2021

Nutnost čerpání z důvodu zvýšené hladiny podzemní vody a potřeby jejího odčerpávání pro možnost

provádění výkopových prací. Hodinové čerpání vody je doloženo stavebním deníkem, odsouhlasene

technickým dozorem i zástupcem investora.

Vícepráce: 299 932,80 Kč Méněpráce: 0,00 Kč Celkem: 299 932,80 Kč

ZMĚNA č. 23: ÚT _ Záměna zásobníku TV

Před montáží plynového zásobníku na teplou vodu (TV) jsme byli upozorněni, že navrhovaný

zásobník pro zajištění teplé vody V domově je na velikost objektu a počet budoucích nájemníků zcela

nevyhovující á nezaručuje dostatečnou dodávku teplé vody pro jeho provoz. Z toho důvodu byl

zásobník o objemu 475L zaměněn za zásobník o objemu 750L.

Vícepráce: 76 860,00 Kč Méněpráce: -40 774,85 Kč Celkem: 36 085,15 Kč

ZMĚNA č. 24: MaR pro kotelnu

Položka pro systém Měření a Regulace pro plynové kotle nebyl součástí rozpočtu. Tento systém je

důležitý z důvodu funkčnosti pro celou kotelnu a dodávku tepla do objektu.

Vícepráce: 62 460,00 Kč Méněpráce: 0,00 Kč Celkem: 62 460,00 Kč

ZMĚNA č. 25: Změna systému sestra + pacient

Původní projektová dokumentace byla vypracována ná drátový systém sestra + pacient. Vzhledem k

vývoji technologie v této oblasti byl z naší strany vznesen požadavek na bezdrátový systém, který

umožňuje přivolání pomoci nejen z pokoje, ale kdekoliv v objektu a jeho okolí. Navíc umožňuje

sledovat personálu, zda obyvatel domu opustil objekt Domova pro seniory.

Vícepráce: 1 316 891,60 Kč Méněpráce: -1 316 985,97 Kč Celkem: -94,37 Kč

ZMĚNA č. 26: Navýšení kapacity UPS

Vzhledem k nesoulady položky v rozpočtu a požadavkem na požárně bezpečnostní řešení (PBŘ)

musela být navýšena kapacita záložních baterií pro napájení Záložního zdroje z 15minut na

požadovaných 45 minut.

Vícepráce: 353 555,04 Kč Méněpráce: 0,00 Kč Celkem: 353 555,04 Kč

ZMĚNA č. 27: Elektro dezifikátor, vyhřívaní vpustí

V položkách rozpočtu bylo opomenuto napojení dezinfikátorů, které nebyly součástí původního

projektu a střešních vyhřívaných vpustí ná rozvody elektro.

Vícepráce: 14 280,89 Kč Méněpráce: 0,00Kč Celkem: 14 280,89 Kč

ZMĚNA č. 28: Změna zdravotechniky a ústředního vytápění

Změny V položkách zdrávotechniky á ústředního vytápění spočívají ve změně tras rozvodů, doplnění

bezpečnostních prvků vybavení koupelen a změny podlahových vpustí ve sprchových koutech se

zápachovou uzávěrou.

Vícepráce: 157 714,52 Kč Méněpráce: -264 556,92 Kč Celkem: -106 842,40 Kč

ZMĚNA č. 29: Doplnění tří kusů dezinfikátorů na kanalizací a vodovod

Doplněním vybavení 3ks dezinfikátorů pro domov, bylo nutné zajistit jejich napojení na vodovod a

zajištění odtoku přes kanalizací.

Vícepráce: 8 487,37 Kč Méněpráce: -0,00 Kč Celkem: 8 487,37 Kč

ZMĚNA č. 30. Nové prosklené Zábradlí a stříška nad výtahem

Prosklené nerezove' zábradlí je součástí projektové dokumentace, ale nebylo zohledněno v položkách

rozpočtu. Stříška nad výtah bylá požadována dodatečně, aby chránila prostor kabiny výtahu před

povětrnostními vlivy.

Vícepráce: 264 840,09 Kč Méněpráce: -0,00 Kč Celkem: 264 840,09 Kč
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ZMĚNA č. 31: Záměna omítek stropu za požární SDK podhledy

Vzhledem k dodržení požárně bezpečnostního řešení bylo nutné rozvody elektro, které nebylo možno

zasekat do betonových stropů ochránit způsobem, který by zajistit protipožární požadavky.

Vícepráce: 58 634,51 Kč Méněpráce: -28 207,71 Kč Celkem: 30 426,80 Kč

ZMĚNA č. 32: Zařízení staveniště

Na základě prodloužení termínu na realizaci stavby "Domov pro seniory Antošovice" se úměrně

navyšuje i položka Zařízení staveniště.

Vícepráce: 201 681,93 Kč Méněpráce: 0,00Kč Celkem: 201 681,93 Kč

ZMĚNA č. 33: Přemístění rozvaděče

Z důvodu nevhodného umístění rozvaděče ve 3.NP musel být řešen jeho přesun na místo, které

vyhovuje bezpečnostním i funkčním požadavkům.

Vícepráce: 14 035,82 Kč Méněpráce: 0,00Kč Celkem: 14 035,82 Kč

ZMĚNA č. 34: Změna oplocení a bourání plotu

Z důvodu estetických i větší hospodárnosti vznikl požadavek na změnu stávajícího zeleného

pletivového oplocení na oplocení provedené z 2D dílců V barvě antracit. Dále nebylo projektem

řešeno oplocení podél ulice Antošovická—. Z důvodu sjednocení bude i tato část oplocení provedena

ve 2D oplocení V barvě antracit.

Vícepráce: 97 882,00 Kč Méněpráce: 0,00 Kč Celkem: 97 882,00 Kč

ZMĚNA č. 35: Doplnění nerezových prvků kuchyňských linek a vybavení

Původní projekt specifikoval vybavení kuchyně a výdejny s dřevěným nábytkem. Vzhledem k

hospodárnosti, životnosti materiálu, požadavkům na hygienu a bezpečnosti při práci bylo dohodnuto

s dodavatelem pro gastro provoz, že původní dřevěný nábytek bude kompletně nahrazen nerez

vybavením.

Vícepráce: 480 186,25 Kč Méněpráce: -39 346,87 Kč Celkem: 440 839,38 Kč

2. Smluvní strany se dále dohodly takto:

Vícepráce uvedené V této Dohodě jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich

provedení. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v této Dohodě. O Vícepráce se

rozšiřuje sjednaný předmět díla, méněpráce se naopak z předmětu díla sjednaného Smlouvou

vypouští.

Cena sjednaných víceprací činí 7 350 446,79 Kč bez DPH, cena sjednaných méněprací činí

—2 891 825,06 Kč bez DPH, rozdíl těchto položek činí celkově částku 4 458 621,73 Kč bez DPH.

3. Článek 111. odst. 1 Smlouvy se mění a nově zní:

„Cena za Dílo ve výši 67 789 087,24 Kč bez DPH je stanovena ve smyslu nabídky Zhotovitele

(s odkazem na rozpočet, který tvoří přílohu Smlouvy a je její nedílnou součástí), jako maximálně

přípustná a platná po celou dobu realizace Předmětu plnění, tj. do doby splnění závazků Zhotovitele,

jako cena smluvní, kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených ve Smlouvě.

Cena víceprací: 7 350 446,79 Kč bez DPH

Cena méněprací: -2 891 825,06 Kč bez DPH

Celkově méněpráce a Vícepráce: 4 458 621,73 Kč bez DPH.

Méněpráce a Vícepráce byly projednány a odsouhlaseny ze strany technického a autorského dozoru

stavby.“
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4. Článek III. Odst. 2 Smlouvy se mění a nově zní:

„Cena za Dílo je závazně uvedena bez DPH — Objednatel prohlašuje, že přijaté plnění bude

používáno k ekonomické činnosti a bude tak aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle

ustanovení § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „Zákon o DPH“). Režim přenesené daňové povinnosti nelze uplatnit dle

ustanovení § 92e Zákona o DPH u položek D. 1 . 1. — Architektonicko—stavebni řešení „Ostatní prvky

zařízení/vybavení“ pořadového čísla 480 až 558 Položkového rozpočtu včetně výkazu výměr, který

je přílohou Smlouvy a dále Změnový list č.35.“

Článek IV. Smlouvy se doplňuje 0 odst. 4 ve znění:

„Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na výskyt skrytých skutečnosti, které mají podstatný vliv

na dokončení terminu stavby, se vzhledem k výskytu překážek bránících dokončení díla ve

stanoveném termínu, prodlužuje termín dokončení díla o 168 kalendářních dnů, a to z původního

termínu 13.09.2021 na nový termín dokončení do 28.02.2022. Tento termin, tj. 28.02.2022 je pro

obě strany závazný a jsou V něm zohledněny víceprace, které jsou předmětem této Dohody. Smluvní

strany mají mezi sebou za nesporné, že tento termín, tj. 28.02.2022 zahrnuje i dvoutýdenní (14

kalendářních dnů) přerušení stavebních prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek. Kdy

tato informace je rovněž písemně uvedena ve stavebním deníku.“

V článku IV. odst. 3 písm. b) Smlouvy se ruší text:

...— nejpozději však do 31.03.2022“

V článku IX. odst. 3 písmene j) Smlouvy se doplňuje znění textu:

„ ...... , u položek D1. 1. — Architektonicko—stavební řešení „Ostatní prvky zařízení/vybavení“

pořadového čísla 480 až 558 Položkového rozpočtu včetně výkazu výměr, který je přílohou Smlouvy

o dílo uvedení textu „Režim přenesené daňové povinnosti dle ustanovení § 92e Zákona o DPH nelze

cc cc

uplatnit .

Článek IX. odst. 4 Smlouvy se mění a nově zní:

„Zhotovitel bude Dílo fakturovat průběžně dílčími Fakturami. Součástí každé takové Faktury bude

dílčí soupis provedených prací, a dodávek odsouhlasený Objednatelem, v němž budou sepsány a

oceněny prace, výkony a dodávky zrealizované Zhotovitelem v daném kalendářním měsíci, a to vždy

k prvnímu pracovnímu dni následujícího kalendářního měsíce daného fakturačního období. Dílčí

plnění odsouhlasené Objednatelem se považuje za samostatně zdanitelné plnění uskutečněné v

prvním pracovním dni následujícího kalendářního měsíce fakturačního období.“

IV!

V článku XII. Odst. 1 Smlouvy se měni cast textu a nově zní:

„V případě, že Zhotovitel nedodrží dobu plnění sjednanou v čl. IV. odst. 4 Smlouvy. . . “

Článek |||.

Závěrečná ujednání

1.

2.

Smluvní strany se dohodly, že účinnosti této Dohody se ruší V plném znění Dohoda č. 2 a Dohoda

č. 3.

Ostatní uj ednání Smlouvy touto Dohodou č. 4 zůstávají nezměněna.
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3. Práva a povinnosti smluvních stran vzniklé z této Dohody, uzavřené V souladu s českým právním

řádem a touto Dohodou neupravené, se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména

zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a právními předpisy

související.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Dohodu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla

uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně,

nikoliv V tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují správnost a

autentičnost této Dohody svými níže uvedenými vlastnoručními podpisy.

Dohoda je vyhotovena V elektronické podobě, přičemž Objednatel i Zhotovitel ji opatří zaručeným

elektronickým podpisem oprávněnými zástupci smluvních stran.

Objednatel jako územní samosprávný celek, tj. městský obvod, je dle zákona č. 340/2015 Sb., o

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

(dále jen "Zákon o registru smluv"), ve znění pozdějších předpisů, povinen uveřejnit tuto Dohodu

prostřednictvím registru smluv, přičemž tak učiní V zákonné lhůtě 30 dnů od uzavření této Dohody.

Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem

jejího zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle Zákona o registru smluv.

Článek IV.

Doložka platnosti právního jednání

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve

znění pozdějších změn a doplňků:

O uzavření této Dohody rozhodla Rada městského obvodu Slezská Ostrava svým usnesením

č. 4515/RMOb-Sle/l822/101 ze dne 15.02.2022.

Za Objednatele Za Zhotovitele

Místo: Ostrava Místo: Ostrava

    
Bc. Richard Vereš Ing. Jiří Šmidák

starosta výkonný ředitel

Přílohy:

Příloha č. 1 — Souhrnný přehled č. 1

Příloha č. 2 — Souhrnný přehled č. 2

Příloha č. 3 — Evidenční list změny stavby č. 1-35
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Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby: Číslo změny stavby.

. - . Čislo SO/PS/

Domov pro semory Antosovnce, org. 310133 „ _

Íčíslo zmeny SO/PS:

Nazev stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)“ 1

D1.1 l 1

Ruční přesun sutí

 
 

 
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 06.08 2020. číslo smlouvy objednatele“ lNV/0129/20

Objednavatel: Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/3 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: MORYS s.r.o., se sídlem KOFGJSKÉ 894/9. Přívoz, 702 00 Ostrava. IČO 42864771

 

Gen.projektant (autorský dohled): Master Design s.r.o., se sídlem: Bolzanova 1, 110 00, Praha 1; [CO 28631447

Technický dozor stavebníka (TDS): Vysplan s.r.o.. se Sídlem, 8.března 4812/2a 586 01. Jihlava; IČO 27717089

 

 

Přílohy. Počet parě Příjemce :

1) Rekapitulace členění souplsu prací 1x Objednatel

1 x Zhotovitel

  
 

 

Popis a zdůvodnění změny:

Jedna" se o chybějící položku ruční přesun sutí bouraných konstrukcí v 1 PP oproti zadani ve výkazu výměr

 

Vyjádření TDS ke změně Byl doplněn přesun hmot v ramCí položkového rozpočtu z bouranych konstukcí z 1PP

 

 

Vyjádření AD ke změně.

 

časový vliv na plnění SoD: Na prodloužení doby plnění NEMÁ VLIV

 

Údaje v Kč bez DPH:

 

Procentuální podíl

navrhovan' h ' ' ' P In ll 'n' ' ' ' .Cena yc Menepracr rocentua IDOdl v'le epracu ZL Cena navrhovanycn VícepracíZchelkove Cena Měněprací a

       
 

 

  

  

  
  

 

 

 

řeseněho ZL k celkove ceně stavby Vicepraci řešeného ZL ceně stavby Vícepracr reseneho ZL

-13 734,51 -0,022% 44 791,92 0,071% 31 057,41

Vyjádření - souhlas se změnou:

:;Zjlíztim (autorský 22:25:12,121; jmeno Ing.Jan Jadrniček datum [] 3 '[13' 2021 po

TDS: 22225323; jmeno Ing.Jiří Havlíček datum U 3 _U3- 2021 DO

Zhotovitel“ 2222533; jmeno Ing. Jaromír Planka datum U 3 "03“ NZ] 90

Objednatel: 22:25:21; jmeno Bc. Radek Nitka datum 0 3 “03“ 2021 po

 

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku (12 ke smlouvě o dílo lNVí'0129/20 dále jen (SOD) Nedíl

Evidenčního hstu zmény stavby je polozkový rozpis upravující puvodni rozpocet ze SOD.
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Evidenční list změny stavby

 

Název a ewdenčni číslo stavby:

_ A „ _ 31 1 Cislo SO/PS/

Domov pro seniory ntosowce' org. 0 33 /čislo zmeny SO/PS: Cislo zmeny stavby'

Nazev stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS);

Zatřizení suti - nebezpečný odpad D1'1 , 2 02

   
Smluvni strany smlouvy o dílo na realizaCi výše uvedené stavby. uzavřené dne 0608 2020. číslo smlouvy objednatele. |NV/0129/20

Objednavatel: Statutární město Ostrava Prokešovo namesti 1803/8. 729 30 Ostrava; IČO: 00845451

Zhotovitel: MORYS s.r.o., se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava: ICO. 42864771

 

Gen.projektant (autorský dohled): Master Design s.r.o., se sídlem Bolzanova 1, 110 00, Praha 1. lČO' 28631447

Technický dozor stavebníka (TDS): Vysplan s.r.o., se sídlem. 8 března 4812/2a, 586 01, Jihlava; ICO. 27717089

 

Pfilohy' Počet pare Příjemce .

1) Rekapitulace členění soupisu praci 1x Objednatel

1 )( Zhotovitel

   
 

Popis a zdůvodnění změny:

Jedna se o zatřídění suti nebezpečného odpadu dle zákona o odpadech Zákon č. 18512001 Sb Tento nebezpečný odpad se ObJeVll na stavbe

během bouracích praci.

 

Vyjádření TDS ke změněr V objektu byla Zjisténa přítomnost azbestu

 

Vyjádření AD ke změně:

_S G\,\!/i(,kgl'ťm 2.x

 

časový vliv na plnění SoD: Na prodloužení doby plnění NEMÁ VLIV

 

Údaje v Kč bez DPH:

 

Procentuální podil

Vicepraci ZL k celkové

ceně stavby

Cena navrhovaných Menéprací Procentuální podíl Menépraci ZL Cena navrhovaných

ieSeneno ZL k celkové ceně stavby Vicepraci řešeného ZL

Cena Ménéprací a

Viceprací řeseneho ZL

 

-1 571,94 -0,002% 22 792,00 0,036% 21 220,06     
 

Vyjádření- souhlas se změnou:

 

   

 

  

 

 

 

 

Pro'ektant (autorsk' souhlasím! , „_

dohlled). y nesouhlasim Jmeno Ing. Jan Jadrmcek datum [] 3 “03“ 7021 p

hl ' /

TDS. 2203322on jmeno Ing. Jiří Havlíček datum 03 -g3- 2021 p

Zhotowtel ŽZZZLĚEÍÁT jmeno lng. Jaromir Planka datum U 3 '03' 2021 p

 

Objednatelz 2:25:22; Jmeno Bc. Radek Nitka datum U 3 ‘03- 2021

Tento EVidenční list zmeny stavby je podkladem pro uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o dílo lNV/0129/20 dale jen (SOD), Ne

Evudenčniho listu zmeny stavby je položkový rozpis upravunci puvodni rozpočet ze SOD

 

  Ostatni  
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Evidenční list změny stavby

 

Nazev a evrdenční číslo stavby Číslo změny stavby,

. „ . Číslo SO/PS/

Domov pro semory Antosowce, org. 310133

/ číslo změny SO/PS;

Nazev stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS). O3

D1.1 / 3
Dodatečná izolace zdiva suterénu 1.PP

  
 

Smluvní strany smlouvy o dílo na realízací výše uvedené stavby, uzavřené dne 0608,2020. čislo smlouvy objednatele: lNV/0129í20

Objednavatel: Statutární město Ostrava Prokešovo namesti 1803/8. 729 30 Ostrava IČO“ 00845451

Zhotovitel: MORYS s.r.o., se sídlem Korejská 894/9. Přívoz. 702 00 Ostrava, IČO 42864771

 

Gen.projektant (autorský dohled): Master Design s.r.o.. se sídlem: Bolzanova 1, 110 00 Praha 1 IČO: 28631447

Technický dozor stavebníka (TDS): Vysplan s.r.o., se sídlem, Bbřezna 4812/2a 586 01. Jíhlava. ICO: 27717089

 

Přílohy: Počet pare: Příjemce '

1) Rekapitulace členění SOUplSU prací 1x Objednatel

1 >< Zhotovrtel

  
 

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:

Z důvodu vysoke hladíny podzemní vody je nutné podřezání objektu diamantovým Ianem pro zamezení šíření vzlínající vlhkostí. Podfezaní

diamantovým Ianem je nutně z duvodu nepruběžne spary zdiva (stěny) Je nutné ovšem posoudít navržené ízolace spodni stavby a podřezání na

základě noveho doplněni IGP - zejmena z duvodu tlakově vody a agresívrtě vody vúčí kovovým prvkům,

 

 

 

Vyjádření TDS ke změně Vzhledem k vysoké hladině spodní vody bylo upusténo od zajištění objektu pomoci injektáže a tato technologie se

nahradíla podřezáním všech stěn Tento systém je vzhledem k výšce spodní vody komplexnější

 

 

Vyjádření AD ke změně

 

časový vliv na plnění SOD: Na prodloužení doby plnění MÁ VLIV 
 

Udaje v Kč bez DPH:

 

Procentualní podíl

Vícepraci ZL k celkové

ceně stavby

Cena navrhovaných Meněprací Procentuální podil Měněprací ZL Cena navrhovaných

řešeného ZL k celkové ceně stavby Víceprací řešeného ZL

Cena Měněpraci a

Víceprací řešeného ZL

  -216 271,11 -0,341 % 497 864,33 0,786% 281 593,22      
 

Vyjádření- souhlas se změnou:     

  

  

 

 

P 'kt t k. l ' '

datai" Wy 22:23:31 03 13-2021 po
TDS, souhlasím! jměno lng. Jiří Havlíček datum [] 3 —[]3- 7112] po

nesouhlasím

 

 

. souhlas'm / , ,

Zhotovnteli nesouhílasím jmeno Ing.Jaromír Planka datum [] 3 -[]3— 2021 po

. h‘ ' / - -
Objednatel“ izzofšgím jmeno Bc. Radek Nítka datum U3 03 2021 po

 

Tento Ewdenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o dilo lNV/O129/2O dále jen (SOD) Nedil

Evrdenóního listu změny stavby je položkový rozpís upravující puvodni rozpocet ze 800
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Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby: Čislo zmény stavby.

. - . Číslo SO/PS /

Domov pro seníory Antosovrce, org. 310133 / číslo zmeny SO/PS

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)“ 04

D1.1 / 4

Odpočet zemních pracív1.PP   
 

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaC| výše uvedené stavby, uzavřené dne 06082020. číslo smlouvy objednatele“ INV/0129/20

Objednavatel: Statutární město Ostrava. Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava: ICO: 00845451

Zhotovitel: MORYS s.r.o., se sídlem Korejská 894/9, Přívoz. 702 00 Ostrava. ICO 42864771

 

Gen.projektant (autorský dohled): Master Design s.r.o., se sídlem Bolzanova 1, 110 00„ Praha 1‘ IČO. 28631447

Technický dozor stavebnika (TDS): Vysplan s.r.o., se sídlem: 8.března 4812/2a. 586 01. thlava, IČO 27717089

 

Přílohy: Počet paré Příjemce :

1) Rekapitulace členění SOUplSU prací 1x Objednatel

1 x Zhotowtel

  
 

Popis a zdůvodnění zmeny:

Popis:

Odpočet neprovedených odkopu pro sanacu v nepodsklepené častí objektu

 

 

 

Vyjádření TDS ke zméné: Byl proveden odpočet neprovedenych zemních prací v ramcn sanace

 

 

Vyjádření AD ke zméné:

 

časový vliv na plnění SoD: Na prodloužení doby plnění NEMÁ VLIV

 

Údaje v Kč bez DPH:

 

      
 

 

 

 

 

“l ' d'I „

Cena navrhovanych menéprací Procentuální podil Menépraci ZL Cena navrhovaných VÍÉŠOŽŽJĚÍ :lcpskinve Cena MenepraCí a

řešeného ZL k celkové ceně stavby Vícepraci řešeného ZL p . Vicepraci řešeného ZL
cene stavby

-258 251,15 -0,408% 0,00 0,000% -258 251,15

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorsky souhlasim/ . , .. _ _

dohled): nesouhlasim jmeno Ing.Jan Jadrnícek datum fl 3 03 2021

souhlasím l „ _ .- _ _
TDS nesouhlastm jmeno lng. Jm Havlíček datum [] 3 []3 202]

_ souhlasím / _

h . _ - -
Z otovutel. nesouhlasim jmeno lng Jaromír Planka datum [] 3 03 2021

. l ' / - -

Objednatel: SOU“ as'm jmeno Bc. Radek Nítka datum 0 3 03 2021
nesouhlasím

Tento Evidenční hst změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku (32 ke smlouvě o dílo INV/O129/20 dále jen (SOD). Ne

Evidenčního lístu zmeny stavby je položkový rozpís upravující puvodni rozpočet ze SOD.     

 

 

Ostatni  
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Evidenční list změny stavby

 

Název a evrdenóní čislo stavby: Číslo změny stavby:

Číslo SO/PS/

Domov ro senio Antošovice or . 310133

p ry , g /císlo změny SO/PS

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS1 05

D1.1 / 5

Zpracování doplňujicího inženýrsko-geologic kého průzkumu   
 

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedene stavby, uzavřené dne 0608 2020. číslo smlouvy objednatele: lNV/0129/20

Objednavatel: Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8. 729 30 Ostrava; ICO: 00845451

Zhotovitel: MORYS s.r.o., se sídlem Korejská 894/9. Přívoz. 702 00 Ostrava. IČO 42864771

 

Gen.projektant (autorský dohledl: Master Design s.r.o., se sídlem: Bolzanova 1, 110 00. Praha 1; 100 28631447

Technický dozor stavebníka (TDS): Vysplan s.r.o., se sídlem: 8 března 4812/2a, 586 01‘ Jihlava IČO 27717089

 

Přílohy Počet parě Příjemce

1) Rekapitulace Členění soupisu praci 1x Objednatel

1 x Zhotovntel

  
 

 

Popis a zdůvodnění změny:

Nutnost aktualizace Inženýrsko-geologíckeho průzkumu z duvodu zvýšené hladiny podzemní vody - IGP (tnženýrsko Geologrcký Pruzkum) v

zadávací dokumentacu byl proveden v roce 2011, kdy hladina spodní hladiny neodpovídala současnemu stavu

 

 

Vyjádření TDS ke změně Pří demolicí podlah v 1PP byla zjištěna přítomnost spodni vody ihned pod skladbou Na základě této skutecnosti bylo

domluveno o zpracování noveho lGP Starý lGP byl vypracován v roce 2011 a podmínky se mohly změnit

 

 

Vyjádření AD ke změně

 

 

 

       
 

 

 

 

 

časový vliv na plnění SoD: Na prodloužení doby plnění MÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněpraci Procentuální podíl Měněprací ZL Cena navrhovaných V :Orc:cr:t;ilrlllcpeol:<l)lve Cena Méněprací a

řešeného ZL k celkové ceně stavby Vlcepracl řešeného ZL ‘c p . Vicepraci řešeného ZL
cene stavby

0,00 0,000% 51 000,00 0,081 % 51 000,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský souhlasím! . , . _ _

dohled). nesouhlasím Jmeno Ing.Jan Jadrníček daíum [] 3 U3 2021

_ souhlasím 1 v , „„ _ _

TDS nesouhlasím jmeno Ing. Jll'l Havlicek datum U 3 03 2021

, souhlasím I ,

Zhotovttel. nesouhlasím ;meno Ing. Jaromír Planka datum U 3 -[]3— 2021

. _ souhlasím / _ , .

Objednatel. nesouhlasím jmeno Bc. Radek Nítka datum 0 3 _03_ 2021

 

Tento Evidenční list změny stavby Je podkladem pro uzavření dodatku c 2 ke smlouvě o dílo INV/0129/20 dále len (SOD) N

Evidenčního listu změny stavby je položkový rozpis upravující puvodní rozpočet ze SOD.

 

 

Ostatni:
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Evidenční list změny stavby

 

Nazev a evrdenčni číslo stavby Čislo změny stavby:

Číslo sorps /

Domov ro senio Antošovice, or . 310133

p ry g / číslo změny soxps:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 06

D1 .1 l 6

Záměna technologie injektáže z tryskové na tlakovou    
Smluvní strany smlouvy o dílo na reallzacn výše uvedené stavby. uzavřené dne 06 082020. číslo smlouvy objednatele“ INV/0129/20

Objednavatel: Statutární město Ostrava. Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: MORYS s.r.o., se sídlem Korejská 894/9, Přívoz. 702 00 Ostrava. ICO: 42864771

 

Gen.projektant (autorský dohled): Master Design s.r.o., se sídlem Bolzanova t 110 00, Praha 1‘ ICO 28631447

Technický dozor stavebníka (TDS): Vysplan s.r.o.. se sídlem. 8 března 4812/2a, 586 01. Jihlava; ICO: 27717089

 

 

Přílohy: Počet paré“ Příjemce :

1) Rekapitulace cleneni soupisu prací lx Objednatel

1 x Zhotowtel

   
 

Popis a zdůvodnění změny:

Z duvodu výskytu tlakove' spodni vody pod objektem byla specralisty navržena zmena technologického postupu. při zajištění západní stítove stěny

oproti projektové dokumentaci. Tato změna spočívá v provedení tlakové injektáže namísto navržené injektáže tryskove Tlaková injektáž je účinnější

v podminkach, ktere se na stavbě vyskytly.

 

 

Vyjádření TDS ke změně

 

 

Vyjádření AD ke změně

 

časový vliv na plnění SoD: Na prodloužení doby plnění NEMÁ VLIV

 

Údaje v Kč bez DPH:

 

Procentuální podíl

Víceprací ZL k celkové

ceně stavby

Cena navrhovaných Menéprací Procentuální podíl Menépraci ZL Cena navrhovaných

řešeného ZL k celkové ceně stavby Víceprací řešeneho ZL

Cena Meněpraci a

Víceprací řešeného ZL

 

-595 846,44 -0,941 % 435 846,39 0,688% -160 000,05     
 

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský souhlasím /

dohled): nesouhlasim

    

    

 

jmeno Ing.Jan Jadrniček datum [] 3 -[]3- 202] po

 

souhlasim /

 

 

TDS: nesoumasim jmeno Ing.Jiří Havlíček datum []3 -03- 2021 po

v hl ' / .Zhotovrtel igzofhslgim jmeno lng. Jaromír Planka datum [] 3 -03- 202] po

Objednatelí 222253232) jmeno Bc. Radek Nitka datum U 3 '03' 2021 P

 

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku (52 ke smlouvě o dílo lNV/O129/20 dále jen (SOD) Nedí

Evrdenčniho listu zmeny stavby je položkovy rozpis upravující puvodní rozpočet ze SOD

 

 

Ostatni  
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Evidenční list změny stavby

 

Název a evrdenčni číslo stavby: Čislo zmeny stavby;

. - . Číslo SO/PS/
Domov pro semory Antosovrce, org. 310133 „ _

lcrslo zmeny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)‘ 07

D1.1 l 7

Sanace a zpevnění obvodových stěn objektu

  
 

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 06.08 2020. čislo smlouvy objednatele |NV/0129/20

Objednavatel: Statutární město Ostrava. Prokešovo náměstí 1803/8. 729 30 Ostrava; IČO 00845451

Zhotovitel: MORYS s.r.o., se sídlem Korejská 894/9 Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO 42864771

 

Gen.projektant (autorský dohled): Master Design s.r.o., se sídlem Bolzanova 1. 110 00‘ Praha 1; IČO 28631447

Technický dozor stavebníka (TDS): Vysplan s.r.o., se sídlem 8„března 4812/23, 586 01 Jihlava. ICO 27717089

 

Přílohy Počet pare. Příjemce '

1) Rekapitulace členění soupisu práci 1x Objednatel

1 x Zhotovrtel

  
 

 

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě doporučení statika - nutnost zpevnění obvodových sten z duvodu nesoudržneho povrchu po odstranění kamenného obkladu.

 

Vyjádření TDS ke změně: Po odsekáni kameneho obkladu na obvodových stěnych budovy, bylo Zjisténo. že kameny jsou uloženy do zdiva v

hloubce cca 10 cm a za nimi je dobelonávka Beton je vysokem stavu degradace. Statik rozhodlo přibetonováni základu.

 

 

Vyjádření AD ke změně:

 

časový vliv na plnění SOD: Na prodloužení doby plnění MÁ VLlV

 

Údaje v Kč bez DPH:

 

Procentuální podil

avrhovan' h ' ' rácí Procentuální od'IMeně rác' ZL C ' „ , .Cenan yc Menep p | p l ena navrhovanych vícepraCiZchelkove Cena Měněprací a

       
 

 

  

     

 

 

 

 

řešeného ZL k celkové ceně stavby Vicepráci řešeného ZL cené stavby Vícepraci řešeného ZL

0,00 0,000% 440 742,15 0,696% 440 742,15

Vyjádření- souhlas se změnou:

Pro'ektant autorsk' souhlasim! _ , ..

dohlled): ( Y nesouhlasim jmeno Ing.Jan Jadrmcek datum U 3 ‘03' 2021 p

souhlasim l , ..

TDS. nesouhlasím jmeno lng. Jun Havlicek datum [] 3 _[]3_ 2021 p

_ hlas’m/ ,

Zhotovrtel: :Zzouhllasim jmeno Ing.Jaromir Planka datum fl 3 "03" 7071 p

. ht ' . l - -

Objednatel. ŠZZoÍhSlIaÉím jmeno Bc. Radek Nítka datum []3 03 2021 p

 

Tento Evrdenčni list změny stavby je podkladem pro uzavřeni dodatku (; 2 ke smlouvě o dílo íNV/0129/20 dále jen (800) Ne

Evidencniho listu změny stavby je položkový rozpis upravující puvodni rozpočet ze SOD.

 

Ostatni:  
 



R
o
z
p
o
č
e
t
s
t
a
v
b
y

-
z
m
ě
n
y

R
O
Z
P
O
Č
E
T
k
e
Z
L

č
.
7

-
S
a
n
a
c
e
a
z
p
e
v
n
ě
n
í
o
b
v
o
d
o
v
ý
c
h
s
t
ě
n
o
b
j
e
k
t
u

S
t
a
v
b
a
:
D
o
m
o
v

p
r
o
s
e
n
i
o
r
y
A
n
t
o
š
o
v
i
c
e

O
b
j
e
k
t
:

0
1
.
1

I
n
v
e
s
t
o
r
.

S
t
a
t
u
t
á
r
n
í
m
ě
s
t
o
O
s
t
r
a
v
a

Z
h
o
t
o
v
i
t
e
l
;

M
o
r
y
s

s
r
.
o
.
.
K
o
r
e
j
s
k
á
8
9
4
/
9
7
0
2
0
0
O
s
t
r
a
v
a
P
i
l
v
o
z

 

C
E
N
A

 

K
o
d

p
o
l
o
ž
k
y

P
o
p
i
s

M
J

M
n
o
ž
s
t
v
r

d
l
e

S
O
D

M
n
o
ž
s
t
w

s
k
u
t
e
č
n
o
s
t

M
n
o
ž
s
t
v
i

r
o
z
d
i
l

C
e
n
a
j
e
d
n
o
t
k
o
v
á

d
l
e
S
O
D

C
e
n
a
j
e
d
n
o
t
k
o
v
á

C
e
n
a

o
s
t
a
t
n
i

C
e
n
a
c
e
l
k
e
m

(
n
e
j
n
i
ž
š
í
J
C
)

 
5

 
6

T
8

1
0

1
1

 

4
4
0
7
4
2
.
1
5

 

9
8
5
1
3
1
3
1
1

R
u
c
'
m

d
o
č
i
š
t
ě
n
í

p
l
o
c
h

s
t
ě
n
,
r
u
b
u
k
l
e
n
e
b
a
p
o
d
l
a
h
o
c
e
l
o
v
ý
c
h

k
a
r
t
á
č
:

n
u

1
8
9
.
1
5
0

1
2
7
.
0
0
0

6
6
.
9
8

8
5
0
6
.
4
6

 

1
7
3

7
1
1
1
9
1
0
1
1

P
r
o
v
e
d
e
m
a
d
h
e
z
n
í
h
o
m
u
s
t
k
u
n
a

s
v
x
s
l
é
p
l
o
š
e

m
i

0
0
0
0

1
2
7
.
0
0
0

2
8
8
2
.
9
0

 

A
d
h
e
z
n
i
m
u
s
t
e
k

<
m
a
t
e
r
i
á
l

0
0
0
0

1
2
7
0
0
0

1
2
7
,
0
0
0

1
9
.
9
4

2
5
3
2
.
5
3

 

3
4
2
3
5
1
3
1
1

Z
r
'
l
z
e
m
J
e
d
n
o
s
t
r
a
n
n
é
h
o
b
e
d
n
e
n
i
v
ý
p
l
ň
o
v
ý
c
h
s
t
ě
n
a
p
ř
i
č
e
k

0
0
0
0

1
2
7
0
0
0

1
2
7
,
0
0
0

1
2
1
2
8
5
.
0
0

 

3
4
2
3
5
1
3
1
2

O
d
s
t
'
a
n
é
n
i
)
e
d
n
o
s
t
r
a
m
é
h
o
b
c
d
n
é
n
l

v
ý
p
l
ň
o
v
ý
c
i
l
s
t
é
n

a
u
l
i
č
e
k

0
0
0
0

1
2
7
1
0
0
0

1
2
7
,
0
0
0

2
0
1
9
3
.
0
0

 

2
7
9
3
2
3
1
1
2

Z
a
k
l
a
d
o
v
á
z
e
ď
z
e
Z
B

p
r
o
k
o
n
s
t
r
u
k
c
e

b
i
l
/
c
h
v
a
n

t
i
C

3
0
1
3
7
X
A
?

4
9
9
0
0

6
8
9
5
0

1
9
0
5
0

3
6
3
3
,
2
6

6
9
2
1
3
,
6
0

 

9
5
3
9
6
1
1
1
6
1
?

K
o
t
v
y
c
h
e
m
i
c
k
ý
m

t
m
e
l
—
3
m
M

2
4

h
l
o
d

1
7
.
0
d
o
?
1
0
m
m

d
o

b
e
t
o
n
u
,
Ž
B
n
e
b
o
k
a
m
e
n
e

s

v
y
v
n
a
n
l
m

o
t
v
o
r
u

0
0
0
0

1
0
1
6
0
0
0

,.

0
1
6
0
0
0

1
7
0
1
4
5

1
7
3

1
7
7
.
2
0

 

V
y
z
t
u
z
'
s
t
ě
n
s
v
a
ř
o
v
a
n
ý
m
l

s
i
t
é
m
r
K
a
n

-
u
v
a
ž
o
v
á
n
o

z
1
0
x
1
0
x
8

0
1
0
0
0

1
3
0
4

3
1
8
1
7
.
7
8

3
8
3
0
7
.
3
3

 

1
8
1   

9
9
8
0
1
1
0
0
3

 Přesunhm
o
t

p
r
o
b
u
d
o
v
y
z
d
ě
n
é

v
d
o
2
4
m

  
0
0
0
0

 
 

O

0

G_

Ča

 89.
3
1

 
 

 46
4
4
.
1
2

 

 



 

Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby. Čislo zmeny stavby:

. „ . Čislo SO/PS/
Domov pro semory Antosovrce, org. 310133 „

/čislo zmeny SO/PS

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS), 08

D1.1 l 8
Čerpání spodní vody do 28.2.2021   
 

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizačí vyse uvedene stavby, uzavřené dne 06082020. čislo smlouvy objednatele INV/0129/20

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo namesti 1803/8, 729 30 Ostrava: ICO: 00845451

Zhotovitel: MORYS s.r.o., se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava; ICO: 42864771

 

Gen.projektant (autorský dohled): Master Design s.r.o., se sídlem Bolzanova 1, 110 00. Praha 1, lČO: 28631447

Technický dozor stavebníka (TDS): Vysplan s.r.o„ se sídlem; 8 března 4812/2a 586 O1. Jihlava, ICQ 27717089

 

Přílohy: Počet pare’: Příjemce

1) Rekapitulace členění soupisu prací 1x Objednatel

1 x Zhotovrtel

  
 

 

Popis a zdůvodnění změny:

Nutnost čerpaní vody z duvodu zvysene hladiny podzemní vody a nutnosti odčerpávání pro možnost provádění stavebních prací Čerpani vody je

počítáno v hodinách do konce února 2021

 

 

Vyjádření TDS ke změně Vzhledem ke zvýšené hladině podzemní vody je nutne jeji čerpání v prubehu provadéjičih prací které vzhledem by k

jejich pracovnímu postupu nebylo možné provádět.

 

 

Vyjádření AD ke změně:

 

časový vliv na plnění SOD: Na prodloužení doby plnění MÁ VLIV

 

Údaje v Kč bez DPH:

 

       
 

 

 

 

 

Cena navrhovaných Me'něpraci Procentuální podil Menépraci ZL Cena navrhovaných V'Procentžíliífggg é Cena Ménéprací a

rešeneho ZL k celkové ceně stavby Víceprací řešeného ZL tcepracr V Vícepračí řešeného ZL

cene stavby

0,00 0,0000/0 342 837,76 0,541 % 342 837,76

Vyjádření- souhlas se změnou:

Projektant (autorský souhlasím/ , v „

dohled)í nesouhlaSIm jmeno Ing.Jan Jadrnícek datum [] 3 '03” 2021

souhlasim! _ 4 ..

TDS, nesouhlasim jmeno ing.Jirí Havlicek datum 03 ‘03- 2021

. souhlasím! . _ . fl “Ú _

Zhotovrtel. nesouhlasím jmeno Ing. Jaromír Planka datum 3 3 2021

, souhlasím / _ _ [] -
|: . ' 'Objednate nesouhlaSIm jmeno Bc. Radek Nitka datum 3 03 2021 p

   

 

finto Evrdenční list zmeny stavby je podkladem pro uzavření dodatku (: 2 ke smlouvě o dílo |NV!0129/20 dále jen (SOD) Nedí

Evrdenčního listu zmeny stavby je poiožkový rozpis upravupci povodni rozpočet ze SOD.

 

Ostatní:  
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Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby: Císlo změny stavby:

. _ . Číslo SO/PS/

Domov pro semory Antosovnce, org. 310133 \

/ císlo zmeny SO/PS'

Nazev stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 09

D1 .1 l 9

Doplnění podlah v nepodsklepené části

  
 

Smluvní strany smlouvy o dílo na reallzact výše uvedené stavby. uzavřené dne 06 08 2020, číslo smlouvy objednatele“ |NV/0129/20

Objednavatel: Statutární město Ostrava. Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava; IČO“ 00845451

Zhotovitel: MORYS s.r.o., se sídlem Korejská 894/9 Přívoz. 702 00 Ostrava ICO: 42864771

 

 

Gen.projektant (autorský dohled): Master Design s.r.o., se sídlem. Bolzanova 1, 110 00. Praha 1: 1CD 28631447

Technický dozor stavebníka (TDS): Vysplan s.r.o.. se sídlem 8 března 48121'2a, 586 01. Jihlava; ICO 27717089

 

Přílohy Počet paré: Příjemce ,

1) Rekapitulace Členění soupisu prací 1x Objednatel

1 x Zhotowtel

  
 

 

Popis a zdůvodnění změny:

Výkop a odvoz stávajícího nevhodného zásypoveho materálu v nepodsklepenych místnostech v lNP - škváry. Tento materiál bude nahrazen

kamenivem o frakcí 0-32.

 

 

Vyjádření TDS ke změnéi Po odkrytí skladby podlahy v nepodsklepeně časti bylo zjištěno. že násyp pod podlahou je tvořen ze škváry Tento

materiál není vhodný pro novou konstrukCí podlahy aje nutné jej odtěžit. Nahrazení teto vrstvy bude kamenivem dle PD na zásypy kolem stěn.

 

 

Vyjádření AD ke změně.

 

časový vliv na plnění SoD: Na prodloužení doby plnění MÁ VLIV

 

Údaje v Kč bez DPH:

 

Procentuální podíl

VícepraCí ZL k celkove

ceně stavby

Cena navrhovaných Méněpraci Procentuální podil Měněprací ZL Cena navrhovaných

řešeného ZL k celkové ceně stavby Víceprací řešeného ZL

Cena Měněprací a

Víceprací řešeného ZL

 

0,00 0,000% 225 485,40 0,356% 225 485,40     
 

Vyjádření - souhlas se změnou:

 

 

 

 

zalitím (GUÍOVSKÝ 222215524“ jméno Ing.Jan Jadrníček datum [] 3 “03“ 2021

TDS: 2222533; jméno Ing.JiříHavliček datum 03 -03- 2021

Zhotovitel: 2:22:32; jméno Ing. Jaromír Planka dátum [] 3 '03- 2021

Objednatel: 22225532; jméno Bc. Radek Nítka datum U 3 "U3' 2021 P    Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku (22 ke smlouvě o dílo |NV/0129/20 dále jen íSoD). Ned

Evídenčního listu změny stavby je položkový rozpis upravující puvodní rozpočet ze SOD

 

 

Ostatni.  
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Evidenční list změny stavby

 

Nazev a evidenční číslo stavby' Číslo změny stavby:

. „ . Číslo SO/PS/

Domov pro seniory Antosowce, org. 310133 „ _

ÍCíslo zmeny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO!PS). 10

, , . D1 .1 l 10
Zemm a bouracn prace

  
 

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výSe uvedene stavby uzavřené dne 06 082020, Číslo smlouvy objednatele lNV/0129í'20

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803l8, 729 30 Ostrava; IČO 00845451

Zhotovitel: MORYS s.r.o., se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava; IČO 42864771

 

Gen.projektant (autorský dohled): Master Design s.r.o., se sídlem Bolzanova 1, 110 00, Praha 1; IČO 28631447

Technický dozor stavebníka (TDS): Vysplan s.r.o.. se sídlem 8.bíezna 4812/2a, 586 01, Jihlava. ICO: 27717089

 

Přílohy. Počet pare: Příjemce

1) Rekapitulace členění soupisu praci 1x Objednatel

_
;

)( Zhotovnel

  
 

 
Popis a zdůvodnění změnyi

Jedna se vybourání betonových základu „které nejsou zaznačeny v PD a objevrly se až po odkopaní podlah v loPP.

 

 
Vyjádření TDS ke změně: Při vykopech prištavby schodiště bylo nutné vybourat objevené zaklady. Dale vzhledem k výšce spodni vody bylo nutné

vytvořit dvě čerpací jamy. Po vybourání schodiste bylo Zjistěno, že ZdIVO z částí pod schodištěm nelícuje s nadschodiSt‘ovou části V rámci

sjednocení se tato část musela osekat

 

 
Vyjádření AD ke změně:

 

časový vliv na plnění SoD: Na prodloužení doby plnění MÁ VLlV

 

Údaje v Kč bez DPH:

 

       
 

 

   

  

  

   

 

 

 

 

Cena navrhovaných Méněpraci Procentuální podil Měněpraci ZL pena navrhovaných WZŠÍŽSŽ'TŠŽŽW .Cena Měněprací a

reseneho ZL k celkove cene stavby VícepraCI reseneho ZL ceně stavby VícepraCí reseneho ZL

0,00 0,000°/o 64176,12 0,101°/o 64 176,12

Vyjádření- souhlas se změnou:

53-533“ (autorský ŽZZZÉÍIŽQÍQW jmeno lng. Jan Jadrníček datum [] 3 “03" 2021 p

TDS 222232121 jmeno Ing.Jiří Havlíček datum [] 3 -33- 2021 p

Zhotovitel 222332321 jmeno Ing. Jaromir Planka datum U 3 "03“ 2021 p

Objednatel 22352241“ jmeno Bc. Radek Nitka datum [] 3 -[]3- 2021 p

 
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavřeni dodatku č 2 ke smlouvě o dílo lNV/0129/20 dále jen (SOD) Nedí

Evtdenčního listu změny stavby je polozkovy rozpis upravující puvodní rozpočet ze SOD

 

Ostatni.
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Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby. Císlo změny stavby:

. _ . Čislo SO/PS/

Domov pro seniory Antosovrce, org. 310133 .

/C|s1o změny SO/PS:

Nazev stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)" 1 1

. . / 11
Zemni a bouraci prace pro místnost č. 11 z1.NP do 1.PP D1 1

  
 

Smluvni strany smlouvy o dílo na realizact vyse uvedene“ stavby, uzavřené dne 06 08 2020, číslo smlouvy objednatele |NV/O129i'20

Objednavatel: Statutárni město Ostrava, Prokešovo namesti 1803/8. 729 30 Ostrava; IČO: 00845451

Zhotovitel: MORYS s.r.o.. se sidlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava. IČO 42864771

Gen.projektant (autorský dohled): Master Design s.r.o., se sídlem: Bolzanova 1, 110 00‘ Praha 1: IČO 28631447
 

Technický dozor stavebníka (TDS): Vysplan s.r.o.„ se sídlem: Bbřezna 4812/23, 586 01. Jihlava. IČO: 27717089

 

Přílohy: Počet paré“ Příjemce :

1) Rekapitulace členění soupisu prací 1x Objednatel

1 x Zhotovrtel

  
 

 
Popis a zdůvodnění změny:

Jedna se o vybourání stávajícího schodiště do 1 PP z 1 NP které bylo zasypáho suti a zabetonováno nejspis při poslední rekonstrukcr.

 

 
Vyjádření TDS ke změně; Vzhledem ke komplexnímu řešení hydrozulace objektu. Bylo nutne objevené schodiště zdemolovat a provést výkop

podlahy na potřebnou uroven

 

 
Vyjádření AD ke změně.

  časový vliv na plnění SoD: Na prodloužení doby plnění MÁ VLIV

 

Údaje v Kč bez DPH:

 

       
 

  

  

 

  

 

 

 

 

Cena navrhovaných Měnepraci Procentuální podil lVlěněpraci ZL Qena navrhovaných VÍZŠÉŽQĚÍIÉEŠÍSVÉ [Cena Měněprací a

reseneho ZL k celkove cene stavby VicepraCI reseneho ZL cené stavby Vicepracu reseneho ZL

0,00 0,000% 12 643,91 0,020% 12 643,91

Vyjádření- souhlas se změnou:

5231123? (autorský 22223322; jmeno Ing.Jan Jadrniček datum [] 3 "03' 2021 p

TDS, :Zzgfriglfin Jmeno Ing. Jiří Havlíček datum [] 3 —[]3— 2021 p

Zhotowtel: :Zggljjigig jmeno ing.Jaromír Planka datum U 3 '03- 202] D

Objednatel; ŽZZZÉŠŽQÍQ jméno Bc. Radek Nitka datum [] 3 '03- 2021 p

 
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku c 2 ke smlouvě o dílo lNV/0129/20 dále jen (SOD) Nedl

Evidenčniho listu změny stavby je polozkovy rozpis upravu1ici puvodní rozpocet ze SOD

  Ostatní
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Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby. Číslo zmeny stavbyt

. „ . Číslo SO/PS/

Domov pro semory Antosovrce, org. 310133 _

Írííslo zmeny SOíPSL

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 1 2

D1.1 I 12
Doplnéni betonových podlah v 1.PP

  
 

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizací výše uvedené stavby. uzavřené dne 06 082020. číslo smlouvy objednatele: lNV/0129/20

Objednavatel: Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8„ 729 30 Ostrava; IČO: 00845451

Zhotovitel: MORYS s.r.o., se sídlem Korejská 894/9, Přívoz. 702 00 Ostrava; IČO. 42864771

 

Gen.projektant (autorský dohledl: Master Design s.r.o., se sídlem: Bolzanova 1, 110 00, Praha 1: IČO 28631447

Technický dozor stavebníka (TDS): Vysplan s.r.o., se sídlem: 8.br'ezna 4812/2a, 586 01. Jihlava. IČO. 27717089

 

Přílohy; Počet pare. Příjemce :

1) Rekapitulace členění soupisu prací 1x Objednatel

1 )( Zhotowtel

  
 

 

Popis a zdůvodnění změny:

Z důvodu ruzne výšky zakladu objektu, nutností provedení podřezání domu z díívodu výskytu spodní vody a sjednocení podlah do jedné úrovně v

1.PP je potřeba upravnt výsky skladby podlah

 

 

Vyjádření TDS ke změně: Jedna se o doplnění betonove desky vzhledem ke komplexnímu řešení hydrozdace spodni stavby

 

 

Vyjádření AD ke změně:

 

 

 

       
 

   

  
  

   

 

 

 

 

 

časový vliv na plnění SoD: Na prodloužení doby plnění MÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Menépraci Procentuální podil Menépraci ZL Cena navrhovaných V'Proceqtžílilfšígve Cena Meneprací a

řešeného ZL k celkové ceně stavby Viceprací řešeného ZL íceprac- Viceprací řešeného ZL

cene stavby

0,00 0,000% 94 204,48 0,149% 94 204,48

Vyjádření — souhlas se změnou:

PrOjektant (autorský souhlasim / . , .. - .

dohled): nesouhlasím jmeno Ing.Jan Jadrnícek datum U 3 03 2021 po

_ souh!asim/ . „ _ _

TDS nesouhlasím jmeno lng. Jírí Havlicek datum U 3 03 2021 po

. _ souhzasim / _ _ .

Zhotowtel nesouhlasím jmeno Ing. Jaromír Planka datum U 3 -[]J— 202] po

„ _ souhlasím / . _ . _ _

Objednatel. nesouhlasim jmeno Bc. Radek Nítka datum 0 3 03 202] po

 

Tento EVIdenCnI líst zmény stavby je podkladem pro uzavření dodatku č 2 ke smlouvě o dílo lNV/0129/20 dále jen (SOD), Nedil

Evidenčniho listu zmény stavby je položkový rozpis upraVUjíci původní rozpočet ze SOD. Ostatni  
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Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby: Číslo zmeny stavby:

. „ . Číslo SO/PS/

Domov pro semory Antosowce, org. 310133 Y _

/(:rs|o zmeny SO/PS.

Nazev stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 1 3

D1.1 / 13
Doplnéni hydroizolací spodní stavby u pravé části přístavby

   
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizacn výše uvedené stavby, uzavřené dne 06708 2020, číslo smlouvy objednatele |NV/0129/20

Objednavatel: Statutární město Ostrava. Prokešovo namesti 1803/8 729 30 Ostrava; IČO 00845451

Zhotovitel: MORYS s.r.o., se sídlem Korejská 894/9. Přívoz, 702 00 Ostrava; IČO“ 42864771

 

Gen.projektant (autorský dohled): Master Design s.r.o., se sídlem: Bolzanova 1. 110 00. Praha 1: ICQ: 28631447

Technický dozor stavebníka (TDS): Vysplan s.r.o., se sídlem 8 března 4812/2a. 586 01. Jrhíava, lCO' 27717089

 

 

Přílohy: Počet paré: Příjemce :

t) Rekapitulace členění soupisu praci
1x Objednatel

1 x Zhotovitel

   
 

Popis a zdůvodnění změny:

Z důvodu zvýšené hladiny spodní vody s vysokou agresivrtou se pod novou přístavbou provede vodorovna a svrsla pOjrstna hydrorzolace.

 

 

Vyjádření TDS ke změně: Vzhledem k provedenemu IGP a zvýšené hladíné spodní vody se provede hydrorzolace spodní stavby | na přístavbě.

Hydroizolace bude vytažena 30cm nad upravený terén.

 

 

Vyjádření AD ke změně.

 

 

 

 

časový vliv na plnění SoD: Na prodloužení doby plnění MÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Menéprací Procentuální podíl Menepracr ZL Cena navrhovaných V' Pro;:entžaLlr: polzuve Cena Menéprací a

řešeného ZL k celkové ceně stavby Víceprací řešeného ZL ícep act ce o Víceprací řešeného ZL

cene stavby

0,00 0,000% 112 834,78 0,178% 112 834,78       
Vyjádření- souhlas se změnou:

  

 

  

  

 

 

 

 

P ' ' hl ' / ,dgzíleeígtínt (autorsky Égzojrí'glm jmeno Ing.Jan Jadrníček datum [] 3 '03' 2021 po

uhlasím / _ ._
TDS: ŽZsouhlasím jmeno lng. Jun Havlicek datum [] 3 -[]3- 202] pO

Zhotovitel: 222253241 jmeno Ing. Jaromír Planka datum U 3 '03' 202] po

Objednatel. 22225322; jmeno Bc. Radek Nítka datum [] 3 ~03- 2021 PO

 

Tento Evidenční list zmeny stavby je podkladem pro uzavření dodatku 62 ke smlouvě o dílo INV/O129/20 dále jen (SoD). Nedí

Evidenčniho listu zmeny stavby je polozkovy rozpis upravupcí puvodní rozpočet ze SOD

 

Ostatní,   
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Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby Číslo změny stavby'

. . . Císlo SO/PS/
Domov pro semory Antosovrce, org. 310133 __ _

ÍCislo zmeny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PSl 14

D1 .1 / 14

Statické zajištění základových konstrukcí

  
 

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizacr výše uvedené stavby, uzavřené dne 08.08.2020, číslo smlouvy objednatele lNVl'0129/20

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo námestí 1803/84 729 30 Ostrava: IČO“ 00845451

Zhotovitel: MORYS s.r.o., se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava; lCO 42864771

 

Gen.projektant (autorský dohled): Master Design s.r.o., se sídlem: Bolzanova 1, 110 00„ Praha 1, ICO: 28631447

Technický dozor stavebníka (TDS): Vysplan s.r.o., se sídlem' 8 brezna 4812/2a 586 01, Jihlava; IČO: 27717089

 

Přílohy“ Počet paré. Příjemce :

1) Rekapitulace členění soupisu prací 1x Objednatel

1 x Zhotowtel

  
 

 

Popis a zdůvodnění změny:

Při výkopu výtahové šachty došlo k částečnému sesuvu zeminy u severozápadní stěny budovy z duvodu vyskytu tlakové spodni vody pod objektem.

Roh budovy a severozápadní stěny se musely z duvody možne havárie zajistit dobetonovánim a vyztuženim podkladu po celé délce steny zemními

kotvamí.

 

 

Vyjádření TDS ke změně: Na základě vyjádření statika byly provedeny zemni kotvy pod severozápadním Štítem

 

 

Vyjádření AD ke změně:

 

časový vliv na plnění SoD: Na prodloužení doby plnění MÁ VLIV

 

Údaje v Kč bez DPH:

 

Procentuální podíl

Cena navrhovanych MenepraCi Procentualni podil Menepracr ZL Cena navrhovaných Víceprací ZL k celkové Cena li/lenéprací a

       
 

 

 

 

 

řesene'ho ZL k celkové cené stavby Vícepracr řeseneho ZL cené stavby Vícepraci řešeného ZL

0,00 0,000% 87 370,67 0,138% 87 370,67

Vyjádření — souhlas se změnou:

zažitým (autorský zzggřšgí; jméno Ing. Jan Jadrniček datum 0 3 "03“ 2021

TDS“ ::::::'amsi:n jmeno ing. Jiří Havlíček datum []3 -U3- 2021

Zhotovnel 222322; jmeno Ing. Jaromír Planka datum U 3 ‘03- 202]

Objednatel: 22223221; jmeno Bc. Radek Nitka datum 0 3 “03“ 2021     Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku č 2 ke smlouvě o dílo INV/0129/20 dále jen (SOD) Ne

Evidenčniho listu zmeny stavby je položkový rozpis upravující puvodni rozpočet ze SOD.

 

Ostatni:  
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Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby Číslo změny stavby:

. „ . Číslo SO/PS/

Domov pro seniory Antosovuce, org. 310133

/číslo změny SO/PS:

Nazev stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)‘ 1 5

D1.1 l 15
Bourací práce v1.PP

  
 

Smluvní strany smlouvy o dílo na realnzacr výše uvedené stavby. uzavřené dne 06.082020, číslo smlouvy objednatele; lNV/0129/20

Objednavatel: Statutární město Ostrava. Prokešovo náměstí 1803/8. 729 30 Ostrava, IČO. 00845451

Zhotovitel: MORYS s.r.o., se sídlem Korejska' 894/9. Přivoz„ 702 00 Ostrava; IČO: 42864771

 

Gen.projektant (autorský dohled): Master Design s.r.o., se sídlem Bolzanova 1. 110 00, Praha 1, IČO“ 28631447

Technický dozor stavebníka (TDS): Vysplan s.r.o., se sídlem. 8.března 4812/2a‘ 586 O1. Jihlava; {CO 27717089

 

Přílohy: Pocet pare’. Příjemce

1) Rekapitulace členění soupisu praci 1x Objednatel

? x Zhotovrteí

  
 

 

Popis a zdůvodnění změny:

V 1,PP je nutně vybourat čast stěny včetně zakladu mezi místnostmi Č. 803 a 8702 z deodu zvětšení puvodní skladové místností v návaznosti na

nevyužitý prostor pod schodištěm

 

 

Vyjádření TDS ke změně; Vzhledem ke stavu zdiva a za'kladu pod stěnou se musela stěna izakíad zdemolovat. Následně bylo po dohodě s

Investorem odsouhlaseno zvětšení skladovacího prostoru až ke schodišti

 

 

Vyjádření AD ke změně:

 

časový vliv na plnění SoD: Na prodloužení doby plnění NEMÁ VLlV

 

Údaje v Kč bez DPH:

 

       
 

 

 

 

 

Cena navrhovaných Měněprací Procentuální podíl lVlěněpraci ZL Cena navrhovaných Viggggtgíllťšsgvě 'Cena Měněprací a

reseneho ZL k celkove cene stavby VícepraCí reseneho ZL ceně stavby Víceprací reseneho ZL

0,00 0,000% 34 332,18 0,054% 34 332,18

Vyjádření - souhlas se změnou:

ZŠĚŽÉÍM (ammky 22223321; jměno lng. Jan Jadrniček datum [] 3 -U3- 2021

TDS. 22233; jmeno Ing.Jiří Havlíček datum [] 3 -[]3- 2021

Zhotovitel: 222233225; jmeno lng. Jaromir Planka datum U 3 “03‘ 202]

Objednatel: 22223322; jmeno Bc. Radek Nitka datum 0 3 '03' 2021

 

Tinto Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o dílo INV/0129/20 dále jen (80D), N

vadenCniho listu změny stavby je položkový rozpis upraVUjici puvodní rozpočet ze SOD.
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Změnový list

Protekt' „Domov pro seniory Antošovice“ Csmlouvy: lNV/0129/20

Název ZL: Montáž střešní tepelné izolace Č. objektu: D141

Číslo ZL. ZL č.16 Etapa: celý objekt

Je požadováno provedení následující změny
 

Zdůvodnění zmeny:

Montáž střešní tepelné Izolace: Jedná se o položku "Montáž Izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízko expanzní (PUR) pěnou 1 vrstva

desek" Tato položka v původním rozpočtu nezohledňuje druhou vrstvu montáže tepelné Izolace

 

Stanovisko projektanta

 

Stanovisko objednatele a TDI

 

Přllohy: Příloha 1 Rozpočet ke ZL Č 16

 

Cenový dopad změny (je—Ii nějaký): 84 748,74 Kč bez DPH
 

 

Časový dopad změny (je-Ii nějaký):
 

Vystavil: Schválll

BcRadek Nitka Datum: 1 1 'H- 2021

Zástupce objednatele

BSM Datum: 1 ] -ll- 2021
TDS

15 '11—2021

lng.Jan Jadrníček Datum:

Autorský dozor

Ing.Jaromír Planka Datum: 4 l /( 132/1

Za zhotovitele
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Změnový list

Projekt „Domov pro seniory Antošovice“ Csmlouvy: |NVIO129/20

Nazev ZL’ Čištění kanalizace včetně kamerové prohlídky Č. objektu: D1.1

Cislo ZL. ZL č.17 Etapa: celý objekt

Je požadováno provedeni následující změny
 

Zdůvodnění změny:

Vybourani a provedeni nové kanaltzační připotky; Pří kamerové zkoušce kanalizační přiquy bylo zjištěno, že trubní vedeni není zcela průchodná a v

některých místech je zborcene a protéká Na základě těchto skutečností bylo navrhnuto řešení na jeho kompletni výměnu

 

Stanovisko projektanta

 

Stanovisko objednatele a TDI

 

Přílohy: Příloha 1 Rozpočet ke Zl. č.17

 

Cenový dopad změny (je-li nějaký): 199 805,38 Kč bez DPH
 

 

Casový dopad změny (je-Ii nějaký):
 

Vystavil: Schvahl:

BcRadek Nntka Datum: 1 1 “H“ 2021

Zástupce objednatele

Ing.JlřiHavliček
Datum: 1 1 '11- 2021

TDS

Ing.Jan Jadrniček Datum: 1 5 _M- 2021

Autorský dozor

Ing.Jaromír Planka Dalum: 44 ’M 20 24

Za zhotovitele
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Změnový list

Projekt „Domov pro seniory Antošovice“ Č.smlouvy: lNV/O129/20

Název ZL: Plynová přípojka Č. objektu:

Číslo ZL' ZL č.18 Etapa: celý objekt

Je požadováno provedení následující změny:
 

Zdůvodnění změny:

Plynová přípojka: Při demontáži původních plynových kotlu. bylo zjištěno že plynovodní potrubí je zrezivélé v a havarijnim stavu. Pro bezpečný

provoz plynoinstalace a zajištění revizi bylo doporučeno toto vedeni kompletné vyménit.

 

Stanovisko projektanta

 

Stanovisko objednatele 3 TDI

 

Přílohy: Příloha 1 Rozpočet ke ZL č.34

 

Cenový dopad změny (je-Ii nějaký): 160 315,84 Kč bez DPH
 

 

Casový dopad změny (je-li nějaký):
 

Schválil:

11 41-2021

Vystavil:

BcRadek Nitka

Zástupce objednatele

Datum:

Ing.JiřiHavliček Datum; 1 1 '11‘2021

TDS

DatumIngJan Jadrníček
: 1 5 _H' 2021

Autorský dozor
_

Ing.JaromírPlanke Datum' 14 W- 292/

Za zhotovitele
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Změnový list

PFOJekt' „Domov pro seniory Antošovice“ Č.smlouvy: INVIO129/20

Název ZL; Elektro-pohon pro žaluzie C. objektu: D1 .1

Číslo ZL ZL č.19 Etapa: celý objekt

Je požadováno provedeni na'sledufici zmény.
 

Zdůvodnění změny:

Elektropohon pro žaluzne Přl kontrole prolektové dokumentace a výkazu výměr bylo zpšténo, z'e rozpočet nezahrnule položku pro pohon žaluzií Rozpočet

zohledňuli pouze přívod elektřmy k žaluzn'm. ale ne elektromotory pro jejich pohon.

 

Stanovisko projektanta

 

Stanovisko objednatele 3 TDI

 

Přílohy: Příloha 1 Rozpočet ke ZL Č 19

 

Cenový dopad změny (je-li nějaký): 184 320,00 Kč bez DPH
 

 

Casový dopad změny (je-Ii nějaký):
 
 

Schválil

Datum—11M“

Vystavil:

BcRadek Nitka

Zástupce objednatele

Ing.Jiří Havlíček Datum: 1 1 '11'2021

TDS

|ng.Jan Jadmiček
Datum: 1 5 "H" 2021

Autorský dozor

Ing.JaromírPlanka Datum: 44 1 '? 70'21

Za zhotovntele
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Změnový list

Prejektl „Domov pro seniory Antošovice“ Csmlouvy: lNVIO129/20

Nazev ZL. Fasádní cementová omítka KZS C. objektu: D1 .1

Číslo ZL: ZL č.20 Etapa: celý objekt

Je požadováno provedení následulici změny
 

Zdůvodnění změny:

Fasádní cementová omítka KZS“ Oklepáním původní břizolitove fasády byla zJisténa značná nerovnost cihelného povrchu (5-12cm) pod (KZS) kontaktni

zateplovací systém Pro dodržení technologických postupů a tunkčnostr zateplovacího systému bylo doporučeno celoplošné srovnani severní a jižní stěny

na původním objektu

 

Stanovisko projektanta

 

Stanovisko objednatele a TDI

 

Přílohy: Příloha 1 Rozpočet ke ZL (: 20

 

Cenový dopad změny (je-Ii nějaký): 594 218,14 Kč bez DPH
 

 

Časový dopad změny (je-li nějaký):
 

Schválil.

11 'll'ŽUŽl

Vystavil:

BcRadek Nitka

Zástupce objednatele

Datum:

Ing.Jiří Havlíček Datum: 1 1 'H- 2021

TDS _—

lng.Jan Jadrníček
Datum: 1 5 -n- 2021

Autorsky dozor

Ing.Jaromir Planka Datum: 41,4 7 2021

Za zhotovitele
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Změnový list

Projekt „Domov pro seniory Antošovice“ Csmlouvy: INVIO129/20

Název ZL' Změny VZT Č. objektu: D1 .1

Číslo ZL ZL Č.21 Etapa: celý objekt

Je požadováno provedení nasledUJíci zmeny.
 

Zdůvodnění změny:

Původní rozpočet s výkazem výměr byl zpracován na profesu vzduchotechniky (VZT) pro valbovou slřechuv Vzhledem ke změně této skladby střech na

střechu plochou. bylo nutné upravu! požadavky požárně bezpečnostního řešení pro tento typ střechy Změny se týkají hlavně protlpožárních klap,

ventílátorů a revnzních prostupú

 

Stanovisko projektanta

 

Stanovisko objednatele a TDI

 

Přílohy: Příloha 1 Rozpočet ke ZL Č.21

 

Cenový dopad změny (je-Ii nějaký): 136 396,19 Kč bez DPH
 

 

Časový dopad změny (je-li nějaký):
 

Vystavil: Schválil-

BcRadek Nitka

Zástupce objednatele

Datum: 1 1 "H" ZDN

Datum: 1 1 41-20“Ing.Jiří Havlíček

TDS

Ing.Jan Jadrníček Datum: 1 5 -11— 2021

Autorský dozor

Ing.Jaromír Planka

Za zhotovitele

Datum: 47 4‘1 7021
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Změnový list

PrOJekt, „Domov pro seniory Antošovice" Čsmlouvy: |NV/0129/20

Název ZL Čerpání vody (3. objektu: D1 .1

Čislo ZL' ZL č.22 Etapa: celý objekt

Je požadováno provedení následuu'ci změny.
 

Zdůvodnění změny:

Nutnost čerpání z důvodu zvýšené hladrny podzemní vody a potřeby ]EJÍhO odčerpávání pro možnost provádění výkopových prací Hodínove' čerpání vody

je doloženo stavebním deníkem. odsouhlasené technickým dozorem l zástupcem mvestora

 

Stanovisko projektanta

 

Stanovisko objednatele 3 TDI

 

Přílohy: Příloha 1 Rozpočet ke ZL (: 22

 

Cenový dopad změny (je-li nějaký): 299 932,80 Kč bez DPH
 

 

Časový dopad změny (je-Ii nějaký):
 

Vystavil: Schválit

Datumu“Bc.Radek Nitka

Zástupce objednatele

1 l -1l— 2021
Ing.Jiří Havlíček Datum:

TDS

Ing.Jan Jadrníček
Datum: 1 5 _M- 2021

Autorský dozor

íngJaromirPlanka Datum: 4/4, 2021

Za zhotovitele
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Změnový list

PrOJekt' „Domov pro seniory Antošovice“ Csmlouvy: INVIO129I20

Název ZL: ÚT - záměna zásobníku TUV C. objektu: D.1.4.4.c

Číslo ZL' ZL č.23 Etapa: celý objekt

Je požadováno provedení následující změny
 

Zdůvodnění změny:

Navrhovaný zásobnlk pro zauštěnl teplé vody v domově je na velikost objektu a počet budoucích nájemníků zcela nevyhovující a nezaručule dostatečnou

dodávku teplé vody pro Jeho provoz Z toho důvodu byl zásobník o objemu 475L zaměněn za zásobník o objemu 750L

 

Stanovisko projektanta

 

Stanovisko objednatele a TDI

 

Přílohy: Příloha 1 Rozpočet ke ZL č 23

 

Cenový dopad změny (je-Ii nějaký): 36 085,15 Kč bez DPH
 

 

Casovy' dopad změny (je-Ii nějaký):
 

Schválil:

Datum: 1 1 41-20“

Vystawl:

BcRadek Nilka

Zástupce objednatele

i 11 -11- 2021
Ing.Jiří Havlíček Datum

TDS

Ing.Jan Jadrniček
Datum: 1 5 'H' 2021

Autorský dozor

 

Ing.JaromírPIanka Datum: 4/ 41 94321

Za zhotovitele   
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Změnový list

Prolekt; „Domov pro seniory Antošovice“ Csmlouvy: lNVIO129/20

Název ZL‘ MaR pro kotelnu C, objektu: D.1.4,4.c

Číslo ZL“ ZL č.24 Etapa: celý objekt

Je požadováno provedení následující změny
 

Zdůvodnění změny:

Položka pro systém Měření a Regulace pro plynové kotle nebyl součástí rozpočtu Tento systém je důležitý z duvodu funkčnosti pro celou kotelnu a

dodavku tepla do objektu,

 

Stanovisko projektanta

 

Stanovisko objednatele a TDI

 

Přllohy: Příloha 1 Rozpočet ke ZL C24

 

Cenový dopad změny (je-Ii nějaký): 62 460,00 Kč bez DPH
 

 

Casový dopad změny (je-Ii nějaký):
 

Vystavil: Schválil

Datum: 1 1 "H“ ZIIZÍBcRadek Nitka

Zástupce objednatele

Ing.Jiří Havlíček Datum: 1 1 "H“ 2021

TDS —

Ing.Jan Jadmíóek Datum: 1 5 'n' 2021

Autorský dozor

Datum:Ing.Jaromír Planka Á! f(f. 9:334

Za zhotovitele
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Změnový list

PrOJekl‘ „Domov pro seniory Antošovice" Csmlouvy: INVI0129/20

Název ZL: Změna systému sestra-pacient C. objektu: D1 „1

Číslo ZL: ZL č.25 Etapa: celý objekt

Je požadováno provedeni následgíci změny
 

Zdůvodnění změny:

Puvodní prolektova dokumentace byla vypracována na drátový systém sestra + paetent. Vzhledem k výv01i technologre v této oblastu byl z naší strany

vznesen požadavek na bezdrátový systém. který umožňuje přlvolání sestry nejen z pol—(ole, ale kdekoliv v objektu a jeho okoll Navíc umožňule sledovat

personálu. zda obyvatel domu opustil objekt Domova pro semory

 

Stanovisko projektanta

 

Stanovisko objednatele 3 TDI

 

Přílohy: Příloha 1 Rozpočet ke ZL č.25

 

Cenový dopad změny (je-li néjaký): -94,37 Kč bez DPH
 

 

Casový dopad změny (je-Ii nějaky):
 

Vystavil: Schváltl

Datum: 1 1 41-20“BcRadek Nitka

Zástupce objednatele

Datum: 1 1 _11-2021Ing.Jlři Havlíček

TDS

ing.Jan Jadrniček Datum: 1 5 -11— 2021

Autorský dozor

Ing.Jaromír Planka Datum: Á! , 41 9o? 4

Za zhotovitele

 

  
 



Zménový list (2.25 zména systému sestra—pacient

CELKOVÁ REKAPITULACE

Odpočet původního systému sestra-pacient -1 316 985,97

Přípočet nového systému sestra-pacient 1 316 891,60

Celkem Kč bez DPH = -94,37
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Změnový list

PIOJEKII „Domov pro seniory Antošovice" Csmlouvy: INVIO129/20

Název ZL“ Navýšení kapacity UPS C. objektu: D1,1

Číslo ZL Zl. č.26 Etapa: celý objekt

Je požadováno provedení nás|edu1ící zmeny,
 

Zdůvodnění změny: _

Vzhledem k nesoulady položky v rozpočtu a požadavkem na požárně bezpečnostní řešení (PBR) musela být navýšena kapacnta záložních baterii pro

napájení záložního zdrole z 15minut na požadovaných 45 minut

 

Stanovisko projektanta

 

Stanovisko objednatele a TDI

 

Přílohy: Příloha 1 Rozpočet ke ZL (: 26

 

Cenový dopad změny (je-Ii nějaký): 353 555,04 Kč bez DPH
 

 

Časový dopad změny (je-Ii nějaký):
 

Vystavil: Schválil“

Datum:M21BcRadek Nitka

Zástupce objednatele

11 -11-2021
IngJifi Havlíček Datum:

TDS

Ing.Jan Jadrniček
Datum: 1 5 -11— 2021

Autorský dozor

Ing.Jaromir Planka Datum: Á f. 4f 907/]

Za zhotovitele
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Změnový list

Prolekt „Domov pro seniory Antošovice“ Csmlouvyi INVIO129/20

Název ZL Elektroinstalace - myčka na bažanty, vyhřívání vpustí C. objektu: 01.1

Číslo ZL‘ ZL č.2? Etapa: celý objekt

Je požadováno provedení následulící změny,
 

Zdůvodnění změny:

V položkách rozpočtu bylo opomenuto napolení dezmhktord které nebyly součástí původního protektu a střešních vyhřívaných vpustí na rozvody elektro

 

Stanovisko projektanta

 

Stanovisko objednatele 3 TDI

 

Přílohy: Příloha 1 Rozpočet ke ZL (:,27

 

Cenový dopad změny (je-Ii nějaký): 14 280,89 Kč bez DPH

 

 

Časový dopad změny (je-Ii nějaký):
 

Schválll

Datum: 1 1 -11— 2021

Vystavil:

BcRadek Nitka

Zástupce objednatele

11 —11-2ll71
Ing.Jiří Havlíček Datum

TDS

lng.Jan Jadrníček Datum: 1 5 "H“ 2021

Autorský dozor

Ing.Jaromir Planka Datum: Á I , ÍÍ. 7014

Za zhotovitele
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Změnový list

Projekt „Domov pro seniory Antošovice" Csmlouvyt INVI0129/20

Název ZL Změny ZTl a UT Č. objektu: D.1.4.1+2.c, D.1„4,4.c

Číslo 21. ZL č.28 Etapa: celý objekt

Je požadováno Qrovedeni nésledufici změny*
 

Zdůvodnění změny:

Změny v položkách zdravolechnlky a ústředního vytápění spočívají ve změně tras rozvodů. doplněni bezpečnostních prvků vybaveni koupelen a změny

podlahových vpu5ti ve sprchových koutech se zápachovou uzávérou.

 

Stanovisko proiektanta

 

Stanovisko objednatele a TDI

 

Přílohy: Příloha 1 Rozpočet ke ZL č.28

 

Cenový dopad změny (je-li ně.-jaký): -106 842,40 Kč bez DPH
 

 

Časový dopad změny (je-li nějaký):
 

Schválil

. 11 41-2021

Vystavil

BcRadek Nitka

Zástupce objednatele

Datum

Ing Jiří Havlíček Datum 1 1 'n' 2021

TDS _

DatumIng Jan Jadrníček
1 5 ' „ ' 2021

Autorský dozor
_—

IngJaromir Planka Datum Á! {1. L&Z/1

Za zhotowtele

 

  
 



Změnový list č.28 zmény zdravotechniky a ústředního vytápění

CELKOVÁ REKAPITULACE

Méněpráce č.1 ZTI -208 560,98

Vicepráce č.1 ZTI 85 041,48

VCP a MP koupelnové doplňky 9 957,39

VCP - odvětrání kanalizace 6 719,71

CELKEM Kč bez DPH = -106 842,40

Z toho VCP : 157 714,52

Z toho MP = -264 556,92
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Změnový list

Projekt „Domov pro seniory Antošovice" Č.sm|ouvy: |NVI0129I20

Název ZL: Dopojení tří kusů dezinfikátorů na kanalizaci a vodovod Č. objektu: D.1.4_1+2.c„ D.1.4.4.c

Čislo ZL ZL č.29 Etapa: celý objekt

Je požadováno provedeni následující změny.
 

Zdůvodnění změny:

Doplněnim vybaveni 3ks deszlkátorú pro domov bylo nutné Zajistit jeleh napojeni na vodovod a zajištění odtoku přes kanalizaci - m,č.1.09,2 03 a 3 22

 

Stanovisko projektanta

 

Stanovisko objednatele a TDI

 

Přílohy: Příloha 1 Rozpočet ke ZL č 29

 

Cenový dopad změny (je-Ii ně:—jaký): 8 487,37 Kč bez DPH
 

 

Casový dopad změny (je-li ně.—jaký):
 

Vystawl. Schválnl

_ 11 -11- 2021
Bc Radek Nllka

Zástupce objednatele

Datum

Ing,J|ři Havlíček
Dawn 1 1 '11' 2021

TDS

Dam 15 '11' 2021Ing Jan Jadmíček

Autorský dozor

Ing Jaromír Pianka
Datum If 1 Á/ 7021

Za zhotowtele

 

   



 S
t
a
v
b
a
:

Z
m
ě
n
o
v
ý

r
o
z
p
o
č
e
t

č
.

D
o
m
o
v

p
r
o
s
e
r
n
i
o
r
y

-
O
s
t
r
a
v
a
A
n
t
o
š
o
v
i
c
e

D
o
p
o
j
e
n
i

t
ř
i
k
u
s
ů
d
e
z
i
n
f
i
k
á
t
o
r
ů
n
a
k
a
n
a
l
i
z
a
c
i
a
v
o
d
o
v
o
d

-
m
.
č
.
1
.
0
9
,
2
.
0
3
a
3
.
2
2

2
9

 

Č
.

K
C
N

 
 

K
ó
d

p
o
l
o
ž
k
y

 

P
o
p
i
s

M
J

M
n
o
ž
s
t
v
í

c
e
l
k
e
m

C
e
n
a

j
e
d
n
o
t
k
o
v
á

C
e
n
a
c
e
l
k
e
m

 

7
2
1

V
n
i
t
ř
n
í
k
a
n
a
l
i
z
a
c
e

3
9
7
6
,
1
3
 

O
S
M

O
S
M

1
1
5
0
2
0

H
T
E
M

t
r
u
b
k
a
h
r
.
D
N
1
1
0
x
2
,
7
/
5
0
0

k
u
s

1
,
0
0
0

1
2
8
,
4
1

1
2
8
,
4
1
 

O
S
M

O
S
M
,
1
1
5
0
4
0

H
T
E
M

t
r
u
b
k
a

h
r
.
D
N
1

1
0
x
2
,
7
/
1
0
0
0

k
u
s

4
,
0
0
0

2
4
1
.
3
8

9
6
5
,
5
0
 

O
S
M

O
S
M
1
1
5
1
1
0

H
T
B

k
o
/
e
n
o
1
1
0
/
3
0
3
!

k
u
s

3
.
0
0
0

5
8
.
5
1

1
7
5
,
5
4
 

O
S
M

O
S
M
.
1
1
5
1
4
0

H
T
B

k
o
l
e
n
o

1
1
0
/
8
7
5
1

k
u
s

3
,
0
0
0

8
0
.
2
6

2
4
0
,
7
9
 

O
S
M

0
8
M

1
1
5
4
0
0

H
T
E
A
o
d
b
o
č
k
a
D
N
1
1
0
/
1
1
0
8
7
s
t

k
u
s

3
,
0
0
0

1
0
1
.
9
6

3
0
5
,
8
9
 

H
Z
S

H
Z
S
Z
Z
1
2

H
o
d
i
n
o
v
á
z
ú
č
t
o
v
a
c
i
s
a
z
b
a

i
n
s
t
a
l
a
t
é
r
o
d
b
o
r
n
ý

h
o
d

4
,
5
0
0

4
8
0
,
0
0

2
1
6
0
.
0
0
 

7
2
2

V
n
i
t
ř
n
í
v
o
d
o
v
o
d

4
5
1
1
,
2
4
 

W
V
N
.
S
K
0
0
2
0

9
0
X
X

E
K
O
P
L
A
S
T
I
K

-
K
o
l
e
n
o
9
0
°
P
P
R
D

2
0
m
m

k
u
s

9
.
0
0
0

9
,
7
5

8
7
,
7
5
 

W
V
N
,
S
T
K
0
2
0

X
X
X
X

E
K
O
P
L
A
S
T
I
K

-
T
-
k
u
s
j
e
d
n
o
z
n
a
č
n
ý
P
P
R
D
2
0
m
m

k
u
s

9
,
0
0
0

1
2
,
9
4

1
1
6
,
4
4
 

2
8
6

2
8
6
1
5
1
3
3

t
r
u
b
k
a
v
o
d
o
v
o
d
n
i
t
l
a
k
o
v
á
P
P
R

ř
a
d
a
P
N

1
6
D
2
0
m
m

d
l
4
m

9
.
0
0
0

3
6
.
3
8

3
2
7
.
3
8
 

W
V
N

W
V
N
,
S
N
K
P
0
2

O
X
X
X

E
K
O
P
L
A
S
T
I
K

-
P
r
ů
c
h
o
z
í
n
á
s
t
ě
n
k
a
P
P
R
D

2
0
x
1
/
2
"

k
u
s

6
,
0
0
0

1
2
8
,
0
0

7
6
8
,
0
0
 

8
7

7
2
2
1
8
1
2
1
3
R
T

7

I
z
o
l
a
c
e
v
o
d
o
v
o
d
n
í
h
o

p
o
t
r
u
b
í
n
á
v
l
e
k
o
v
á
t
r
u
b
i
c
e
z
p
ě
n
o
v
é
h
o

p
o
l
y
e
t
y
l
e
n
u
,
t
l
o
u
š
ť
k
a
s
t
ě
n
y
1
3
m
m
,

d
2
2
m
m

9
,
0
0
0

3
7
,
9
6

3
4
1
,
6
4
   1

1
7

7
2
5
8
1
4
1
2
2
R
0

0

R
o
h
o
v
é

v
e
n
t
i
l
y
p
r
a
č
k
o
v
ý
.
m
o
s
a
z
n
ý
,

s
e
z
p
ě
t
n
o
u

k
l
a
p
k
o
u
,
D
N

1
5
x
D
N

2
0
,
v
č
e
t
n
ě
d
o
d
á
v
k
y

m
a
t
e
r
i
á
l
u

s
o
u
b
o

6
,
0
0
0

1
1
8
,
3
4

7
1
0
,
0
4
 

H
Z
S   

  H282212
  Hodinová

z
ú
č
t
o
v
a
c
í
s
a
z
b
a

i
n
s
t
a
l
a
t
é
r
o
d
b
o
r
n
ý

h
o
d    

4
,
5
0
0

   
   4

8
0
,
0
0

   
2
1
6
0
,
0
0
 

C
e
l
k
e
m
K
č
b
e
z
D
P
H

S
t
r
a
n
a

1
z

1

8
4
8
7
,
3
7

   



 

Změnový list

Propekt „Domov pro seniory Antošovice" Csmlouvy: INVI0129120

Název ZL‘ Nové prosklené zábradlí a stříška nad vstupem do výtahu Č. objektu: D.1„4.1+2.c, D.1.4.4.c

Cšslo ZL ZL č.30 Etapa: celý objekt

Je požadováno provedeni nasledujici změny
 

Zdůvodnění změny:

Prosklené nerezové zábradlí je součástí prorektové dokumentace. ale nebylo zohledněno v položkách rozpočtu Stříška nad výtah byla požadována dodatečně.

aby chrámla prostor kabiny výtahu před povětrnostním: vlivy‘

 

Stanovisko projektanta

 

Stanovisko objednatele a TDI

 

Přílohy: Příloha 1 Rozpočet ke ZL č 30

 

Cenový dopad změny (je-Ii nějaký): 264 840,09 Kč bez DPH
 

 

asový dopad změny (je-Ii něž-jaký):
 

VYSÍaVll' Schválrl

DatumM1Bc Radek Nltka

Zástupce objednatele

., ,. _ 11 -11-2n21
lng Jlrl Havlicek Datum.

TDS

Ing Jan Jadrniček Datum: 1 5 ' H- 2021

Autorský dozor

Ing Jaromír Planka Datum ’H „ - 7071

Za zhotovrtele
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Změnový list

Projekt, „Domov pro seniory Antošovice" Csmlouvy: INVI0129120

Nazev ZL: Záměna omítek stropů za požární SDK podhledy Č. objektu:

Číslo ZL: ZL Č.31 Etapa: celý objekt

Je požadováno provedeni následující změny:
 

Zdůvodnění změny:

Vzhledem k dodržení požárně bezpečnostního řešení bylo nutné rozvody elektro. které nebylo možno zasekat do betonových stropů ochránit

způsobem. který by zajistit protipožární požadavky.

 

Stanovisko projektanta

 

Stanovisko objednatele 3 TDI

 

Přílohy: Příloha 1 Rozpočet ke ZL 6.31

 

Cenový dopad změny (je-Ii nějaký): 30 426,80 Kč bez DPH
 

 

Casový dopad změny (je-Ii nějaký):
 

Schválil:

Datum: 1 1 41-2021

Vystavil:

BcRadek Nitka

Zástupce objednatele

Ing.Jiří Havlíček Datum: 1 1 'H'ŽBŽF

TDS —

Ing.Jan Jadrníček Datum: 15 -1l- 2021

Autorský dozor

Ing.JaromírPIanke Datum: 44.14, ÝQ'M

Za zhotovitele
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Změnový list

PFOJBKI „Domov pro seniory Antošovice“ Csmlouvy; INVIo129/20

Nazev ZL. Zařízení staveniště Č. objektu: D1 .1

Číslo ZL ZL č.32 Etapa: celý objekt

Je požadováno provedení nasledulící zmeny

 

Zdůvodnění změny:

Na základě prodloužení terminu na reahzaci stavby "Domov pro senlory Amosovxce" se úměrné navyšule ) položka Zařízení slavemšlě,

 

Stanovisko projektanta

 

Stanovisko objednatele a TDI

 

Přílohy: Příloha 1 Rozpočet ke ZL Č 32

 

Cenový dopad změny (je-li nějaký): 201 681,93 Kč bez DPH

 

 

Časový dopad změny (je-li nějaký):
 

Schválil,

Datum:M1

Vystavil:

BcRadek Nitka

Zástupce objednatele

Ing.Jiří Havlíček Damm: 1 1 '11— 2021

TDS —

Datum: 15 41-20“Ing.Jan Jadmiček

Autorský dozor

lngJaromírPlanka Datum; 4f 44‘ 237.4

Za zhotovitele
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Změnový list

Projekt „Domov pro seniory Antošovice“ Csmlouvy: INVIO129I20

Název ZL' Elektroinstalace - přesun rozvaděče R33 Č. objektu: D1 .1

Číslo ZL. ZL č.33 Etapa: celý objekt

Je ožadováno provedení na‘sledup’ci zmeny
 

Zdůvodnění změny:

Z důvodu nevhodného umístění rozvaděče ve 3.NP musel být řešen jeho přesun na místo. které vyhovule bezpečnostním | funkčním požadavkům.

 

Stanovisko projektanta

 

Stanovisko objednatele a TDI

 

Přílohy: Příloha 1 Rozpočet ke ZL (3.33

 

Cenový dopad změny (je-Ii néjaky'): 14 035,82 Kč bez DPH
 

 

Časový dopad změny (je-Ii nějaký):
 

Schváhl.

DatumM1

Vystavil:

BcRadek Nitka

Zástupce objednatele

Ing.Jiří Havlíček Datum: 1 1 “H" 2021

TDS _

Datum: 15 41-20“Ing.Jan Jadrníček

Autorský dozor

Ing.JaromirPIanka Datum: 4L 4.( 2.3?4

Za zhotovitele
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Změnový list

Projekt „Domov pro seniory Antošovice“ Č.smlouvy: INVI0129I20

Název ZL Bourání stávajícího oplocení a doplnéni oplocení ZD Č. objektu: D1.1

Číslo ZL: ZL Č.34 Etapa: celý objekt

Je požadováno provedení následující změny
 

Zdůvodnění změny:

Oplocení od ulice Antošovtcká nebylo prejektovou dokumentací řešeno a nebylo zohledněno anl v položkách rozpočtu. Z důvodu uceleni celého oplocení

kolem pozemku bude výměna provedena I v tomto úseku.

 

Stanovisko projektanta

 

Stanovisko objednatele a TDI

 

Přílohy: Příloha 1 Rozpočet ke ZL (: 34

 

Cenový dopad změny (je-Ii nějaký): 97 882,00 Kč bez DPH

 

 

Casový dopad změny (je-Ii nějaký):

 

Schválll.

Datum: 1 1 'H— 202]

Vystavil:

BcARadek Nitka

Zástupce objednatele

Ing.Jiří Havlíček Datum. 1 1 “„" 2021

TDS
-—

Ing.Jan Jadrniček Datum: 1 5 'H' 2021

Autorský dozor

Datum: 1 1 41-20“lngJaromir Planka

Za zhotovitele
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Změnový list

PI’OJEKI‘ „Domov pro seniory Antošovice“ Č.sm|ouvy: lNV/o129120

Název ZL' Doplnění nerezových prvků kuch.linek a vybaveni C. objektu D1 .1

Číslo ZL' ZL 6.35 Etapa: celý objekt

Je požadováno provedeni následullcí zmeny:
 

Zdůvodnění změny:

Původní prolekt specmkovat vybaveni kuchyně a výdejny s dřevěným nábytkem Vzhledem k hospodárnostr, žlvotnosti matena'lu. požadavkům na hyguenu

a bezpečnosti při prácn bylo dohodnuto s dodavatelem pro gastro provoz, že původni dřevěný nábytek bude kompletně nahrazen nerez vybavením

 

Stanovisko projektanta

 

Stanovisko objednatele a TDI

 

Přílohy: Příloha 1 Rozpočet ke Zl. (3.35

 

Cenový dopad změny (je-Ii nějaký): 440 839,38 Kč bez DPH
 

 

Casový dopad změny (je-li néjaky'):
 

Schválil

11 “ll-2021

Vystavil:

BcRadek Nitka

Zástupce objednatele

Datum:

Ing.JiříHainček Datum; 1 1 “H“ 2021

TDS _

DatumIng.Jan Jadmíček
; 1 5 “H“ 7071

Autorský dozor
_

Ing.JaromírPlanka
Datum: /„ 'H 7074

Za zhotovitele
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