DODATEK č. 3

smlouvy o dílo uzavřené dle příslušných ustanovení občanského zákoníku
číslo smlouvy objednatele: 191870
číslo smlouvy zhotovitele: 01/2022

Dodatek č. 3 evidovaný pod č. objednatele: 2021/6677/NM


Smluvní strany

Objednatel:
Národní muzeum, příspěvková organizace
se sídlem: Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1
statutární orgán: PhDr. Michal Lukeš, Ph.D., generální ředitel
IČ: 00023272
DIČ: CZ00023272

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:
Architekti KRR
společnost skládající se ze subjektů:

 - Ing. arch. Radko Květ
 se sídlem: Všetičkova 63/131, 602 00 Brno
 zastoupený: Ing. arch. Radko Květ,
 IČ: 13676601
 DIČ: CZ5410110167
vedoucí společník

 - RadaArchitekti s.r.o.
 se sídlem: Tučkova 769/12, 602 00 Brno
 IČ: 27742415

 - Adam Rujbr Architects s. r. o.
 se sídlem: Lidická 75, 602 00 Brno
 IČ: 26920522

(dále jen zhotovitel)

uzavírají v souladu s ustanovením článku XIII, odst. 13.2. smlouvy o dílo tento smluvní dodatek č. 3:


I.
Předmět dodatku

1. Článek II. smlouvy označený Předmět smlouvy se doplňuje o odst. 2.1.9. v tomto znění:

2.1.9. Zpracování projektové dokumentace napojení Centrálního depozitáře Náprstkova muzea v areálu Národního muzea v Praze 20 – Horních Počernicích, Cirkusová 1740, na areálový velín v budově Přírodovědeckého muzea a dovybavení areálového velínu.
Rozsah a obsah projektové dokumentace bude zahrnovat minimálně následující služby a plnění:
2.1.9.1. Vypracování dokumentace pro umístění stavby – DUR
Rozsah a obsah projektové dokumentace bude odpovídat vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v aktuálním znění.
(Dle SZ §103 odst. 1e) 4.5.7. předmětná stavba nevyžaduje stavební povolení)
Součástí zpracování bude:
· zpracování návrhu umístění stavby napojení,
· získání stanovisek dotčených orgánů,
· zajištění územního rozhodnutí, které je současně stavebním povolením.
2.1.9.2 Vypracování dokumentace pro provádění stavby - DPS
Rozsah a obsah projektové dokumentace bude odpovídat vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v aktuálním znění.
Součástí zpracování bude:
· zpracování výkazu výměr a soupisu prací, dodávek a služeb, který bude odpovídat vyhlášce č. 169/2016 Sb.,
· návrh ocenění výkazu výměr a soupisu prací, dodávek a služeb – kontrolní rozpočet. 

2. V článku III. smlouvy označeném Doba a místo plnění se v odst. 3. 2. doplňuje závazný termín pro předání doplněné projektové dokumentace a upravuje závazný termín pro předání projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení objektů historického areálu Náprstkova muzea (DSP HB) objednateli takto:

3.2. Termín vypracování a předání projektové dokumentace pro umístění stavby DUR dle čl. 2.1.9.1. napojení Centrálního depozitáře Náprstkova muzea v areálu Národního muzea v Praze 20 – Horních Počernicích, Cirkusová 1740, na areálový velín v budově Přírodovědeckého muzea a dovybavení areálového velínu a podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby do 30. 3. 2022.

Termín předání Územního rozhodnutí dle čl. 2.1.9.1. do 15 pracovních dnů od nabytí právní moci Rozhodnutí.

Termín vypracování a předání projektové dokumentace pro provádění stavby DPS dle čl. 2.1.9.2. do 30 pracovních dnů od vydání Územního rozhodnutí.

Termín předání DSP HB ……. do 27,5 měsíců od zahájení plnění

Smluvní strany sjednávají, že harmonogram výkonů jednotlivých činností, který byl nedílnou součástí dodatku č. 2 smlouvy o dílo jako příloha č. 1, se nahrazuje harmonogramem výkonů jednotlivých činností, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

3. V článku IV. smlouvy označeném Cena díla a platební podmínky se v odst. 4. 1. upravuje cena díla následovně:

Cena díla se upravuje po provedení změny dle tohoto dodatku takto:
	Činnost
	Cena bez DPH
	DPH
	Cena s DPH

	Vypracování dokumentace pro umístění stavby – DUR dle čl. 2.1.9.1. vč. zajištění územního rozhodnutí
	50.000,-  Kč
	10.500,- Kč
	60.500,-Kč

	Vypracování dokumentace pro provádění stavby DPS dle čl. 2.1.9.2. vč. výkazu výměr a rozpočtu 
	35.000,- Kč
	7.350,- Kč
	42.350,- Kč


 
	Nová cena díla bez DPH
	18.795.000,- Kč

	DPH 21 %
	3.946.950,-  Kč

	Nová cena díla celkem vč. DPH
	22.741.950,- Kč




II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 a č. 2, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 3, zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku smlouvy o dílo, že ho uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

            Příloha č. 1 – Harmonogram výkonů jednotlivých činností 


V Praze dne (viz. elektronický podpis)	       V Brně dne (viz. elektronický podpis)




_____________________________			______________________________
         PhDr. Michal Lukeš, Ph.D.			             Ing. arch. Radko Květ
                 generální ředitel

Příloha č. 1 – Harmonogram výkonů jednotlivých činností

(nabytí účinnosti smlouvy 15. 12. 2019)

Termíny předání projektové dokumentace CD objednateli:
Termín předání DNS do 15. 5. 2020
Termín předání DUR do 15. 9. 2020
Termín předání DSP do 15. 7. 2021
Termín předání DPS, DVZ a PINT do 15. 9. 2022 

Termíny předání projektové dokumentace HB objednateli:
Termín předání DNS do 15. 9. 2020
Termín předání DUR do 15. 12. 2020
Termín předání DSP do 29. 3. 2022
Termín předání DPS, DVZ a PINT do 15. 5. 2023

Termín předání projektové dokumentace odstranění stavby bývalé ubytovny objednateli:
Termín předání DPOS do 31. 12. 2020

Termín předání projektové dokumentace pro umístění stavby DUR dle čl. 2.1.9.1. a podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby: 
Termín předání do 30.3. 2022

Termín předání Územního rozhodnutí dle čl. 2.1.9.1.: 
Termín předání do 15 pracovních dnů od nabytí právní moci Rozhodnutí.

Termín předání projektové dokumentace pro provádění stavby DPS dle čl. 2.1.9.2.:
Termín předání DPS do 30 pracovních dnů od vydání Územního rozhodnutí.

Termín ukončení všech činností dle této přílohy smlouvy o dílo se předpokládá do 15. 5. 2023.

Dokončení výkonu autorského dozoru se předpokládá do konce roku 2027.

