
ZMĚNOVÝ LIST č. 006

Smlouva o dílo č. OR/21/71720. Dohoda o postoupení smlouvy č. OR/21/71734

Název projektu:

Číslo projektu:

Kód akce:

Zhotovitel:

Objednatel:

Požaduje:

Oddíl PD:

X

Č. deníku: Č. listu: 

Profese:
Č. 

výkresů:

č. položky

Schválil: dne: dne: dne: dne:

Za TDS: Za AD:

XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX

XXXXXX XXXXXX XXXXXX

Na základě dopracování výrobní dokumentace statické části a na základě snahy minimalizovat maximální možné sedání objektu z 

původních výpočtových 15mm na pouhých 10mm bylo potřeba upravit délky a průměry jednotlivých pilot. Dále v důsledku neočekávaného 

nálezu dvou skrytých původních studní při provádění výkopových prací je potřeba změnit polohy některých pilot.  Tato změna nemá žádný 

vliv na celkovou kvalitu díla, prováděné práce jsou z hlediska časové náročnosti a kvality srovnatelné a vlivem této změny nedochází ani k 

navýšení ceny díla ani k dopadu do termínů provedení díla.

Toto upravené řešení je v souladu s původními požadavky na statiku objektu, nové řešení umožní zmenšit sedání objektu a je v souladu s 

§ 222, odst.7 zákona 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. 

Za objednatele: Za zhotovitele:

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění:

Bez dopadu do termínů plnění

CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST -883,26

PILOTOVÉ ZALOŽENÍ Místnost č.:

006 PILOTY
PŘÍPOČTY 878 508,75

ODPOČTY -879 392,01

Rekapitulace vyčíslení změny:

popis +/- poznámka Cena celkem Kč (bez DPH)

Odůvodnění změny, vazba na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 

222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
odstavec 4, § 222 

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku jejímž předmětem je záměna jedné nebo více 

položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami. Nové položky soupisu 

stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným 

položkám. Cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve 

vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší. Materiál nebo práce podle nových položek 

soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo 

vyšší.

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

Datum: 03.02.2022

Zadávací list změny: Číslo: 006

Zakládání - piloty

                                          SDRUŽENÍ

NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního 

urgentního příjmu s centralizací akutních provozů

CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016393

P17_32

Společnost "GEOSAN + PKS stavby - Pardubická Nemocnice"

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Předmět změny:

Úprava pilotového založení - na základě aktualizovaného statického výpočtu a na základě objevu dvou studní při výkopových pracích 

došlo k úpravě pozic jednotlivých pilot, jejich průměrů a délek

objednatel zhotovitel AD



P.č. Typ Kód Popis MJ množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Odpočet neprováděných prací  z rozpočtu -879 392,01

Přípočet prováděných prací 878 508,75

D1_01_1-D21 - Stavební - Dotazy 2021_01_06

D HSV Práce a dodávky HSV
D 23 Zakládání - piloty

39 K 226213112 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl do 5 m hor. II m 513,330 1 456,01 747 413,61

celkové množství dle SoD 71,820

celkové množství po úpravě PD a dle skutečnosti 585,150

tř. 2 - 90%, tř. 3 - 10%

40 K 226213113 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl do 5 m hor. III m 52,670 1 456,01 76 688,05

celkové množství dle SoD 7,980

celkové množství po úpravě PD a dle skutečnosti 60,650

tř. 2 - 90%, tř. 3 - 10%

41 K 226213512 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1250 mm hl do 5 m hor. II m -124,560 1 456,01 -181 360,61

42 K 226213513 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1250 mm hl do 5 m hor. III m -13,840 1 456,01 -20 151,18

43 K 226213612 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1250 mm hl do 10 m hor. II m -192,180 1 456,01 -279 816,00

celkové množství dle SoD 650,880

celkové množství po úpravě PD a dle skutečnosti 458,700

tř. 2 - 90%, tř. 3 - 10%

44 K 226213613 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1250 mm hl do 10 m hor. III m -22,370 1 456,01 -32 570,94

celkové množství dle SoD 72,320

celkové množství po úpravě PD a dle skutečnosti 49,950

tř. 2 - 90%, tř. 3 - 10%

45 K 231212113
Zřízení pilot svislých zapažených D do 1250 mm hl do 10 m s vytažením pažnic z 

betonu železového
m 190,300 197,62 37 607,09

celkové množství dle SoD 915,700

celkové množství po úpravě PD a dle skutečnosti 1 106,000

46 M 58933329 beton C 30/37 XF1 kamenivo frakce 0/16 m3 -53,675 2 066,67 -110 928,51

celkové množství dle SoD 1 051,763

celkové množství po úpravě PD a dle skutečnosti 998,088

47 M 58932-R1
beton C 25/30 XF1XA1 - příplatek za zvýšené množství cementu při betonáži pod 

hladinou spodní vody
m3 -41,434 102,30 -4 238,70

celkové množství dle SoD 790,000

celkové množství po úpravě PD a dle skutečnosti 748,566

předpoklad  cca 75% z celkové kubatury:

48 K 231611114 Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505 t -9,285 20 150,00 -187 092,75

celkové množství dle SoD 35,000

celkové množství po úpravě PD a dle skutečnosti 25,715

49 K 239111113 Odbourání vrchní části znehodnocené výplně pilot D piloty do 1250 mm m -0,200 16 218,34 -3 243,67

2x 0,1m

50 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 -101,736 516,26 -52 522,23

51 K 2753511222 Odstranění bednění základových patek m2 -101,736 73,40 -7 467,42

Dorovnání ubouraých hlav pilot pro aplikaci hydroizolace vysokopevnostní 

vysprávkovou maltou
ks 140,000 120,00 16 800,00

Kalkulace změny
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