DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 26/2018/OMM ze dne 6. 4. 2018
I.

Smluvní strany

Objednatel:
Město Kopřivnice
Na adrese:
Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Zastoupené:

Ing. Miroslavem Kopečným, starostou města

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Kamil Žák, vedoucí OMM

kontaktní osoba ve věcech technických: Miloš Sopuch, vedoucí OTS


IČ:
002 98 077 

DIČ:
CZ 002 98 077

Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s. Kopřivnice

Číslo účtu:
1767241349/0800
dále jen „objednatel“
Zhotovitel:
Beskydská stavební, a.s. 
Sídlo:
 
Zastoupen:
 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

kontaktní osoba ve věcech technických: 

IČ:


DIČ:


Bankovní spojení:
Číslo účtu:

zapsán v OR:



dále jen „zhotovitel“

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 4. 2018 Smlouvu o dílo č. 26/2018/OMM (dále jen „smlouva“)
2. Předmětem Smlouvy o dílo je realizace díla s názvem:
„Rekonstrukce střechy objektu vily v parku Ed. Beneše č.p. 243 v Kopřivnici“

(dále jen „stavba“)
v rozsahu dle:

a) projektové dokumentace vypracované společností Atris, s.r.o. (dále jen „dílo“).

3. V průběhu realizace stavby „Rekonstrukce střechy objektu vily v parku Ed. Beneše č.p. 243 v Kopřivnici“ vznikly v souvislosti se zjištěním na stavbě potřeby méněprací a víceprací, které nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat a které jsou nezbytné k dokončení díla. Méněpráce a více práce vyplývající ze zjištění na stavbě a nutnosti změny stavebně-technického řešení. Předmětem změny rozsahu původní veřejné zakázky jsou zejména tyto práce:

Vícepráce:

· Lokální výměna krokví na střeše po demontáži stávajících konstrukčních vrstev střešního pláště – prvky krovu napadeny dřevokaznými škůdci 
Méněpráce:

· Odpočet druhotných surovin zdemontovaných v rámci opravy střechy
· Odpočet poplatku za zábor veřejného prostranství a nákladů na použití záchytné stříšky a ochranných sítí na lešení 
S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na úpravě práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo, a proto přistupují k uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 26/2018/OMM ze dne 6. 4. 2018.
III.

Předmět dodatku
1. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku III. Předmět smlouvy. Rozsah Předmětu smlouvy bude na základě tohoto dodatku rozšířen a změněn dle změnových listů, jež jsou nedílnou součástí tohoto dodatku. Uvedené změnové listy doplňují, nahrazují, případně vypouští příslušné položky Položkového rozpočtu stavby, který je přílohou č. 1 smlouvy. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou v souladu s §222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávaní veřejných zakázek a nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení. V rámci díla nebudou provedené méněpráce uvedené v tomto dodatku.
2. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku V. Cena díla odst.1., který upravuje cenu za dílo, a to tak, že se cena díla na základě sjednaných víceprací a méněprací mění následovně:
	
	Cena celkem bez DPH

(v Kč)
	DPH celkem

(v Kč)
	Cena celkem včetně DPH (v Kč)

	Cena díla dle smlouvy o dílo č. 26/2018/OMM 
	2 463 252,80
	517 283,09
	2 980 535,89

	Neprováděné práce

dle dodatku č.1
	-57 309,60
	-12 035,02
	-69 344,62

	Dodatečné práce

dle dodatku č.1
	19 275,52
	4 047,86
	23 323,38

	Cena díla celkem dle dodatku č.1
	2 425 218,72
	509 295,93
	2 934 514,65


IV.

Závěrečná ustanovení
1. Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., Dodatek č. 1 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

4. Nedílnou součástí dodatku č. 1 jsou přílohy:
Příloha č. 1: Změnové listy č. 1 - 3 včetně položkových rozpočtů

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo schválila Rada města Kopřivnice na své 90. schůzi konané dne 26. 6.2018 usnesením č. 2927
V Kopřivnici dne …………………………

V Třinci dne …………………….
Za objednatele:
Za zhotovitele:
……………………………
……………………………
Ing. Miroslav Kopečný


starosta
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