		
Dodatek č. 1 ke
S M L O U V Ě   O   D Í L O 
		           č. smlouvy dodavatele:  S-07/2016
č. smlouvy objednatele: 538/2016


Název díla: 

Rekonstrukce PB a LB Šporky (19,890-20,410)
v Novém Boru – Arnultovice

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	vedoucí odboru inženýringu 
technický dozor investora:	
	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 


Dodavatel:	NOWASTAV akciová společnost
                                                                 Malešická 49, 130 00 Praha 3
korespondenční adresa:                          Doležalova 1056/25, 198 00 Praha 14	 
IČ:	00565679
DIČ:	CZ00565679
zastoupený:	Danielem Grosmanem, předsedou představenstva 
	Radovanem Klímou, místopředsedou představenstva 
zástupce ve věcech smluvních:	Daniel Grosman, předseda představenstva
	Radovan Klíma, místo předseda představenstva
zástupce ve věcech technických:	
stavbyvedoucí:	
manažer stavby:	
		
bankovní spojení:	 
číslo účtu:	

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce č. 393

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.
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Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o:  	změnu ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky.  Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Uvedené změny byly projednány na mimořádných kontrolních dnech stavby 30.09.2016 a 24.2.2017.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis dodatečných prací a aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu plnění díla.

Mění se bod: 
4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí dodavateli jako protihodnotu za provedení a
dokončení díla částku:  	

Původní hodnota závazku - celková smluvní cena bez DPH	8 699 999,00 Kč	
Cena dodatečných stavebních prací dle dodatku č. 1 bez DPH	   114 258,98 Kč 
Nová celková smluvní cena bez DPH	           			8 814 257,98 Kč    

Nově doplněn bod:
9. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz 	smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy 	odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o 	registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní 	podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato 	smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.


Ostatní ujednání bodu 4. a smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení dodatku. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy bude podepsán poslední smluvní stranou.

[bookmark: _GoBack]V Chomutově dne 11.04.2017			V Praze dne 10.04.2017

oprávněný zástupce objednatele                     	oprávněný zástupce dodavatele







Ing. Vlastimil Hasík					Daniel Grosman
investiční ředitel		 			předseda představenstva
Povodí Ohře, státní podnik                                      NOWASTAV akciová společnost 

