
Příloha SoD č.2 - ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM PRACÍ Datum: 4.2.2022

OBJEDNATEL: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

ZHOTOVITEL: STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG s.r.o.

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ

ZAHÁJENÍ STAVBY

SO 10 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Kácení stromů X X

Výsadba nových dřevin X X X

SO 01 - PŘÍSTAVBA A SPOJOVACÍ KRČEK

Základy X X X X X

Svislé kontrukce X X X X X X X X X X X X X X

Vodorovné konstrukce X X X X X X X X

Střecha X X X X X X X X X X X X

Obvodový plášť X X X X X X X X X X X X X X X X

Střešní plášť X X X X X X X X X X X X X X X X

Okna a dveře X X X X X

Povrchy stěn a stropů X X X X X X X X X X

Podlahové konstrukce X X X X

Suchá výstavba X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Obklady, dlažby, povlakové podlahy X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Elektroinstalace X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Hromosvod X X X X X X X X X

Vzduchotechnika X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ústřední vytápění X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Zdravotechnika X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Výtah X X X X X X

Dokončovací práce X X X X X X X X X X X X X X X

SO 02 - STÁVAJÍCÍ OBJEKT

Bourací práce X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Svislé konstrukce X X X X X X X X

Obvodový plášť X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Střešní plášť X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Okna a dvěře X X X X X X X X

Povrchy stěn a stropů X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Suchá výstavba X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Obklady, dlažby, povlakové podlahy X X X X X X X X X X X X X X

Elektroinstalace X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Hromosvod X X X X X X X X X

Vzduchotechnika X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ústřední vytápění X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Zdravotechnika X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Zvyhací plošina X X X X

Dokončovací práce X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

SO 20 - NOVÁ PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE, AKUMULAČNÍ NÁDRŽ

Akumulační nádrže X X X X X X X X X X X X X

Areálová dešťové kanalizace X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Přípojka dešťové kanalizace X X X X X X X X X X

SO 21 - NOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE VČETNĚ RETENČNÍ NÁDRŽE + ZMĚNA DIMENZE ČÁSTI PŘÍPOJKY DĚŠŤOVÉ KANALIZACE

Děšťová kanalizace stávajícího objektu X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Retenční nádrž X X X X X X X X X X X X

SO 22 - REKONTRUKCE VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

Výměna vodovodní přípojky X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

SO 23, 24 - REKONTRUKCE SPOLAŠKOVÉ KANALIZACE, TUKOVÉ KANALIZACE VČETNĚ ODLUČOVAČE TUKŮ

Splašková kanalizace X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lapač tuků X X X X X X X X X X X

SO 50 - KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ A ÚČELOVÉ PLOCHY

Komunikace a zpevněné plochy X X X X X X

SO51 - OPLOCENÍ

Realizace oplocení X X X X X X

PŘEDÁVÁNÍ DÍLA, ODSTRANĚNÍ VAD A NEDODĚLKŮ X X X X

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

FINANČNÍ HARMONOGRAM PRACÍ
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