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Dodatek č. 3 
ke Smlouvě o dílo na  

 
ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU 

PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY 
 

Název zakázky: Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Bohumín 
 

Smluvní strany: 

Správa železnic, státní organizace 
se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384 
zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ 
 
Korespondenční adresa:  
Správa železnic, státní organizace 

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc 
(dále jen „Objednatel“) 
 
číslo smlouvy: E292-S-4819/2017 

ISPROFOND: 5813510004 

a 

Ing. Lukáš Bobek 

projekční a inženýrská činnost 
se sídlem:  Strelkovova 1522/1, Ostrava – Zábřeh 700 30 
IČO:   87240718, DIČ: - 

Podnikatel zapsán u živ. úřadu Magistrátu města Ostravy pod č.j. ZURZP/31422/08/HRM/3 dne 
9.12.2008 
bank. spojení:xxx 

zastoupena:  Ing. Lukáš Bobek 
 
Korespondenční adresa: Strelkovova 1522/1, Ostrava – Zábřeh 700 30 
(dále jen „Zhotovitel“) 
 
číslo smlouvy:  S02/2017  
 

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“) v souladu s ust. 

§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„občanský zákoník“). 

 

1. PŘEDMĚT DODATKU 

Na základě prodloužení realizace stavby Rekonstrukce  výpravní budovy v žst. Bohumín se 

smluvní strany dohodly v návaznosti na ustanovení § 152 odst.4 z.č. 183/2006 Sb, 

stavební zákon, na prodloužení autorského dozoru po dobu prodloužení realizace stavby.  
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2. ZMĚNA  SMLOUVY 

 

S ohledem na shora uvedené skutečnosti  se smluvní strany dohodly se na následujících 

změnách Smlouvy: 

 

2.1 Změna Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění  

 

V Příloze č.5 Smlouvy – Harmonogram plnění  se  mění  Doba plnění 5. dílčí etapy  

v návaznosti na prodloužení realizace stavby na 26 měsíců.  

Nové znění Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění ve znění Dodatku č. 3 tvoří přílohu 

tohoto Dodatku. 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU 

3.1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 

účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. 

3.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v 

platnosti. 

3.3. Nedílnou součást tohoto dodatku č.3 tvoří tyto přílohy: 

- Příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění – změna dle dodatku č. 3 

3.4. Tento dodatek č.3 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž  Objednatel obdrží dvě 

vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na 

důkaz toho k němu připojují svoje podpisy. 

 

   V Olomouci dne 31.1.2022 

 

 

    V Ostravě  dne  10.1.2022 

............................................................... 

Ing. Miroslav Bocák 
ředitel Stavební správy východ 

Správa železnic, státní organizace 

.............................................................. 

Ing. Lukáš Bobek 
 

 

 

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím registru smluv dne 
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Příloha č. 5  Harmonogram plnění 

 Díla Doba plnění 

 

Popis činností prováděných v Dílčí etapě Podmínky dokončení Dílčí etapy 

Termín 

zahájení prací 

ihned po podpisu 

Smlouvy 

- - 

1. Dílčí etapa do 30.11.2017 Návrh technického řešení Projektové dokumentace 

k připomínkovému řízení 
Předávací protokol (pro Část Díla) 

2. Dílčí etapa Do 31.3.2018 Předání kompletní Projektové dokumentace se 

zapracovanými připomínkami 
Protokol o provedení Díla 

3. Dílčí etapa 

do 1 týdne 

od dokončení  

2. dílčí etapy 

Podání žádosti o stavební povolení, pokud je 

potřeba, případně ohlášení stavby 

Kopie žádosti předaná Objednateli, 

potvrzená podatelnou stavebního 

úřadu, případně ohlášení stavby 

potvrzené podatelnou stavebního 

úřadu 

4. Dílčí etapa 

Do 31.5.2018 Nabytí právní moci stavebního povolení pokud je 

potřeba, případně podáním ohlášení stavby 

Stavební povolení v právní moci, 

předané Objednateli pokud je 

potřeba, případně souhlas stavebního 

úřadu s ohlášenou stavbou 

5.   Dílčí etapa (předpoklad 26 

měsíců ode dne 

výzvy objednatele k 

plnění) 

Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; 

Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode 

dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace 

stavby v předpokládané délce 26 měsíců 

Výkaz poskytnutých služeb (1 x za 

čtvrtletí) - stručný popis výkonů a 

specifikace výkonu autorského 

dozoru projektanta 

Termín 

dokončení 

Díla 

Předpoklad do 

14.06.2022  

- Po ukončení přejímacího řízení 

Stavby a předložení výkazu 

poskytnutých služeb (o výkonu 

autorského dozoru projektanta) 

  


