

[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]S M L O U V A O D Í L O
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“), ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „Smlouva“)
	
	Článek I.
Smluvní strany

	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace



Osoba pověřená jednat jménem objednatele ve věcech
	smluvních:
	ředitel organizace

	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina


(dále jen „Objednatel“)

	se sídlem:
	Bydlinského 1563/48, 390 02 Tábor

	zastoupený:
	Davidem Šípem, jednatelem


Zhotovitel:
DS-Drywall s.r.o.
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích,

spisová značka C 22176
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:
	IČO:
	02234891

	DIČ:
	CZ02234891



(dále jen jako „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“) se dohodly na následujících ustanoveních:
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]Článek II.
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Předmět smlouvy
2.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo dle čl. II a čl. III. této Smlouvy a Objednatel se zavazuje dílo převzít a za provedené dílo zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této Smlouvě.
2.2. Podkladem pro uzavření Smlouvy je nabídka Zhotovitele předložená na veřejnou zakázku s názvem „Úspora energií administrativní budovy v areálu KSÚSV v Pelhřimově“ zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), evidenční číslo zakázky P-ST-37-2021 a dále Obchodní podmínky zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydané dle § 1751 a násl. OZ.
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Článek III.
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Specifikace díla
3.1. Předmětem této Smlouvy je dílo, které spočívá v realizaci stavby - Úspora energií administrativní budovy v areálu KSÚSV v Jihlavě, přičemž bude provedeno zejména zateplení obvodových stěn budovy, střešní konstrukce, výměna vchodových dveří a vrat a doplnění zdroje vytápění - tepelných čerpadel a další související stavební práce.
3.2. [bookmark: _GoBack]Předmětem díla je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v projektové dokumentaci pro provádění stavby s názvem „Úspora energií administrativní budovy v areálu KSÚSV v Pelhřimově“ (dále projektová dokumentace), kterou vypracoval PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., Palackého 48, 393 01 Pelhřimov, IČO: 28094026, odpovědný projektant xxxxxxxxx, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, xxxxxxxxxxxx a v soupise stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr k této projektové dokumentaci, který tvoří přílohu této Smlouvy.
3.3. Předmětem díla je provedení všech činností, prací, dodávek a služeb obsažených v nabídce Zhotovitele, která byla podána na základě zadávacích podmínek obsahujících zejména projektovou dokumentaci pro provádění stavby, dále soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a dále obchodní podmínky, jež jsou nedílnou součástí této Smlouvy. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokumentech uvedených v tomto článku Smlouvy obsaženy, ale o kterých Zhotovitel věděl nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba.
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EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí
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3.4. Při realizaci díla budou použity pouze pracovní a technologické postupy a dále výrobky a materiály, které splňují požadavky stavebního zákona a dalších právních předpisů 
upravujících jakost provedených stavebních prací. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty a prohlášením o shodě.
3.5. Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou po provedení prací uvedeny Zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou Zhotovitelem nahrazeny novými.
3.6. Dílo s názvem „Úspora energií administrativní budovy v areálu KSÚSV v Pelhřimově“ bude spolufinancovány ze zdrojů Evropské unie z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí. Název projektu: Úspora energií administrativní budovy v areálu KSÚSV v Pelhřimově, registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0013409
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]Článek IV.
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]Doba plnění
4.1. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění:
[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]a) zahájení realizace stavby: dnem předání a převzetí staveniště
b) dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: do 12 měsíců od dne předání a převzetí staveniště, nejpozději však do 31. 1. 2023
4.2. Zhotovitel je povinen realizovat práce dle předem odsouhlaseného Časového plánu (dále jen harmonogram) realizace díla. Zhotovitel se při realizaci díla zavazuje respektovat termíny dokončení jednotlivých částí díla dle tohoto časového plánu.
4.3. Smluvní strany se odlišně od OP dohodly, že Harmonogram realizace díla netvoří přílohu Smlouvy, musí být však předem odsouhlasen zástupcem Objednatele nejpozději při předání staveniště. Harmonogram je členěn po týdnech, včetně finančního plnění po měsících a jsou v něm vyznačeny dílčí termíny realizace díla, které jsou pro Zhotovitele závazné. Dílčí termíny budou navrženy a vyznačeny jako důležité a rozhodující termíny stavební připravenosti a dílčího dokončování prací tak, aby jejich průběžné plnění bylo zárukou řádného průběhu stavby. Harmonogram realizace díla může zpracovat Zhotovitel ve vlastní formě tabulky a grafu tak, aby byl přehledný, průkazný a mohl sloužit Objednateli k průběžné kontrole postupu, případně řešení problémů plnění apod. Zhotovitel se při realizaci díla zavazuje respektovat dílčí termíny realizace díla a termíny dokončení jednotlivých částí díla dle tohoto harmonogramu.
4.4. Objednatel je povinen předat a Zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) v termínu do 15 kalendářních dnů ode dne účinnosti této Smlouvy (pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak), včetně volného přístupu k jednotlivým objektům tak, aby Zhotovitel mohl zahájit práce a plynule v nich pokračovat. Z důvodu platnosti Stavebního povolení došlo před podpisem této Smlouvy k předání staveniště Objednateli (byl učiněn zápis ve stavebním deníku). Tímto není dotčena povinnost předat staveniště Objednatelem Zhotoviteli a převzít staveniště Zhotovitelem dle tohoto bodu a realizovat dílo dle Smlouvy v plném rozsahu.
4.5. Pokud Zhotovitel nezahájí realizaci díla do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště, ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem (pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak), je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Další důvody pro odstoupení od této Smlouvy jsou uvedeny v příslušné části OP.
Článek V.
Místo provádění díla
5.1. Místo provádění díla jako prostor staveniště je blíže specifikováno v projektové dokumentaci, viz odst. 3.2. smlouvy.
Článek VI.
Cena díla
6.1. Celková cena díla dle této Smlouvy je stanovena na základě podané nabídky v rámci výše uvedeného zadávacího řízení ve výši:
6 932 596,12 Kč bez DPH
1 455 845,19 Kč DPH 21 %
8 388 441,31 Kč včetně DPH
6.2. Podrobná kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu této Smlouvy.
6.3. Zhotovitelem navržená cena díla je úplná, konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré položky vyplývající ze zadávací dokumentace a projektové dokumentace. Případné vícepráce budou realizovány na základě předchozího postupu Zhotovitele dle §§ 2594 a 2627 OZ a dále v souladu s § 222 ZZVZ.
Článek VII.
Smluvní pokuty
**	**	EVROPSKÁ UNIE
*	*	Fond soudržnosti
** * **	Operační program Životní prostředí
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7.1. Smluvní pokuty jsou upraveny v příslušné části OP.
Článek VIII.
Další ujednání
8.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo právním předpisům nebo dobrým mravům nebo by právní předpisy obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním Objednatel uzavřel Smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům zadávacího řízení nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
8.2. Smluvní strany se dále dohodly, že § 1921, § 2112, § 2595, § 2605 odst. 1 první věta a odst. 2, § 2618, § 2629 odst. 1 OZ upravující předání a převzetí díla a práva z vadného plnění, § 1976, § 2599 až § 2603 a § 2624 OZ upravující přechod vlastnického práva a nebezpečí škody, § 1978 OZ upravující odstoupení od smlouvy pro prodlení, § 2609 OZ upravující svémocný prodej, § 2611 OZ upravující hrazení odměny po částech a § 2620 až § 2622 OZ upravující určení ceny dle rozpočtu, a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení právních předpisů, byť i nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak.
8.3. Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze v souladu s touto Smlouvou a OP skutečně provedené, dodané a poskytnuté stavební práce, dodávky a služby.
8.4. Objednatel přijímá i elektronické faktury, a to ve formátech XML nebo PDF. V takovém případě je Zhotovitel povinen elektronickou fakturu zaslat Objednateli na email ksusv@ksusv.cz.
8.5. Smluvní strany se v souladu s odst. 5.5. OP dohodly, že bude probíhat měsíční fakturace.
8.6. Každá faktura musí být označena názvem projektu: Úspora energií administrativní budovy v areálu KSÚSV v Pelhřimově a registračním číslem projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0013409.
8.7. Splatnost faktur je 30 dní.
8.8. V souvislosti se závazkem Zhotovitele vůči Objednateli k poskytnutí „Zádržného“ dle odst. 8.19. a 8.20. Obchodních podmínek nepožaduje Objednatel po Zhotoviteli Bankovní záruku za řádné plnění díla dle čl. 19.6. Obchodních podmínek.
8.9. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy (bez nároku zhotovitele na jakoukoliv náhradu) též v případě, že Objednateli nebude na projekt s názvem „Úspora energií administrativní budovy v areálu KSÚSV v Pelhřimově“ přidělena podpora (dotace) z OPŽP 2014-2020 nebo nebude přidělena v předpokládané výši.
[bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]Článek IX.
[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19]Obchodní podmínky
9.1. Smluvní strany tímto při určení svých vzájemných práv a povinností odkazují na nedílnou součást této Smlouvy, a to na obchodní podmínky Objednatele, jakožto zadavatele výše uvedené veřejné zakázky.
9.2. V případě rozporu obchodních podmínek a této Smlouvy mají přednost ustanovení uvedená ve Smlouvě.
9.3. Zhotovitel tímto prohlašuje, že OP zadavatele zná, akceptuje je a rozumí jim.
[bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21]Článek X.
[bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]Odpovědnost za vady díla a záruka za jakost
10.1. Zhotovitel poskytuje na dílo, které je předmětem této Smlouvy, záruku za jakost v délce trvání 60 měsíců.
10.2. Záruka za jakost počíná běžet ode dne podepsání písemného protokolu o předání a převzetí díla bez vad.
10.3. Bližší podmínky upravující odpovědnost za vady díla a záruku za jakost jsou uvedeny v příslušné části OP.
[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25]Článek XI.
[bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark27]Platnost a účinnost smlouvy
11.1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smlouvy oběma smluvními stranami.
11.2. Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
11.3. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu, a to oběma Smluvními stranami).
11.4. Smlouva je účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
[bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29]Článek XII.
[bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31]Závěrečná ustanovení
12.1. Tato Smlouva podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
12.2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním případných informací o této Smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v jeho platném znění, či se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním Smlouvy včetně všech jejich změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě Smlouvy a dalších údajů na profilu Objednatele dle § 219 ZZVZ a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smlouvu bude dle vůle smluvních stran na profilu zadavatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy, zveřejňovat Objednatel.
12.3. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2030, respektive minimálně po dobu 10 let po skončení plnění díla poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Zhotovitel v souladu s výše uvedeným zajistí ve všech smlouvách s poddodavateli (podzhotoviteli), že tito poddodavatelé (podzhotovitelé) poskytnou orgánům provádějícím audit a kontrolu projektu všechny nezbytné informace týkající se poddodavatelských (podzhotovitelských) činností. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2030, nejméně však po dobu 10 let od finančního ukončení projektu. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být dodržena tato lhůta.
12.4. Zhotovitel se zavazuje, že nebude plnění předmětu díla, tak jak je definováno touto Smlouvou, realizovat v rozporu se zásadami sociální odpovědnosti, environmentální odpovědnosti a inovací ve smyslu zákona č. 134//2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění. V rámci plnění předmětu díla se tedy bude Zhotovitel v rámci svých reálných možností chovat tak, aby zohledňoval zachování rovných pracovních příležitostí, sociálního začleňování, důstojných pracovních podmínek a případně dalších sociálně relevantních hledisek, dále minimálního dopadu na životní prostředí, trvale udržitelného rozvoje, životní prostřední nezatěžujícího životního cyklu a případně dalších environmentálních hledisek a současně alternativy implementace nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Objednatel zadal veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání 
veřejných zakázek, z tohoto důvodu se Zhotovitel zavazuje po celou dobu trvání Smlouvy zajistit důstojné pracovní podmínky a bezpečnost práce, dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude Dílo prováděno Zhotovitelem či jeho poddodavatelem. Zhotovitel je povinen po dobu trvání Smlouvy, na vyžádání Objednatele, předložit čestné prohlášení, v němž uvede jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, které realizovaly Dílo v uplynulém období. V čestném prohlášení musí být uvedeno, že všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců České správy sociálního zabezpečení a mají příslušná povolení k pobytu v České republice a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude uvedeno, že všechny tyto osoby byly proškoleny z problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné právní úpravy. Zhotovitel bere na vědomí, že tato prohlášení je Objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům veřejné moci České republiky. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele, a to i přímo u pracovníků vykonávajících Dílo, přičemž Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.
12.5. Dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel (zde Zhotovitel) osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly
12.6. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé z této Smlouvy budou přednostně řešit smírnou cestou. Bližší podmínky týkající se řešení sporů jsou uvedeny v příslušné části OP.
12.7. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za Objednatelem vzniklé z této Smlouvy či v souvislosti s touto Smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Bližší podmínky týkající se postupování pohledávek jsou uvedeny v příslušné části OP.
12.8. Změny a doplňky této Smlouvy lze provádět pouze vzestupně číslovanými, písemnými oběma Smluvními stranami podepsanými dodatky, které se stanou nedílnou součástí této Smlouvy.
12.9. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními OZ.
12.10. Součástí této Smlouvy jsou OP, se kterými se Zhotovitel seznámil před podáním Nabídky Zhotovitele, a které jsou součástí zadávací dokumentace na veřejnou zakázku. Zhotovitel prohlašuje, že se s dokumenty uvedeným v předchozí větě seznámil, porozuměl jejich obsahu a akceptuje je jako součásti Smlouvy.

12.11. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:
- Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s VV
- Obchodní podmínky zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce
- Údaje, které jsou součástí ujednání a nebudou zveřejněny v Registru smluv
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(A) Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) jsou zadavatelem vydávány v souladu s § 1751 OZ.
Tyto OP v souladu s § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ stanoví obchodní a jiné smluvní podmínky vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky jakožto podmínky účasti v zadávacím řízení. Tyto OP jsou rozděleny na jednotlivé části označené názvem a číslem článku od I až XXI.
(B) Tyto OP jsou nedílnou součástí Zadávacích podmínek a pro dodavatele (dále jen „Zhotovitel“) jsou jednak podkladem pro podání nabídky v rámci veřejné zakázky na stavební práce, včetně dodávek a služeb s těmito pracemi souvisejícími a dále podkladem pro zpracování návrhu Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“) v rámci zadávacího řízení.
(C) Pokud je v těchto OP jako subjekt uveden Objednatel platí, že se jedná současně také o Zadavatele v rámci příslušného druhu zadávacího řízení.
Pokud je v těchto OP jako subjekt uveden Zhotovitel platí, že se jedná současně také o dodavatele v postavení účastníka zadávacího řízení v rámci příslušného druhu zadávacího řízení, který předmět díla realizuje buď zcela vlastními personálními, technickými, technologickými a organizačními kapacitami nebo za pomoci společných dodavatelů v rámci společné nabídky dle Smlouvy o vzniku společnosti uzavřené dle § 2716 a násl. OZ nebo za pomoci Poddodavatelů. Vztahy mezi Zhotovitelem a třetími osobami podílejícími se na realizaci splnění předmětu díla upravují jiné příslušné právní předpisy, které musí tyto smluvní strany vůči sobě jednak navzájem a dále také společně, popř. i nerozdílně plně respektovat vůči Zadavateli, jakožto Objednateli díla.
(D) Pokud je v těchto OP kterákoliv z výše uvedených smluvních stran povinna předem či následně oznámit písemně cokoliv druhé smluvní straně, popř. třetí osobě (např. statik, projektant, zástupci stavebního úřadu, zástupci věcně příslušných kontrolních orgánů či pověřených smluvními stranami, atd.), má se za to, že písemná komunikace mezi smluvními stranami nebo s třetími osobami bude probíhat také emailem, datovou zprávou, nebo písemnými zápisy uvedenými ve Stavebním deníku nebo v zápisech z kontrolních dnů.
Podmínkou platnosti a účinnosti takového písemného projevu vůle kterékoliv smluvní strany a jejich odpovědných či pověřených zástupců, je buď doručení takového sdělení druhé straně nebo třetí osobě nebo stvrzení příslušného zápisu datovanými podpisy zúčastněných osob na příslušném jednání, včetně písemného sdělení jejich připomínek, poznámek nebo výhrad k provedenému zápisu s datovaným podpisem osoby, jež takovou připomínku nebo výhradu v zápise učinila.
(E) Pokud v těchto OP jsou k jedné a téže skutečnosti, nebo úkonu smluvních stran, nebo jednání mezi stranami, anebo době do kdy takové jednání má být smluvními stranami, popř. třetími osobami provedeno, uvedeny rozdílné časové lhůty, pak vždy pro účely aplikace těchto OP platí kratší lhůta uvedená v těchto OP.
(F) Tyto OP blíže upravují a konkretizují jednotlivá ujednání zejména Smlouvy uzavírané dle § 2586 a násl. OZ a dále přiměřeně na tzv. Smlouvy nepojmenované (tzv. inominátní) uzavírané dle § 1746 odst. 2 OZ, mající některý z prvků Smlouvy o dílo týkající se např. oprav či rekonstrukce.
G) Tyto OP lze použít a přiměřeně aplikovat na jakoukoliv níže uvedenou Smlouvu v takovém maximálně možném rozsahu, v jakém obsah Smlouvy a předmět díla dle druhu díla umožňuje aplikaci těchto OP. Tyto OP blíže upravují následující jednotlivé druhy-typy předmětů plnění těchto Smluv, a to zejména:
a) Souvislé opravy a rekonstrukce silnic a mostů,
b) Stavební úpravy a rekonstrukce staveb či objektů,
c) Stavební a revitalizační úpravy okolo silnic a alejí.
H) Tyto OP jsou základními podmínkami, na nichž Zadavatel trvá, a jsou nedílnou součástí smluvního ujednání. Případné konkrétní částky nebo termíny uvedené v těchto OP jsou minimálními požadavky Zadavatele, které je povinen Zhotovitel ve své nabídce jako minimální požadavky zadavatele akceptovat a je rovněž na volném uvážení Zhotovitele, zda v rámci návrhu Smlouvy nabídne zadavateli výhodnější podmínky. Zadavatel předpokládá, že ve Smlouvě dojde ze strany Zhotovitele k dalšímu upřesnění či konkretizaci údajů (např. termíny plnění, cenové údaje, lhůty, apod.), které však nesmějí být v rozporu s těmito OP a nesmějí zhoršovat postavení Zadavatele, než jak je uvedeno v těchto OP nebo zadávacích podmínkách příslušné veřejné zakázky.
I) Není-li těmito OP upraveno či stanoveno jinak, má se za to, že Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné technické, technologické a materiálové vybavení, personální zkušenosti, schopnosti a odborné znalosti, aby řádně a včas provedl dílo dle uzavřené Smlouvy a je tak způsobilý jej splnit.
Podkladem pro uzavření Smlouvy dle těchto OP je v souladu s § 436 a násl. OZ podepsaná a datovaná nabídka Zhotovitele podaná v zadávacím řízení, realizovaného dle ZZVZ, jež byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější na základě Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele dle § 122 ZZVZ.
Není-li těmito OP upraveno či stanoveno jinak, má se za to, že Zhotovitel je schopný předmět díla dle Smlouvy a těchto OP provést v souladu s touto Smlouvou za sjednanou nabídkovou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má značný zájem na řádném a včasném dokončení díla ve sjednané době plnění a za sjednanou nabídkovou cenu, a že dílo bude způsobilé účelu sjednanému Smlouvou.
J) Veškerá ujednání vyplývající mezi smluvními stranami z uzavřené Smlouvy mají přednost před těmito OP, pokud upravují práva a povinnosti smluvních stran odlišně od těchto OP. Pokud uzavřená Smlouva neupravuje příslušná práva a povinnosti smluvních stran a nebo přímo odkazuje na tyto OP, pak jsou smluvní strany povinny respektovat tyto OP.
K) Vymezení pojmů:
a) Objednatelem je zadavatel po uzavření Smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky.
b) Zhotovitelem je účastník zadávacího řízení a současně vybraný dodavatel po uzavření Smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky.
c) Poddodavatel je třetí osoba, prostřednictvím níž Zhotovitel po uzavření Smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky realizuje určitou, předem vymezenou část veřejné zakázky, za podmínek vyplývajících z uzavřené Smlouvy ve vztahu ke splnění části předmětu plnění, a popř. také kvalifikační způsobilosti.
d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
e) Položkovým rozpočtem je Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
f) [bookmark: bookmark45]Zhotovitel ve Smlouvě uvede svou doručovací adresu, telefonní číslo a emailovou adresu, prostřednictvím kterých bude moci být kontaktován po celou dobu účinnosti Smlouvy.
[bookmark: bookmark46][bookmark: bookmark47]I. Předmět Smlouvy
1.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo uvedené ve Smlouvě a Objednatel se zavazuje dílo převzít a za provedené dílo zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných ve Smlouvě. Zhotovitel provede dílo dle uzavřené Smlouvy tím, že řádně a včas provede kompletní stavební práce, včetně dodávky stavebních materiálů, v rozsahu zadávací dokumentace (dále také jako „ZD“) obsahující Projektové dokumentace pro provádění staveb (dále také „PD“), Soupisy stavebních prací, dodávek, služeb spolu s výkazy výměr (dále také „VV“) a v rozsahu obecně závazných právních předpisů, ČSN, ČN, EN a ostatních norem, a to včetně zřízení zařízení staveniště a jeho vyklizení po dokončení díla.
1.2. Předmětem díla je provedení všech činností, prací, dodávek a služeb uvedených v zadávacích podmínkách, tj. obsažených v ZD, PD, VV a v nabídce Zhotovitele, které tvoří nedílnou součást Smlouvy a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, či z nich jinak vyplývají.
Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce, dodávky a služby, které nejsou ve výše uvedených dokumentech, ve Smlouvě či v těchto OP obsaženy, ale o kterých Zhotovitel při vynaložení odborné péče věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl a mohl, že jsou nutné k řádnému, včasnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl podobného rozsahu a charakteru. Provedení těchto činností, prací, dodávek a služeb však v žádném případě, není-li dále stanoveno v těchto OP jinak, nezvyšuje v rámci zadávacího řízení vysoutěženou a ve Smlouvě sjednanou cenu díla, avšak ustanovení § 2594, popř. § 2627 OZ a právní důsledky z nich vyplývající nejsou tímto ujednáním dotčeny.
1.3. Mimo definovaných činností, prací, dodávek a služeb vyplývajících ze ZD, zahrnuje předmět plnění i práce a činnosti Zhotovitele, které vyplývají z charakteru předmětu druhu díla a tyto činnosti Zhotovitel zohlední do nabídkové ceny díla. Jedná se o tzv. vedlejší a ostatní náklady Zhotovitele dle § 9 a § 10 vyhl. č. 169/2016 Sb., které tvoří nedílnou součást realizace díla.
Mezi tyto práce a činnosti Zhotovitele mající dopad na celkovou nabídkovou cenu, patří zejména:
1.3.1. Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla.
1.3.2. Zajištění nebo provedení všech geodetických prací, a to zejména výškového a směrového vytýčení stavby v místě provedení díla a současně i zaměření díla v průběhu jeho provádění, zpracování veškerých dokladů o vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizaci pro účely kolaudačního řízení, včetně zajištění geodetického zaměření skutečného provedení díla a zajištění zpracování a ověření geometrických plánů.
1.3.3. Oznámení v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními zahájení stavebních prací správcům sítí a zajištění vytýčení všech sítí od jejich správců, včetně aktualizace vyjádření a provedení případných kopaných sond dle požadavku správců sítí.
1.3.4. Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla a splnění požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb a zajištění účasti na pravidelných kontrolních dnech stavby, účasti při případných jiných kontrolách stavby a jejího financování.
1.3.5. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, projednání případného dopravního omezení a zajištění stanoveného dopravního značení k dopravním omezením včetně jeho umístění a vytyčení případných objízdných tras a dále zajištění údržby a přemisťování a následné odstranění dopravního omezení a uvedení komunikace a veřejných ploch do původního stavu. Zajištění veškerých prací a dodávek související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou). Zajištění přístupu k jednotlivým nemovitostem po dobu provádění díla v daném úseku stavby.
1.3.6. Zajištění a provedení všech předepsaných a nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů vztahujících se k prováděnému dílu v době provádění a předání díla, včetně vystavení nutných protokolů, atestů, případně jiných právních nebo technických dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla v českém jazyce, vč. zajištění certifikátů jednotlivých výrobků a materiálů použitých ve stavebních konstrukcích a systémech a dále zajištění návodů k užívání v českém jazyce.
Bližší podmínky provedení předepsaných zkoušek jsou uvedeny v čl. XI těchto OP.
1.3.7. Zajištění ostrahy stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, včetně zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, dodržování bezpečnostních předpisů, zajištění bezpečnostních a provozních hygienických požadavků.
1.3.8. Zajištění zřízení zařízení staveniště podle potřeby pro řádné provedení díla, včetně jeho údržby, odstranění a likvidace zařízení staveniště, včetně montáže a demontáže lešení.
1.3.9. Zajištění průběžného odvozu stavebního odpadu vzniklého při realizaci díla a dalšího odpadu vzniklého v souvislosti s realizací díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, nebo převedení těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, není-li touto osobou přímo Zhotovitel. Zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu.
1.3.10. Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, parkoviště, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.) a zajištění vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby, uvedení pozemků a komunikací dotčených výstavbou do původního stavu, nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení, provedení závěrečného úklidu a uvedení všech ploch dotčených dílem do původního stavu.
1.3.11. Zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů, zajištění potřebných či úřady stanovených opatření nutných k provedení díla, zajištění přejímajícího řízení a přejímky díla, včetně zajištění koordinační a kompletační činnosti související s dílem a poskytnout součinnost v řízení se stavebním úřadem za účelem vydání kolaudačního souhlasu, dle příslušného zákona.
1.3.12. Zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části ve dvou vyhotoveních v tištěné a jedenkrát v elektronické podobě a je-li to odůvodněno druhem či charakterem díla, tak také zpracování detailní dílenské výkresové dokumentace vybraných prvků (např. okna, dveře apod.) pro vyřízení závazného stanoviska v samostatném správním řízení u příslušného odboru památkové péče v rámci správního řízení.
1.3.13. Zhotovitel provede i jiná opatření související s prováděním díla vyplývající z jeho umístění a návaznosti díla zohledňující např. skutečnosti, že komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze po předchozí dohodě s Objednatelem využít jako dočasné skládky materiálu, nebo prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu Objednatele využít k umístění sociálního a hygienického zařízení Zhotovitele.
1.3.14. Zhotovitel na své náklady zajistí během provádění díla zřízení přípojky a rozvodu médií a jejich provoz bude využívat v souladu s jejich účelem jen pro své potřeby či potřeby subjektů spolupodílejících (poddodavatelé, společní dodavatelé) se na zhotovení díla.
1.3.15. Pro účely těchto OP se příslušnou dokumentací veřejné zakázky na stavební práce, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a výkazem výměr dle vyhl. č. 169/2016 Sb., provádějící § 92 odst. 1 ZZVZ, rozumí dokumentace dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, kde jsou v § 1 - § 4 cit. vyhl. definovány pojmy jako dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, dále projektová dokumentace, dokumentace pro provádění stavby a dokumentace skutečného provedení stavby.
[bookmark: bookmark48]1.4. Není-li ve Smlouvě a OP uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s Objednatelem ve formě písemného dodatku. Bližší podrobnosti a podmínky pro změnu díla jsou upraveny v čl. VIII těchto OP.
[bookmark: bookmark49][bookmark: bookmark50]II. Specifikace díla v zadávacích podmínkách
2.1. Předmět díla bude vždy jednoznačně a nezaměnitelným způsobem definován ve Smlouvě a blíže specifikován odkazem na ZD, PD a VV, vypracovaných příslušnými projektanty, kteří budou jakožto odpovědné osoby za zpracování těchto materiálů uvedeni v ZD.
2.2. Není-li těmito OP upraveno či stanoveno jinak, má se za to, že dokumenty pro podání nabídky byly Zhotoviteli předány či jinak dány k dispozici v rámci příslušného zadávacího řízení jako podklad pro stanovení ceny díla, což Zhotovitel podpisem Smlouvy stvrzuje.
2.3. Zhotovitel díla se zavazuje při realizaci výstavby dodržovat obecné zásady pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
III. [bookmark: bookmark51][bookmark: bookmark52]Doba plnění
3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a včas, nejpozději ve lhůtě uvedené ve Smlouvě, které musí odpovídat požadavkům stanoveným v zadávací dokumentaci.
3.2. Zhotovitel je povinen realizovat práce dle Časového plánu (dále jen harmonogram) realizace díla. Zhotovitel se při realizaci díla zavazuje respektovat termíny dokončení jednotlivých částí díla dle tohoto časového plánu. Harmonogram realizace díla tvoří přílohu smlouvy a je členěn po týdnech, včetně finančního plnění po měsících a jsou v něm vyznačeny dílčí termíny realizace díla, které jsou pro Zhotovitele závazné. Dílčí termíny budou navrženy a vyznačeny jako důležité a rozhodující termíny stavební připravenosti a dílčího dokončování prací tak, aby jejich průběžné plnění bylo zárukou řádného průběhu stavby. Harmonogram realizace díla může zpracovat Zhotovitel ve vlastní formě tabulky a grafu tak, aby byl přehledný, průkazný a mohl sloužit Objednateli k průběžné kontrole postupu, případně řešení problémů plnění apod. Zhotovitel se při realizaci díla zavazuje respektovat dílčí termíny realizace díla a termíny dokončení jednotlivých částí díla dle tohoto harmonogramu.
Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od vzniklé změny časově a věcně aktualizovat harmonogram v případě, že dojde k jeho změně.
3.3. Provedením díla se rozumí úplné dokončení předmětu díla a současně řádné protokolární předání díla Objednateli způsobem dle čl. XIII. těchto OP. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Má se za to, že není-li ve Smlouvě ujednáno jinak, pak dílo bude provedeno jako celek.
3.4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním předmětu díla Objednateli. Dílo se považuje za řádně dokončené, bude-li předvedena jeho způsobilost sloužit sjednanému účelu. Bližší podrobnosti předání a převzetí díla upravuje čl. XIII těchto OP. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, pokud budou k ní ze strany Zhotovitele poskytnuta další plnění dle těchto OP, zejména bude-li dodána dokumentace a další doklady vyžadované těmito OP.
3.5. Objednatel ve vztahu k požadovanému plnění předmětu veřejné zakázky uvedenému v podmínkách zadávacího řízení nepřipouští překročení doby plnění potřebné pro realizaci díla, vyjma níže uvedených případů. Zhotovitel je však povinen při realizaci díla a vynaložení odborné péče dle § 2594 nebo § 2627 OZ upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu příkazu (pokynů uvedených v zadávacích podmínkách nebo zadávací dokumentaci), který mu Objednatel dal, nebo zjistí-li skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno. Objednatel je povinen na základě upozornění Zhotovitele ve smyslu výše uvedených ustanovení OZ poskytnout součinnost při řešení situace, vyplývající ze zjištění těchto nevhodných příkazů nebo skrytých překážek.
3.6. Pokud Zhotovitel nedodrží postup dle § 2594 nebo § 2627 OZ, tj. při realizaci díla bez zbytečného odkladu neupozorní Objednatele na nevhodnou povahu příkazu (pokynů) daných mu Objednatelem k provedení díla nebo na skryté překážky bránící řádnému provedení díla v dohodnutém termínu, pak Objednatel není povinen akceptovat prodloužení termínu splnění díla a bude požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty za prodlení s realizací díla. Tímto ujednáním není dotčeno právo Objednatele na sankce dle Smlouvy o dílo a náhradu škody, popřípadě na úhradu dalších nutných nákladů na straně Objednatele, vzniklých v souvislosti s prodlením díla.
3.7. Pokud Zhotovitel dodrží postup dle § 2594 nebo § 2627 OZ, tedy při realizaci díla bez zbytečného odkladu upozorní Objednatele na nevhodnou povahu příkazu (pokynů), anebo na skryté překážky, pak je Objednatel na základě těchto upozornění Zhotovitelem povinen bez zbytečného odkladu reagovat postupem dle § 2594 odst. 2 OZ, tj. písemně Zhotoviteli uvede, že buď dále trvá na realizaci díla v původním zadání, nebo svůj původní nevhodný příkaz (pokyn) změní, aby Zhotovitel mohl dále realizovat dílo dle nových pokynů Objednatele.
3.8. V případě nesplnění sjednané doby plnění prokazatelně pouze v důsledku mimořádných, nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek, vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele dle § 2913 odst. 2 OZ, není Zhotovitel povinen platit sjednanou smluvní pokutu dle těchto OP nebo Smlouvy.
3.9. [bookmark: bookmark53]V případě, že v průběhu realizace díla dojde k prodlení s plněním z důvodů vyšší moci nebo jiných neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některé ze smluvních stran, zavazují se smluvní strany dohodnout prodloužení doby plnění úměrné trvání okolností bránících dodržení původního termínu.
IV. [bookmark: bookmark54][bookmark: bookmark55]Místo provádění díla
4.1. [bookmark: bookmark56]Místem provádění díla je místo blíže uvedené ve Smlouvě.
V. [bookmark: bookmark57][bookmark: bookmark58]Cena díla, fakturační a platební podmínky
5.1. Celková cena díla bude Zhotovitelem stanovena ve výši a v členění uvedeném v Zadávací dokumentaci a nabídce vybraného dodavatele. Podrobnou kalkulaci ceny díla včetně jednotkových cen Zhotovitel uvede v oceněném soupise stavebních prací, dodávek a služeb s VV, který tvoří přílohu Smlouvy. Celková cena bude v návrhu Smlouvy uvedena v členění:
	,- Kč bez DPH
	 DPH	... %
	,-	Kč včetně DPH
5.2. Zhotovitelem navržená cena díla je úplná, konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré položky vyplývající ze ZD, PD a oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s VV. Ceny uvedené Zhotovitelem v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb obsahují veškeré náklady související se zhotovením díla, vedlejší a ostatní náklady a případné další náklady související s plněním dle uzavřené Smlouvy.
Zhotovitel může v zájmu předcházení nesrovnalostí z hlediska hodnocení úplnosti ceny díla ve vztahu k její nejvyšší přípustné výši, v případě jakýchkoliv zjištěných nesrovnalostí z hlediska druhu, jakosti a množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení díla a dalších nákladů nutných k provedení díla, avšak nezahrnutých do soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle VV, tuto skutečnost uvést před podáním nabídky v rámci komunikace se zadavatelem dle § 98 odst. 3 ZZVZ (vysvětlení zadávací dokumentace). Pokud dodavatel této možnosti nevyužije a ani jiným způsobem nedojde ze strany zadavatele v době před podáním nabídek k nápravě vzniklé situace, pak dodavatel tyto zjištěné nesrovnalosti nebude uvádět v návrhu Smlouvy o dílo ve své nabídce a tyto další nezbytně nutné náklady k provedení díla nezahrne do celkové nabídkové ceny.
Pokud taková skutečnost na straně dodavatele nastane až po uzavření Smlouvy, nejpozději však do okamžiku předání a převzetí díla, pak je Zhotovitel z hlediska poskytnuté součinnosti povinen vůči Objednateli díla, není-li s přihlédnutím k odborným znalostem Zhotovitele v čl. VI OP stanoveno jinak, postupovat způsobem uvedeným v § 2594 a § 2627 OZ, tj. upozorní Objednatele na jakékoliv zjištěné nesrovnalosti z hlediska druhu, jakosti a množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení díla a dalších nákladů nutných k provedení díla, které nebyly zahrnuty do PD, technické specifikace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, tuto skutečnost uvede do samostatného zápisu, popř. stavebního deníku a takový postup Zhotovitele bude po vyhodnocení Objednatelem a následnou realizací dle ZZVZ podkladem pro změnu či doplnění Smlouvy.
5.3. Jednotkové ceny uvedené v oceněném VV, jsou závazné po celou dobu plnění Smlouvy. Oceněný VV slouží k prokazování finančního objemu Zhotovitelem provedených prací, jako podklad pro měsíční fakturaci a dále pro ocenění případných dodatečných stavebních prací (víceprací, popř. také méněprací) ve formě nepodstatné změny závazku dle § 222 odst. 4, 5, 6, 9 ZZVZ a dodatečných změn stavebních prací realizovaných postupem dle § 222 odst. 3 a 7 ZZVZ (záměna položek a stavebních prací - viz čl. VIII bod 8.18. odst. 8.18.1. písm. c) těchto OP).
Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění tohoto soupisu ze strany Zhotovitele.
Technické či materiálové rozdíly které navrhne některý z účastníků Smlouvy, oproti PD pro provedení stavby např. při použití obdobných - srovnatelných materiálů a technologií, které nezmění cenu za dílo a nezhorší technické parametry díla ve srovnání se ZD a PD pro provedení stavby, budou popsány ve změnovém listu.
Změnový list, jehož návrh předkládá ke schválení Objednateli Zhotovitel bude obsahovat zejména tyto údaje:
a) Číslo a datum změnového listu,
b) Technický popis předmětu změny,
c) Číslo a popis položky dle původního položkového rozpočtu (oceněného výkazu výměr),
d) Návrh nového popisu v položkovém rozpočtu se zachováním původního pořadového čísla,
e) Prohlášení Zhotovitele díla, že technická změna nemění cenu za dílo,
f) Prohlášení autora realizační dokumentace stavby, že změna řešení nezhoršuje technické parametry ve srovnání se zadávací dokumentací,
g) Schválení změny autorským dozorem (dále jen „AD“),
h) Stanovisko technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“).
Takto specifikovaná technická změna bude účtována v souladu s čl. V bod. 5.7. a násl. těchto OP s tím, že původní popis položky bude v soupise provedených prací nahrazen popisem dle změnového listu.
Na Objednatelem schválený změnový list se uzavře dodatek ke Smlouvě o dílo. Technickou změnu je Zhotovitel stavby povinen zaznamenat do dokumentace skutečného provedení stavby.
5.4. Cena za zhotovení díla je stanovena jako maximálně přípustná dle cenové nabídky Zhotovitele v rámci příslušného zadávacího řízení a nesmí být zvýšena bez písemného souhlasu Objednatele formou dodatku ke Smlouvě, který bude uzavřen jen na základě provedení příslušného bezprostředně předcházejícího zadávacího řízení nebo poptávkového výběrového řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu související se změnou. Žádný zápis do stavebního deníku či jiný zápis např. z kontrolního dne není způsobilý zvýšit cenu díla.
5.5. Objednatelem nebudou na cenu za zhotovení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude v průběhu provádění díla vystavovat a Objednateli předávat měsíční daňový doklad, pokud nebude ve Smlouvě o dílo sjednáno jinak, (dále jen „faktura“) za dílčí plnění dle soupisu skutečně provedených prací schválených Objednatelem a TDS. Zhotovitelem vystavené faktury na dílčí plnění budou zahrnovat i příslušnou část daně z přidané hodnoty. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že Zhotovitelem budou při dodržení časového harmonogramu provádění díla vystavovány faktury na dílčí plnění vždy jedenkrát za uplynulý kalendářní měsíc počítaný ode dne předání staveniště. Ve Faktuře bude uveden název celé stavby a její součástí bude i příloha s odsouhlasenými soupisy skutečně provedených prací v běžném měsíci. Platba bude probíhat až do výše 80 % (slovy: osmdesáti procent) celkové ceny díla dle Smlouvy o dílo bez DPH. Zhotovitelem vystavená faktura bude zahrnovat i DPH.
Zhotovitel před fakturací předloží soupis provedených prací v elektronické formě ve formátu *.xls(x) a ve formátu *XC4 k odsouhlasení. Soupis bude obsahovat položkový rozpočet dodaného materiálu a provedených prací za konkrétní období. Položkový rozpočet musí obsahovat všechny řádky, které obsahuje celkový rozpočet. U položek, které v daném období nebudou dodány, bude uvedena nula.
Dílčí faktury i konečná faktura budou vyhotoveny a doručeny na adresu objednatele ve dvojím vyhotovení. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací potvrzeným TDS a odsouhlaseným zástupcem objednatele ve věcech technických.
5.6. Zhotovitel souhlasí s pozastávkou úhrady ceny díla (tzv. zádržné) ve výši sjednané v těchto OP s tím, že tato pozastavená částka bude Objednatelem uhrazena po odstranění zjištěných vad. V konečné faktuře budou zúčtovány veškeré event. slevy poskytnuté Zhotovitelem.
5.7. Splatnost faktur je 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury Objednateli. Objednatel splní svůj peněžitý závazek řádně a včas odepsáním příslušné částky odpovídající výši splatné faktury ze svého účtu u peněžního ústavu. Při nedodržení této splatnosti je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli úrok z prodlení dle platných právních předpisů. Objednatel však není v prodlení s úhradou splatné faktury, pakliže prodlení proveditelné platby zavinil peněžní ústav Objednatele nebo Zhotovitele.
5.8. Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené příslušným zákonem o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen vystavit nový daňový doklad. V takovém případě začne, počínaje dnem doručení nově opraveného daňového dokladu Objednateli, plynout nová lhůta splatnosti.
5.9. Faktura musí obsahovat dále tyto náležitosti, jinak je neúplná:
a) označení faktury
b) sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení Objednatele a Zhotovitele
c) předmět plnění a den splnění
d) cenu díla a částku k fakturaci
e) Objednatelem a TDS schválený soupis skutečně provedených prací
f) datum odeslání a datum splatnosti platebního dokladu
g) náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění
h) podpis oprávněného zástupce Zhotovitele
S vystavením faktury Zhotovitel předloží Objednateli oceněný soupis fakturovaných skutečně provedených prací, dodávek a služeb. Jednotlivé oceněné soupisy skutečně provedených prací, dodávek a služeb budou obsahovat všechny práce, dodávky a služby, které byly Zhotovitelem skutečně provedeny a nebyly zahrnuty v některém předcházejícím oceněném soupisu skutečně provedených prací, dodávek a služeb, schváleném Objednatelem. Bez tohoto soupisu nebudou daňové doklady Objednatelem akceptovány a Objednatel je oprávněn vrátit daňový doklad Zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne plynout nová lhůta splatnosti, a to počínaje dnem doručení doplněného daňového dokladu.
Objednatel je oprávněn zadržet úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění Smlouvy, jestliže Zhotovitel neplní kterýkoliv termín uvedený ve Smlouvě nebo v harmonogramu nebo jakoukoliv povinnost stanovenou ve Smlouvě. Objednatel má právo podmínit úhradu daňového dokladu odstraněním vad dosavadního plnění. Podmínky úhrady může Objednatel uplatnit jak před vystavením daňového dokladu, tak poté.
5.10. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokutu, zákonný úrok z prodlení a náhradu škody, na kterou mu vznikne nárok, oproti nároku Zhotovitele na zaplacení ceny díla. Objednatel je oprávněn zadržet úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění Smlouvy, jestliže Zhotovitel neplní kterýkoliv termín stanovený ve Smlouvě.
5.11. Objednatel díla, jakožto zadavatel díla, stanovuje tyto následující objektivní podmínky pro překročení nabídkové ceny:
5.11.1. Při změně sazby DPH o příslušnou změnu výše sazby DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této Smlouvě.
5.11.2. Při splnění podmínek dle těchto OP a ZZVZ v rámci nepodstatné změny závazku dle § 222 odst. 3 až 7 a 9 ZZVZ (čl. V bod 5.3. OP)
5.11.3. V rámci realizace díla po uplynutí doby 15 měsíců ode dne podání nabídky v příslušném zadávacím řízení dle míry inflace vyplývající z indexu spotřebitelských cen za předchozí kalendářní rok zveřejněné ČSÚ.
5.11.4. Úhrada za plnění dle této Smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).“
5.11.5. Pokud se po dobu účinnosti této Smlouvy Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že Objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované Zhotovitelem.
5.11.6. Tato ustanovení nebudou použita v případě, že Zhotovitel není plátce DPH nebo v případech, kdy se uplatní přenesená daňová povinnost dle § 92a a násl. zákona o DPH.
5.12. V případě nedokončení díla dle čl. XV. bod 15.11. těchto OP má Objednatel právo u doposud neuhrazených daňových dokladů provést jejich úhradu až po vyčíslení vzniklé škody dle čl. XV. těchto OP a provedení započtení vzájemných splatných pohledávek. Lhůta splatnosti doručených a doposud neproplacených faktur Objednatelem se v případě nedokončení díla Objednatelem staví až do vyčíslení výše škody dle čl. XV. těchto OP a počíná běžet opět až po provedení případného započtení vzájemných pohledávek, přičemž bude hrazena pouze zbylá část pohledávky.
5.13. Pro případ nedostatku finančních prostředků na straně Objednatele v průběhu provádění díla, zejména v případě financování díla z jiných zdrojů, než ze zdrojů Zadavatele, např. nepřiznání dotace, je stanoven následující postup pro odklad platby.
Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu vznik takové situace oznámit Zhotoviteli. Ode dne, kdy Zhotovitel toto oznámení obdrží, prodlužuje se lhůta splatnosti daňových dokladů až na 150 kalendářních dnů. Po tuto dobu bude Zhotovitel pokračovat v provádění díla, pokud neobdrží od Objednatele pokyn k přerušení prací. Po uplynutí této doby, nebude-li dohodnuto jinak, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna od Smlouvy odstoupit. Z titulu nezaplacení částky Objednatelem v souladu s tímto ustanovením o sjednaném odkladu platby nevzniká Zhotoviteli nárok na jakýkoliv postup dle Smlouvy, který znamená sankci, nárok na odškodnění nebo jiný postih či znevýhodnění Objednatele.
5.14. [bookmark: bookmark59]Není-li těmito OP upraveno či stanoveno jinak, má se za to, že v případě financování díla z jiných zdrojů, než ze zdrojů Zadavatele, např. dotace, má Objednatel právo zadržet úhradu platby při zjištění nedostatků nebo nekompletních dokladů v rámci kontrol fakturace, z důvodu kterých došlo k pozastavení financování projektu. Po takovou dobu se přerušuje běh doby (lhůty) splatnosti faktury, jejíž úhrada byla zadržena.
VI. [bookmark: bookmark60][bookmark: bookmark61]Podklady, pokyny a věci předané Objednatelem
6.1. Zhotovitel je povinen před podpisem Smlouvy řádně překontrolovat všechny v rámci zadávacího řízení předané materiály, podklady, PD, soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s VV a řádně si prověřit místní podmínky na stavbě či staveništi s tím, že všechny nejasné podmínky pro realizaci plnění předmětu díla si Zhotovitel vyjasní v rámci prohlídky budoucího místa plnění s oprávněnými zástupci Objednatele. Objednatel předá Zhotoviteli v rámci předávání stavební dokumentace platné stavební povolení, pokud je charakterem stavby vyžadováno.
Má se za to, že se Zhotovitel plně seznámil s rozsahem a povahou díla a s místem provádění díla, že jsou mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné podmínky provádění díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné.
6.2. Má se za to, že si Zhotovitel prověřil podklady a příkazy, které obdržel od Objednatele do uzavření Smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny výše uvedené podmínky a okolnosti jakož i ty, které Zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době uzavření Smlouvy zřejmé, a to i přesto, že nebyly obsaženy v podkladech po uzavření Smlouvy nebo z nich nevyplývaly.
Má se za to, že Zhotovitel na základě shora uvedeného s použitím všech svých znalostí, zkušeností, podkladů a příkazů splní závazek založený Smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné, než dohodnuté součinnosti dle těchto OP. Jestliže se později v průběhu provádění díla bude Zhotovitel dovolávat nevhodnosti příkazů nebo nevhodnou povahu věcí předaných Objednatelem nebo skrytých překážek bránících Zhotoviteli v řádném provedení díla, má se pro tento případ za to, že je Zhotovitel povinen Objednateli prokázat, že tuto nevhodnost příkazů a povahu věcí, popř. skrytých překážek, nemohl zjistit ani při vynaložení odborné péče v době před uzavřením Smlouvy.
V opačném případě však není dotčeno právo Zhotovitele postupovat dle § 2594 a § 2627 OZ, pakliže zjistí nevhodnost příkazů nebo nevhodnou povahu věcí předaných Objednatelem k provedení díla nebo skrytých překážek, bránících k provedení díla.
6.3. Zhotovitel je povinen dle § 2594 OZ upozornit bez zbytečného odkladu písemně a rovněž ve stavebním deníku Objednatele na nevhodnou povahu věci, kterou mu Objednatel k provedení díla předal nebo příkazu, který mu Objednatel dal. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla, Zhotovitel je v nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu. Lhůta stanovená pro dokončení díla se prodlužuje o dobu přerušením vyvolanou a Zhotovitel se v této době buď dohodne s Objednatelem ohledně oprávněných požadavků Zhotovitele na změny díla formou dodatků ke Smlouvě, nebo dílo bude provedeno dle nevhodných pokynů Objednatele na jeho plnou právní odpovědnost. Stejným způsobem je povinen Zhotovitel smluvně zavázat třetí osoby (poddodavatele), které v souladu se Smlouvou se budou podílet na splnění závazku Zhotovitele.
6.4. Trvá-li Objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má Zhotovitel právo požadovat, aby tak Objednatel učinil v písemné formě. Stejný výše popsaný postup jako v případě § 2594 OZ zvolí Zhotovitel a Objednatel analogicky také v případě, vzniku a zjištění skryté překážky dle § 2627 OZ.
6.5. Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek, tj. ZD, PD, soupis stavebních prací dodávek a služeb s VV a další dokumentace související s realizací díla. Zhotovitel je však povinen v zájmu poskytnutí nezbytně nutné odborné součinnosti a předcházení následným jeho požadavkům na realizaci (tzv. „víceprací“ nebo „méněprací“), aby si tyto dokumenty, před podáním nabídky a uzavřením Smlouvy a následně po započetí prací v průběhu vlastní realizace díla, s vynaložením odborné péče zkontroloval z hlediska jejich správnosti a úplnosti a v kterékoliv době upozornil Objednatele na zjištěné nedostatky či jakékoliv vzájemné obsahové nejasnosti či nesrovnalosti uvedené v těchto dokumentech.
Pokud Zhotovitel při vynaložení odborné péče na zjištěné nejasnosti, nesrovnalosti a nedostatky v dokumentech pro zhotovení díla Objednatele před podáním nabídky, uzavřením Smlouvy, nebo započetím prací souvisejících s těmito zjištěnými nedostatky včas výše popsaným postupem neupozorní, pak Zhotovitel nemůže po Objednateli požadovat úhradu realizovaných tzv. víceprací, nezahrnutých do výše uvedených dokumentů. Objednatel je však povinen po zjištění a oznámení relevantních připomínek Zhotovitele tyto případné zjištěné nesrovnalosti odstranit či jinak upravit tak, aby tyto dokumenty byly obsahově vzájemně v souladu.
6.6. Pro účely těchto OP se PD rozumí taková dokumentace, která určuje dílo z hlediska technických, ekonomických a architektonických podrobností, které jednoznačně vymezují předmět plnění veřejné zakázky, jeho hmotové, materiálové, stavebně-technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti a jakost a PD je společně s technickou specifikací a uživatelskými standardy díla (stavby) podkladem pro vyhotovení soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně VV. PD je součástí zadávacích podmínek na relevantní veřejnou zakázku.
6.7. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně VV stanoví v přímé návaznosti na PD pro provádění stavby podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavku zadavatele. Výkazem výměr se pak rozumí vymezení množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu celkového množství položek soupisu prací.
6.8. [bookmark: bookmark62]Předchozí postup Zhotovitele dle čl. VI bod 6.3. těchto OP v souladu s dikcí § 2594 a § 2627 OZ je základní podmínkou pro postup Objednatele dle čl. VIII body 8.18.1., 8.18.2. a 8.18.3. těchto OP.
VII. [bookmark: bookmark63][bookmark: bookmark64]Součinnost smluvních stran
7.1. Není-li těmito OP upraveno či stanoveno jinak, má se za to, že smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci uzavřené Smlouvy a předmětu díla, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních těchto OP nebo Smlouvy. Především jsou smluvní strany povinny vyvinout součinnost v rámci Smlouvou upravených postupů a vyvinout potřebné úsilí, které lze na nich v souladu s pravidly poctivého obchodního styku požadovat k řádnému splnění jejich smluvních povinností. To se týká i připravenosti k poskytování konzultací vzájemně smluvními stranami k tomu, aby pro činnost obou smluvních stran byly k dispozici včasné, úplné a pravdivé informace.
7.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí to neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. Pokud k odstranění těchto okolností nedojde, je druhá smluvní strana oprávněna požadovat splnění povinnosti v náhradním termínu, který stanoví s přihlédnutím k povaze záležitosti.
7.3. Zhotovitel je povinen na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění Smlouvy navrhovat a provádět opatření směřující k dodržení podmínek stanovených těmito OP, Smlouvou a jejími přílohami, pro naplňování předmětu Smlouvy a k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji, a poskytovat Objednateli, jeho TDS a AD a jiným osobám zúčastněným na realizaci díla veškeré potřebné podklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost. Ujednáním v čl. VII body 7.2. s 7.3. těchto OP nejsou dotčeny povinnosti Zhotovitele díla vyplývající z dikce § 2594 a § 2627 OZ.
7.4. Tvoří-li dílo sjednané ve Smlouvě součást plnění Objednatele vůči třetí osobě, je Zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost při koordinaci tohoto plnění, zejména respektovat celkový postup prací a vyvinout potřebné úsilí k dodržení lhůt těchto prací, i když jej k tomu jinak tyto OP nebo Smlouva nezavazuje. Je povinen poskytnout Objednateli, případně třetí osobě, potřebné informace a podle potřeby Objednatele se zúčastnit koordinačních jednání.
7.5. V rámci součinnosti smluvních stran při realizaci předmětu díla si smluvní strany sjednaly následující podmínky a lhůty:
7.5.1. Zhotovitel je povinen vyzvat TDS k prověření prací a dodávek, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být písemná a musí být doručena nejméně 5 pracovních dnů předem. V případě, že TDS kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí a Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Pro účely těchto OP a uzavřené Smlouvy se za pracovní dny považují pondělí až pátek s pracovní dobou od 08:00 do 15:00 hodin. Je-li na staveništi přítomen TDS, lze tuto výzvu zapsat ve stejné lhůtě do stavebního deníku a tím se považuje za doručenou ve smyslu tohoto požadavku. Nesplní-li Zhotovitel povinnost informovat TDS o zakrývání částí díla, je povinen na svůj náklad a na žádost TDS odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými.
7.5.2. Nedostaví-li se TDS ke kontrole, na kterou byl řádně a včas pozván, nebo která se měla konat dle dohodnutého časového rozvrhu, může Zhotovitel pokračovat v provádění díla. Je-li však účast na kontrole TDS znemožněna jakoukoliv neodvratitelnou překážkou, může TDS bez zbytečného odkladu požadovat provedení dodatečné kontroly. Za této situace je však povinen nahradit Zhotoviteli náklady způsobené opožděním kontroly.
7.5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých oprávněných pracovníků na prověřování svých prací a dodávek TDS a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.
7.5.4. Jestliže podle Smlouvy a podkladů pro provedení díla má být řádné provedení díla prokázáno provedením dohodnutých zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně provedeny. K účasti na nich je vždy Zhotovitel povinen TDS řádně a včas pozvat. Pozvánka musí být písemná (email, datová zpráva) a musí být TDS doručena nejméně 5 pracovních dnů předem. Neúčast TDS na zkouškách, k jejichž provedení byl TDS řádně a včas pozván, nebrání provedení zkoušek. O opakování zkoušek platí obdobný postup jako dle bodu 7.5.2. tohoto článku OP. Účast na zkoušce bude uvedena ve stavebním deníku.
7.5.5. Zhotovitel je povinen se podrobit všem kontrolám vedoucím ke zjištění jakosti provedených prací či vlastností materiálů na předmětu díla použitých, které navrhne Objednatel nebo TDS.
7.6. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, Stavební deník. Bližší podrobnosti z hlediska součinnosti smluvních stran ve vztahu k vedení stavebního deníku a záznamů uváděných v něm jsou uvedeny v čl. X těchto OP.
7.7. Zhotovitel se zavazuje, že po vzniku některé z níže uvedených skutečností bude Objednatele bezodkladně písemně informovat:
7.7.1. Pokud bude zahájeno insolvenční řízení dle příslušného zákona, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele. Totéž platí pro případ vstupu Zhotovitele do likvidace nebo při změně v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk. Totéž platí v případě rozhodnutí o zrušení Zhotovitele nebo rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn.
7.7.2. Pokud nastane případ omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem díla.
7.7.3. Pokud nastane případ, který by mohl mít vliv na přechod či vypořádání závazků Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících z uzavřené Smlouvy či s touto Smlouvou související.
7.8. Zhotovitel je povinen zajistit písemné souhlasné vyjádření Policie ČR před pokládkou vodorovného dopravního značení a osazením svislého dopravního značení v obvodu stavby včetně vydání stanovení.
7.9. [bookmark: bookmark65]V případě porušení kteréhokoliv povinnosti vyplývající z bodu 7.7. těchto OP, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy bez dalšího odstoupit.
VIII. [bookmark: bookmark66][bookmark: bookmark67]Podmínky a způsob provádění díla Zhotovitelem
8.1. Součástí předmětu díla je i provedení prací ve Smlouvě nespecifikovaných, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné, a o kterých Zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje Smlouvou sjednanou cenu díla. Zhotovitel není rovněž oprávněn bez souhlasu Objednatele disponovat s věcmi (zařízení, demontovaný materiál jako např. kovy, dveře, okna, krytiny atd.) demontovanými v souvislosti s prováděním díla a s těmito věcmi naloží dle pokynů Objednatele.
Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Tyto materiály musí odpovídat technickým specifikacím uvedeným v PD. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen dokumentovat navrhované materiály a výrobky na vzorcích.
Při realizaci díla budou použity pouze výrobky, technologie a materiály, které splňují technické požadavky dle zvláštních předpisů.
Kvalita díla, tj. Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k předmětu plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN anebo požadavkům sjednaným ve Smlouvě. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené těmito OP a Smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje příslušný zákon o technických požadavcích na výrobky, bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě. Případné spory o kvalitu díla se budou řídit ustanovením dle TKP kap. 1 MD ČR.
Práce, dodávky a služby budou také provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy. Při aplikaci materiálů či instalaci zařízení bude Zhotovitel postupovat vždy v souladu s technickými pokyny a specifikacemi výrobců daných materiálů a zařízení.
8.2. Není-li těmito OP upraveno či stanoveno jinak, má se za to, že Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob v rámci společné nabídky nebo v rámci činnosti poddodavatele. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících ze Smlouvy. Vybrané činnosti ve výstavbě bude Zhotovitel vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, popř. jsou k těmto činnostem autorizovány dle zvláštního předpisu, anebo tyto autorizované osoby vykonávají dohled nad jinými osobami, které tyto činnosti vykonávají.
Plní-li Zhotovitel část svých povinností podle smlouvy prostřednictvím třetích osob, je povinen tyto třetí osoby zavázat a požadovat záruky plnění tak, aby nebylo ohroženo plnění jeho závazků ze Smlouvy vůči Objednateli včetně závazků k náhradě škody a placení majetkových sankcí.
8.3. Podmínky pro změnu poddodavatele Zadavatel stanovuje tak, že Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo převážně vlastními kapacitami, přičemž prostřednictvím poddodavatele může plnit pouze takové části díla, které jsou uvedeny v nabídce Zhotovitele v rámci Seznamu poddodavatelů.
Změnu poddodavatele je Zhotovitel oprávněn provést pouze se souhlasem Objednatele. Zhotovitel je povinen jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele předem písemně oznámit Objednateli s tím, že tento poddodavatel splňuje dle ZZVZ všechny kvalifikační předpoklady, v rozsahu v jakém tyto kvalifikační předpoklady splňoval poddodavatel, jež byl tímto poddodavatelem nahrazen. Objednatel je povinen se ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení vyjádřit, zda změnu poddodavatele povoluje či nikoliv. Nevyjádří-li se Objednatel ve stanovené lhůtě, považuje se změna na pozici poddodavatele ze strany Objednatele za povolenou.
Dojde-li v průběhu realizace díla na straně poddodavatele ke změně kvalifikačních předpokladů, je poddodavatel povinen tuto skutečnost oznámit do 5 pracovních dnů ode dne kdy se o takové skutečnosti dověděl Zhotoviteli, který je současně povinen tuto skutečnost oznámit Objednateli ihned poté, kdy se o této skutečnosti dověděl od poddodavatele. Poddodavatel je pak povinen následně ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne oznámení této skutečnosti Zhotoviteli a prostřednictvím něj i Objednateli prokázat předložením příslušného dokladu v originále nebo úředně ověřené kopii, splnění dočasně chybějících kvalifikačních předpokladů.
8.4. Všechny škody, které vzniknou při provádění díla porušením povinností na straně Zhotovitele třetím, na díle nezúčastněným osobám, případně Objednateli, je povinen uhradit Zhotovitel.
8.5. Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový postup svých prací, dodávek a služeb, koordinovat činnost jednotlivých jak dodavatelů v rámci společné nabídky, tak i svých poddodavatelů při přípravě, realizaci a dokončování díla v souladu se těmito OP a Smlouvou. Zhotovitel je povinen provádět kontrolu časového postupu a kvality svých prací, dodávek a služeb.
8.6. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného ve Smlouvě, dále aby neobtěžovalo třetí osoby, okolní a veřejné prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům, dále aby nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby a aby bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů.
Totéž platí pro práci třetích osob vykonávajících činnost v rámci společné nabídky v rámci Smlouvy o vzniku společnosti dle § 2716 OZ anebo v rámci práce vykonávané prostřednictvím poddodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí Zhotovitel odpovědnou osobou - autorizovanou osobou dle příslušných předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány ve svém Živnostenském rejstříku, provede poddodavatel s odpovídajícím oprávněním k podnikání.
8.7. Zhotovitel je povinen provádět průběžnou kompletaci a prověřování dokladů o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií požadovaných dle příslušných ustanovení stavebního zákona a jiných obecně závazných právních předpisů. Tyto dodávky musí splňovat požadavky dle příslušného zákona o technických požadavcích na výrobky (prohlášení o shodě nebo certifikace) a musí mít doklad o všech provedených revizích, zkouškách a měřeních, dokládajících kvalitu a způsobilost částí stavby, konstrukcí a technických zařízení a kvalitu mikroklimatu z hlediska požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního prostředí a z hledisek zajištění přístupnosti stavby pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Potřebné doklady o tom předloží Zhotovitel ke dni splnění díla. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá Zhotovitel Objednateli, musí být předložena v českém jazyce.
8.8. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost a správnost PD, podle které je dle Smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle které je povinen dílo zhotovit, zejména je pak Zhotovitel povinen prověřovat, zda je tato PD v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a to před započetím prací, výkonů a služeb na díle. Stejným způsobem je Zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své dodavatele), které v souladu se Smlouvou použije ke splnění svého závazku.
8.9. Plní-li Zhotovitel část svých povinností podle těchto OP a Smlouvy prostřednictvím třetích osob, je povinen tyto třetí osoby zavázat a požadovat záruky plnění tak, aby nebylo ohroženo plnění jeho závazků ze Smlouvy vůči Objednateli včetně závazků k náhradě škody a placení majetkových sankcí.
8.10. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré práce poddodavatelů, popř. třetích osob v rámci společné nabídky dle Smlouvy o vzniku společnosti dle § 2716 OZ, pokud to vyplývá z ujednání mezi těmito osobami a nese za tyto osoby záruku v plném rozsahu dle těchto OP, a to včetně záruky za náhradu škody způsobené těmito osobami a poddodavatelem třetí osobě.
Zhotovitel zajistí, aby při realizaci díla nebyl v rámci smluvního vztahu umožněn občanům z jiných zemí, než ČR (dále jen „cizinci“), výkon nelegální práce a zavazuje se dodržovat příslušné zákony upravující zaměstnanost, a to zejména, pokud fyzická osoba-cizinec vykonává práci pro právnickou nebo fyzickou osobu bez platného povolení k pobytu na území České republiky, je-li podle zvláštního právního předpisu vyžadováno.
Zhotovitel se zavazuje plnění výše uvedených povinností vyžadovat od svých poddodavatelů či osob realizujících dílo v rámci společné nabídky. Zhotovitel si je vědom všech právních a sankčních důsledků, pakliže se jako právnická nebo podnikající fyzická osoba dopustí správního deliktu tím, že umožní výkon nelegální práce a že za toto porušení bude uložena pokuta podle příslušného zákona a uložena povinnost zaplatit odměnu takto zaměstnávané osobě.
8.11. Zhotovitel musí dbát na dodržování platných předpisů týkajících se bezpečnosti práce a požární ochrany jeho zaměstnanci na předaném staveništi v celém rozsahu svého plnění dle Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jeho zaměstnanci jsou proškoleni v předpisech pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany a jsou pojištěni pro případ úrazu nebo úmrtí v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Kontrolu dodržování BOZP a PO je oprávněn provádět pověřený pracovník Objednatele a Zhotovitel je povinen s pověřeným pracovníkem Objednatele spolupracovat a plnit jím uložená opatření ve stanovených termínech.
8.12. Přestanou-li se v průběhu provádění díla materiály a zařízení uvedená v příslušné části ZD, PD, popř. jiných dokladech tvořících součást zadávacích podmínek vyrábět a bude potřeba je nahradit jinými, nebo je-li ve vývoji nový materiál nebo zařízení, jehož použití nebylo možno začlenit do příslušné dokumentace a jeho používání bude technicky stejné, srovnatelné a výhodné, navrhne Zhotovitel písemně Objednateli jejich použití při provádění díla.
Písemná dohoda o dodání náhradních materiálů a zařízení musí být smluvními stranami uzavřena předem s tím, že zároveň určí vliv takového postupu na cenu díla. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby použitím náhradních materiálů nedošlo ke snížení jakosti a projektovaných vlastností díla. Pokud v době realizace díla dojde ke změnám ve výrobě, které budou mít za následek zlepšení užitných vlastností dodávek, je dodavatel oprávněn dodat modernizovanou formu předmětu plnění při zachování ostatních podmínek stanovených Smlouvou.
Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do PD skutečného provedení díla veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla, a to včetně geodetického zaměření, bude-li nutné jej vyhotovit.
Zhotovitel je povinen nejpozději při přejímacím řízení předat Objednateli sjednaný počet vyhotovení PD se zakreslením skutečného provedení díla v tištěné a elektronické podobě dle bodu 13.1.4. Digitalizovaná podoba dokumentace skutečného provedení díla bude Objednateli předána ve formátu „dwg“ a „pdf“.
Zhotovitel je povinen po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání Objednateli řádně pečovat o výškové a směrové body a odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zaměření se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli v digitalizované podobě a na nosiči dat DVD, flash a současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu.
8.13. V případě rozporů podkladů vymezujících obsah, rozsah a vlastnosti díla nebo okolností a způsob jeho provedení, platí jako sjednaná vlastnost či okolnost plnění díla ta, která byla sjednána, popř. rozhodnuta příslušným správním či soudním orgánem, popř. stanovena jiným způsobem v souladu se Smlouvou, OP, či právními předpisy či obchodními zvyklostmi jako poslední.
8.14. V případě ohrožení splnění závazku provést dílo nebo jeho část z důvodu, že Zhotovitel ani po předchozím písemném upozornění a projednání neopatřil nebo nezajistil opatření věcí k jeho provádění potřebných, je Zhotovitel povinen postupovat podle pokynů Objednatele. Objednatel je rovněž oprávněn tyto věci opatřit vlastním jménem. Veškeré náklady s tím související, event. vzniklá škoda, jdou k tíži Zhotovitele.
8.15. Pro zjednání nápravy eventuálních vad plnění je Zhotovitel povinen učinit bezodkladná opatření a informovat o nich ihned Objednatele, jehož pokyny k zahájení prací a odstranění těchto vad je povinen dodržet.
8.16. Přerušení prací
8.16.1. Zhotovitel je povinen přerušit práce na základě rozhodnutí Objednatele a dále v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení dohodnutým způsobem. Každé přerušení prací je Zhotovitel povinen bezodkladně písemně Objednateli oznámit spolu se zprávou o jeho předpokládané délce, jejich příčinách, trvání a navrhovaných opatřeních zabezpečujících nejúčelnější a nejefektivnější způsob jejich odstranění. Do doby opětovného pokračování v práci střeží materiál, jakož i pomůcky potřebné k provedení díla i celé dílo. Zhotovitel je povinen vynaložit veškeré úsilí, aby takovéto překážky byly odstraněny s co nejefektivnějším vynaložením nákladů. Bude-li přerušení prací, popř. dodávek způsobeno příčinami na straně Objednatele, dohodnou smluvní strany opatření do doby obnovení prací, přičemž o dobu trvání takového přerušení prací se prodlužuje doba předání díla.
8.16.2. TDS je oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práci, je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví osob pracujících na díle nebo hrozí-li jiné vážné majetkové škody. TDS však není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti Zhotovitele. Tímto ujednáním však nejsou dotčeny povinnosti Zhotovitele díla vyplývající z dikce § 2594 a § 2627 OZ.
8.17. Kontroly a kontrolní dny
8.17.1. Objednatel je oprávněn provádět průběžné kontroly provádění díla a v jejich průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími oprávněných orgánů. Stejná práva má i jeho AD a TDS nebo jím pověřená třetí osoba.
8.17.2. Objednatel si může vyžádat výrobní výkresy nebo jiné prováděcí podklady a výsledky kvalitativních zkoušek k nahlédnutí. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí Objednatel neprodleně upozornit Zhotovitele zápisem do stavebního deníku a žádat odstranění vzniklých vad.
8.17.3. Jestliže Zhotovitel díla vady neodstraní ani v přiměřené lhůtě mu za tímto účelem poskytnuté a vadný postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.
8.17.4. Na požádání je Zhotovitel povinen předložit Objednateli veškeré doklady o provádění prací. Zhotovitel je povinen výkon tohoto práva strpět.
8.17.5. Objednatel je oprávněn:
a) Sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla a všichni účastníci Smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly. Zhotovitel je také povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle příslušného zákona o finanční kontrole ve veřejné správě.
b) Sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla TDS a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle PD, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy a v případě zjištění nedostatků při provádění díla upozorní na tyto nedostatky zápisem ve stavebním deníku.
c) Provádět prostřednictvím koordinátora BOZP kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ukládat nápravná opatření.
d) Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel porušuje svou povinnost stanovenou mu těmito OP, Smlouvou, zákony může požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené době, může Objednatel odstoupit od Smlouvy, vedl-li by postup Zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení Smlouvy.
e) Stanoví-li tyto OP nebo Smlouva, že Objednatel zkontroluje předmět díla na určitém stupni jeho provádění, Zhotovitel pozve Objednatele sám či prostřednictvím třetí osoby ke kontrole, a to písemně nejméně 5 pracovních dní předem. Nepozve-li jej sjednaným způsobem a ve sjednané lhůtě nebo pozve-li jej ve zřejmě v nevhodné době, umožní Objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.
8.17.6. TDS nesmí vykonávat Zhotovitel ani osoba s ním propojená.
8.17.7. Pro účely kontroly průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny. Kontrolní dny se v místě realizace předmětu díla budou konat každý týden, tj. 1 x týdně, v případě menší technické náročnosti prováděných prací jsou možné konat kontrolní dny po delší době dle dohody smluvních stran. Kontrolní dny organizuje TDS. Závěry smluvních stran zjištěné na předmětu díla v rámci kontrolního dne musí mít charakter zápisu, budou podepsány zástupci obou smluvních stran a jsou pro obě strany závazné.
Kontrolních dnů se budou účastnit zástupci Zhotovitele, zástupce Objednatele, TDS a další přizvané osoby v souladu s příslušným zákonem (stavební zákon) a s příslušným zákonem o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V rámci jednání konaném při kontrolním dnu budou předloženy k nahlédnutí zejména:
a) stavební deník,
b) doklady dle zákona o BOZP, vztahující se k stavbě,
c) doklady a rozhodnutí stavebních orgánů ke stavbě,
d) ověřená dokumentace stavby, změny, doplňky.
8.18. Změny díla
8.18.1. Pro účely těchto OP zadavatel v závislosti na dalším výdaji finančních prostředků, nebo při navýšení původní výše ceny díla anebo při úspoře veřejných prostředků, rozděluje změny díla na vícepráce a méněpráce.
Dle § 222 ZZVZ zadavatel jakožto nevyhrazenou změnu závazku rozlišuje následující vícepráce, popř. méněpráce:
a) změna de minimis dle § 222 odst. 4 písm. a) a b) bod 2 ZZVZ (max. 15% hodnota změny a cenového nárůstu)
b) dodatečné stavební práce dle § 222 odst. 5 nebo odst. 6 ZZVZ (max. 50% hodnota změny a max. 30% cenového nárůstu)
c) záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou či více položkami soupisu stavebních prací za splnění podmínek uvedených v § 222 odst. 7 ZZVZ, tj. nová položka soupisu stavebních prací představuje srovnatelný druh práce nebo materiálu ve vztahu k nahrazovaným položkám, jedná se o stejnou nebo vyšší kvalitu a stejnou nebo nižší cenu.
8.18.2. Práce, dodávky a služby nad rámec předmětu plnění Smlouvy mající dopad na zvýšení či snížení ceny díla vyžadují předchozí písemnou dohodu smluvních stran. Dodatek ke Smlouvě o dílo musí být uzavřen v souladu s předchozím postupem dle ZZVZ, jinak je uzavřený dodatek neplatný a Zhotovitel nemá právo na úhradu ceny díla sjednané v tomto dodatku. Ustanovením tohoto článku OP není dotčena povinnost Zhotovitele uvedená v čl. VI bodu 6.5. těchto OP.
Pokud Zhotovitel provede vícepráce, popř. méněpráce bez uzavření písemného dodatku a nedohodne se s Objednatelem na ceně díla postupem dle § 2612 odst. 1 OZ, pak Zhotovitel díla nemá právo na úhradu ceny té části díla, která nebyla provedena v souladu se ZZVZ a § 2614 OZ a nelze ze strany Zhotovitele požadovat po Objednateli vydání bezdůvodného obohacení z titulu takto Zhotovitelem provedených a předem Objednatelem neodsouhlasených víceprací, popř. méněprácí.
8.18.3. Veškeré vícepráce, které jsou nezbytné pro řádné dokončení stavby nebo požadované na základě rozhodnutí stavebního úřadu, musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech Smlouvy a v souladu se ZZVZ. V tomto případě budou veškeré změny díla navrženy písemně Zhotovitelem Objednateli formou změnových listů číslovaných souvislou řadou. Nutnost realizace těchto dodatečných stavebních prací musí být řádně odůvodněna.
Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel do změnového listu jednotkové ceny maximálně v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jenž byl součástí nabídky a je Přílohou uzavřené Smlouvy.
Není-li možné stavební práce, dodávky či služby použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací nebo méněprací, ocenit dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb Zhotovitele, jenž byly součástí nabídky a Přílohou uzavřené Smlouvy, bude Zhotovitel oceňovat tyto položky maximálně ve výši dle oboustranně odsouhlaseného ceníku pro oceňování stavební prací (např. ceníky OTSKP, Cenová soustava ÚRS Praha, a.s. apod.) platné k datu předložení soupisu dodatečných stavebních prací nebo dodatečných změn stavebních prací Objednateli. Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou vícepráce, které není možno ocenit výše uvedeným způsobem, budou tyto vícepráce, oceněny individuální kalkulací dle ceny v místě a čase obvyklých.
Změnový list podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran, tvoří přílohu dodatku ke Smlouvě.
8.18.4. Drobné změny a upřesnění díla, která nemají vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné vlastnosti díla, mohou být oprávněnými zástupci rozhodnuty a potvrzeny na staveništi zápisem ve stavebním deníku.
8.18.5. Objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu díla. V tomto případě bude smluvní cena poměrně snížena s použitím cen z oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, dodávek a služeb, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
8.18.6. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce
a) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
b) Zhotovitel zcela zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují v místě zhotovení díla a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
c) Zhotovitel je povinen pro zamezení vzniku škod provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad dodržováním právních předpisů upravujících oblast bezpečnosti práce a požární ochranou v místě provádění díla.
d) Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor místa zhotovení díla, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením).
e) Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav objektů sousedících s místem provádění díla.
f) Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu.
8.18.7. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací
Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního rozhodnutí, stavebního povolení a závazných stanovisek týkajících se předmětu díla. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen ji nahradit v plném rozsahu.
8.19. Za účelem zajištění splnění povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy v rámci realizace díla, se Zhotovitel zavazuje poskytnout Objednateli „Zádržné“. Zádržné dle těchto OP je ve výši, není-li dále v těchto OP uvedeno jinak 20 % z každé Zhotovitelem fakturované částky, kterou je Objednatel oprávněn zadržet a nezaplatit až do dne provedení díla bez jakýchkoliv vad. Provedením díla bez jakýchkoliv vad ve vztahu k dílčí fakturaci dle této Smlouvy se pro účely tohoto odstavce rozumí dokončení díla Zhotovitelem a jeho převzetí Objednatelem bez výhrad, nebo odstranění všech vad Zhotovitelem poté, co bylo dílo Zhotovitelem dokončeno a Objednatelem převzato s výhradami. To znamená, že pro případ zjištění vad díla při předání a převzetí díla se toto zádržné právo uplatňuje až do dne podepsání zápisu o odstranění veškerých vad uvedených v protokolu z přejímacího řízení. Objednatel je povinen doplatit Zhotoviteli takto zadržované částky ve lhůtě 10 pracovních dní následujících po dni, ve kterém jeho zádržné právo zaniklo. Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že Objednatel není v prodlení se splacením příslušných zadržovaných částek po dobu, ve které oprávněně uplatňuje své zádržné právo podle tohoto bodu včetně lhůty 10 pracovních dní stanovené k doplacení zadržovaných částek. S výkonem zadržovacího práva tak nejsou spojeny žádné negativní důsledky spojené s prodlením (nevzniká nárok na úrok z prodlení, nepřechází nebezpečí škody na věci a další) a nelze Objednatele za výkon tohoto svého práva žádným způsobem sankcionovat.
Zádržné za vady související s vegetačními úpravami a nepředložením geometrického plánu činí 2 % z celkové částky ceny díla, minimálně však ve výši částky uvedené v rámci rozpočtové ceny příslušné položky.
8.20. [bookmark: bookmark68]Objednatel je oprávněn uspokojit své pohledávky vůči Zhotoviteli ze Zádržného, až do plné výše zadržené částky, a to z titulu nedodržení ujednání vyplývajících ze Smlouvy ve vztahu k provedení díla řádně a včas, zejména při neplnění jednotlivých termínů časového harmonogramu prací a při prodlení zhotovení díla ve sjednané lhůtě dle uzavřené Smlouvy.
IX. [bookmark: bookmark69][bookmark: bookmark70]Staveniště a jeho zařízení
9.1. Staveniště předá Zadavatel Zhotoviteli do 15 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy. O předání staveniště Zadavatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. Staveništěm se pro účely Smlouvy a těchto OP rozumí místo zhotovení díla určené v příslušné PD, a projednané ve smyslu podmínek stavebního povolení a Smlouvy. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů Zadavatelem Zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště (případně sjednání dohody o termínu předání), a to zejména:
a) pravomocné stavební povolení,
b) projektová dokumentace ověřená stavebním úřadem v případě, že stavba vyžaduje vydání stavebního povolení,
c) přehled smluvních vztahů.
9.2. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, v souladu s PD a požadavky Objednatele na výkon TDS a AD. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Zhotovitel je povinen si na vlastní náklad zabezpečit samostatná odběrná místa pro jím spotřebované energie, vodu a jiná média pro účely realizace díla.
Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a osobám vykonávajícím funkci TDS a AD provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla. Nejpozději před převzetím staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí, pokud všechna tato jména nejsou uvedena již ve Smlouvě. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
9.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě a údajů o Zhotoviteli a Objednateli, případně v rozsahu publicity v souladu s požadavky Operačního programu. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Zhotovitel rovněž zabezpečí vyvěšení Oznámení o zahájení prací dle § 5 vyhlášky č. 591/2006 Sb.
9.4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.
9.5. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:
a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a
b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a
c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy.
d) zajištění bezpečnostních opatření proti vniku neoprávněných osob na staveniště, proti odcizení a poškození jakýchkoliv materiálů a věcí nalézajících se na staveništi, či jakýmkoliv nedovoleným zásahům třetích osob.
e) zajištění, před předložením žádosti o povolení uzavírky na příslušný silniční správní úřad, projednání objízdných tras vyvolaných dotčenou stavbou z hlediska zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina. V případě, že v rámci projednání uzavírky u příslušného silničního správního úřadu dojde ke změně oproti projednanému Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina, je zhotovitel povinen s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina změny projednat. Projednáním se rozumí písemné anebo emailové vyjádření oddělení dopravní obslužnosti k návrhu objízdných tras, které předloží zhotovitel.
9.6. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek příslušné vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
Staveniště a místo skladování materiálů a místa výkopů je Zhotovitel povinen dle příslušných předpisů o bezpečnosti práce označit tabulkami, ohraničit, osvětlit, zabezpečit jejich ochranu, včetně protipožárních opatření a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a medií a tyto uhradit. Náklady na energie jsou součástí nabídkové ceny.
9.7. Zhotovitel je povinen Objednateli písemně oznámit nejpozději 10 kalendářních dní předem, kdy bude dílo připraveno k předání dle čl. XIII. těchto OP, aby Objednatel mohl včas připravit a u příslušného stavebního úřadu podat návrh na uvedení stavby do provozu dle příslušného zákona.
Nebude-li v zápise o předání a převzetí dohodnuto jinak, zejména jde-li o ponechání zařízení staveniště nutného pro zabezpečení odstranění vad díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla, bude staveniště vyklizeno nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla a bude proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.
Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce včetně vydání příslušného stanovení na své náklady Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.
9.8. Zhotovitel je povinen před zahájením technologické přestávky na stavbě umístit informační tabuli o této skutečnosti s uvedením údajů o počátku a konci této přestávky.
X. Stavební deník, TDS a AD
10.1. Stavební deník
10.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště, stavební deník v souladu s příslušným zákonem, kam je povinen pravidelně denně zapisovat mimo jiné i všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, především údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko (souhlas, námitky, apod.).
Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů stavebního deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu. Objednatel je povinen uchovávat stavební deník po dobu deseti let od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí popřípadě od provedení stavby, pokud kolaudaci tato nepodléhá.
10.1.2. Ve stavebním deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na staveništi. Jde zejména o územní rozhodnutí, rozhodnutí o přípustnosti stavby, záznamy, výkresy a zvláštní výkresy dokumentující odchylky od projektové dokumentace. U každého dokladu se uvede, zda je uložen u stavbyvedoucího nebo u zástupce Objednatele pro věci technické, případně jiné místo uložení. U zápisů majících vliv na postup prací na stavbě oznámí Zhotovitel zástupci Objednatele telefonicky v den zápisu, že byl tento zápis proveden a je třeba jej odsouhlasit.
10.1.3. Stavební deník musí být řádně registrovaný, denně přístupný Objednateli a TDS, kterému přísluší první kopie po dobu realizace stavby. V den předání a převzetí stavby bude Objednateli s ostatními doklady předán i originál stavebního deníku včetně první kopie. TDS je povinen na základě výzvy Zhotovitele ve stavebním deníku zkontrolovat část díla před zakrytím či dalším postupem prací nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy Zhotovitele a ve stavebním deníku zapsat event. připomínky. Zhotovitel vyzve TDS ke kontrole nejpozději 5 pracovních dnů předem.
10.1.4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování odůvodnění nezbytnosti požadavků na vícepráce ve vztahu ke zpracování příslušných dodatků a změn Smlouvy.
10.1.5. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7:00 do 15:00 hod. přístupný na staveništi oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Zadavateli společně s dokumentací pro předání stavby. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci TDS a druhou kopii obdrží Zhotovitel. Povinnost vést Stavební deník končí nabytím právní moci kolaudačního rozhodnutí. V případě výskytu kolaudačních vad nebo jiných podmínek kolaudačního rozhodnutí končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění.
10.1.6. Obsah a forma zápisu do stavebního deníku
Ve Stavebním deníku musí být uvedeny tyto základní údaje:
a) název, sídlo, IČO (příp. DIČ) Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Zhotovitele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru, popř. změny těchto údajů včetně otisku autorizačního razítka osoby, která odborně vede provádění stavby
b) název, sídlo, IČO (příp. DIČ) Objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Objednatele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru, popř. změny těchto údajů včetně otisku autorizačního razítka TDS,
c) název, sídlo, IČO (příp. DIČ) zpracovatele Projektové dokumentace, popř. změny těchto údajů,
d) seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků a seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby, popř. změny těchto údajů,
e) do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla, všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány, ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa a v případě
neočekávaných událostí nebo okolností, které mají zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku,
f) zápisy do Stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
Stavební deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. Úvodní listy obsahují: základní list, ve kterém jsou uvedeny vyjma výše uvedených skutečností také identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace, přehled zkoušek všech druhů.
10.1.7. Osoby oprávněné k zápisům ve stavebním deníku
Do Stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy
a) oprávnění zástupci Objednatele a oprávnění zástupci Zhotovitele,
b) osoba pověřená výkonem TDS, osoba pověřená výkonem AD, dále zástupci orgánů státního stavebního dohledu a zástupci orgánů státní památkové péče, koordinátor BOZP.
10.1.8. Způsob vedení a zápisu do Stavebního deníku
a) Zápisy do Stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
b) Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci TDS je povinen se vyjadřovat k zápisům ve Stavebním deníku učiněných Zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
c) Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do Stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci TDS, případně osoba vykonávající funkci AD, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
10.2. Technický dozor stavebníka (TDS) a autorský dozor (AD)
10.2.1. Objednatel bude prostřednictvím svých kontrolních orgánů - TDS a AD provádět průběžnou kontrolu provádění díla.
10.2.2. Zhotovitel vytváří svou součinností podmínky pro výkon kontrolních orgánů Objednatele. Zabezpečuje účast svých zaměstnanců při kontrolní činnosti a projednává technické a jiné otázky související s plněním Smlouvy. Zhotovitel dále zabezpečuje potřebnou součinnost při provádění kontrol na stavbě orgány státního stavebního dohledu, památkové péče a jiných oprávněných subjektů a činí neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.
10.2.3. [bookmark: bookmark71]Zhotovitel je povinen zajistit účast osoby, která odborně vede provádění stavby na jednání v rámci předem stanoveného kontrolního dne. Pokud Zhotovitel nezajistí účast této osoby na jednání v rámci předem stanoveného kontrolního dne, považuje Objednatel porušení této povinnosti Zhotovitele za závažné porušení smluvního vztahu s případnými právními dopady dle § 48 odst. 5 písm. d) a f) ZZVZ.
XI. [bookmark: bookmark72][bookmark: bookmark73]Zkoušky
11.1. Součástí plnění Zhotovitele podle Smlouvy a průkazem řádného provedení díla nebo jeho části je doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek, garančních zkoušek a organizace zkušebního provozu a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, památkové péče, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit TDS a objednateli ke schválení Kontrolní zkušební plán. Provádění dohodnutých zkoušek dle schváleného Kontrolního zkušebního plánu se řídí podmínkami Smlouvy, podmínkami stanovenými ČSN, projektem a technickými údaji vyhlášenými výrobci jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla. Náplň, obsah, rozsah, způsob provedení a termíny zkoušek určuje Objednatel.
11.2. Individuálním vyzkoušením při montáži se rozumí provedení zkoušek s kladným výsledkem každého jednotlivého stroje nebo zařízení. Komplexním vyzkoušením osvědčuje Zhotovitel kvalitu díla a jeho způsobilost uvedení do provozu. Komplexní vyzkoušení se má za řádně provedené, prokáže-li Zhotovitel, že zařízení dosahuje plynulý, ustálený, hospodárný a spolehlivý provoz dle projektu a v souladu se Smlouvou.
11.3. O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí Objednatele Zhotovitel a všechny další zainteresované osoby písemně a také zápisem do stavebního deníku alespoň 5 kalendářních dnů předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, mohou se smluvní strany dohodnout, jakým náhradním způsobem Zhotovitel osvědčí způsobilost díla nebo jeho celku takovou zkouškou prověřovanou. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je Zhotovitel povinen dodatečně provést zkoušky v jejich příslušném rozsahu.
11.4. [bookmark: bookmark74]Výsledek zkoušek se zachytí v zápisech, popř. předepsaných protokolech o jejich provedení a výsledku. V zápise budou uvedeny i další skutečnosti rozhodné pro stanovení a průběh záruky, event. zjištěné závady, a termíny odstranění závad. Podmínky k provedení zkoušek, zajištění potřebného množství kvalifikovaných osob Zhotovitele, provozních hmot a surovin a energií, jakož i další prostředky potřebné k vyzkoušení organizuje a zajišťuje Zhotovitel. Zhotovitel nese i další náklady v případě neúspěšného provedení zkoušek. Jestliže podle Smlouvy, OP a podkladů pro provedení díla má být řádné provedení díla prokázáno provedením zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně provedeny.
XII. [bookmark: bookmark75][bookmark: bookmark76]Užívání díla před jeho předáním
12.1. [bookmark: bookmark77]Pro účely těchto OP se užíváním díla před jeho předáním rozumí předčasné užívání stavby dle § 123 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění nebo uvedení stavby do provozu u staveb nepodléhají stavebnímu povolení ani stavebnímu ohlášení.
XIII. Převzetí díla nebo jeho části
13.1. Provedení díla
13.1.1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Tímto ujednáním není dotčeno ust. § 2628 OZ. Nedílnou součástí řádného dokončení díla je předání všech dokladů souvisejících s řádným provedením díla Objednateli a to jsou zejména revizní zprávy, atesty o funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy, atd. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
13.1.2. Termín provedení se považuje za dodržený, jestliže ve stanoveném termínu bude dílo řádně dokončeno a protokolárně předáno a převzato, tj. bude sepsán závěrečný zápis (protokol) o předání a převzetí díla. Řádné splnění povinnosti Zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení Objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez vad, které by bránily řádnému užívání a provozu díla. Řádné splnění jednotlivých povinností Zhotovitele uvedených ve Smlouvě může být osvědčeno i dílčími zápisy, pokud je to sjednáno ve Smlouvě. Nedokončené dílo a dílo s vadami bránícími řádnému užívání díla či při nepředání části dokumentace, není Objednatel povinen převzít.
13.1.3. Zhotovitel je povinen zajistit, že předmět plnění v rozsahu Smlouvy bude dokončený a provozuschopný, plně způsobilý sloužit svému účelu ve smyslu platných právních předpisů, v souladu s požadavky hygienickými, na požární ochranu a bezpečnost a ochranu zdraví při práci, v souladu s požadavky na přístupnost pro osoby s omezenou schopností pohybu, v souladu s požadavky předpisů o památkové péči a v souladu s požadavky územního rozhodnutí, příp. stavebního povolení a závazných stanovisek, vztahujících se k předmětu díla a bez vad. Uvedené vlastnosti musí být prokázány předepsanými, a nejsou-li předepsány, obvyklými zkouškami nebo jiným dostatečným způsobem prokazujícím úspěšnost provedení díla, jinak není Objednatel povinen dílo převzít.
13.1.4. Dokumentace skutečného provedení stavby včetně jejích doplňků a změn bude vypracována v rozsahu a podrobnostech výkresové části projektu pro provedení stavby jako součást prvotní provozní dokumentace stavby. Nedílnou přílohou skutečného provedení stavby a součástí plnění v rámci tohoto bodu jsou i veškeré potřebné a orgány státní správy požadované podklady pro provozní řády budovy a technických a technologických zařízení. Dokumentace skutečného provedení díla bude vyhotovena na základě geodetického zaměření v digitální podobě a bude předána ve dvou vyhotoveních (výkresech) a jedenkrát na digitálním nosiči, ve volně dostupném formátu.
13.1.5. Předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i za škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku Zhotovitele.
13.2. Předání a převzetí díla nebo jeho části a Příprava k předání díla nebo jeho části
13.2.1. Zhotovitel vytvoří věcné a organizační podmínky k předání a převzetí díla v místě jeho provádění. Pro přejímací řízení díla Zhotovitel připraví veškeré doklady, a to zejména doklady potřebné pro řádný průběh předání a převzetí a řádného užívání díla. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty. Objednatel převezme stavbu, bude-li tato vykazovat pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. V tom případě však nebezpečí škody na díle nese Zhotovitel až do doby řádného provedení díla.
a) Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě jsou schopné užívání a
jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla.
b) Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna
ustanovení těchto OP obdobně.
13.2.2. Organizace a doklady nezbytné k předání a převzetí díla
a) Zhotovitel je povinen Objednatele na termín k převzetí díla písemně vyzvat ve lhůtě nejméně 15 kalendářních dní předem. Jestliže Zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění Objednatele, že dílo není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení a při tom se zjistí, že dílo nebylo připraveno k předání a převzetí, uhradí Zhotovitel náklady a škody Objednateli.
b) Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
c) Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci TDS, AD a Koordinátora BOZP.
d) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. zástupce zřizovatele, budoucího uživatele díla).
e) Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:
ea)	Dvě vyhotovení PD skutečného provedení stavby ověřeném stavebním úřadem v rozsahu dle vyhlášky č. 499/ 2006 Sb., v platném znění,
eb)	Zápisy a osvědčení o provedených zkouškách,
ec)	Zápisy a výsledky předepsaných měření,
ed)	Zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
ee)	Originál Stavebního deníku (případně deníky) a deník(y) víceprací,
ef)	Závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy a účastníků řízení vyžadovaná zvl. předpisy,
eg)	Návrh geometrického plánu k odsouhlasení (zaměření skutečného provedení stavby nad KN s návrhem dělení parcel) u staveb, kde je předmětem plnění
eh)	Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání,
ech) Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
ei)	Návody k obsluze dodaných zařízení.
13.3. Zápis o předání a převzetí díla
13.3.1. V případě, že dílo bude předáváno postupně, dohodnou si smluvní strany harmonogram jeho přejímek.
13.3.2. V případě, že při předání díla budou zjištěny ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, a Objednatel dílo převezme, sepíší smluvní strany v zápise o předání a převzetí díla přesně tyto vady a zároveň dohodnou lhůty pro jejich odstranění či splnění. Nedohodnou-li si smluvní strany ve Smlouvě lhůty pro odstranění uvedených vad kratší anebo vyšší smluvní pokutu, než je uvedena v těchto OP zajišťující plnění Zhotovitele, platí pro odstranění vad lhůty dle uzavřené Smlouvy a totéž platí i pro smluvní pokuty dle těchto OP.
13.3.3. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí TDS zápis. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti díla, soupis zjištěných vad, dohodu o opatřeních a lhůtách pro jejich odstranění, případnou dohodu o slevě z ceny nebo jiných právech z odpovědnosti za vady. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v zápisu o předání a převzetí díla i důvody tohoto odmítnutí.
13.3.4. Po odstranění vad, pro které Objednatel odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné vyhotovit nový zápis nebo k původnímu zápisu sepsat dodatek, ve kterém Objednatel prohlásí, že dílo přejímá, dílo je převzato podepsáním tohoto dodatku oběma smluvními stranami.
13.3.5. Rozsah vad, které nebrání užívání stavby ve smyslu § 2628 OZ, stanovuje Objednatel.
13.3.6. Neúspěšné předání a převzetí díla
V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, pak se dle těchto OP jedná o Neúspěšné předání a převzetí díla a Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli vedle smluvní pokuty dle čl. XIV. těchto OP také veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
13. 4. Prohlídka díla
Objednatel prohlédne dílo za účelem zjištění vad, se kterými dílo převzal následujícím postupem:
a) Prohlídku za účelem zjištění těchto vad, které nebyly zjevné v průběhu přejímacího řízení stavby, Objednatel zahájí ihned po protokolárním převzetí díla.
b) Jestliže bude soupis zjevných vad, se kterými Objednatel předmět díla převezme, obsažen v zápise o odevzdání a převzetí spolu s uvedením termínu jejich odstranění, není tím dotčeno právo Objednatele na provedení prohlídky předmětu díla ve výše uvedené lhůtě.
c) Prohlídku díla ukončí Objednatel do 15 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o užívání, případně do 5 pracovních dnů ode dne skončení závěrečné kontrolní prohlídky stavby dle stavebního zákona, při které nebudou zjištěny žádné nedostatky na předmětu díla - do této lhůty je Objednatel povinen oznámit Zhotoviteli i zjištěné vady, spolu s návrhem lhůt, ve které Zhotovitel zjištěné vady odstraní.
d) Veškeré takto zjištěné a oprávněné vady se automaticky stávají součástí soupisu vad, se kterými bylo dílo převzato, lhůta jejich odstranění však podléhá dohodě smluvních stran.
13.5. Kolaudace
a) Zhotovitel má povinnost spolupůsobit při přípravě a v průběhu závěrečné kontrolní prohlídky stavby. Na výzvu Objednatele má povinnost se dostavit na závěrečnou kontrolní prohlídku stavby a na vyzvání příslušného stavebního úřadu předložit požadované doklady, ověřenou dokumentaci o skutečném provedení stavby, závazná stanoviska, případně podat vysvětlení ke stavebním pracím, které mají souvislost s předmětem plnění díla. Zhotovitel je dále povinen se zúčastnit kolaudačního řízení. Zhotovitel je dále povinen účastnit se kolaudačního řízení.
b) Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu či rozhodnutí ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu či rozhodnutí.
13.6. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu náleží od zahájení provádění díla Objednateli.
13.7. [bookmark: bookmark78]Zhotovitel vykonává do dne předání a převzetí díla nad vlastnictvím Objednatele správu. Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí díla v souladu s těmito OP.
XIV. [bookmark: bookmark79][bookmark: bookmark80]Smluvní pokuty
14.1. Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností jsou mezi smluvními stranami sjednány dle § 2048 a násl. OZ níže uvedené smluvní pokuty. Vedle těchto smluvních pokut se však vždy lze domáhat i náhrady škody způsobené porušením té které konkrétní povinnosti utvrzené smluvní pokutou, a to v celém jejím rozsahu; použití § 2050 OZ se vylučuje. Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou Zhotovitele na zaplacení ceny. Jsou-li v těchto OP na jiném místě uvedeny ještě jiné smluvní pokuty, než které jsou uvedeny v této části OP, pak takové smluvní pokuty platí vedle níže uvedených smluvních pokut, jak z hlediska jejich věcného vymezení, tak i výše bez omezení jen v takovém případě, pokud nejsou v rozporu s textem v této části OP. Pokud se Smluvní pokuty počítají z celkové ceny díla uvedené ve Smlouvě, tak se počítají z ceny díla bez DPH.
14.2. Pokud není ve Smlouvě stanovena smluvní pokuta v jiné výši, je Zhotovitel za prodlení se splněním povinnosti řádně předat Objednateli dílo v termínu sjednaném Smlouvou povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý započatý den prodlení. Pokud prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti předat řádně provedené dílo Objednateli v termínu sjednaném Smlouvou přesáhne 14 kalendářních dnů, je Zhotovitel počínaje patnáctým dnem prodlení povinen platit Objednateli, pokud není ve Smlouvě stanovena smluvní pokuta jiná, smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla dle Smlouvy a to za každý další započatý den prodlení.
14.3. V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.
14.4. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení. V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost vyplývající ze součinnosti při přípravě a v průběhu řízení před příslušným stavebním úřadem a nesplní ji ani po výzvě Objednatele, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení až do splnění této povinnosti.
14.5. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, kterou neodstraní řádně a včas, a to za každý den prodlení. Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
14.6. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů dle čl. VIII., bod 8.3 a čl. XIX., bod 19.1., 19.2., 19.3., 19.5. a 19.6. těchto OP, tj. nepředloží nebo nepředá Objednateli příslušné doklady dokladující splnění povinnosti Zhotovitele v těchto výše uvedených ustanoveních těchto OP, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti dle těchto výše uvedených bodů za každý započatý den prodlení až do splnění této povinnosti.
14.7. Zhotovitel se zavazuje, že ve Smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli a jejich poddodavateli nebude sjednána tzv. výhrada vlastnického práva, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či jakákoli jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Jakákoliv část díla musí vždy přímo přecházet do vlastnictví Objednatele dle této Smlouvy. Za jakékoliv porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.
14.8. V případě, že Zhotovitel nezajistí přítomnost svého zástupce na jednání v rámci kontrolního dne k realizaci stavby, pak je povinen Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý kontrolní den, kde nebyl zástupce zhotovitele účasten a nebo nedelegoval na toto jednání jiného odpovědného zástupce.
14.9. V případě, že Zhotovitel dle čl. III bod 3.2. těchto OP do 5 pracovních dnů od vzniklé změny neprovede a nepředá Objednateli časově a věcně aktualizovaný harmonogram stavebních prací, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ neprovedení a nepředání Objednateli časově a věcně aktualizovaného harmonogramu.
14.10. V případě, že Zhotovitel před počátkem technologické přestávky na stavbě nesplní povinnost umístění informační tabule o této skutečnosti, je povinen uhradit Objednateli částku 1.000,- Kč za každý započatý den nesplnění této povinnosti.
14.11. V případě, že Zhotovitel nedodrží termín pro užívání díla před jeho předáním ve smyslu Čl. XII těchto OP, je povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den za prvních 14 dnů prodlení a od 15. dne smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den do předání stavby pro předčasné užívání.
14.12. Za nedodržení časových a jiných technických omezení pro provádění prací, která vyplývají z PD pro provádění stavby, zejména v takových případech, kdy bude okolí stavby zatíženo hlukem v době vyloučené pro provádění takových prací, jež mohou být zdrojem hluku, nebo při znečišťování okolí stavby a veřejných komunikací je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ. Podkladem k uplatnění smluvní pokuty je zápis TDS ve stavebním deníku.
14.13. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště v termínu sjednaném v Zápise o předání a převzetí stavby, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení.
14.14. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno ustanovení Smlouvy nebo těchto OP, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně ve sjednané lhůtě 10 dnů ode dne jeho obdržení, sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.
14.15. Povinná strana se zavazuje uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování, pokud oprávněné straně nesdělí ve výše uvedené lhůtě své odůvodněné stanovisko s výhradami pro nezaplacení smluvní pokuty. V případě včasného neuhrazení vyúčtované sankce, je smluvní strana povinna uhradit oprávněné smluvní straně zákonný úrok z prodlení, a to za každý den prodlení.
14.16. Všechny Objednatelem uplatněné výše uvedené smluvní pokuty jsou v příčinné souvislosti se závažným porušením smluvních povinností na straně Zhotovitele s případnými právními dopady dle § 48 odst. 5 písm. d) a f) ZZVZ.
14.17. [bookmark: bookmark81]Pohledávku, kterou má Zhotovitel za Objednatelem, z titulu Smlouvy nelze postoupit bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Postoupení pohledávky v rozporu s tímto ustanovením je neplatné. Zhotovitel není oprávněn zastavit pohledávku za Objednatelem vzniklou z titulu Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
XV. [bookmark: bookmark82][bookmark: bookmark83]Nebezpečí vzniku škody na věci, přechod vlastnického práva a odpovědnost za škodu
15.1. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do předání a převzetí hotového díla nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:
a) díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech,
b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny,
c) na plochách, stávajících prostorech a budovách, a to ode dne jejich převzetí Zhotovitelem do doby provedení díla pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,
d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.
Odpovědnost na těchto věcech je objektivní.
15.2. Zhotovitel nese též do doby provedení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:
a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.),
b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,
c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a Smlouvou; a to jak vůči Objednateli, tak vůči třetím osobám.
15.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám či Objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.
15.4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel toto vlastnictví mohl nabývat.
15.5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele a tento zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze Smlouvy a těchto OP.
15.6. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu vzniklou na předmětu díla nedbalostí nebo úmyslným zaviněním svých zaměstnanců nebo zaměstnanců jeho poddodavatele a zavazuje se k náhradě škody v plném rozsahu.
15.7. Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo činností či nečinností Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů.
15.8. Nárok na náhradu škody musí být vždy prokazatelně uplatněn písemným doručením druhé straně nejpozději do 10 kalendářních dnů od data, kdy se poškozená strana o škodě dozvěděla.
15.9. Podkladem pro stanovení rozsahu škody budou vždy a za všech okolností doklady o příčinách vzniku škody, vyčíslení výše škody a písemný zápis o projednání vzniku škody oprávněnými zástupci zúčastněných stran. Druhá strana se zavazuje zúčastnit se projednání vzniku škody v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 10 kalendářních dnů od data doručení uplatnění nároku.
15.10. V případě dohody o náhradě škody musí být náhrada škody uhrazena nejpozději do 30 kalendářních dnů od data uzavření dohody.
15.11. Objednatel má dále nárok na uplatnění náhrady škody v případě, že Zhotovitel dílo řádně nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že Objednatel provede nové zadávací řízení dle ZZVZ na nového Zhotovitele, který dokončí rozestavěné dílo. Pro tyto účely budou předmětem veřejné zakázky ty části díla, které nebyly Zhotovitelem doposud realizovány.
Součástí zadávací dokumentace budou soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr v těch částech, které nebyly doposud realizovány a dále obchodní podmínky, které byly součástí původního zadávacího/výběrového řízení. Objednatel porovná (případně může porovnání provést třetí osoba zmocněná Objednatelem) cenovou nabídku Zhotovitele a cenovou nabídku nového Zhotovitele (účastník zadávacího řízení, jehož nabídka bude v novém zadávacím/ výběrovém řízení vybrána jako nejvýhodnější) a částka, o kterou případně přesáhne nová cenová nabídka cenovou nabídku původního Zhotovitele, bude společně s náklady spojenými s realizací nového zadávacího/ výběrového řízení vyčíslením škody, která byla Objednateli způsobena.
[bookmark: bookmark84]Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení vyčíslení způsobené škody Zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst oproti splatným pohledávkám Zhotovitele u Objednatele, s čímž Zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat Zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započtení splatných pohledávek.
XVI. [bookmark: bookmark85][bookmark: bookmark86]Odpovědnost za vady a záruka za jakost
16.1. Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu plnění, která musí být ze strany Objednatele oznámena písemně a bez zbytečného prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ohrožuje funkčnost díla, bude vada odstraněna bez zbytečného odkladu po doručení oznámení Zhotoviteli. Není-li z podané reklamace zřejmá konkrétní vada a je nutno ji specifikovat konzultací mezi Objednatelem a Zhotovitelem, považuje se za den doručení oznámení den konkrétního určení vady.
16.2. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž Zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil Objednatel. Objednatel musí prokázat plnění odborné údržby a pravidelné servisní údržby. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.
16.3. Dílo má vady, jestliže nebylo provedeno řádně a předmět díla neodpovídá požadavkům kladeným na něj Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy a obecně závaznými nařízeními, popřípadě neodpovídá platným ČSN, technologickým a technickým zvyklostem. V rozsahu odpovědnosti za vady se smluvní strany budou řídit příslušnými ustanoveními OZ.
16.4. Vadami se rozumí i nedodělky, tj. nedokončené práce či dílčí plnění, které nebrání řádnému užívání díla.
16.5. Drobné odchylky, které nemají jakýkoliv vliv jak na dílčí či celkovou technickou a technologickou funkčnost díla, tak na zvýšení ceny plnění Zhotovitele, se nepovažují za vady v případě, že s nimi vyjádřil Objednatel písemný souhlas za předpokladu, že tyto odchylky budou vyznačeny v PD skutečného provedení díla.
16.6. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené příslušnou PD a technickou dokumentací včetně jejich změn a doplňků, technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu Smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu, pokynům a podkladům dodaným Objednatelem po celou dobu trvání záruky. Není-li stanoveno jinak, je Zhotovitel odpovědný za vady plnění podle §§ 2615 - 2619 OZ a §§ 2629 - 2630 OZ.
16.7. Záruční doba u dílčího prokazatelného vadného plnění neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl užívat část předmětu díla pro jeho vady, za které odpovídá Zhotovitel.
16.8. Objednatel je oprávněn po zjištění vady plnění tyto vady bez zbytečného odkladu písemně reklamovat u Zhotovitele, a to nejpozději do konce záruční doby a má právo volby o způsobu odstranění důsledku vadného plnění. V písemné reklamaci Objednatel vady popíše a uvede své požadavky, včetně termínu pro odstranění vad Zhotovitelem s tím, že je-li reklamace oprávněná, má právo:
16.8.1. Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy (§ 2106 OZ), vzniká Objednateli právo na:
a) odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
b) na odstranění vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu ze sjednané ceny,
d) odstoupit od Smlouvy.
Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob vyřízení reklamace, který mu nejlépe vyhovuje.
16.8.2. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Smlouvy (§ 2107 OZ), vzniká Objednateli právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny.
16.8.3. Výše uvedenými ujednáními v čl. XVI. body 16.8.1 a 16.8.2 těchto OP není dotčeno ust. § 2629 a § 2630 OZ o vadách stavby.
16.9. Zhotovitel je povinen do 5 kalendářních dnů ode dne obdržení reklamace zaslat Objednateli své písemné stanovisko s uvedením, zda reklamaci uznává nebo sdělí Objednateli své námitky spolu s jejich odůvodněním. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstranění vad díla nejpozději do 10 kalendářních dnů od obdržení reklamace, a to i tehdy, neuznává-li odpovědnost za své vady. V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění běží pro toto náhradní plnění nová záruční doba a to ode dne převzetí nového plnění Objednatelem. Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí příslušného soudu dle těchto OP.
16.10. Není-li v uzavřené Smlouvě stanovena délka záruční lhůty jinak, pak dle těchto OP je délka záruční lhůty 60 měsíců a počíná běžet od protokolárního převzetí celého předmětu díla Objednatelem, s výjimkou záruky na ve Smlouvě vyjmenované části díla, jako je např. mikrokoberec, izolace na mostní konstrukci atd., kde je poskytnuta záruka v jiné délce od protokolárního předání a převzetí díla. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.
Záruční doba namontované technologie a výrobků, které s provozem této technologie bezprostředně souvisí, se řídí záručními podmínkami výrobce, popř. dodavatele tohoto zboží či technologie.
16.11. Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady či v Objednatelem stanovené lhůtě přiměřeně dle charakteru vad, nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, má Objednatel kromě výše uvedených práv rovněž právo zadat provedení oprav jinému Zhotoviteli. Objednateli v takovém případě vzniká nárok, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí; nárok Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká.
16.12. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají, ohledně Objednateli předaného předmětu díla, ani pro případ odstoupení jedné ze stran od Smlouvy. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokuty dle těchto OP.
16.13. V období posledního měsíce záruční lhůty je Zhotovitel povinen provést s Objednatelem ve smyslu vyhlášky č. 104/1997 Sb. hlavní prohlídku předmětu díla, konstrukcí a zařízení. Na základě této prohlídky bude sepsán protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou vyjmenovány zjištěné záruční závady a stanoven režim jejich odstranění.
16.14. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené příslušnou PD a jinou dokumentací včetně jejich změn a doplňků, technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu Smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu, pokynům a podkladům dodaným Objednatelem po celou dobu trvání záruky
16.15. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
16.16. Podmínky pro odstranění reklamovaných vad díla
a) Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady, vzniklé náklady.
b) Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede nebo to vyplývá z uzavřené Smlouvy, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení). Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 48 hodin ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.
c) Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.
16.17. [bookmark: bookmark87]O odstranění reklamované vady sepíší Objednatel se Zhotovitelem protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady.
XVII. [bookmark: bookmark88][bookmark: bookmark89]Zánik závazků
Závazky smluvních stran ze Smlouvy zanikají:
17.1. Splněním
Závazky smluvních stran ze Smlouvy zanikají především jejich splněním dle § 1908 a násl. OZ s tím, že tímto ujednání není dotčeno ust. § 2628 OZ.
17.2. Dohodou smluvních stran
Jednotlivé závazky smluvních stran, jakož i Smlouva jako celek, mohou rovněž zaniknout, dohodnou-li se na tom smluvní strany formou písemného vzestupně číslovaného dodatku ke Smlouvě. Takový dodatek musí obsahovat vypořádání všech závazků, na které smluvní strany, které takový dodatek uzavírají, mohly pomyslet, jinak je neplatná.
17.3. Odstoupením od Smlouvy
Odstoupit od Smlouvy lze pouze z důvodů stanovených ve Smlouvě nebo zákonem (§ 2001 a násl. OZ).
17.3.1. Kterákoliv ze smluvních stran může odstoupit od Smlouvy, poruší-li druhá strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti, přestože byla na tuto skutečnost prokazatelným způsobem (doporučeným dopisem) upozorněna. Stanoví-li oprávněná smluvní strana druhé smluvní straně pro splnění jejího závazku náhradní (dodatečnou) lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od Smlouvy až po marném uplynutí této náhradní (dodatečné) lhůty, to neplatí, jestliže druhá smluvní strana v průběhu této lhůty prohlásí, že svůj závazek nesplní. V takovém případě může dotčená smluvní strana odstoupit od Smlouvy i před uplynutím lhůty dodatečného plnění, poté, co prohlášení druhé smluvní strany obdržela. Smluvní strana může také od Smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně vyplyne, že poruší Smlouvu podstatným způsobem a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu. Co smluvní strany považují za podstatné porušení Smlouvy, je stanoveno v OP.
Za podstatné porušení Smlouvy se považuje zejména:
a) pokud dílo není prováděno v souladu s PD, soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, závaznými normami a ostatními platnými předpisy; a/nebo
b) neplnění dílčích termínů stanovených v harmonogramu postupu prací Zhotovitelem o více než 15 kalendářních dnů a nesplnění přiměřeného náhradního termínu určeného Objednatelem; a/nebo
c) překročení smluvené pevné ceny díla, vyjma případů uvedených v čl. V bod 5.11. těchto OP; a/nebo
d) neplacení dohodnutých faktur Objednatelem déle než 2 měsíce po uplynutí doby splatnosti; a/nebo
e) pokud Zhotovitel díla neodstraní vady, na které byl upozorněn Objednatelem ve stavebním deníku, ani v přiměřené lhůtě za tímto účelem mu Objednatelem poskytnuté; a/nebo
f) Zhotovitel nepředloží Objednateli pojistnou smlouvu dle článku XIX., bodu 19.1. nebo 19.2. těchto OP; a/nebo
g) Zhotovitel uzavřel smlouvu o koupi závodu dle § 2175 OZ či pacht závodu dle § 2349 OZ či jeho části, na základě které převedl závod, příp. propachtoval závod či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle Smlouvy na třetí osobu; a/nebo
h) Prodlení Zhotovitele s předáním dokladů uvedených v čl. XIX, bodu 19.3., 19.5. a 19.6. těchto OP po dobu delší než 30 kalendářních dnů.
i) V případě vzniku některé ze skutečností dle čl. VII., bodu 7.7.1. až 7.7.3. těchto OP je Objednatel oprávněn od Smlouvy bez dalšího odstoupit.
17.3.2. V případě odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele z důvodu podstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem vzniká Objednateli vůči Zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených Objednatelem nad cenu za provedení díla) vynaložených na dokončení díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení díla. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty, úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od Smlouvy.
17.3.3. V případě podstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem dle bodu 17.3.1. písm. h) těchto OP, není Objednatel povinen stanovit náhradní (dodatečnou) lhůtu k splnění závazku a je oprávněn od Smlouvy bez dalšího odstoupit.
17.3.4. Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od Smlouvy bez předchozího upozornění v případech stanovených v § 223 ZZVZ
17.4. Následná nemožnost plnění
Pro odstoupení smluvní strany od Smlouvy v důsledku následné nemožnosti plnění se použijí příslušná ustanovení § 2006 OZ např. v důsledku vyšší moci.
17.5. Skončením účinnosti Smlouvy nebo jejím zánikem
Skončením účinnosti Smlouvy nebo jejím zánikem zanikají všechny závazky smluvních stran ze Smlouvy. Skončením účinnosti Smlouvy nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody, zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností, a ty závazky smluvních stran, které podle Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon. Zhotovitel je v tomto období povinen provést dle dispozic Objednatele veškeré kroky nezbytné buď k přerušení provádění díla nebo k předání všech věcí s dílem souvisejících nebo jejich části jiné osobě. Zhotovitel je povinen po zániku Smlouvy si počínat tak, aby předešel jakýmkoliv škodám, a aby minimalizoval ztráty v důsledku přerušení plnění předmětu díla.
17.6. [bookmark: bookmark90]Není-li těmito OP nebo Smlouvou stanovena lhůta kratší nebo delší, platí dle § 629 odst. 1 OZ promlčecí lhůta pro uplatnění majetkových práv 3 roky.
[bookmark: bookmark91][bookmark: bookmark92]XVIII. Vyšší moc
18.1. Smluvní strany neodpovídají za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc ve smyslu těchto OP se považují mimořádné okolnosti bránící dočasně nebo trvale splnění ve Smlouvě stanovených povinností, pokud nastaly po jejím uzavření nezávisle na vůli povinné strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky povinnou stranou odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci požadovat. Za vyšší moc se v tomto smyslu považují zejména válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy.
18.2. Za vyšší moc se však nepokládají okolnosti, jež vyplývají z osobních, zejména hospodářských poměrů povinné strany a dále překážky plnění, které byla tato strana povinna překonat nebo odstranit podle této Smlouvy, obchodních zvyklostí nebo obecně závazných právních předpisů, nebo jestliže může důsledky své odpovědnosti smluvně převést na třetí osobu (zejména poddodavatele), jakož i okolnosti, které se projevily až v době, kdy byla povinná strana již v prodlení, ledaže by se jednalo o prodlení s plněním zcela nepodstatné povinnosti nemající na ostatní plnění ze Smlouvy vliv.
18.3. Za vyšší moc se rovněž nepovažuje okolnost, o které mohla a měla povinná strana při uzavírání Smlouvy předpokládat, že patrně nastane, ledaže by oprávněná strana dala najevo, že uzavírá Smlouvu i přesto, že tato překážka může plnění Smlouvy ohrozit, nebo jestliže o této okolnosti oprávněná strana nepochybně věděla a povinnou stranu na ni neupozornila, i když musela důvodně předpokládat, že není tato okolnost povinné straně známa.
18.4. V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během níž vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení s termínem provedení díla o více než 60 kalendářních dnů, dohodnou se smluvní strany, v případě zániku smluvních stran se subjekty, na které přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na dalším postupu provedení díla změnou Smlouvy.
18.5. [bookmark: bookmark93]V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze Smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti.
XIX. Zajištění závazků Zhotovitele
19.1. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě
19.1.1. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla, sjednáno platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši celkové ceny za provedení díla s DPH.
· případě uzavření pojistné smlouvy na dobu určitou (s koncem platnosti ke konci kalendářního roku) je Zhotovitel povinen koncem každého kalendářního roku, vždy nejpozději 2 měsíce před koncem příslušného kalendářního roku, prokázat Objednateli, že jeho pojistka ve výše uvedeném rozsahu je stále platná, popř. že je prodloužena, popř. že Zhotovitel uzavřel jinou pojistku ve stejném rozsahu a ve výši pojistného plnění, jak je uvedeno výše.
· případě, že platnost předmětné pojistky skončí v průběhu kalendářního roku, je Zhotovitel povinen prokázat Objednateli, vždy nejpozději 2 měsíce před skončením platnosti původní pojistky, že jeho pojistka je v požadovaném rozsahu prodloužena, popř. že Zhotovitel uzavřel novou pojistnou smlouvu ve stejném rozsahu a ve výši pojistného plnění, jak je uvedeno výše.
19.1.2. Pojištění musí být sjednáno na předmět činnosti Zhotovitele a jeho partnerů v pozici poddodavatelů v rámci realizace díla dle Smlouvy s vinkulací pojistného plnění ve prospěch Objednatele. Pojistnou smlouvu se zaplaceným pojistným pro příslušné období je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště dle čl. IX těchto OP.
19.2. Stavebně montážní pojištění
Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla, sjednáno platné stavebně montážní pojištění s limitem pojistného minimálně ve výši celkové ceny za provedení díla s DPH. Zhotovitel je povinen pojistit stavebně montážní rizika prováděného díla, jako jsou zejména krádež, živelná pohroma, poškození nebo zničení, a to jak na staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvoří předmět díla uskladněny či montovány, a která se mohou vyskytnout v celém průběhu provádění stavebních prací až do termínu předání a převzetí díla.
Pojistnou smlouvu se zaplaceným pojistným pro příslušné období je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště dle čl. IX těchto OP. Pro podmínky stavebně montážního pojištění ve vztahu Objednateli díla platí obdobně totéž, co je výše uvedeno pro platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě.
19.3. Zajištění kvalifikace po dobu realizace díla
Zhotovitel a jeho poddodavatelé stejně jako účastníci smlouvy o vzniku společnosti v rámci společné nabídky a jejich poddodavatelé jsou po celou dobu trvání Smlouvy v rámci realizace díla až do jeho provedení povinni splňovat kvalifikaci bezprostředně související s předmětem plnění díla, která byla prokázána v předchozím zadávacím řízení, na základě něhož byla se Zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem uzavřena příslušná Smlouva na předmět plnění veřejné zakázky. Zhotovitel stejně jako účastníci smlouvy o vzniku společnosti jsou povinni předložit doklady prokazující splnění výše uvedené kvalifikace do 15 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy ze strany Objednatele.
Dojde-li v průběhu realizace díla na straně Zhotovitele nebo účastníků smlouvy o vzniku společnosti ke změně kvalifikace, jsou tyto výše uvedené subjekty povinny tuto skutečnost oznámit Objednateli do 10 pracovních dnů ode dne, kdy se o takové skutečnosti dověděly a ve lhůtě dalších 15 pracovních dnů ode dne oznámení této skutečnosti Objednateli jsou povinny prokázat předložením příslušného dokladu v originále nebo úředně ověřené kopii splnění dočasně chybějících kvalifikačních předpokladů.
Vybrané činnosti při plnění předmětu díla je Zhotovitel povinen realizovat prostřednictvím osob, které jsou k tomu oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, případně jsou k těmto činnostem autorizovány a licencovány podle zvláštních předpisů. Změnu v osobě stavbyvedoucího nebo mistra na stavbě lze provést výhradně na základě písemného souhlasu Objednatele. O těchto skutečnostech Zhotovitel za nového stavbyvedoucího/mistra doloží Objednateli doklady o splnění této kvalifikace
19.4. Zajištění závazku za řádné splnění díla
Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla až do okamžiku řádného předání a převzetí díla Objednatelem s účelem řádného splnění díla respektovat zajištění závazku za řádné plnění. Bližší podmínky tohoto zajištění závazku za řádné splnění díla je uvedeno v čl. VIII bod 8.19. těchto OP.
19.5. Zhotovitel je současně povinen po celou dobu provádění díle dle Smlouvy oznámit Objednateli jakoukoliv změnu v rozsahu pojištění a jakékoliv změny v rámci splnění kvalifikačních předpokladů, které Zhotovitel prokázal v rámci předcházejícího zadávacího řízení. Pokud na straně Zhotovitele po uzavření této Smlouvy dojde ke změně v rozsahu pojištění a v rozsahu splnění kvalifikačních předpokladů, je Zhotovitel povinen takovou změnu oznámit Objednateli do 7 pracovních dnů a do 10 pracovních dnů předložit Objednateli příslušný doklad o splnění garantované kvalifikace, popř. výše pojištění. Zhotovitel je povinen také na výzvu Objednatele mimo výše uvedený případ předložit doklady prokazující splnění výše uvedených kvalifikačních předpokladů a pojištění do 15 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy ze strany Objednatele.
19.6. Zajištění závazku za řádné splnění díla - Bankovní záruka za řádné plnění díla
19.6.1. Zhotovitel se zavazuje do 7 kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště dle čl. IX těchto obchodních podmínek předložit Objednateli bankovní záruku k zajištění řádného plnění závazků Zhotovitele ze Smlouvy provést dílo řádně a včas včetně lhůty pro zahájení provádění díla a dodržení případných dílčích lhůt pro plnění, odstranit škodu, zaplatit smluvní pokutu, vrátit bezdůvodné obohacení, uhradit vícenáklady vynaložené na dokončení díla, poskytnout novou nebo prodlouženou bankovní záruku (Bankovní záruka za řádné plnění díla).
19.6.2. Bankovní záruka za řádné a včasné splnění díla musí být sjednána po celou dobu realizace díla ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH dle čl. V., bod 5.1 těchto OP, zaokrouhleno na celé tisíce směrem nahoru, ve prospěch Objednatele.
19.6.3. Bankovní záruka za řádné plnění díla musí být vystavena bankou, která má oprávnění ČNB působit na území ČR, a musí být psána v českém jazyce.
19.6.4. Bankovní záruka za řádné plnění díla musí být neodvolatelná a udržovaná v platnosti po celou dobu realizace díla až do jeho předání bez vad.
19.6.5. Bankovní záruka za řádné plnění díla musí být bezpodmínečná, splatná na první výzvu Objednatele a bez námitek (zejm. právo zápočtu nebo jiného nároku Zhotovitele), které by mohla uplatnit banka, která vystavila záruční listinu, vůči Objednateli s výjimkou, že písemná výzva Objednatele o plnění z bankovní záruky byla učiněna až po době platnosti bankovní záruky. Bankovní záruka nesmí obsahovat ustanovení, která by podmiňovala vyplacení peněžité částky v záruční listině uvedené jinou podmínku, než je písemná výzva objednatele k plnění z bankovní záruky o vzniku nároku Objednatele vůči Zhotoviteli podepsaná osobami oprávněnými jednat za Objednatele nebo jeho jménem s tím, že podpisy těchto osob budou úředně ověřeny. Bankovní záruka nesmí obsahovat ani žádná jiná ustanovení, která by jakkoliv omezovala Objednatele při uplatňování jeho práv z bankovní záruky či mu ukládala pro dosažení plnění vyplývajícího z bankovní záruky jinou povinnost, než povinnost písemně požádat o plnění v době uvedené v bankovní záruce.
19.6.6. Plnění z bankovní záruky bude přislíbeno bezhotovostním převodem peněžních prostředků na účet Objednatele, který bude určen v písemné výzvě Objednatele, a to nejpozději do 14 dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k plnění bance. Bankovní záruka musí umožňovat opakované plnění ve prospěch Objednatele.
19.6.7. Je-li Zhotovitel v prodlení s předložením bankovní záruky Objednateli, má Objednatel právo pozastavit úhradu plateb Zhotoviteli až do splnění povinnosti Zhotovitele předložit bankovní záruku Objednateli.
19.6.8. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou v původní výši, nejpozději do 7 kalendářních dní od jejího úplného vyčerpání.
19.6.9. Veškeré náklady, které vynaložil a/nebo v budoucnu vynaloží na Bankovní záruku za řádné plnění díla, jakož i za prodloužení její platnosti nebo za vystavení nové (další) záruční listiny, jsou již zahrnuty v celkové ceně díla. Jakékoli zvýšení ceny za dílo není v kontextu takto vynaložených nákladů a/nebo nákladů, které Zhotovitel ještě vynaloží, přípustné.
19.6.10. [bookmark: bookmark94]Zhotovitel je oprávněn nahradit bankovní záruku finanční zárukou, a to složením finančních prostředků ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH dle čl. V., bod 5.1 těchto OP na bankovní účet Objednatele.
XX. [bookmark: bookmark95][bookmark: bookmark96]Odkazy na obchodní firmy
20.1. Pokud Objednatel v jakékoliv dokumentaci či podkladech souvisejících se zhotovením díla odkazuje na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které platí pro určitou osobu, příp. její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pak Zhotovitel může při realizaci díla použit buď stejné materiály, technické a technologické postupy a řešení nebo může Zhotovitel použít také i jiné materiály, jiné technické a technologické postupy a řešení, která jsou však kvalitativně, technicky a technologicky stejná, obdobná nebo lepší, než řešení na něž Objednatel odkazuje v rámci projektových dokumentací, technických dokumentací, soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr a dalších dokumentů potřebných pro zhotovení díla.
20.2. [bookmark: bookmark97]Odkazy na obchodní firmy uvedené ve Smlouvě nebo v materiálech, na základě níž byla uzavřena tato Smlouva (např. zadávací podmínky) nesmí způsobit Zhotoviteli konkurenční výhodu či jinak diskriminovat ostatní dodavatele existující na relevantním soutěžním trhu.
XXI. [bookmark: bookmark98][bookmark: bookmark99]Závěrečná ustanovení
21.1. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
21.2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
21.3. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá Zhotovitel Objednateli anebo naopak, musí být předána či předložena v českém jazyce.
21.4. Pro výpočet smluvních pokut dle těchto OP je rozhodná cena díla, nebo jeho poměrná část, vždy bez DPH.
21.5. Písemnosti mezi stranami smluvního vztahu, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených Smlouvou (zejména odstoupení od Smlouvy) se doručují do vlastních rukou nebo způsobem a formou dle těchto OP.
21.6. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl. Při doručování písemností prostřednictvím datové schránky je písemnost - datová zpráva doručena v okamžiku, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba.
Obchodní podmínky zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce 2021 a násl.

Obchodní podmínky zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce 2021 a násl.

21.7. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o uzavřené Smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celého textu uzavřené Smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:	IMPORT
Stavba:	Úspora
KSO:CC-CZ:
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:
	Cena bez DPH
	
	
	
	6 932 596,12

	
	Sazba daně
	
	Základ daně
	Výše daně

	DPH základní
	21,00%
	
	6 932 596,12
	1 455 845,19

	snížená
	15,00%
	
	0,00
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	8 388 441,31





ZpracovatelProjektant
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Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko




Zhotovitel

Objednavatel






Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko


REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
	Kód:
	IMPORT
	

	Stavba:
	Úspora
	

	Místo:
	
	Datum:

	Zadavatel:
	
	Projektant:

	Zhotovitel:
	
	Zpracovatel





Kód
Popis
Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]




Náklady z rozpočtů

6 932 596,12
8 388 441,31
VRN
Vedlejší a ostatní .
01
_01
Architektonicko-s.
01
_A1
Zařízení pro vytá...
01
_A2
Zařízení pro vytá...
01
_D1
Zařízení silnopro...
01
_D2
Bleskosvod


140 000,00
5 762 140,87
869 147,83
61 407,19
30 455,74
69 444,49
169 400,00
6 972 190,45
1 051 668,87
74 302,70
36 851,45
84 027,83

Stavba:
Úspora
Objekt:
VRN - Vedlejší a ostatní ...
	KSO:
	CC-CZ:

	Místo:
	Datum: 00.01.1900

	Zadavatel:
	IČ:
DIČ:

	Zhotovitel:
	IČ:
DIČ:

	Projektant:
	IČ:
DIČ:

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:


Poznámka:


	Cena bez DPH
	
	
	
	
	140 000,00

	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	140 000,00
	
	
	21,00%
	29 400,00

	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	169 400,00



SOUPIS PRACÍ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

ZpracovatelProjektant
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Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko




Zhotovitel

Objednavatel







Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko


Stavba:
Úspora
Objekt:
VRN - Vedlejší a ostatní ...
Místo:
Datum:
00.01.1900
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	140 000,00
	

	
	D
	OST
	Ostatní
	
	
	
	140 000,00
	

	
	D
	O02
	Vedlejší a ostatní náklady
	
	
	
	140 000,00
	

	1
	K
	001
	Zařízení staveniště, BOZP
	kpl
	1,000
	25 000,00
	25 000,00
	

	
	
	
	Veškeré náklady a činnosti související s vybudováním, provozem a likvidací staveniště, včetně zajištění připojení na elektrickou energii, vodu a odvodnění staveniště, včetně provádění každodenního hrubého
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	úklidu staveniště a včetně průběžné likvidace vznikajících odpadů oprávněnou osobou. Standardní prvky BOZP (mobilní oplocení, výstražné značení, přechody výkopů vč. oplocení, zábradlí, atd - vč. jejich dodávky, montáže, údržby a demontáže, resp. likvidace) a povinosti vyplývající z plánu BOZP vč. připomínek příslušných úřadů.
	
	
	
	
	

	2
	K
	0102
	Dočasné dopravní opatření
	kpl
	1,000
	15 000,00
	15 000,00
	

	
	
	
	Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení a zvláštního užívání komunikace, vč. projednání, odsouhlasení s dotčenými orgány a organizacemi a zajištění správních rozhodnutí,
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění, poplatky za správní řízení, splnění podmínek správních rozhodnutí a orgánu DOSS.
	
	
	
	
	

	3
	K
	002
	Náklady vyplívající z požadavků DOSS a správců inženýrských sítí.
	kpl
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	



PP
Veškeré náklady vyplívající se zajištění plnění požadavků DOSS a správců inženýrských sítí (objednání vytýčení inženýrských sítí, komunikace se správci in. sítí a DOSS dle jejich vyjádření a rozhodnutí - viz. dokladová část, 	). O veškerých úkonech zhotovitele směrem k
DOSS a správců inženýrských sítí, bude zhotovitelem informován TDI, TDS a investor.
	4
	K
	003
	Geodetické vytýčení
	kpl
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	

	
	
	
	Vytýčení nově budovaných stavebních objetků, vytýčení hranice
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	pozemku, vytýčení stávajících inženýrských sítí i jejich správci, kontrolní měření. Vytýčení bude provedeno vč. stabilizace vytyčonaných bodů v terénu, pro potřeby stavby.
	
	
	
	
	

	5
	K
	004
	Geodetické zaměření řešených stavebních objetků po dokončení díla
	kpl
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	

	
	
	
	Geodetické zaměření řešených stavebních objetků (zpevněné plochy,
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	parkoviště, chodníky, ...) ve 3 tištěných vyhotoveních + 1x elektronicky CD)
	
	
	
	
	

	6
	K
	006
	Geometrický plán
	kpl
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	

	
	
	
	Geometrický plán objektů podléhajících vkladu do katastru nemovitostí
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	(budovy, inženýrské sítě, věcná břemena k částem pozemků) v 6ti tištěných vyhotoveních + 1x elektronicky CD
	
	
	
	
	

	7
	K
	007
	Projektová dokumentace skutečného provedení
	kpl
	1,000
	15 000,00
	15 000,00
	

	
	PP
	
	Projektová dokumentace skutečného provedení 3x tištěně a 1x elektronicky na CD
	
	
	
	
	

	8
	K
	008
	Kompletace dokladové části stavby k předání, převzetí a kolaudaci díla
	kpl
	1,000
	15 000,00
	15 000,00
	

	
	
	
	Doklady o vlastnostech materiálů, o provedených zkouškách a měření, o výchozích kontrolách provozuschopnosti, o zaškolení obsluhy, revizní
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	zprávy-bez závad, doklady o oprávnění k provádění prací, doklady o likvidaci odpadů, návody k obsluze, kopie záručních listů - 3x tištěně a 1x na CD nosiči
	
	
	
	
	

	9
	K
	009
	Náklady spojené s prováděním stavby v blízkosti stávajících objektů, technologie
	kpl
	1,000
	15 000,00
	15 000,00
	

	
	
	
	Náklady spojené s prováděním stavby v blízkosti stávajících objektů (provozů), technologií a zeleně. Omezení vlivu stavby na sousední
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	objekty a stávající technologie - zakrytí konstrukcí a technologií (prach, hluk), zajištění přístupu do sousedních objektů, zajištění konstrukcí a technologií proti poškození.
	
	
	
	
	

	10
	K
	002-304
	Náklady spojené prováděním stavby uvnitř stávajícího objektu za provozu
	kpl
	1,000
	15 000,00
	15 000,00
	

	
	
	
	Náklady spojené s prováděním stavby uvnitř stávajícícho objektu za stávajícícho provozu objektu vč. technologií. Omezení vlivu stavby -
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	zakrytí konstrukcí a technologií (prach, hluk), zajištění konstrukcí a technologií proti poškození. Náklady na pravidelný úklid objektu, omezení manipulačních a stavebních ploch, další související omezující vlivy.
	
	
	
	
	

	11
	K
	010
	Zpracování a předložení harmonogramů po předání staveniště
	kpl
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	

	
	PP
	
	Náklady na vyhotovení a předložení finančního a časového harmonogramu prací a plnění do 10 dnů po předání staveniště.
	
	
	
	
	

	12
	K
	011
	Dílenská dokumentace
	kpl
	1,000
	15 000,00
	15 000,00
	

	
	PP
	
	Dílenská dokumentace - ocelového proskleného přístřešku nad hlavním vstupem
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Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko


Stavba:
Úspora
Objekt:
01_01 - Architektonicko-s...
Místo:Datum: 00.01.1900

Projektant:Zadavatel:
Zhotovitel:

Zpracovatel:
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	5 762 140,87
	

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	3 863 109,70
	

	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	227 172,60
	

	1
	K
	111211101
	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně
	m2
	8,000
	80,00
	640,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Pohledy - bourací práce
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pozn.19
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*2*2
	
	8,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	8,000
	
	
	

	2
	K
	113106121
	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic
	m2
	26,000
	70,67
	1 837,42
	CS ÚRS 2021 01

	
	
	
	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek
	
	
	
	
	

	3
	K
	113107122
	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm
	m2
	26,000
	300,00
	7 800,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm
	
	
	
	
	

	4
	K
	113107124
	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 400 mm
	m2
	25,000
	350,00
	8 750,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm
	
	
	
	
	

	5
	K
	113107143
	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 150 mm
	m2
	25,000
	280,00
	7 000,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	
	
	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm
	
	
	
	
	

	6
	K
	113107423
	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl do 15 m2
	m2
	41,250
	120,00
	4 950,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	vybourání živičné plochy pro zvětšení zatravněné plochy
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	19*1,5
	
	28,500
	
	
	

	
	VV
	
	8,5*1,5
	
	12,750
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	41,250
	
	
	

	7
	K
	113107443
	Odstranění podkladu živičných tl 150 mm při překopech strojně pl do 15 m2
	m2
	41,250
	180,00
	7 425,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm
	
	
	
	
	

	8
	K
	113202111
	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých
	m
	12,000
	65,27
	783,24 CS ÚRS 2021 01

	
	
	
	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Půdorys 1.NP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pozn.9
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2+8+2
	
	12,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	12,000
	
	
	

	9
	K
	132254103
	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně
	m3
	77,250
	450,00
	34 762,50
	CS ÚRS 2021 01

	
	
	
	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	skladba OPS
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	50*1
	
	50,000
	
	
	

	
	VV
	
	skladba OPS1
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	53*1
	
	53,000
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	103,000
	
	
	

	
	VV
	
	-103*0,25
	
	-25,750
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	77,250
	
	
	

	10
	K
	132212211
	Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně
	m3
	25,750
	650,00
	16 737,50
	CS ÚRS 2021 01

	
	
	
	Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných
	
	
	
	
	

	11
	K
	132351101
	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3 strojně
	m3
	2,440
	880,00
	2 147,20
	CS ÚRS 2021 01


Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna
PP	do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4
do 20 m3
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	Půdorys 1.PP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pozn.9
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,5*0,5*0,8
	
	1,400
	
	
	

	
	VV
	
	2,6*0,5*0,8
	
	1,040
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,440
	
	
	

	12
	K
	133312011
	Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4, plocha výkopu do 4 m2 ručně
	m3
	0,288
	2 439,80
	702,66
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Hloubení šachet ručně zapažených i nezapažených v horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4, půdorysná plocha výkopu do 4 m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Půdorys 1.PP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pozn.10
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,6*0,6*0,8
	
	0,288
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	0,288
	
	
	

	13
	K
	139751101
	Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně
	m3
	3,640
	1 500,00
	5 460,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	půdoyrys 1.NP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	schodiště
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	snížení podlahy
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,2*2*0,5/2
	
	1,600
	
	
	

	
	VV
	
	boční základy
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,7*0,6*1*2
	
	2,040
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	3,640
	
	
	

	14
	K
	151101101
	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m
	m2
	103,000
	126,15
	12 993,45
	CS ÚRS 2021 01


Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 mVV
Řez A-A'

VV
pozn.5

VV
skladba OPS

VV
50
50,000
VV
skladba OPS1

VV
53
53,000
VV
Součet
103,000

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením
PP	materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2
15
K
151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m
m2
103,000
75,56
7 782,68
CS ÚRS 2021 01

m


	16
	K
	162211311
	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m
	m3
	3,640
	91,25
	332,15
	CS ÚRS 2021 01


Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s

	17
	K
	162651112
	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	m3
	24,240
	169,04
	4 097,53
	CS ÚRS 2021 01

	
	
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	77,25
	
	77,250
	
	
	

	
	VV
	
	25,75
	
	25,750
	
	
	

	
	VV
	
	3,64
	
	3,640
	
	
	

	
	VV
	
	-82,4
	
	-82,400
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	24,240
	
	
	

	18
	K
	162651132
	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
	m3
	2,728
	194,65
	531,01
	CS ÚRS 2021 01

	
	
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,44
	
	2,440
	
	
	

	
	VV
	
	0,288
	
	0,288
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,728
	
	
	

	19
	K
	167151101
	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3
	m3
	16,200
	150,77
	2 442,47
	CS ÚRS 2021 01

	
	
	
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	ornice
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	54*0,3
	
	16,200
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	16,200
	
	
	

	20
	M
	10364101
	zemina pro terénní úpravy - ornice vč.dopravy
	t
	30,780
	573,00
	17 636,94
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	zemina pro terénní úpravy - ornice
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	16,2*1,9
	
	30,780
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	30,780
	
	
	

	21
	K
	162651112
	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	m3
	16,200
	169,04
	2 738,45
	CS ÚRS 2021 01

	
	
	
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m
	
	
	
	
	

	22
	K
	171201221
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04
	t
	56,633
	400,00
	22 653,20
	CS ÚRS 2021 01


PP
naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

VV	26,968*2,1	56,633
VV	Součet	56,633
	23
	K
	175101201
	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem
	m3
	82,400
	600,00
	49 440,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	
	
	sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m
	
	
	
	
	




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	PP
	
	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	skladba OPS
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	50*(1-0,2)
	
	40,000
	
	
	

	
	VV
	
	skladba OPS1
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	53*(1-0,2)
	
	42,400
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	82,400
	
	
	

	24
	K
	181351105
	Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
	m2
	54,000
	89,98
	4 858,92
	CS ÚRS 2021 01

	
	
	
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(19+8)*2
	
	54,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	54,000
	
	
	

	25
	K
	181411131
	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
	m2
	54,000
	21,48
	1 159,92
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5
	
	
	
	
	

	26
	M
	00572410
	osivo směs travní parková
	kg
	0,810
	96,40
	78,08
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	osivo směs travní parková
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	54*0,015 "Přepočtené koeficientem množství
	
	0,810
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	0,810
	
	
	

	27
	K
	181951112
	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
	m2
	61,000
	23,48
	1 432,28
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	26
	
	26,000
	
	
	

	
	VV
	
	10
	
	10,000
	
	
	

	
	VV
	
	25
	
	25,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	61,000
	
	
	

	
	D
	2
	Zakládání
	
	
	
	59 269,31
	

	28
	K
	271532211
	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 0 až 63 mm
	m3
	3,060
	900,00
	2 754,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 0 - 63 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	schodiště
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3*1,7*1,2/2
	
	3,060
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	3,060
	
	
	

	29
	K
	271532212
	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 0 až 32 mm
	m3
	1,225
	1 200,00
	1 470,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	skladba A
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4,9*0,25
	
	1,225
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,225
	
	
	

	30
	K
	273321511
	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30
	m3
	0,490
	3 244,14
	1 589,63
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	skladba A
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4,9*0,1
	
	0,490
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	0,490
	
	
	

	31
	K
	273362021
	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari
	t
	0,025
	40 000,00
	1 000,00 CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4,9*0,00444*1,15
	
	0,025
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	0,025
	
	
	

	32
	K
	274313611
	Základové pásy z betonu tř. C 16/20
	m3
	6,908
	2 997,62
	20 707,56 CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Půdorys 1.PP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pozn.9
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,5*0,5*0,8*1,1
	
	1,540
	
	
	

	
	VV
	
	2,6*0,5*0,8*1,1
	
	1,144
	
	
	

	
	VV
	
	půdoyrys 1.NP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	schodiště
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(3+1,7*2)*0,6*1*1,1
	
	4,224
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	6,908
	
	
	

	33
	K
	274361821
	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)
	t
	0,017
	40 000,00
	680,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	zavázání zdi z šalovacích tvárnic 2pruty pr.10mm dl.1,0m 2kusy á 50cm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1*0,0006*2*(8+6)
	
	0,017
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	0,017
	
	
	

	34
	K
	275313611
	Základové patky z betonu tř. C 16/20
	m3
	0,317
	2 997,62
	950,25 CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Půdorys 1.PP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pozn.10
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,6*0,6*0,8*1,1
	
	0,317
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	0,317
	
	
	

	35
	K
	279113132
	Základová zeď tl do 200 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20
	m2
	15,250
	1 078,44
	16 446,21
	CS ÚRS 2021 01

	
	
	
	Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Půdorys 1.PP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,5*2,5
	
	8,750
	
	
	

	
	VV
	
	2,6*2,5
	
	6,500
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	15,250
	
	
	

	36
	K
	279321346
	Základová zeď ze ŽB tř. C 20/25
	m3
	0,765
	3 211,40
	2 456,72 CS ÚRS 2021 01


PP	Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků
PP	na vliv prostředí tř. C 20/25
VV 1NP - boky schodiště


	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	1,7*0,3*1,5/2*2
	
	0,765
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	0,765
	
	
	

	37
	K
	279351121
	Zřízení oboustranného bednění základových zdí
	m2
	5,100
	471,65
	2 405,42 CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1NP - boky schodiště
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,7*1,5/2*2*2
	
	5,100
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	5,100
	
	
	

	38
	K
	279351122
	Odstranění oboustranného bednění základových zdí
	m2
	5,100
	128,14
	653,51
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění
	
	
	
	
	

	39
	K
	279361821
	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505
	t
	0,139
	49 713,28
	6 910,15
	CS ÚRS 2021 01

	
	
	
	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice,
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
	
	
	
	
	

	
	VV
VV
VV
VV
	
	Půdorys 1.PP pozn.7 svislá výztuž prut pr.10mm 2kusy á 50cm 2,5*0,00062*2*(8+6)
vodorovná výztuž prut pr.12mm 2kusy á spára (včetně kotvení)
	
	0,043
	
	
	

	
	VV
	
	(0,3+3,5)*2*0,00062*10
	
	0,047
	
	
	

	
	VV
	
	(0,3+2,6)*2*0,00062*10
	
	0,036
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	0,126
	
	
	

	
	VV
	
	0,126*0,1
	
	0,013
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	0,139
	
	
	

	40
	K
	279362021
	Výztuž základových zdí nosných svařovanými sítěmi Kari
	t
	0,026
	47 917,62
	1 245,86
	CS ÚRS 2021 01

	
	
	
	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice,
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	5,1*0,00444*1,15
	
	0,026
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	0,026
	
	
	

	
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	3 611,33
	

	41
	K
	317944321
	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů
	t
	0,038
	55 757,63
	2 118,79
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Půdorys 3.NP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pozn.4
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,1*0,009
	
	0,019
	
	
	

	
	VV
	
	půdorys 2.NP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pozn.13
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,1*0,009
	
	0,019
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	0,038
	
	
	

	42
	K
	346244381
	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami
	m2
	0,840
	737,56
	619,55
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,1*0,1*2
	
	0,420
	
	
	

	
	VV
	
	2,1*0,1*2
	
	0,420
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	0,840
	
	
	

	43
	K
	346481111
	Zaplentování rýh, potrubí, výklenků, nosníků nebo nik ve stěnách rabicovým pletivem
	m2
	2,100
	415,71
	872,99
	CS ÚRS 2021 01

	
	
	
	Zaplentování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	jakéhokoliv tvaru, na maltu ve stěnách nebo před stěnami rabicovým pletivem
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,1*0,5
	
	1,050
	
	
	

	
	VV
	
	2,1*0,5
	
	1,050
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,100
	
	
	

	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	178 000,41
	

	44
	K
	411386611
	Podbetonování zhlaví I-nosičů pl do 0,09 m2 ve stropech
	kus
	4,000
	539,54
	2 158,16
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Podbetonování zhlaví I-nosičů pl do 0,09 m2 ve stropech
	
	
	
	
	

	45
	K
	413232211
	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm
	kus
	4,000
	122,97
	491,88
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm
	
	
	
	
	

	46
	K
	417321414
	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25
	m3
	12,690
	3 485,21
	44 227,31
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Půdorys střechy
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	detail
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(30+12,3)*2*0,5*0,3
	
	12,690
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	12,690
	
	
	

	47
	K
	417351115
	Zřízení bednění ztužujících věnců
	m2
	49,560
	420,38
	20 834,03 CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(30+29+12,3+11,3)*2*0,3
	
	49,560
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	49,560
	
	
	

	48
	K
	417351116
	Odstranění bednění ztužujících věnců
	m2
	49,560
	94,82
	4 699,28 CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění
	
	
	
	
	

	49
	K
	417361821
	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505
	t
	0,677
	45 000,00
	30 465,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	8kg/bm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(30+12,3)*2*0,008
	
	0,677
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	0,677
	
	
	

	50
	K
	430321515
	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25
	m3
	3,090
	15 000,00
	46 350,00
	CS ÚRS 2021 01


PP
VV
VV
VV
VV
Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 20/25 1NP - schodiště
3,5*3*0,2 3*(0,3*0,2)/2*11
Součet

2,100
0,990
3,090

	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	51
	K
	430361821
	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505
	t
	0,278
	50 000,00
	13 900,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,09*0,090
	
	0,278
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	0,278
	
	
	

	52
	K
	431351121
	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m
	m2
	16,500
	767,58
	12 665,07
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3*(0,3+0,2)*11
	
	16,500
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	16,500
	
	
	

	53
	K
	431351122
	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m
	m2
	16,500
	133,92
	2 209,68
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění
	
	
	
	
	

	
	D
	5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	86 779,80
	

	54
	K
	564750011
	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 150 mm
	m2
	26,000
	194,14
	5 047,64
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm
	
	
	
	
	

	55
	K
	564750011
	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 150 mm
	m2
	10,000
	194,14
	1 941,40
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm
	
	
	
	
	

	56
	K
	564851111
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm
	m2
	25,000
	169,51
	4 237,75 CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm
	
	
	
	
	

	57
	K
	564861111
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm
	m2
	50,000
	221,60
	11 080,00 CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	25
	
	25,000
	
	
	

	
	VV
	
	25
	
	25,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	50,000
	
	
	

	58
	K
	564962111
	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm
	m2
	25,000
	329,83
	8 245,75
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm
	
	
	
	
	

	59
	K
	565155111
	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m
	m2
	25,000
	427,49
	10 687,25
	CS ÚRS 2021 01

	
	
	
	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm
	
	
	
	
	

	60
	K
	566901134
	Vyspravení podkladu po překopech plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 250 mm
	m2
	8,375
	410,92
	3 441,46
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Vyspravení podkladu po překopech plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 250 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	doplnění komunikace podél obrubníků
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	33,5*0,25
	
	8,375
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	8,375
	
	
	

	61
	K
	566901161
	Vyspravení podkladu po překopech plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) do tl. 100 mm
	m2
	8,375
	966,82
	8 097,12
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Vyspravení podkladu po překopech plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm
	
	
	
	
	

	62
	K
	572340111
	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 50 mm
	m2
	8,375
	517,61
	4 334,98
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm
	
	
	
	
	

	63
	K
	573191111
	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2
	m2
	25,000
	19,94
	498,50
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2
	
	
	
	
	

	64
	K
	573211106
	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2
	m2
	25,000
	4,00
	100,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,20 kg/m2
	
	
	
	
	

	65
	K
	573211109
	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,50 kg/m2
	m2
	25,000
	8,56
	214,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2
	
	
	
	
	

	66
	K
	577134111
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
	m2
	25,000
	279,31
	6 982,75
	CS ÚRS 2021 01


Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se

PP	zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po
zhutnění tl. 40 mm
	67
	K
	596811220
	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2 s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm
	m2
	26,000
	295,81
	7 691,06
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2
	
	
	
	
	

	68
	M
	59245601
	dlažba desková betonová 500x500x50mm přírodní
	m2
	26,520
	358,00
	9 494,16
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	dlažba desková betonová 500x500x50mm přírodní
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	26*1,02
	
	26,520
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	26,520
	
	
	

	69
	K
	599141111
	Vyplnění spár živičnou zálivkou
	m
	67,000
	69,94
	4 685,98 CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Vyplnění spár živičnou zálivkou
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	33,5*2
	
	67,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	67,000
	
	
	

	
	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	0,00
	

	
	D
	61
	Úprava povrchů vnitřních
	
	
	
	9 257,14
	




	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	70
	K
	612325221
	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách
	kus
	2,000
	140,78
	281,56
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Půdorys 3.NP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pozn.4 - zhlaví I-nosičů
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	71
	K
	612325302
	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží
	m2
	7,765
	806,76
	6 264,49
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	viz přisekání ostění
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	7,765
	
	7,765
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	7,765
	
	
	

	72
	K
	619995001
	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů
	m
	14,400
	188,27
	2 711,09
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Půdorys 3.NP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pozn.4
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(1,8+0,9*2)*2
	
	7,200
	
	
	

	
	VV
	
	půdorys 2.NP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pozn.13
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(1,8+0,9*2)*2
	
	7,200
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	14,400
	
	
	

	
	D
	62
	Úprava povrchů vnějších
	
	
	
	2 578 200,37
	

	73
	K
	621131121
	Penetrační disperzní nátěr vnějších podhledů nanášený ručně
	m2
	8,000
	62,66
	501,28
	CS ÚRS 2021 01


Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně podhledů
VV skladba OP4

VV	8	8,000
VV	Součet	8,000
	74
	K
	621221151
	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s kolmou orientací tl přes 200 mm
	m2
	8,000
	650,00
	5 200,00
	CS ÚRS 2021 01


PP
VV
Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken na vnější podhledy, tloušťky desek přes 200 mm skladba OP4

VV	8	8,000
VV	Součet	8,000
	75
	M
	63151544
	deska izolační minerální kontaktních fasád kolmé
vlákno A=0,041 tl 280mm
	m2
	8,160
	600,00
	4 896,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	deska izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno A=0,041 tl 280mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	8*1,02
	
	8,160
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	8,160
	
	
	

	76
	K
	621251105
	Příplatek k cenám kontaktního zateplení podhledů za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny
	m2
	8,000
	68,69
	549,52
	CS ÚRS 2021 01

	
	
	
	Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápustnou montáž
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější podhledy z minerální vlny
	
	
	
	
	

	77
	K
	621325102
	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 podhledů v rozsahu do 30%
	m2
	8,000
	164,13
	1 313,04
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké podhledů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	skladba OP4
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	8
	
	8,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	8,000
	
	
	

	78
	K
	621531021
	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace a probarvení vnějších podhledů
	m2
	8,000
	220,00
	1 760,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm podhledů
	
	
	
	
	

	79
	K
	622131121
	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně
	m2
	1 129,300
	25,00
	28 232,50
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát- silikonová nanášená ručně stěn
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	skladba OPS
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	50
	
	50,000
	
	
	

	
	VV
	
	skladba OPS1
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	53
	
	53,000
	
	
	

	
	VV
	
	skladba OPS2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	74
	
	74,000
	
	
	

	
	VV
	
	skladba OP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	681+15
	
	696,000
	
	
	

	
	VV
	
	skladba OP1
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	80+13,3
	
	93,300
	
	
	

	
	VV
	
	skladba OP2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	8
	
	8,000
	
	
	

	
	VV
	
	skladba OP3
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	155
	
	155,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1 129,300
	
	
	

	80
	K
	622143002
	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných dilatačních profilů
	m
	7,000
	81,04
	567,28
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím dilatačních s tkaninou
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Pohledy - technické řešení
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pozn.9
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,5*2
	
	7,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	7,000
	
	
	

	81
	M
	55343014
	profil omítkový dilatační pro omítky venkovní
	m
	7,350
	242,00
	1 778,70
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	profil omítkový dilatační pro omítky venkovní 12 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	7*1,05 "Přepočtené koeficientem množství
	
	7,350
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	7,350
	
	
	




	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	82
	K
	622143003
	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou
	m
	613,200
	25,00
	15 330,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	366,2
	
	366,200
	
	
	

	
	VV
	
	125
	
	125,000
	
	
	

	
	VV
	
	122
	
	122,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	613,200
	
	
	

	83
	M
	63127464
	profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS
	m
	384,510
	22,40
	8 613,02
	CS ÚRS 2021 01



	PP
	profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS
	

	VV
	Půdorys 1.PP
	

	VV
	(0,6+0,6)*2
	2,400

	VV
	(1,6+1,6)*2
	6,400

	VV
	(2+2)*1
	4,000

	VV
	Půdorys 1.NP
	

	VV
	(1,6+1,6)*(13+8)
	67,200

	VV
	(0,6+0,6)*4
	4,800

	VV
	(1,6+1,6)*1
	3,200

	VV
	(0,6+0,6)*2
	2,400

	VV
	(1,6+1,6)*1
	3,200

	VV
	(2,5+2,5)*1
	5,000

	VV
	(2,5+2,5)*1
	5,000

	VV
	(2,5+2,5)*1
	5,000

	VV
	3*3
	9,000

	VV
	Půdorys 2.NP
	

	VV
	(1,6+1,6)*(16+6)
	70,400

	VV
	(1,6+1,6)*(3+1)
	12,800

	VV
	(1,6+1,6)*1
	3,200

	VV
	(3,05+3,05)*2
	12,200

	VV
	(0,6+0,6)*4
	4,800

	VV
	Půdorys 3.NP
	

	VV
	(1,6+1,6)*(16+6)
	70,400

	VV
	(1,6+1,6)*(3+1)
	12,800

	VV
	(1,6+1,6)*1
	3,200

	VV
	(0,6+0,6)*4
	4,800

	VV
	rohy budovy
	

	VV
	12,5+14,5+14,5+12,5
	54,000

	VV
	Mezisoučet
	366,200

	VV
	366,2*0,05
	18,310

	VV
	Součet
	384,510



	84
	M
	59051510
	profil okenní s nepřiznanou okapnicí LTU plast 2,0 m
	m
	131,250
	34,10
	4 475,63
	CS ÚRS 2021 01



	PP
	profil okenní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí PVC 2,0 m

	VV
	Půdorys 1.PP
	

	VV
	1,2*2
	2,400

	VV
	1,2*2
	2,400

	VV
	0,7
	0,700

	VV
	Půdorys 1.NP
	

	VV
	1,2*(13+8)
	25,200

	VV
	0,6*4
	2,400

	VV
	2,4
	2,400

	VV
	1,2*2
	2,400

	VV
	1,5
	1,500

	VV
	1
	1,000

	VV
	3
	3,000

	VV
	1
	1,000

	VV
	3
	3,000

	VV
	Půdorys 2.NP
	

	VV
	1,2*(16+6)
	26,400

	VV
	1,5*(3+1)
	6,000

	VV
	2,4
	2,400

	VV
	1,6*2
	3,200

	VV
	0,6*4
	2,400

	VV
	Půdorys 3.NP
	

	VV
	1,2*(16+6)
	26,400

	VV
	1,5*(3+1)
	6,000

	VV
	2,4
	2,400

	VV
	0,6*4
	2,400

	VV
	Mezisoučet
	125,000

	VV
	125*0,05
	6,250

	VV
	Součet
	131,250



	85
	M
	59051512
	profil parapetní - Thermospoj LPE plast 2 m
	m
	131,250
	48,20
	6 326,25
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	profil parapetní se sklovláknitou armovací tkaninou PVC 2 m
	
	
	
	
	

	86
	K
	622143004
	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů (APU lišt)
	m
	427,200
	25,00
	10 680,00
	CS ÚRS 2021 01



	
	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných

	PP
	vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících [APU lišty]
	

	VV
	Půdorys 1.PP
	

	VV
	(1,2+0,6*2)*2
	4,800

	VV
	(1,2+1,6*2)*2
	8,800

	VV
	(0,7+2*2)*1
	4,700

	VV
	Půdorys 1.NP
	

	VV
	(1,2+1,6*2)*(13+8)
	92,400

	VV
	(0,6+0,6*2)*4
	7,200

	VV
	(2,4+1,6*2)*1
	5,600

	VV
	(1,2+0,6*2)*2
	4,800

	VV
	(1,5+1,6*2)*1
	4,700

	VV
	(1+2,5*2)*1
	6,000

	VV
	(3+2,5*2)*1
	8,000

	VV
	(1+2,5*2)*1
	6,000

	VV
	Půdorys 2.NP
	

	VV
	(1,2+1,6*2)*(16+6)
	96,800

	VV
	(1,5+1,6*2)*(3+1)
	18,800

	VV
	(2,4+1,5*2)*1
	5,400

	VV
	(1,6+3,05*2)*2
	15,400




	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	(0,6+0,6*2)*4
	
	
	7,200
	
	

	VV
	Půdorys 3.NP
	
	
	
	
	

	VV
	(1,2+1,6*2)*(16+6)
	
	
	96,800
	
	

	VV
	(1,5+1,6*2)*(3+1)
	
	
	18,800
	
	

	VV
	(2,4+1,5*2)*1
	
	
	5,400
	
	

	VV
	(0,6+0,6)*2*4
	
	
	9,600
	
	

	VV
	Součet
	
	
	427,200
	
	


89
M
28376021
deska perimetrická fasádní soklová 150kPa A=0,035 tl 160mm
m2
188,700
350,00
66 045,00
CS ÚRS 2021 01
PP	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa A=0,035 tl	160mm
VV	185*1,02	188,700
VV	Součet	188,700
90
K
622212051
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm
m
18,300
140,00
2 562,00
CS ÚRS 2021 01

VV	8 8,000
VV	Součet	185,000
PP
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z polystyrenových desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm
Půdorys 1.PP

	87
	M
	59051476
	profil okenní začišťovací s tkaninou -Thermospoj 9 mm/2,4 m
	m
	448,560
	31,60
	14 174,50
	CS ÚRS 2021 01


PP
profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m

VV	427,2*1,05	448,560
VV	Součet	448,560
	88
	K
	622211031
	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 160 mm
	m2
	185,000
	650,00
	120 250,00
	CS ÚRS 2021 01


Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z
PP	kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160
mm
VV	skladba OPS
VV	50	50,000
VV	skladba OPS1
VV	53	53,000
VV	skladba OPS2
VV	74	74,000
VV	skladba OP2


	91
	M
	28376012
	deska fasádní polystyrénová soklová EPS SOKL tl. 40 mm
	m2
	7,466
	126,00
	940,72
	CS ÚRS 2021 01

	PP	deska fasádní polystyrénová soklová tl. 40 mm
VV	18,3*0,4	7,320
VV	7,32*0,02	0,146
VV	Součet	7,466

	92
	K
	622221031
	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm
	m2
	789,300
	650,00
	513 045,00
	CS ÚRS 2021 01


VV
VV
VV
VV
VV
(1,2+0,6*2)*2	4,800
(1,2+1,6*2)*2	8,800
(0,7+2*2)*1	4,700
Součet	18,300

	PP
	Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm
	

	VV
	skladba OP
	

	VV
	681+15
	696,000

	VV
	skladba OP1
	

	VV
	80+13,3
	93,300

	VV
	Součet
	789,300



	93
	M
	63151538
	deska minerální izolační tl. 160 mm
	m2
	805,086
	380,00
	305 932,68
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
VV
VV
	
	deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno A-0.036 tl. 160 mm
789,3*1,02
Součet
	
	805,086
805,086
	
	
	

	94
	K
	622221031
	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm
	m2
	155,000
	650,00
	100 750,00
	CS ÚRS 2021 01




	PP
	Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm

	VV
VV
VV
	skladba OP3
155	155,000
Součet	155,000

	95 M
	63148164	deska minerální izolačnítl. 160 mm	m2	158,100	380,00	60 078,00 CS ÚRS 2021 01

	PP
	deska izolační minerální provětrávaných fasád A-0.035 600x1200 mm tl. 160 mm


VV	155*1,02	158,100
VV	Součet	158,100

	96
	K
	622222051
	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z minerální vlny tl do 40 mm
	m
	406,900
	140,00
	56 966,00
	CS ÚRS 2021 01




	PP
	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm

	VV
	Půdorys 1.NP
	

	VV
	(1,2+1,6*2)*(13+8)
	92,400

	VV
	(0,6+0,6*2)*4
	7,200

	VV
	(2,4+1,6*2)*1
	5,600

	VV
	(1,2+0,6*2)*2
	4,800

	VV
	(1,5+1,6*2)*1
	4,700

	VV
	(1+2,5*2)*1
	6,000

	VV
	(3+2,5*2)*1
	8,000

	VV
	(1+2,5*2)*1
	6,000




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	Půdorys 2.NP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(1,2+1,6*2)*(16+6)
	
	96,800
	
	
	

	
	VV
	
	(1,5+1,6*2)*(3+1)
	
	18,800
	
	
	

	
	VV
	
	(2,4+1,6*2)*1
	
	5,600
	
	
	

	
	VV
	
	(1,6+3,05*2)*2
	
	15,400
	
	
	

	
	VV
	
	(0,6+0,6*2)*4
	
	7,200
	
	
	

	
	VV
	
	Půdorys 3.NP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(1,2+1,6*2)*(16+6)
	
	96,800
	
	
	

	
	VV
	
	(1,5+1,6*2)*(3+1)
	
	18,800
	
	
	

	
	VV
	
	(2,4+1,6*2)*1
	
	5,600
	
	
	

	
	VV
	
	(0,6+0,6*2)*4
	
	7,200
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	406,900
	
	
	

	97
	M
	63151518
	deska minerální izolační tl. 40 mm
	m2
	166,015
	169,00
	28 056,54
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno A-0.036 tl. 40
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	406,9*0,4
	
	162,760
	
	
	

	
	VV
	
	162,76*0,02
	
	3,255
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	166,015
	
	
	

	98
	K
	622251101
	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu
	m2
	192,320
	40,39
	7 767,80
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	185
	
	185,000
	
	
	

	
	VV
	
	7,32
	
	7,320
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	192,320
	
	
	

	99
	K
	622251105
	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny
	m2
	1 107,060
	25,00
	27 676,50
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	789,3
	
	789,300
	
	
	

	
	VV
	
	155
	
	155,000
	
	
	

	
	VV
	
	162,76
	
	162,760
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1 107,060
	
	
	

	100
	K
	622252001
	Montáž zakládacích soklových lišt kontaktního zateplení
	m
	85,880
	127,13
	10 917,92
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Montáž lišt kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Pohledy - technické řešení
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pozn.10
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(30,32+12,62)*2
	
	85,880
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	85,880
	
	
	

	101
	M
	59051653
	lišta soklová Al s okapničkou, zakládací U 16 cm, 0,95/200 cm
	m
	90,174
	92,80
	8 368,15
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	lišta soklová Al s okapničkou, zakládací U 16 cm, 0,95/200 cm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	85,88*1,05 "Přepočtené koeficientem množství
	
	90,174
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	90,174
	
	
	

	102
	K
	622272001
	Montáž odvětrávané fasády stěn na ocelový rošt bez tepelné izolace
	m2
	155,000
	1 800,00
	279 000,00
	CS ÚRS 2021 01


Montáž zavěšené odvětrávané fasády na ocelové nosné konstrukci z
PP	fasádních desek na jednosměrné nosné konstrukci opláštění připevněné


mechanickým viditelným spojem, (nýty) stěn bez tepelné izolace
Strana 32 z 42

Strana 33 z 42

VV
VV
VV
103
553991
skladba OP3
155
Součet
fasádní systémový plášť z pohledových ocelových kazet a lamel vč.roštu, klempířské prvky, kotevní a spojovací materiál, výrobní a montážní dokumentace, prohlášení o shodě, záruční list
m2
155,000
155,000
155,000
2 800,00
434 000,00
	
	PP
	
	fasádní systémový plášť z pohledových ocelových kazet vč.roštu, klempířské prvky, kotevní a spojovací materiál, výrobní a montážní dokumentace, prohlášení o shodě, záruční list
	
	
	
	
	

	104
	K
	622321121
	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn do 15mm
	m2
	270,300
	275,54
	74 478,46
	CS ÚRS 2021 01



PP
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
Omítka vápenocementová vnějších ploch jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn skladba OPS
50 skladba OP1
53 skladba OPS2
74 skladba OP1
80+13,3 Součet
50,000
53,000
74,000
	105
	K
	622321191
	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně
	m2
	1 351,500
	45,00
	60 817,50
	CS ÚRS 2021 01



PP
93,300
270,300
	106
	K
	622325102
	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 30%
	m2
	1 129,300
	80,00
	90 344,00
	CS ÚRS 2021 01



1 351,500
1 351,500
Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn
270,3*5 Součet
	PP
	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%

	VV
	skladba OPS
	

	VV
	50
	50,000

	VV
	skladba OPS1
	

	VV
	53
	53,000

	VV
	skladba OPS2
	

	VV
	74
	74,000

	VV
	skladba OP
	

	VV
	681+15
	696,000

	VV
	skladba OP1
	

	VV
	80+13,3
	93,300

	VV
	skladba OP2
	



VV
VV
[image: ]



















	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	8
	
	8,000
	
	
	

	
	VV
	
	skladba OP3
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	155
	
	155,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1 129,300
	
	
	

	107
	K
	622511111
	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn
	m2
	81,320
	220,00
	17 890,40
	CS ÚRS 2021 01



PP	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně
penetrace podkladu mozaiková střednězrnná stěn
VV	skladba OPS2
VV	74
VV	ostění
74,000
	108
	K
	622531021
	Tenkovrstvá zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace a probarvení vnějších stěn s progresivním samočistícím efektem
	m2
	960,060
	180,00
	172 810,80
	CS ÚRS 2021 01



VV	7,32	7,320
VV	Součet	81,320
Omítka tenkovrstvá vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn skladba OP
	VV
	681+15

	VV
	skladba OP1

	VV
	80+13,3

	VV
	skladba OP2

	VV
	8

	VV
	ostění



PP
VV
696,000
93,300
8,000
	109
	K
	629991011
	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou
	m2
	192,620
	35,68
	6 872,68
	CS ÚRS 2021 01



VV	162,76	162,760
VV	Součet	960,060
	PP
	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou

	VV
	Půdorys 1.PP
	

	VV
	1,2*0,6*2
	1,440

	VV
	1,2*1,6*2
	3,840

	VV
	0,7*2
	1,400

	VV
	Půdorys 1.NP
	

	VV
	1,2*1,6*(13+8)
	40,320

	VV
	0,6*0,6*4
	1,440

	VV
	2,4*1,6
	3,840

	VV
	1,2*0,6*2
	1,440

	VV
	1,5*1,6
	2,400

	VV
	1*2,5
	2,500

	VV
	3*2,5
	7,500

	VV
	1*2,5
	2,500

	VV
	Půdorys 2.NP
	

	VV
	1,2*1,6*(16+6)
	42,240

	VV
	1,5*1,6*(3+1)
	9,600

	VV
	2,4*1,6
	3,840

	VV
	1,6*3,05*2
	9,760

	VV
	0,6*0,6*4
	1,440

	VV
	Půdorys 3.NP
	

	VV
	1,2*1,6*(16+6)
	42,240

	VV
	1,5*1,6*(3+1)
	9,600

	VV
	2,4*1,6
	3,840

	VV
	0,6*0,6*4
	1,440

	VV
	Součet
	192,620

	K 629995101
	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2
	1 129,300



25,00
28 232,50 CS ÚRS 2021 01
	PP
	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím
	

	VV
	skladba OPS
	

	VV
	50
	50,000

	VV
	skladba OPS1
	

	VV
	53
	53,000

	VV
	skladba OPS2
	

	VV
	74
	74,000

	VV
	skladba OP
	

	VV
	681+15
	696,000

	VV
	skladba OP1
	

	VV
	80+13,3
	93,300

	VV
	skladba OP2
	

	VV
	8
	8,000

	VV
	skladba OP3
	

	VV
	155
	155,000

	VV
	Součet
	1 129,300

	D 63
	Podlahy a podlahové konstrukce
	



3 962,82
	111
	K
	631319211
	Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro objemové vyztužení 0,9 kg/m3
	m3
	0,441
	261,22
	115,20
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení polypropylenovými mikrovlákny objemové vyztužení 0,9 kg/m3
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4,9*0,09
	
	0,441
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	0,441
	
	
	

	112
	K
	632451214
	Potěr cementový samonivelační litý C20 tl do 50 mm
	m2
	4,900
	396,54
	1 943,05
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Potěr cementový samonivelační litý tř. C 20, tl. přes 45 do 50 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	skladba A
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4,9
	
	4,900
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	4,900
	
	
	

	113
	K
	632451291
	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C20 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm
	m2
	39,200
	34,41
	1 348,87
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 20
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4,9*8
	
	39,200
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	39,200
	
	
	

	114
	K
	633811111
	Broušení nerovností betonových podlah
	m2
	4,900
	65,64
	321,64 CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm (stržení šlemu)
	
	
	
	
	

	115
	K
	634112115
	Obvodová dilatace podlahovým páskem v 150 mm mezi stěnou a samonivelačním potěrem
	m
	9,400
	24,90
	234,06
	CS ÚRS 2021 01















































	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	PP
	
	Obvodová dilatace mezi stěnou a samonivelačním potěrem podlahovým páskem výšky 150 mm
	
	
	
	

	
	VV
	
	(3,2+1,5)*2
	
	9,400
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	9,400
	
	

	
	D
	64
	Osazování výplní otvorů
	
	
	
	2 784,58

	116
	K
	641951611
	Osazování dřevěných nebo kovových slepých rámů do 1 m2 na montážní pěnu
	kus
	1,000
	320,62
	320,62
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Osazování rámů kovových osazovacích (slepých) na montážní pěnu, o ploše do 1 m2
	
	
	
	

	117
	M
	5533301
	revizní dvířka pro na přípojce telefonního kabelu vč.povrchové úpravy
	kus
	1,000
	500,00
	500,00
	

	
	PP
	
	revizní dvířka pro na přípojce telefonního kabelu vč.povrchové úpravy
	
	
	
	

	
	VV
	
	Pohledy - technické řešení
	
	
	
	

	
	VV
	
	pozn.17
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	

	118
	K
	644941112
	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 300 x 300 mm
	kus
	3,000
	81,04
	243,12
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti přes 150 x 200 do 300 x 300 mm
	
	
	
	

	119
	M
	5534142201
	průvětrník bez klapek se sítí 25x25 cm
	kus
	1,000
	500,00
	500,00

	
	PP
	
	průvětrník bez klapek se sítí 25x25 cm
	
	
	
	

	
	VV
	
	Pohledy - technické řešení
	
	
	
	

	
	VV
	
	pozn.8
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	

	120
	M
	5534142202
	větrací mřížka - použita stávající, oprava nátěrů
	kus
	2,000
	500,00
	1 000,00

	
	PP
	
	větrací mřížka - použita stávající, oprava nátěrů
	
	
	
	

	
	VV
	
	Pohledy - technické řešení
	
	
	
	

	
	VV
	
	pozn.20
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	

	121
	K
	644941121
	Montáž průchodky k větrací mřížce se zhotovením otvoru v tepelné izolaci
	kus
	2,000
	32,42
	64,84
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích montáž průchodky (trubky) se zhotovením otvoru v tepelné izolaci
	
	
	
	

	122
	M
	28611113
	trubka kanalizační PVC DN 110x1000 mm SN4
	m
	1,000
	156,00
	156,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	trubka kanalizační PVC DN 110x1000 mm SN4
	
	
	
	

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	464 870,30

	123
	K
	90001
	Demontáž anténního stožáru vč.odstranění elektrorozvodů - viz půdorys střechy pozn.15
	kus
	1,000
	1 500,00
	1 500,00
	

	
	PP
	
	Demontáž anténního stožáru vč.odstranění elektrorozvodů - viz půdorys střechy pozn.15
	
	
	
	

	124
	K
	900021
	Demontáž stávajícího komínového tělesa, uložení pro další použití
	m
	12,500
	500,00
	6 250,00
	

	
	PP
	
	Demontáž stávajícího komínového tělesa, uložení pro další použití
	
	
	
	

	
	VV
	
	Pohledy - bourací práce pozn.11
	
	
	
	

	
	VV
	
	12,5
	
	12,500
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	12,500
	
	

	125
	K
	900022
	Zpětná montáž stávajícího komínového tělesa, prodloužení uchytů, celková revize
	m
	12,500
	800,00
	10 000,00
	

	
	PP
	
	Zpětná montáž stávajícího komínového tělesa, prodloužení uchytů, celková revize
	
	
	
	

	
	VV
	
	Pohledy - bourací práce pozn.11
	
	
	
	

	
	VV
	
	12,5
	
	12,500
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	12,500
	
	

	126
	K
	900023
	Prodloužení stávajícího komínového tělesa
	m
	1,000
	1 500,00
	1 500,00

	
	PP
	
	Prodloužení stávajícího komínového tělesa
	
	
	
	

	
	VV
	
	Pohledy - technické řešení pozn.22
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	

	127
	K
	900031
	DMTZ ocelové konstrukce přístřešku - pohled severovýchod
	kus
	1,000
	500,00
	500,00
	

	
	PP
	
	DMTZ ocelové konstrukce přístřešku - pohled severovýchod
	
	
	
	

	128
	K
	900032
	DMTZ ocelové konstrukce přístřešku - pohled jihovýchod
	kus
	1,000
	500,00
	500,00
	

	
	PP
	
	DMTZ ocelové konstrukce přístřešku - pohled jihovýchod
	
	
	
	

	129
	K
	900033
	DMTZ ocelové konstrukce markýzy - pohled severozápad
	kus
	1,000
	500,00
	500,00
	

	
	PP
	
	DMTZ ocelové konstrukce markýzy - pohled severozápad
	
	
	
	

	
	VV
	
	Pohledy - bourací práce
	
	
	
	

	
	VV
	
	pozn.13
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	

	130
	K
	900034
	DMTZ konstrukce markýzy dl.1,5m - pohled severovýchod
	kus
	1,000
	500,00
	500,00
	

	
	PP
	
	DMTZ konstrukce markýzy dl.1,5m - pohled severovýchod
	
	
	
	

	131
	K
	900035
	DMTZ konstrukce markýzy dl.4m - pohled severovýchod
	kus
	1,000
	500,00
	500,00
	

	
	PP
	
	DMTZ konstrukce markýzy dl.4m - pohled severovýchod
	
	
	
	

	132
	K
	900036
	DMTZ konstrukce přístřešku - pohled jihovýchod
	kus
	1,000
	500,00
	500,00

	
	PP
	
	DMTZ konstrukce přístřešku - pohled jihovýchod
	
	
	
	

	133
	K
	90004
	Zapěnění větracích otvorů pěnou
	kus
	50,000
	50,00
	2 500,00

	
	PP
	
	Zapěnění větracích otvorů pěnou
	
	
	
	

	
	VV
	
	Pohledy - technické řešení
	
	
	
	

	
	VV
	
	pozn.13
	
	
	
	

	
	VV
	
	sv
	
	
	
	

	
	VV
	
	25
	
	25,000
	
	

	
	VV
	
	jz
	
	
	
	

	
	VV
	
	25
	
	25,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	50,000
	
	

	134
	K
	90005
	Zednické zapravení drážky ve fasádě
	m
	1,000
	100,00
	100,00




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	PP
	
	Zednické zapravení drážky ve fasádě
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Pohledy - technické řešení
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pozn.19
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	135
	K
	90006
	Odříznutí opěrné stěny, zednické zapravení
	kus
	2,000
	1 500,00
	3 000,00
	

	
	PP
	
	Odříznutí opěrné stěny, zednické zapravení
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Půdorys 1.PP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pozn.5
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	136
	K
	915491211
	Osazení vodícího proužku z betonových desek vč. lože tl do 30 mm š proužku 250 mm
	m
	40,000
	118,87
	4 754,80
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Osazení vodícího proužku z betonových desek do lože tl do 30 mm š proužku 250 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	10/0,25
	
	40,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	40,000
	
	
	

	137
	M
	59218001
	krajník silniční betonový 50x25x8cm
	m
	40,800
	164,00
	6 691,20
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	krajník silniční betonový 50x25x8cm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	40*1,02
	
	40,800
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	40,800
	
	
	

	138
	K
	916131213
	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
	m
	33,500
	277,44
	9 294,24
	CS ÚRS 2021 01

	
	
	
	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Půdorys 1.NP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pozn.9
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3+19
	
	22,000
	
	
	

	
	VV
	
	8,5+3
	
	11,500
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	33,500
	
	
	

	139
	M
	59217017
	obrubník betonový 100x10x25 cm
	m
	34,170
	152,00
	5 193,84
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	obrubník betonový 100x10x25 cm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	33,5*1,02
	
	34,170
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	34,170
	
	
	

	140
	K
	916991121
	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého
	m3
	4,104
	3 247,24
	13 326,67
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	33,5*0,35*0,35
	
	4,104
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	4,104
	
	
	

	141
	K
	919735113
	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm
	m
	46,500
	141,84
	6 595,56
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Půdorys 1.NP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1+13,5
	
	14,500
	
	
	

	
	VV
	
	1+5,5
	
	6,500
	
	
	

	
	VV
	
	vybourání živičné plochy pro zvětšení zatravněné plochy
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,5+14
	
	15,500
	
	
	

	
	VV
	
	8,5+1,5
	
	10,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	46,500
	
	
	

	142
	K
	941111132
	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m
	m2
	1 246,690
	60,00
	74 801,40
	CS ÚRS 2021 01

	
	
	
	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Pohledy - bourací práce
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	sv
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(30,32+1,5*2)*13
	
	433,160
	
	
	

	
	VV
	
	jv
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	12,62*12,5
	
	157,750
	
	
	

	
	VV
	
	jz
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(30,32+1,5*2)*14
	
	466,480
	
	
	

	
	VV
	
	sz
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	12,62*15
	
	189,300
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1 246,690
	
	
	

	143
	K
	941111232
	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití
	m2
	74 801,400
	1,20
	89 761,68
	CS ÚRS 2021 01

	
	
	
	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1132
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1246,69*60
	
	74 801,400
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	74 801,400
	
	
	

	144
	K
	941111832
	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m
	m2
	1 246,690
	35,00
	43 634,15
	CS ÚRS 2021 01

	
	
	
	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m
	
	
	
	
	

	145
	K
	944511111
	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken
	m2
	1 246,690
	6,00
	7 480,14 CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken
	
	
	
	
	

	146
	K
	944511211
	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití
	m2
	74 801,400
	0,20
	14 960,28
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111
	
	
	
	
	

	147
	K
	944611811
	Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken
	m2
	1 246,690
	4,00
	4 986,76
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Demontáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken
	
	
	
	
	

	148
	K
	953312125
	Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl 50 mm vč.zatmelení
	m2
	4,400
	293,93
	1 293,29
	CS ÚRS 2021 01




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	PP
	
	Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 40 do 50 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Pohledy - technické řešení
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pozn.21
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,2*1
	
	0,200
	
	
	

	
	VV
	
	Půdorys 1.PP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pozn.13
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,5*1,2
	
	4,200
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	4,400
	
	
	

	149
	K
	953943211
	Osazování hasicího přístroje
	kus
	1,000
	174,18
	174,18 CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje
	
	
	
	
	

	150
	M
	44932210
	přístroj hasicí ruční práškový 21A/113BC včetně držáku
	kus
	1,000
	1 360,00
	1 360,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	přístroj hasicí ruční práškový 6 kg
	
	
	
	
	

	151
	K
	953961113
	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru
	kus
	10,000
	66,45
	664,50
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	půdorys 1.NP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	provázání nového podkladního betonu se stávajícím
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	10
	
	10,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	10,000
	
	
	

	152
	M
	13021013
	tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 12mm
	t
	0,003
	35 000,00
	105,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 12mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,3*0,0009*10
	
	0,003
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	0,003
	
	
	

	153
	K
	953961212
	Kotvy chemickou patronou do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru
	kus
	130,000
	86,07
	11 189,10
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 10, hloubka 90 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	půdorys střechy
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	detail
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	90
	
	90,000
	
	
	

	
	VV
	
	Půdorys 1.PP pozn.7
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	10*2
	
	20,000
	
	
	

	
	VV
	
	10*2
	
	20,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	130,000
	
	
	

	154
	M
	13021012
	tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, zn.oceli BSt 500S, v tyčích, D 10 mm
	t
	0,027
	34 500,00
	931,50
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, zn.oceli BSt 500S, v tyčích, D 10 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,5*0,0006*90
	
	0,027
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	0,027
	
	
	

	155
	K
	961044111
	Bourání základů z betonu prostého
	m3
	1,800
	3 435,70
	6 184,26 CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Bourání základů z betonu prostého
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	půdoyrys 1.NP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	schodiště
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3*0,6*1
	
	1,800
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,800
	
	
	

	156
	K
	961055111
	Bourání základů ze ŽB
	m3
	4,890
	1 500,00
	7 335,00 CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Bourání základů z betonu železového
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	půdorys 1.NP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	schodiště
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3*0,6*1
	
	1,800
	
	
	

	
	VV
	
	3,5*3*0,2
	
	2,100
	
	
	

	
	VV
	
	3*(0,3*0,2)/2*11
	
	0,990
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	4,890
	
	
	

	157
	K
	962031136
	Bourání příček z tvárnic nebo příčkovek tl do 150 mm
	m2
	50,000
	101,02
	5 051,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	
	
	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z tvárnic nebo příčkovek
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	pálených nebo nepálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	skladba OPS
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	50
	
	50,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	50,000
	
	
	

	158
	K
	962032230
	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3
	m3
	0,810
	1 428,71
	1 157,26
	CS ÚRS 2021 01

	
	
	
	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	půdoyrys 1.NP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	schodiště - snížení zdiva pro nové schodiště
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3*0,45*0,6
	
	0,810
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	0,810
	
	
	


161
K
965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2
m3
0,900
2 587,09
2 328,38
CS ÚRS 2021 01

PP
VV
VV
VV
VV
VV
1,320
1,320
Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2
půdorys 1.NP

	159
	K
	962042321
	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3
	m3
	4,345
	1 500,00
	6 517,50
	CS ÚRS 2021 01

	PP	Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3
VV	půdoyrys střechy pozn.15
VV	3,14*0,62*0,62*1,2*3	4,345
VV	Součet	4,345

	160
	K
	965042141
	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2
	m3
	1,320
	3 172,68
	4 187,94
	CS ÚRS 2021 01


PP
Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2
půdorys 1.NP
vstup 3,3*2*0,1*2
Součet


	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	pozn.11
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4*1,5*0,15
	
	0,900
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	0,900
	
	
	

	162
	K
	965049111
	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm
	m3
	1,320
	1 760,68
	2 324,10
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm
	
	
	
	
	

	163
	K
	965049112
	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm
	m3
	0,900
	1 469,30
	1 322,37
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm
	
	
	
	
	

	164
	K
	965081213
	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2
	m2
	6,600
	73,44
	484,70
	CS ÚRS 2021 01

	
	
	
	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny,
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	půdorys 1.NP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	vstup pozn.25
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,3*2
	
	6,600
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	6,600
	
	
	

	165
	K
	966006132
	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami
	kus
	1,000
	398,44
	398,44
	CS ÚRS 2021 01

	
	
	
	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Pohledy - bourací práce
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pozn.21
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	166
	K
	914511111
	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem
	kus
	1,000
	292,89
	292,89
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu
	
	
	
	
	

	167
	K
	914111111
	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu
	kus
	1,000
	222,15
	222,15
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly
	
	
	
	
	

	168
	K
	967031132
	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC
	m2
	7,765
	154,99
	1 203,50
	CS ÚRS 2021 01

	
	
	
	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Pohledy - bourací práce
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pozn.14
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(0,9+2,1*2)*0,15
	
	0,765
	
	
	

	
	VV
	
	Půdorys 3.NP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pozn.4
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(1,8+0,9*2)*0,3
	
	1,080
	
	
	

	
	VV
	
	půdorys 1.NP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pozn.12
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(3+3,05*2)*0,4
	
	3,640
	
	
	

	
	VV
	
	pozn.13
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(3+2,3*2)*0,3
	
	2,280
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	7,765
	
	
	

	169
	K
	968072357
	Vybourání kovových rámů oken, stěn zdvojených včetně křídel pl přes 4 m2
	m2
	9,150
	188,18
	1 721,85
	CS ÚRS 2021 01

	
	
	
	Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn,
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	ostění nebo obkladů okenních rámů s křídly zdvojených, plochy přes 4 m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	půdorys 1.NP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pozn.12
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3*3,05
	
	9,150
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	9,150
	
	
	

	170
	K
	968072455
	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2
	m2
	1,750
	342,44
	599,27
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Pohledy - bourací práce
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pozn.14
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,7*2
	
	1,400
	
	
	

	
	VV
	
	pozn.17
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,7*0,5
	
	0,350
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,750
	
	
	

	171
	K
	968082018
	Vybourání plastových rámů oken, stěn včetně křídel plochy přes 4 m2
	m2
	6,900
	185,99
	1 283,33
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 4 m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	půdorys 1.NP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pozn.13
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3*2,3
	
	6,900
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	6,900
	
	
	

	172
	K
	971033621
	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm
	m2
	3,240
	120,34
	389,90
	CS ÚRS 2021 01

	
	
	
	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel,
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 100 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Půdorys 3.NP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pozn.4
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,8*0,9
	
	1,620
	
	
	

	
	VV
	
	půdorys 2.NP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pozn.13
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,8*0,9
	
	1,620
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	3,240
	
	
	

	173
	K
	973031335
	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 300 mm
	kus
	4,000
	362,13
	1 448,52
	CS ÚRS 2021 01


Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,16 m2, hl. do 300 mm

VV Půdorys 3.NP

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	pozn.4
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	
	půdorys 2.NP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pozn.13
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	4,000
	
	
	

	174
	K
	976072221
	Vybourání kovových komínových dvířek, ventilací pl do 0,3 m2 ze zdiva cihelného
	kus
	53,000
	42,67
	2 261,51
	CS ÚRS 2021 01

	
	
	
	Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	komínových a topných dvířek, ventilací apod., plochy do 0,30 m2, ze zdiva cihelného nebo kamenného
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Pohledy - bourací práce
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pozn.8
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	sv
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	25
	
	25,000
	
	
	

	
	VV
	
	jz
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	25
	
	25,000
	
	
	

	
	VV
	
	pozn.12
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	sz
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pozn.22
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	53,000
	
	
	

	175
	K
	976085411
	Vybourání kanalizačních rámů včetně poklopů nebo mříží pl přes 0,6 m2
	kus
	1,000
	113,05
	113,05
	CS ÚRS 2021 01


Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí kanalizačních
PP	rámů litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů
nebo mříží, plochy přes 0,60 m2
VV	půdorys 1.NP
VV	vstup pozn.25
VV	1	1,000
VV	Součet	1,000
	176
	K
	978015341
	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 30%
	m2
	1 128,500
	21,88
	24 691,58
	CS ÚRS 2021 01


Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s PP	vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu
přes 10 do 30 %
VV skladba OPS
	VV
	50

	VV
	skladba OPS1

	VV
	53

	VV
	skladba OPS2

	VV
	74

	VV
	skladba OP

	VV
	681+15

	VV
	skladba OP1

	VV
	80+4,5

	VV
	skladba OP2

	VV
	8

	VV
	skladba OP3

	VV
	155

	VV
	skladba OP4

	VV
	8

	VV
	Součet


50,000
53,000
74,000
696,000
84,500
8,000
155,000
VV
Pohledy - bourací práce
VV
sv
VV
30*(0,5+2,6)/2
VV
-1,2*0,6*2+(1,2+0,6*2)*0,15*2
VV
pozn.20
VV
0,3*2,3*2
VV
jv
VV
12,3*(1,1+0,8)/2
VV
jz
VV
30*(2,6+0,7)/2
VV
sz

46,500
-0,720
1,380
11,685
49,500

	177
	K
	978059641
	Odsekání a odebrání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2
	m2
	148,210
	80,00
	11 856,80
	CS ÚRS 2021 01


8,000
1 128,500
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2

	178
	K
	985141111
	Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu, stropu š do 30 mm hl do 150 mm
	m
	7,000
	94,49
	661,43
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
VV
VV
VV
VV
	
	Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu, stropu šířky do 30 mm, hloubky do 150 mm
Pohledy - bourací práce pozn.15
3,5*2 Součet
	
	7,000
7,000
	
	
	

	179
	K
	985324111
	Impregnační nátěr betonu dvojnásobný
	m2
	2,400
	327,20
	785,28 CS ÚRS 2021 01

	
	PP
VV
VV
VV
	
	Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační dvojnásobný půdorys 1NP pozn.24
2*1,2
Součet
	
	2,400
2,400
	
	
	

	180
	K
	985441113
	Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 táhlo D 8 mm v drážce v cihelném zdivu hl do 70 mm vč. frézování drážky
	m
	55,000
	1 000,00
	55 000,00
	CS ÚRS 2018 01


43,050
-2,520
-0,665
148,210
Přídavná šroubovitá nerezová výztuž pro sanaci trhlin v drážce včetně PP vyfrézování a zalití kotevní maltou v cihelném nebo kamenném zdivu hloubky do 70 mm 1 táhlo průměru 8 mm
VV	Pohledy - bourací práce
VV	pozn.16
VV	jz

VV
12,3*3,5
VV
-1,2*1,6*2+(1,2+1,6*2)*0,15*2
VV
-0,7*2+(0,9+2*2)*0,15
VV
Součet


	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	1*55
	
	55,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	55,000
	
	
	

	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	189 608,10
	

	181
	K
	997013114
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace
	t
	9,560
	874,95
	8 364,52
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	půdoyrys střechy pozn.15
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,14*0,62*0,62*3*1,2*2,2
	
	9,560
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	9,560
	
	
	

	182
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
	t
	144,445
	251,36
	36 307,70
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
	
	
	
	
	

	183
	K
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	4 911,130
	10,98
	53 924,21
	CS ÚRS 2021 01

	
	
	
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	144,445*34
	
	4 911,130
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	4 911,130
	
	
	

	184
	K
	997013601
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu
	t
	74,513
	400,00
	29 805,20
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	144,445
	
	144,445
	
	
	

	
	VV
	
	-0,241
	
	-0,241
	
	
	

	
	VV
	
	-1,344
	
	-1,344
	
	
	

	
	VV
	
	-7,222
	
	-7,222
	
	
	

	
	VV
	
	-20,935
	
	-20,935
	
	
	

	
	VV
	
	-40,19
	
	-40,190
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	74,513
	
	
	

	185
	K
	997013813
	Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné)
	t
	0,241
	2 310,00
	556,71
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	od.765 polykarbonát
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,241
	
	0,241
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	0,241
	
	
	

	186
	K
	997013814
	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)
	t
	1,344
	3 050,00
	4 099,20
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	od.711
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,251
	
	0,251
	
	
	

	
	VV
	
	od.712
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,043
	
	1,043
	
	
	

	
	VV
	
	od.765 bitumen
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,050
	
	0,050
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,344
	
	
	

	187
	K
	997013631
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného
	t
	7,222
	1 480,00
	10 688,56
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	5% objemu
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	144,445*0,05
	
	7,222
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	7,222
	
	
	

	188
	K
	997221645
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu
	t
	20,935
	800,00
	16 748,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	7,9+13,035
	
	20,935
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	20,935
	
	
	

	189
	K
	997221655
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení
	t
	40,190
	600,00
	24 114,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	7,54+14,5+18,15
	
	40,190
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	40,190
	
	
	

	190
	K
	043194001
	Ostatní zkoušky - zkouška výluh asfaltu
	
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	

	
	PP
	
	Ostatní zkoušky
	
	
	
	
	

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	59 592,94
	

	191
	K
	998017002
	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m
	t
	270,877
	220,00
	59 592,94
	CS ÚRS 2021 01

	
	
	
	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m
	
	
	
	
	

	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	1 899 031,17
	

	
	D
	711
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	
	
	139 595,94
	

	192
	K
	711111001
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním
	m2
	4,900
	11,23
	55,03
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	skladba A
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4,9
	
	4,900
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	4,900
	
	
	

	193
	M
	11163150
	lak asfaltový penetrační
	t
	0,001
	48 500,00
	48,50
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	lak asfaltový penetrační
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4,9*0,0003
	
	0,001
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	0,001
	
	
	

	194
	K
	711113117
	Izolace proti zemní vlhkosti vodorovná za studena těsnicí stěrkou
	m2
	4,900
	377,17
	1 848,13
	CS ÚRS 2021 01




	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	PP
	
	Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnicí stěrkou
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	skladba A
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4,9
	
	4,900
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	4,900
	
	
	

	195
	K
	711113125
	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše za studena těsnicí hmotou bitumenová stěrka
	m2
	227,000
	412,27
	93 585,29
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí hmotou bitumenovou
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	skladba OPS
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	50+50
	
	100,000
	
	
	

	
	VV
	
	skladba OPS1
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	53
	
	53,000
	
	
	

	
	VV
	
	skladba OPS2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	74
	
	74,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	227,000
	
	
	

	196
	K
	711131811
	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné
	m2
	6,600
	23,59
	155,69 CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	půdorys 1.NP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	vstup
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,3*2
	
	6,600
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	6,600
	
	
	

	197
	K
	711131821
	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé
	m2
	50,000
	25,28
	1 264,00 CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše svislé S
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	skladba OPS
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	50
	
	50,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	50,000
	
	
	

	198
	K
	711161212
	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm
	m2
	103,000
	119,88
	12 347,64
	CS ÚRS 2021 01


Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše PP	svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm,
tl. fólie do 0,6 mm

VV	skladba OPS
VV	50	50,000
VV	skladba OPS1
VV	53	53,000
VV	Součet	103,000
	199
	K
	711141559
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP
	m2
	9,800
	112,68
	1 104,26
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
VV
VV
	
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V
4,9*2
Součet
	
	9,800
9,800
	
	
	

	200
	M
	62836109
	pás těžký asfaltovaný s Al folií nosnou vložkou mineralní posyp
	m2
	5,635
	116,00
	653,66
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
VV
VV
	
	pás těžký asfaltovaný s Al folií nosnou vložkou mineralní posyp 4,9*1,15
Součet
	
	5,635
5,635
	
	
	

	201
	M
	62853004
	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu
	m2
	5,635
	157,00
	884,70
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu
	
	
	
	
	

	202
	K
	711142559
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP
	m2
	50,000
	129,72
	6 486,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S
	
	
	
	
	

	203
	M
	62853004
	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu
	m2
	60,000
	157,00
	9 420,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
VV
VV
	
	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu
50*1,2
Součet
	
	60,000
60,000
	
	
	

	204
	K
	711161384
	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení provětrávací lištou
	m
	85,880
	118,34
	10 163,04
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
VV
VV
	
	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací lištou
(30,32+12,62)*2
Součet
	
	85,880
85,880
	
	
	

	205
	K
	998711102
	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m
	t
	1,388
	1 138,33
	1 580,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
	
	
	
	
	

	
	D
	712
	Povlakové krytiny
	
	
	
	381 124,81
	

	206
	K
	712001
	Provedení sond pro zjištějí skladby mezistřešního prostoru
	kus
	2,000
	500,00
	1 000,00
	

	
	PP
VV
VV
VV
	
	Provedení sond pro zjištějí skladby mezistřešního prostoru
Půdorys střechy pozn.5
2
Součet
	
	2,000
2,000
	
	
	

	207
	K
	712002
	M+D izolace kabelů stávajících anténních stožárů
	kpl
	7,000
	150,00
	1 050,00
	

	
	PP
VV
VV
VV
	
	M+D izolace kabelů stávajících anténních stožárů
Půdorys střechy pozn.7
7
Součet
	
	7,000
7,000
	
	
	

	208
	K
	712003
	M+D sanační vpusti DN 125 s integrovanou PVC manžetou, vyhřívaní - viz půdorys střechy pozn.9
	kus
	2,000
	1 500,00
	3 000,00
	

	
	PP
	
	M+D sanační vpusti DN 125 s integrovanou PVC manžetou, vyhřívaní - viz půdorys střechy pozn.9
	
	
	
	
	

	209
	K
	7120041
	M+D kompresní pásky
	m
	84,600
	150,00
	12 690,00
	




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	PP
	
	Impregnovaná jednostranně lepící polyuretanová těsnicí páska se strukturou otevřených buněk a polymerovou impregnací. Forma dodání : Páska je dodávána předstlačená v rolích, jednostranně potažená lepidlem. Barva: šedá
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	detail
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(30+12,3)*2
	
	84,600
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	84,600
	
	
	

	210
	K
	7120042
	M+D kompresní pásky
	m
	84,600
	150,00
	12 690,00
	

	
	
	
	Pěnový materiál na bázi EPDM s převážně uzavřenou strukturou buněk,
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	opatřený na jedné straně tlakovým akrylovým lepidlem, krytým ochranným proužkem.
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	detail
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(30+12,3)*2
	
	84,600
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	84,600
	
	
	

	211
	K
	712006
	M+D opracování betonových základů antény - viz půdorys střechy
	kpl
	1,000
	2 500,00
	2 500,00
	

	
	PP
	
	M+D opracování betonových základů antény - viz půdorys střechy
	
	
	
	
	

	212
	K
	712300831
	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° jednovrstvé
	m2
	50,760
	60,00
	3 045,60
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Odstranění ze střech plochých do 10 st. krytiny povlakové jednovrstvé
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Půdorys střechy - pozn.3
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(30+12,3)*2*(0,1+0,5)
	
	50,760
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	50,760
	
	
	

	213
	K
	712300841
	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° - urovnání povrchu a očištění
	m2
	369,000
	35,92
	13 254,48
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Odstranění ze střech plochých do 10 st. s očistěním s urovnáním povrchu
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Půdorys střechy
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	30*12,3
	
	369,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	369,000
	
	
	

	214
	K
	712300845
	Demontáž ventilační hlavice na ploché střeše sklonu do 10°
	kus
	2,000
	138,09
	276,18
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Odstranění ze střech plochých do 10° doplňků ventilační hlavice
	
	
	
	
	

	215
	K
	712361703
	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií
	m2
	84,600
	258,00
	21 826,80 CS ÚRS 2021 01


PP Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. fólií
VV	Půdorys střechy
VV	detail - izolace nového věnce

	216
	M
	28322012
	fólie hydroizolační střešní tl 1,5 mm - specifikace viz skladba Sp
	m2
	101,520
	214,00
	21 725,28
	CS ÚRS 2021 01

	PP	fólie hydroizolační střešní mPVC, tl. 1,5 mm
VV	84,6*1,2	101,520
VV	Součet	101,520

	217
	K
	712363352
	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm
	m
	84,600
	149,61
	12 657,01
	CS ÚRS 2021 01


VV	(30+12,3)*2*(0,5+0,5)
VV	Součet
84,600
84,600
PP	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných
lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm

VV	Půdorys střechy
VV	detail
[image: ][image: ]220
K
712363545
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl do 240 mm
m2
406,920
280,00
113 937,60
CS ÚRS 2021 01

PP

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 200 do 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu okraj






VV

vodorovná část






VV

30,5*12,8

390,400




VV

svislá část






VV

detail






VV

(29,6+11,7)*2*0,2

16,520




VV

Součet

406,920



221
M
28322012
fólie hydroizolační střešní tl 1,5 mm - specifikace viz skladba Sp
m2
467,958
180,00
84 232,44
CS ÚRS 2021 01

PP

fólie hydroizolační střešní mPVC, tl. 1,5 mm






VV

406,92*1,15

467,958




VV

Součet

467,958



222
K
712363681
Provedení povlakové krytiny prostupy
kus
6,000
143,07
858,42 CS ÚRS 2021 01

84,600
84,600
VV
VV
(30+12,3)*2
Součet
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. s mechanicky
PP
kotvenou izolací ostatní práce mechanické kotvení kruhového prostupu do podkladu z betonu nebo pórobetonu

VV
Půdorys střechy

VV
pozn.13

VV
5
5,000
VV
pozn.14

VV
1
1,000
VV
Součet
6,000

223 M 283428901
systémový komínek 75 určený pro kabely
kus
1,000
PP
systémový komínek 75 určený pro kabely
1 500,00

	218
	K
	712363353
	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm
	m
	84,600
	151,23
	12 794,06
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm
	
	
	
	
	

	219
	K
	712363358
	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m závětrná lišta rš 250 mm
	m
	84,600
	235,52
	19 924,99
	CS ÚRS 2021 01


VV	(30+12,3)*2
VV	Součet
84,600
84,600
PP	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných
lišt pro mPVC závětrná lišta rš 250 mm
VV	Půdorys střechy pozn.4
VV	detail


	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	224
	M
	283428902
	systémový komínek 160 určený pro kabely
	kus
	5,000
	1 800,00
	9 000,00
	

	
	PP
	
	systémový komínek 160 určený pro kabely
	
	
	
	
	

	225
	K
	712391171
	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy
	m2
	406,920
	47,16
	19 190,35
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	vodorovná část
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	30,5*12,8
	
	390,400
	
	
	

	
	VV
	
	svislá část
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	detail
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(29,6+11,7)*2*0,2
	
	16,520
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	406,920
	
	
	

	226
	M
	69311172
	textilie 300 g/m2 - specifikace viz skladba Sp
	m2
	467,958
	25,60
	11 979,72
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	textilie 300 g/m2 - specifikace viz skladba Sp
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	406,92*1,15
	
	467,958
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	467,958
	
	
	

	227
	K
	998712102
	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m
	t
	1,629
	1 222,76
	1 991,88
	CS ÚRS 2021 01


Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnostiPP
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační textilií
VV
29,4*11,7
VV
skladba A
VV
4,9
VV
Součet

343,980
4,900
348,880

PP	přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v
objektech výšky přes 6 do 12 m


	D
	713
	Izolace tepelné
	403 502,63

	228
	K
	713111127
	Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek
	m2
	34,080
	210,22
	7 164,30
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem lepením celoplošně
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	atika
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(17,75+12,65)*2*0,3
	
	18,240
	
	
	

	
	VV
	
	(17,75+12,65)*2*0,3
	
	18,240
	
	
	

	
	VV
	
	-8*0,3
	
	-2,400
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	34,080
	
	
	

	229
	M
	28375991
	deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 160 mm
	m2
	34,762
	452,00
	15 712,42
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) 1000 x 500 x 160 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	34,08*1,02
	
	34,762
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	34,762
	
	
	

	230
	K
	713121111
	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
	m2
	4,900
	25,28
	123,87
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	skladba A
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4,9
	
	4,900
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	4,900
	
	
	

	231
	M
	28372305
	deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 50mm
	m2
	4,998
	114,00
	569,77
	CS ÚRS 2021 01


PP	deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 50mm

	232
	K
	713131141
	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek
	m2
	84,600
	191,50
	16 200,90
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	42,3
	
	42,300
	
	
	

	
	VV
	
	42,3
	
	42,300
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	84,600
	
	
	

	233
	M
	28372309
	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 100 mm
	m2
	43,146
	225,00
	9 707,85
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) 1000 x 500 x 100 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Půdorys střechy
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	detail
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(30+12,3)*2*0,5
	
	42,300
	
	
	

	
	VV
	
	42,3*0,02
	
	0,846
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	43,146
	
	
	

	234
	M
	28372312
	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 120 mm
	m2
	43,146
	271,00
	11 692,57
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) 1000 x 500 x 120 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Půdorys střechy
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	detail
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(30+12,3)*2*0,5
	
	42,300
	
	
	

	
	VV
	
	42,3*0,02
	
	0,846
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	43,146
	
	
	

	235
	K
	713141111
	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené asfaltem plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek
	m2
	687,960
	163,36
	112 385,15
	CS ÚRS 2021 01

	
	
	
	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci,
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými asfaltem za horka zplna, jednovrstvá
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	29,4*11,7*2
	
	687,960
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	687,960
	
	
	

	236
	M
	28375927
	deska z pěnového polystyrenu EPS 200 S 1000 x 500 x 120 mm
	m2
	701,719
	299,00
	209 813,98
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) 1000 x 500 x 120 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	687,96*1,02
	
	701,719
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	701,719
	
	
	

	237
	K
	713191132
	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační textilií
	m2
	348,880
	10,53
	3 673,71
	CS ÚRS 2021 01


VV	4,9*1,02
VV	Součet
4,998
4,998


	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	238
	M
	69311172
	textilie 300 g/m2 - specifikace viz skladba Sp
	m2
	401,212
	25,60
	10 271,03
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	textilie 300 g/m2 - specifikace viz skladba Sp
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	348,88*1,15
	
	401,212
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	401,212
	
	
	

	239
	K
	998713102
	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m
	t
	5,594
	1 106,02
	6 187,08
	CS ÚRS 2021 01


Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného

PP materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m
	D
	721
	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
	3 251,66

	240
	K
	721174004
	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 70
	m
	3,000
	513,74
	1 541,22
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Potrubí z plastových trub polypropylenové svodné (ležaté) DN 70
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	půdorys 1.PP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pozn.15
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3
	
	3,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	3,000
	
	
	

	241
	K
	721273153
	Hlavice ventilační polypropylen PP - půdorys střechy pozn.10
	kus
	2,000
	854,09
	1 708,18
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Hlavice ventilační polypropylen PP - půdorys střechy pozn.10
	
	
	
	
	

	242
	K
	998721102
	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m
	t
	0,003
	752,42
	2,26
	CS ÚRS 2021 01

	
	
	
	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
	
	
	
	
	

	
	D
	741
	Elektroinstalace - silnoproud
	
	
	
	61 020,58
	

	243
	K
	741001
	M+D nového kotvení kabelů vč.přeložení
	kpl
	1,000
	500,00
	500,00
	

	
	PP
	
	M+D nového kotvení kabelů vč.přeložení
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Pohledy - bourací práce
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pozn.10
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	244
	K
	741002
	M+D úprava elektroinstalace
	kpl
	2,000
	15 000,00
	30 000,00
	

	
	PP
	
	M+D úprava elektroinstalace
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Půdorys 3.NP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pozn.5
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	Půdorys 3.NP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pozn.14
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	245
	K
	741003
	Napojení vstupní stěny na stávající EI - viz půdorys 1N pozn.14
	kus
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	

	
	PP
	
	Napojení vstupní stěny na stávající EI - viz půdorys 1N pozn.14
	
	
	
	
	

	246
	K
	741110302
	Montáž trubka ochranná plastová tuhá D přes 40 do 90 mm
	m
	150,000
	60,67
	9 100,50
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Montáž trubek ochranných vnitřní D přes 40 do 90 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Půdorys střechy pozn.13
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	15*10
	
	150,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	150,000
	
	
	

	247
	M
	34571362
	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 52/63mm
	m
	150,000
	53,80
	8 070,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 52/63mm
	
	
	
	
	

	248
	K
	741421813
	Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D přes 8 mm kolmý svod
	m
	27,000
	152,09
	4 106,43
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan kolmého svodu, průměru přes 8 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Pohledy - bourací práce
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pozn.24
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	12+15
	
	27,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	27,000
	
	
	

	249
	K
	741421823
	Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D přes 8 mm rovná střecha
	m
	40,000
	99,85
	3 994,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan na rovné střeše, průměru přes 8 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	půdorys střechy pozn.6
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	40
	
	40,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	40,000
	
	
	

	250
	K
	998741102
	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 12 m
	t
	0,053
	4 710,46
	249,65
	CS ÚRS 2021 01


Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného
PP	materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky
přes 6 do 12 m


	251
	K
	762083111
	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2
	m3
	1,062
	1 176,87
	1 249,84
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)
	
	
	
	
	

	252
	K
	762341037
	Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm na sraz šroubovaných na rošt
	m2
	67,680
	706,40
	47 809,15
	CS ÚRS 2021 01


D 762
Konstrukce tesařské
78 077,84
Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60 st. s vyřezáním PP otvorů z dřevoštěpkových desek [OSB] šroubovaných na rošt 25 mm na sraz, tloušťky desky VV	Půdorys střechy
VV	detail

	253
	K
	762335131
	Montáž krokví rovnoběžných s okapem z hraněného
	m
	169,200
	76,47
	12 938,72
	CS ÚRS 2021 01

	
	
	
	řeziva průřezové plochy do 120 cm2 na beton
	
	
	
	
	


VV	(30+12,3)*2*0,8	67,680
VV	Součet	67,680
Montáž vázaných konstrukcí krovů krokví rovnoběžných s okapem
PP	(vlašských) z řeziva hraněného na betonový podklad, průřezové plochy
do 120 cm2

VV
Půdorys střechy

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	detail
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(30+12,3)*2
	
	84,600
	
	
	

	
	VV
	
	(30+12,3)*2
	
	84,600
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	169,200
	
	
	

	254
	M
	60512125
	řezivo stavební hranolek průřezu do 100 x 100 mm
	m3
	1,062
	8 830,00
	9 377,46
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	řezivo stavební hranolek průřezu do 100 x 100 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(30+12,3)*2*0,06*0,09
	
	0,457
	
	
	

	
	VV
	
	(30+12,3)*2*0,06*0,1
	
	0,508
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	0,965
	
	
	

	
	VV
	
	0,965*0,1
	
	0,097
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,062
	
	
	

	255
	K
	762342812
	Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 0,50 m
	m2
	12,000
	21,07
	252,84
	CS ÚRS 2021 01

	
	
	
	Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 60 st. se všemi
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osové vzdálenosti přes 0,22 do 0,50 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Pohledy - bourací práce
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	sz
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	6*2
	
	12,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	12,000
	
	
	

	256
	K
	762395000
	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny
	m3
	2,657
	1 368,91
	3 637,19
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	67,68*0,025
	
	1,692
	
	
	

	
	VV
	
	0,965
	
	0,965
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,657
	
	
	

	257
	K
	998762102
	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m
	t
	1,745
	1 611,83
	2 812,64
	CS ÚRS 2021 01


Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnostiVV	Půdorys střechy
VV	(30+12,3)*2	84,600
VV	Součet	84,600
260 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 121,150 60,00
7 269,00 CS ÚRS 2021 01
PP
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 670 mm
VV
Půdorys 1.PP
VV
pozn.13
VV
3,8+0,2
VV
Součet

264
K
764311616
Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz
m
31,500
397,10
12 508,65
CS ÚRS 2021 01



s povrchovou úpravou do rš 500 mm






PP
VV
VV
VV
Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční
PP nebo horní rovné, střech s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 500
mm

PP	přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v
objektech výšky přes 6 do 12 m


	D
	764
	Konstrukce klempířské
	132 482,34

	258
	K
	764001821
	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti
	m2
	3,300
	179,66
	592,88
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Pohledy - bourací práce
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pozn.9
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	sv
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(1,5+4)*0,6
	
	3,300
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	3,300
	
	
	

	259
	K
	764002841
	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti
	m
	84,600
	214,59
	18 154,31
	CS ÚRS 2021 01


PP
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti

	PP
	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti
	

	VV
	Půdorys 1.PP
	

	VV
	1,25*2
	2,500

	VV
	1,25*2
	2,500

	VV
	Půdorys 1.NP
	

	VV
	1,25*(13+8)
	26,250

	VV
	0,65*4
	2,600

	VV
	2,45
	2,450

	VV
	1,25*2
	2,500

	VV
	1,55
	1,550

	VV
	Půdorys 2.NP
	

	VV
	1,25*(16+6)
	27,500

	VV
	1,55*(3+1)
	6,200

	VV
	2,45
	2,450

	VV
	1,65*2
	3,300

	VV
	0,65*4
	2,600

	VV
	Půdorys 3.NP
	

	VV
	1,25*(16+6)
	27,500

	VV
	1,55*(3+1)
	6,200

	VV
	2,45
	2,450

	VV
	0,65*4
	2,600

	VV
	Součet
	121,150



	261
	K
	764214607
	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s
	m
	4,000
	946,60
	3 786,40
	CS ÚRS 2021 01

	
	
	
	povrch úpravou mechanicky kotvené do rš 670 mm
	
	
	
	
	




	262
	K
	764216605
	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm
	m
	121,150
	500,00
	60 575,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 400 mm
	
	
	
	
	

	263
	K
	764216606
	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm
	m
	1,050
	514,99
	540,74
	CS ÚRS 2021 01


4,000
4,000
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 500 mm 1np pozn.20 1,05	1,050
Součet	1,050


	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	Pohledy - technické řešení
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pozn.12
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	sv
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	14,5
	
	14,500
	
	
	

	
	VV
	
	jv
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,5
	
	3,500
	
	
	

	
	VV
	
	4
	
	4,000
	
	
	

	
	VV
	
	sz
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	5,5
	
	5,500
	
	
	

	
	VV
	
	1np pozn.23
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4
	
	4,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	31,500
	
	
	

	265
	K
	764511601
	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm
	m
	27,500
	453,37
	12 467,68
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 250 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Pohledy - technické řešení
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pozn.11
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	sv
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	14,5
	
	14,500
	
	
	

	
	VV
	
	jv
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,5
	
	3,500
	
	
	

	
	VV
	
	4
	
	4,000
	
	
	

	
	VV
	
	sz
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	5,5
	
	5,500
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	27,500
	
	
	

	266
	K
	764511641
	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 250/87 mm
	kus
	5,000
	504,31
	2 521,55
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 250/87 mm
	
	
	
	
	

	267
	K
	764518621
	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 87 mm
	m
	18,500
	677,97
	12 542,45
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 87 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Pohledy - technické řešení
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pozn.11
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	sv
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4+5
	
	9,000
	
	
	

	
	VV
	
	jv
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4+3
	
	7,000
	
	
	

	
	VV
	
	sz
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,5
	
	2,500
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	18,500
	
	
	

	268
	K
	998764102
	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m
	t
	0,691
	2 205,04
	1 523,68
	CS ÚRS 2021 01

	
	
	
	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
	
	
	
	
	

	
	D
	765
	Krytina skládaná
	
	
	
	6 101,17
	

	269
	K
	765142801
	Demontáž krytiny z polykarbonátových rovných desek
	m2
	90,720
	64,93
	5 890,45
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Demontáž krytiny z polykarbonátových desek rovných z kovové nebo dřevěné konstrukce
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Pohledy - bourací práce
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pozn.5
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	sv
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	14,5*2
	
	29,000
	
	
	

	
	VV
	
	jv
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,5*2
	
	7,000
	
	
	

	
	VV
	
	4*2
	
	8,000
	
	
	

	
	VV
	
	pozn.6
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	sv
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(1,8+1,8+3,7+1,8)*3,2
	
	29,120
	
	
	

	
	VV
	
	jv
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(1,8+3,2+0,5)*3,2
	
	17,600
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	90,720
	
	
	

	270
	K
	765152801
	Demontáž vlnité bitumenové krytiny sklonu do 30° do suti
	m2
	12,000
	17,56
	210,72
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Demontáž krytiny bitumenové vlnité sklonu do 30 st. do suti
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Pohledy - bourací práce
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	sz
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	6*2
	
	12,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	12,000
	
	
	

	
	D
	766
	Konstrukce truhlářské
	
	
	
	42 004,43
	

	271
	K
	766001
	M+D úprava kování dveří vč.zaslepení - viz půdorys NP pozn.21
	kus
	1,000
	600,00
	600,00
	

	
	PP
	
	M+D úprava kování vč.zaslepení - viz půdorys NP pozn.21
	
	
	
	
	

	272
	K
	766629215
	Příplatek k montáži oken a dveří rovné ostění připojovací spára do 45 mm (M+D oboustranné pásky)
	m
	17,480
	171,08
	2 990,48
	CS ÚRS 2021 01

	
	
	
	Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	ostěním a rámem okna při rovném ostění, připojovací spára tl. do 45
	
	
	
	
	

	
	
	
	mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(0,7+2)*2
	
	5,400
	
	
	

	
	VV
	
	AL stěna
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(3+3,04)*2
	
	12,080
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	17,480
	
	
	

	273
	K
	766660001
	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně
	kus
	3,000
	787,38
	2 362,14
	CS ÚRS 2021 01

	
	
	
	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800
	
	
	
	
	

	
	
	
	mm
	
	
	
	
	

	274
	M
	61162092
	dveře jednokřídlé povrch laminátový prosklené
800x1970/2100mm
	kus
	3,000
	4 660,00
	13 980,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	dveře jednokřídlé povrch laminátový prosklené 800x1970/2100mm
	
	
	
	
	




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	275
	K
	766660411
	Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětlíku do zdiva
	kus
	1,000
	3 470,69
	3 470,69
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku
	
	
	
	
	

	276
	M
	611731191
	dveře plast vchodové 70x197 cm s rámem, kování, U=1,2 W/m2K
	kus
	1,000
	15 000,00
	15 000,00
	

	
	PP
	
	dveře plast vchodové 70x197 cm s rámem, kování, U=1,2 W/m2K
	
	
	
	
	

	277
	K
	766660728
	Montáž dveřního interiérového kování - zámku
	kus
	3,000
	109,52
	328,56 CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku
	
	
	
	
	

	278
	K
	766660729
	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou
	kus
	3,000
	175,54
	526,62
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou
	
	
	
	
	

	279
	M
	54914620
	kování vrchní dveřní klika včetně rozet a montážního materiálu
	kus
	3,000
	822,00
	2 466,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	kování vrchní dveřní klika včetně rozet a montážního materiálu
	
	
	
	
	

	280
	K
	766691914
	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2
	kus
	3,000
	30,24
	90,72
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
VV
VV
VV
	
	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2
2np
3
Součet
	
	3,000
3,000
	
	
	

	281
	K
	998766102
	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m
	t
	0,160
	1 182,62
	189,22
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v
	
	
	
	
	


objektech výšky přes 6 do 12 m


	
	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	566 087,40

	282
	K
	767001
	M+D AL stěny 298x304cm vč.kování a doplňků - viz půdorys 1NP pozn.14 a nákres
	kus
	1,000
	150 000,00
	150 000,00
	

	
	PP
	
	M+D AL stěny 298x304cm vč.kování a doplňků - viz půdorys 1NP pozn.14 a nákres
	
	
	
	
	

	283
	K
	767002
	M+D přístřešku = ocelová konstrukce, prosklení, povrchová úprava, kotvení - viz půdorys 1NP pozn.16
	kus
	1,000
	35 000,00
	35 000,00
	

	
	PP
	
	M+D přístřešku = ocelová konstrukce, prosklení, povrchová úprava, kotvení - viz půdorys 1NP pozn.16
	
	
	
	
	

	284
	K
	767003
	M+D zábradlí = ocelová konstrukce, povrchová úprava, kotvení - viz půdorys 1NP pozn.17
	m
	7,000
	4 500,00
	31 500,00
	

	
	PP
	
	M+D zábradlí = ocelová konstrukce, povrchová úprava, kotvení - viz půdorys 1NP pozn.17
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,5*2
	
	7,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	7,000
	
	
	

	285
	K
	767004
	M+D zábradlí = ocelová konstrukce, povrchová úprava, kotvení - viz půdorys 1NP pozn.19
	m
	1,000
	4 500,00
	4 500,00
	

	
	PP
	
	M+D zábradlí = ocelová konstrukce, povrchová úprava, kotvení - viz půdorys 1NP pozn.19
	
	
	
	
	

	286
	K
	767005
	M+D zábradlí = ocelová konstrukce, povrchová úprava, kotvení - viz půdorys 1NP pozn.22
	m
	4,000
	4 800,00
	19 200,00
	

	
	PP
	
	M+D zábradlí = ocelová konstrukce, povrchová úprava, kotvení - viz půdorys 1NP pozn.22
	
	
	
	
	

	287
	K
	767011
	M+D ocelové konstrukce přístřešku na JV fasádě vč.kotvení
	kg
	233,000
	150,00
	34 950,00
	

	
	PP
	
	M+D ocelové konstrukce přístřešku na JV fasádě vč.kotvení
	
	
	
	
	

	288
	K
	767012
	M+D ocelové konstrukce přístřešku na SZ fasádě vč.kotvení, úprava žárový Pz
	kg
	485,000
	180,00
	87 300,00
	

	
	PP
	
	M+D ocelové konstrukce přístřešku na SZ fasádě vč.kotvení, úprava žárový Pz
	
	
	
	
	

	289
	K
	767391112
	Montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubováním vč.dodávky spojovacího materiálu
	m2
	33,000
	280,69
	9 262,77
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo vlnitých, uchyceným šroubováním
	
	
	
	
	

	290
	M
	15485145
	profil trapézový 14/112 úprava PE tl.plechu 0,5 mm
	m2
	14,950
	293,00
	4 380,35
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	profil trapézový 14/112 úprava PE tl.plechu 0,5 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	13*1,15
	
	14,950
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	14,950
	
	
	

	291
	M
	15485152
	profil trapézový 55/235 úprava PE tl.plechu 0,7 mm
	m2
	23,000
	417,00
	9 591,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	profil trapézový 55/235 úprava PE tl.plechu 0,7 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	20*1,15
	
	23,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	23,000
	
	
	

	292
	K
	767531111
	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón
	m2
	2,400
	63,20
	151,68
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	půdorys 1.PP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pozn.15
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*1,2
	
	2,400
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,400
	
	
	

	293
	M
	69752030
	rohož vstupní provedení hliník nebo mosaz/gumové vlnovky/
	m2
	2,640
	4 820,00
	12 724,80
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	rohož vstupní provedení hliník nebo mosaz/gumové vlnovky/
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,4*1,1
	
	2,640
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,640
	
	
	

	294
	K
	767531121
	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím
	m
	6,400
	98,31
	629,18
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(2+1,2)*2
	
	6,400
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	6,400
	
	
	

	295
	M
	69752160
	rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al
	m
	7,040
	325,00
	2 288,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	6,4*1,1
	
	7,040
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	7,040
	
	
	




	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	296
	K
	767610117
	Montáž oken jednoduchých AL pevných do zdiva plochy do 2,5 m2
	m2
	3,240
	708,64
	2 295,99
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Montáž oken jednoduchých z hliníkových nebo ocelových profilů pevných do zdiva, plochy přes 1,5 do 2,5 m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Půdorys 3.NP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,8*0,9
	
	1,620
	
	
	

	
	VV
	
	půdorys 2.NP
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,8*0,9
	
	1,620
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	3,240
	
	
	

	297
	M
	553415291
	okno hliníkové s fixním zasklením 180x90cm požární odolnost EI 15 DP1
	kus
	2,000
	16 000,00
	32 000,00
	

	
	PP
	
	okno hliníkové s fixním zasklením 180x90cm požární odolnost EI 15 DP1
	
	
	
	
	

	298
	K
	767832801
	Demontáž venkovních požárních žebříků se ochranným košem
	m
	12,500
	1 136,17
	14 202,13
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Demontáž venkovních požárních žebříků s ochranným košem
	
	
	
	
	

	299
	K
	767832101
	Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva
	m
	12,500
	2 367,58
	29 594,75 CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Pohledy - technické řešení
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pozn.1
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	12,5
	
	12,500
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	12,500
	
	
	

	300
	K
	767834112
	Příplatek k ceně za montáž ochranného koše svařovaný
	m
	9,500
	568,08
	5 396,76
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Montáž venkovních požárních žebříků Příplatek k cenám za montáž ochranného koše, připevněného svařováním
	
	
	
	
	

	301
	M
	767-ZV01
	ocelový požární žebřík, úprava žárový PZ
	kus
	1,000
	35 000,00
	35 000,00
	

	
	PP
	
	ocelový požární žebřík, úprava žárový PZ - specifikace viz tab.PSV ozn.ZV01
	
	
	
	
	

	302
	K
	767881111
	Montáž bodů záchytného systému do železobetonu expanzní kotvou, samořez. vruty, sevřením
	kus
	8,000
	1 480,91
	11 847,28
	CS ÚRS 2021 01

	
	
	
	Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	systému s poddajným kotvícím vedením do železobetonu expanzní kotvou, samořeznými vruty, sevřením
	
	
	
	
	

	303
	M
	TWT.TSL500BS
R10
	Kotvicí bod záchytného certifikovaného systému
	kus
	8,000
	2 981,96
	23 855,68
	

	
	
	
	Kotvící bod určený na betonové konstrukce. Sloupek je ztužený průměru
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	42mm. Roznášecí deska 200x200mm. Body vysoké 300 a 400mm jsou vhodné k použití i pro horolezeckou údržbu fasády. Délka 500 mm
	
	
	
	
	

	304
	K
	767881161
	Montáž lana do nástavců v záchytném systému poddajného kotvícího vedení
	kus
	1,000
	3 708,02
	3 708,02
	CS ÚRS 2021 01

	
	
	
	Montáž záchytného systému proti pádu nástavců určených k upevnění
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	na sloupky nebo body v systému poddajného kotvícího vedení montáž lana uchycení lana k nástavcům
	
	
	
	
	

	305
	M
	31452901
	montážní lano pro certifikovaný kotvící systémy
	kus
	1,000
	1 500,00
	1 500,00
	

	
	PP
	
	Určené pro záchytné systémy s dočasným lanem. Tloušťka 14mm. Délka 23m.
	
	
	
	
	

	306
	K
	043190001
	Revize záchytného systému a uvedení do provozu
	
	1,000
	1 500,00
	1 500,00
	

	
	PP
	
	Revize záchytného systému a uvedení do provozu
	
	
	
	
	

	307
	K
	998767102
	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m
	t
	2,410
	1 539,01
	3 709,01
	CS ÚRS 2021 01

	
	
	
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
	
	
	
	
	

	
	D
	771
	Podlahy z dlaždic
	
	
	
	7 402,44
	

	308
	K
	771121011
	Nátěr penetrační na podlahu
	m2
	5,200
	54,29
	282,31
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu
	
	
	
	
	

	309
	K
	771474113
	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm
	m
	5,200
	134,39
	698,83
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 90 do 120 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2,5*2+0,2
	
	5,200
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	5,200
	
	
	

	310
	M
	59761416
	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm
	kus
	19,067
	45,00
	858,02
	CS ÚRS 2021 01


PP	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm


VV	(5,2/0,3)*1,1	19,067
VV	Součet	19,067
	311
	K
	771531101
	Příplatek k cenám montáže podlahy z cihelných dlaždic za provádění plochy do 5 m2
	m2
	4,900
	19,54
	95,75
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Montáž podlahy z dlaždic cihelných nebo portlandských Příplatek k cenám za provádění plochy do 5 m2
	
	
	
	
	

	312
	K
	771574263
	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2
	m2
	4,900
	595,87
	2 919,76
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
VV
VV
VV
	
	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2 skladba A
4,9
Součet
	
	4,900
4,900
	
	
	

	313
	M
	59761409
	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2
	m2
	5,390
	416,00
	2 242,24
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
VV
VV
	
	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 4,9*1,1 "Přepočtené koeficientem množství
Součet
	
	5,390
5,390
	
	
	

	314
	K
	771591115
	Podlahy spárování silikonem
	m
	5,200
	39,87
	207,32 CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Podlahy - ostatní práce spárování silikonem
	
	
	
	
	

	315
	K
	998771102
	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m
	t
	0,151
	650,43
	98,21
	CS ÚRS 2021 01




	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	
	
	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
	
	
	
	
	

	
	D
	772
	Podlahy z kamene
	
	
	
	44 883,35
	

	316
	K
	772231312
	Montáž obkladu stupňů deskami lepenými z kamene tvrdého tl do 30 mm
	m
	33,000
	459,64
	15 168,12
	CS ÚRS 2021 01

	
	
	
	Montáž obkladu schodišťových stupňů deskami z tvrdých kamenů
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	kladených do lepidla s přímou nebo zakřivenou výstupní čárou deskami stupnicovými pravoúhlými nebo kosoúhlými, tl. 30 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1NP pozn.18
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3*11
	
	33,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	33,000
	
	
	

	317
	M
	58382165
	deska obkladová žula pemrlovaná tl 3cm
	m2
	10,890
	1 510,00
	16 443,90
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	deska obkladová žula pemrlovaná tl 3cm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	33*0,3*1,1
	
	10,890
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	10,890
	
	
	

	318
	K
	772231423
	Montáž obkladu stupňů deskami podstupnicovými lepenými z kamene tvrdého tl do 30 mm
	m
	33,000
	336,56
	11 106,48
	CS ÚRS 2021 01

	
	
	
	Montáž obkladu schodišťových stupňů deskami z tvrdých kamenů
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	kladených do lepidla s přímou nebo zakřivenou výstupní čárou deskami podstupnicovými v. do 200 mm, tl. do 30 mm
	
	
	
	
	

	319
	M
	58386630
	podstupnice pemrlovaná žula tl 2cm
	m
	7,260
	179,00
	1 299,54
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	podstupnice pemrlovaná žula tl 2cm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	33*0,2*1,1
	
	7,260
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	7,260
	
	
	

	320
	K
	998772102
	Přesun hmot tonážní pro podlahy z kamene v objektech v do 12 m
	t
	1,151
	751,79
	865,31
	CS ÚRS 2021 01


Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a
PP	soklů stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

	D
	783
	Dokončovací práce - nátěry
	33 496,58

	321
	K
	783301303
	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí
	m2
	40,500
	57,94
	2 346,57
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým
	
	
	
	
	

	322
	K
	783306805
	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí opálením
	m2
	40,500
	168,59
	6 827,90
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením s obroušením
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Pohledy - bourací práce
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pozn.7
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	15+20
	
	35,000
	
	
	

	
	VV
	
	pozn.18
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1*1*2
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	
	pozn.23
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,5*1
	
	3,500
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	40,500
	
	
	

	323
	K
	783314201
	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí
	m2
	96,616
	130,38
	12 596,79
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	Pohledy - technické řešení
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	pozn.5
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,5*1
	
	3,500
	
	
	

	
	VV
	
	pozn.5
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	15+20
	
	35,000
	
	
	

	
	VV
	
	pozn.18
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1*1*2
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	
	Přístřešek JV
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(0,05+0,03)*2*(3*3+3,8*1+2*4+7*4)
	
	7,808
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	48,308
	
	
	

	
	VV
	
	48,308
	
	48,308
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	96,616
	
	
	

	324
	K
	783317101
	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí
	m2
	96,616
	121,36
	11 725,32
	CS ÚRS 2021 01


PP
Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

VV	48,308*296,616
96,616

VV	Součet
Stavba:
Úspora
Objekt:
01_A1 - Zařízení pro vytá...
	KSO:
	CC-CZ:

	Místo:
	Datum: 00.01.1900

	Zadavatel:
	IČ:
DIČ:

	Zhotovitel:
	IČ:
DIČ:

	Projektant:
	IČ:
DIČ:

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:


Poznámka:


	Cena bez DPH
	
	
	
	
	869 147,83

	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	869 147,83
	
	
	21,00%
	182 521,04

	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	1 051 668,87



ZpracovatelProjektant

Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko

Objednavatel
Zhotovitel


Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko

Stavba:
Úspora
Objekt:
01_A1 - Zařízení pro vytá...
Místo:Datum:	00.01.1900

Projektant:Zadavatel:
Zhotovitel:

Zpracovatel:
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	869 147,83
	

	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	823 682,36
	

	
	D
	713
	Izolace tepelné
	
	
	
	7 509,81
	

	1
	K
	713463213
	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 150 mm
	m
	24,000
	73,25
	1 758,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 100 do 150 mm
	
	
	
	
	

	2
	M
	63154605
	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 60/50mm
	m
	24,000
	238,00
	5 712,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 60/50mm
	
	
	
	
	

	3
	K
	998713101
	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m
	t
	0,039
	1 020,66
	39,81
	CS ÚRS 2021 01

	
	
	
	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	
	
	
	
	

	
	D
	732
	Ústřední vytápění - strojovny
	
	
	
	694 412,21
	

	4
	K
	732331612
	Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 12 litrů
	soubor
	1,000
	1 981,44
	1 981,44
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Nádoby expanzní tlakové s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,6 o objemu 12 l
	
	
	
	
	

	5
	K
	732331771
	Příslušenství k expanzním nádobám souprava s upínací páskou
	soubor
	1,000
	683,72
	683,72
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Nádoby expanzní tlakové příslušenství k expanzním nádobám souprava s upínací páskou
	
	
	
	
	

	6
	K
	732331777
	Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 3/4 k měření tlaku
	kus
	1,000
	1 301,27
	1 301,27
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Nádoby expanzní tlakové příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr k měření tlaku G 3/4
	
	
	
	
	

	7
	K
	732421417
	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlak do 7,0 m průtok 7,0 m3/h pro vytápění
	soubor
	3,000
	13 678,77
	41 036,31
	CS ÚRS 2021 01


Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná oběhová pro teplovodní
PP	vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110 st.C DN přípojky/dopravní
výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 7,0 m / 7,0 m3/h

	8
	K
	73252211R1
	Tepelné čerpadlo vzduch/voda venkovní jednotka topný výkon 5,1-16,0 kW
	soubor
	1,000
	180 350,00
	180 350,00
	

	
	PP
	
	Tepelné čerpadlo vzduch/voda venkovní jednotka topný výkon 5,1-16,0 kW (A7/W35) topný faktor pro A7/W35 - 5,11 ROZMĚR: v. 1165mm, š. 1280mm, hl. 612mm CELKOVÁ HMOTNOST 183 kg - včetně dopravy a montáže
	
	
	
	

	9
	K
	73252211R2
	Tepelné čerpadlo vzduch/voda venkovní jednotka topný výkon 5,1-13,0 kW
	soubor
	2,000
	160 000,00
	320 000,00
	

	
	PP
	
	Tepelné čerpadlo vzduch/voda venkovní jednotka topný výkon 5,1-13,0 kW (A7/W35) topný faktor pro A7/W35 - 5,11 ROZMĚR: v. 1165mm, š. 1280mm, hl. 612mm CELKOVÁ HMOTNOST 183 kg - včetně dopravy a montáže
	
	
	
	

	10
	M
	774690075R3
	Ohřev odvodu kondenzátu
	kus
	3,000
	15 000,00
	45 000,00

	
	PP
	
	Ohřev odvodu kondenzátu - 1 m délky
	
	
	
	

	11
	K
	732525175
	Akumulační zásobník topné vody o objemu 750 l
	soubor
	1,000
	62 553,13
	62 553,13
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Tepelná čerpadla akumulační zásobníky topné vody o objemu 750 l objem 772l, průměr 750mm výška 2020mm, tl.izolace 100mm
	
	
	
	

	12
	K
	774731052M
	Montáž regulace tepelného čerpadla
	soubor
	1,000
	15 000,00
	15 000,00

	
	PP
	
	Montáž regulace tepelného čerpadla vč. elektro kabeláže
	
	
	
	

	13
	M
	7746900759
	Řídící modul pro více tepelných čerpadel vzduch-voda
	kus
	1,000
	15 000,00
	15 000,00
	


Řídící modul pro více tepelných čerpadel vzduch-voda Výška410 mm Šířka360 mm Hloubka120 mm Hmotnost5,15 kg Maximální počet tepelných čerpadel vzduch-voda pro ovládání 8 Elektrokotel před nebo PP	za třícestným ventilemobojí možno Kroková řízení přídavného tepelného
zdrojeANO Počet podporovaných zapojeníMNOHO Max. počet řízených topných okruhů8 - včetně elektro kabeláže - včetně čidel teploty (do akumulační nádrže, potrubí, venkovní čidlo)

	14
	M
	774690075R2
	Rozšiřovací karta pro řídící modul tep.čerpadel vzduch/voda
	kus
	1,000
	10 000,00
	10 000,00
	

	
	PP
	
	Rozšiřovací karta pro řídící modul tep.čerpadel vzduch/voda
	
	
	
	
	

	15
	K
	732199100
	Montáž + dodávka orientačních štítků
	soubor
	1,000
	110,93
	110,93 CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Montáž orientačních štítků
	
	
	
	
	

	16
	K
	998732101
	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m
	t
	0,741
	1 883,14
	1 395,41
	CS ÚRS 2021 01


Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného
PP	materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do
6 m


D 733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	75 575,78
	17
	K
	733122206
	Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním DN 32
	m
	36,000
	669,18
	24 090,48
	CS ÚRS 2021 01
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	PP
VV
VV
	
	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli DN 32
18*2 Součet
	
	36,000
36,000
	
	
	

	18
	K
	733122208
	Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním DN 50
	m
	24,000
	1 094,19
	26 260,56
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
VV
VV
	
	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli DN 50
(6+6)*2 Součet
	
	24,000
24,000
	
	
	

	19
	K
	733190107
	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40
	m
	36,000
	11,29
	406,44
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40
	
	
	
	
	

	20
	K
	733190108
	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50
	m
	24,000
	17,21
	413,04
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN 40 do 50
	
	
	
	
	

	21
	K
	733191928
	Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 50
	kus
	2,000
	545,20
	1 090,40
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených navaření odbočky na stávající potrubí, odbočka DN 50
	
	
	
	
	

	22
	M
	MATm00053
	Prvky pro uchycení a kotvení potrubí UT - dodávka+montáž
	kpl
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	

	
	PP
	
	Prvky pro uchycení a kotvení potrubí UT - dodávka+montáž
	
	
	
	
	

	23
	K
	733390104
	Ochrana potrubí primárních okruhů tepelně izolačními trubicemi z kaučuku tl.13 mm D do 38 mm
	m
	60,000
	118,28
	7 096,80
	CS ÚRS 2021 01


Ochrana potrubí primárních okruhů tepelných čerpadel tepelně36
K
734292718
Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit
kus
5,000
1 458,01
7 290,05
CS ÚRS 2021 01

PP

Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 2





37
K
734295023
Směšovací armatura závitová trojcestná DN 32 se servomotorem
kus
1,000
5 602,07
5 602,07
CS ÚRS 2021 01

PP

Směšovací armatury závitové trojcestné se servomotorem DN 32





38
K
734411102
Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 75 mm
kus
8,000
616,23
4 929,84
CS ÚRS 2021 01

PP

Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 75 mm





39
K
734421112
Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 016 bar průměr 63 mm zadní připojení
kus
4,000
1 108,41
4 433,64
CS ÚRS 2021 01

9,000
9,000
PP
Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm zadní připojení

PP	izolačními trubicemi ze syntetického kaučuku lepenými v příčných a
podélných spojích, tloušťky izolace 13 mm, průměru D do 38 mm

VV	36+24	60,000
VV	Součet	60,000
	24
	K
	733390404
	Manžeta prostupová primárních okruhů průměru D 32 - 40
	kus
	6,000
	1 836,85
	11 021,10
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Manžety prostupové pro potrubí primárních okruhů tepelných čerpadel průměru D 32 - 40
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*3
	
	6,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	6,000
	
	
	

	25
	K
	998733101
	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m
	t
	0,135
	1 458,99
	196,96
	CS ÚRS 2021 01


Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného

PP materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	D
	734
	Ústřední vytápění - armatury
	46 184,56

	26
	K
	734211120
	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický
	kus
	10,000
	251,74
	2 517,40
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120 st.C (R 99 Giacomini) G 1/2
	
	
	
	
	

	27
	K
	734242415
	Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C
	kus
	3,000
	564,72
	1 694,16
	CS ÚRS 2021 01


PP	Ventily zpětné závitové PN 16 do 110 st.C, přímé G 5/4

	28
	K
	734242417
	Ventil závitový zpětný přímý G 2 PN 16 do 110°C
	kus
	1,000
	1 070,42
	1 070,42
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Ventily zpětné závitové PN 16 do 110 st.C, přímé G 2
	
	
	
	
	

	29
	K
	734251211
	Ventil závitový pojistný rohový G 1/2 provozní tlak od 2,5 do 6 barů
	kus
	1,000
	462,50
	462,50
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar [R 140 Giacomini] G 1/2
	
	
	
	
	

	30
	K
	734251212
	Ventil závitový pojistný rohový G 3/4 provozní tlak od 2,5 do 6 barů
	kus
	3,000
	591,98
	1 775,94
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar [R 140 Giacomini] G 3/4
	
	
	
	
	

	31
	K
	734291123
	Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový
	kus
	12,000
	234,56
	2 814,72
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 110 st.C
	
	
	
	
	

	32
	K
	734291245
	Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závity
	kus
	3,000
	1 500,00
	4 500,00
	

	
	PP
	
	Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130 st.C přímé s vnitřními závity G 1 1/4
	
	
	
	
	

	33
	K
	734291247
	Filtr závitový přímý G 2 PN 16 do 130°C s vnitřními závity
	kus
	1,000
	1 463,42
	1 463,42
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130 st.C přímé s vnitřními závity G 2
	
	
	
	
	

	34
	K
	734292714
	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit
	kus
	1,000
	352,97
	352,97
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 3/4
	
	
	
	
	

	35
	K
	734292716
	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit
	kus
	9,000
	686,41
	6 177,69
	CS ÚRS 2021 01


PP	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G
PP	1 1/4
VV	3*3
VV	Součet


	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	40
	K
	734494212
	Návarek s trubkovým závitem G 3/8
	kus
	5,000
	210,89
	1 054,45 CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem G 3/8
	
	
	
	
	

	41
	K
	998734101
	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m
	t
	0,043
	1 053,27
	45,29
	CS ÚRS 2021 01

	
	
	
	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	
	
	
	
	

	
	D
	M
	Práce a dodávky M
	
	
	
	17 545,47
	

	
	D
	46-M
	Zemní práce při extr.mont.pracích
	
	
	
	17 545,47
	

	42
	K
	460010024
	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru
	km
	0,008
	1 573,70
	12,59
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru
	
	
	
	
	

	43
	K
	460071004
	Hloubení nezapažených jam strojně v hornině tř 4
	m3
	0,504
	294,24
	148,30
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Hloubení nezapažených jam strojně pro ostatní konstrukce v hornině třídy 4
	
	
	
	
	

	44
	K
	460080014
	Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění
	m3
	0,504
	2 936,39
	1 479,94
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 16/20
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,7*0,15*0,8*6
	
	0,504
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	0,504
	
	
	

	45
	K
	460150074
	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 40 cm, hl 90 cm, v hornině tř 4
	m
	8,000
	600,00
	4 800,00
	

	
	PP
	
	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 40 cm, hloubky 90 cm, v hornině třídy 4
	
	
	
	
	

	46
	K
	460421101
	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm
	m
	16,000
	168,96
	2 703,36
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	8*2
	
	16,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	16,000
	
	
	

	47
	K
	460560054
	Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 4
	m
	8,000
	800,00
	6 400,00
	

	
	
	
	Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	zhutnění a urovnání povrchu šířky 40 cm hloubky 70 cm, v hornině třídy 4
	
	
	
	
	

	48
	K
	460600023
	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m
	m3
	0,640
	107,24
	68,63
	CS ÚRS 2021 01

	
	
	
	Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot vodorovné
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	8*0,2*0,4
	
	0,640
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	0,640
	
	
	

	49
	K
	460600031
	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m
	m3
	5,760
	23,03
	132,65
	CS ÚRS 2021 01


Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -0023 za každých dalších i započatých 1000 m

	
	VV
VV
	0,64*9 "Přepočtené koeficientem množství Součet
	5,760
5,760

	50
	K
	460620014
	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 4
	m2
	4,000
	450,00
	1 800,00
	

	
	PP
	
	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 4
	
	
	
	

	
	VV
	
	8*0,5
	
	4,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	4,000
	
	

	
	D
	OST
	Ostatní
	
	
	
	27 920,00

	51
	K
	vp_ost0001
	Výstupní revize všech instalovaných zařízení pro vytápění
	hod
	8,000
	220,00
	1 760,00
	

	
	PP
	
	Výstupní revize všech instalovaných zařízení pro vytápění
	
	
	
	

	52
	K
	vp ost0002
	Koordinace řemesel
	hod
	12,000
	280,00
	3 360,00

	
	PP
	
	Koordinace řemesel
	
	
	
	

	53
	K
	vp ost0003
	Kompletní zaregulování systému vytápění
	hod
	8,000
	250,00
	2 000,00

	
	PP
	
	Zaregulování otopných těles pomocí přednastavení termostatického ventilu na základě výpočtu stupně přednastavení. Kontrolní výpočet stupně přednastavení termostatického ventilu na základě skutečného provedení tras potrubí.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	54
	K
	vp ost0005
	Zkušební provoz, zaškolení obsluhy
	hod
	8,000
	250,00
	2 000,00

	
	PP
	
	Zkušební provoz
	
	
	
	

	55
	K
	vp ost007
	Spojovací, těsnící a závěsný materiál
	kpl
	1,000
	5 000,00
	5 000,00

	
	PP
	
	Spojovací, těsnící a závěsný materiál
	
	
	
	

	56
	K
	O o o o Q.
>
	Topná zkouška
	hod
	6,000
	500,00
	3 000,00

	
	PP
	
	Topná zkouška
	
	
	
	

	57
	K
	vp001002
	Stavební přípomoce
	hod
	18,000
	600,00
	10 800,00




PP	Stavební přípomoce - sekání, řezání drážek včetně zapravení apod.
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	Cena bez DPH
	
	
	
	
	61 407,19

	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	61 407,19
	
	
	21,00%
	12 895,51

	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	74 302,70



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

ZpracovatelProjektant

Strana # z 42

Strana 39 z 42








Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko




Zhotovitel

Objednavatel







Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko


Stavba:
Úspora
Objekt:
01_A2 - Zařízení pro vytá...
Místo:Datum: 00.01.1900

Projektant:Zadavatel:
Zhotovitel:

Zpracovatel:
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	61 407,19
	

	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	45 246,56
	

	
	D
	741
	Elektroinstalace - silnoproud
	
	
	
	45 246,56
	

	1
	K
	741110302
	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm uložená pevně
	m
	14,000
	60,67
	849,38
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnitřní D přes 40 do 90 mm
	
	
	
	
	

	2
	M
	34571351
	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE
	m
	14,000
	35,10
	491,40
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE
	
	
	
	
	

	3
	K
	741110311
	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 40 mm uložená volně
	m
	50,000
	48,87
	2 443,50
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených volně, vnitřního D do 40 mm
	
	
	
	
	

	4
	M
	34571156
	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 28,4/34,5mm
	m
	50,000
	37,00
	1 850,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 28,4/34,5mm
	
	
	
	
	

	5
	K
	741122032
	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (CYKY)
	m
	75,000
	50,70
	3 802,50
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2
	
	
	
	
	

	6
	M
	34111098
	kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x4mm2
	m
	75,000
	75,20
	5 640,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x4mm2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	25*3
	
	75,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	75,000
	
	
	

	7
	K
	741122122
	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (CYKY)
	m
	20,000
	48,61
	972,20
	CS ÚRS 2021 01

	
	
	
	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2
	
	
	
	
	

	8
	M
	34111030
	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2
	m
	20,000
	17,20
	344,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2
	
	
	
	
	

	9
	K
	741124731
	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený pevně (JYTY)
	m
	45,000
	44,65
	2 009,25
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený pevně (JYTY)
	
	
	
	
	

	10
	M
	341215560
	kabel sdělovací JYTY Al laminovanou fólií 7x1 mm
	m
	45,000
	25,00
	1 125,00
	

	
	PP
	
	kabel sdělovací JYTY Al laminovanou fólií 7x1 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	15*3
	
	45,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	45,000
	
	
	

	11
	K
	741132103
	Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování
	kus
	8,000
	87,54
	700,32
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 3x1,5 až 4 mm2
	
	
	
	
	

	12
	K
	741132145
	Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování
	kus
	6,000
	162,91
	977,46
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 5x1,5 až 4 mm2
	
	
	
	
	

	13
	K
	741320105
	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni
	kus
	1,000
	161,78
	161,78 CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříni
	
	
	
	
	

	14
	M
	35822109
	jistič 1pólový-charakteristika B 10A
	kus
	1,000
	119,00
	119,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	jistič 1pólový-charakteristika B 10A
	
	
	
	
	

	15
	K
	741320165
	Montáž jistič třípólový nn do 25 A ve skříni
	kus
	3,000
	302,08
	906,24 CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A ve skříni
	
	
	
	
	

	16
	M
	358224240
	jistič 3pólový-charakteristika C 16A
	kus
	3,000
	150,00
	450,00
	

	
	PP
	
	jistič 3pólový-charakteristika C 16A
	
	
	
	
	

	17
	K
	741420021
	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby
	kus
	5,000
	106,17
	530,85 CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby
	
	
	
	
	

	18
	M
	35441895
	svorka připojovací k připojení kovových částí
	kus
	5,000
	11,20
	56,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	svorka připojovací k připojení kovových částí
	
	
	
	
	

	19
	K
	74313111R
	Ukončení chráničky - zapěnění /D+M/
	kpl
	1,000
	41,00
	41,00
	

	
	PP
	
	Ukončení chráničky - zapěnění /D+M/
	
	
	
	
	

	20
	M
	3457136VD2
	Koncovka chráničky pro ukončení trasování
	kus
	6,000
	10,00
	60,00
	

	
	PP
	
	Koncovka chráničky pro ukončení trasování
	
	
	
	
	

	21
	M
	23170001
	pěna montážní PUR nízkoexpanzní
	litr
	2,000
	312,00
	624,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	pěna montážní PUR nízkoexpanzní
	
	
	
	
	

	22
	K
	PKR4
	Montážní a instalační materiál pro rozvaděče
	soubor
	1,000
	2 500,00
	2 500,00
	

	
	PP
	
	Montážní a instalační materiál pro rozvaděče - propojovací vodiče, montážní lišty a žlaby, popisné štítky, atd.)
	
	
	
	
	

	23
	K
	016
	Pomocný elektroinstalační materiál
	kpl
	1,000
	1 500,00
	1 500,00
	

	
	PP
	
	Pomocný elektroinstalační materiál
	
	
	
	
	

	24
	K
	PKR5
	Kabelové průchodky pro rozvaděče
	kpl
	1,000
	500,00
	500,00
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	PP
	
	Kabelové průchodky pro rozvaděče
	
	
	
	
	

	25
	K
	VL7.1
	Práce ve stávajícím rozvaděči RP
	hod
	10,000
	250,00
	2 500,00
	

	
	PP
	
	Práce ve stávajícím rozvaděči RP - připojení prvků tepelného čerpadla
	
	
	
	
	

	26
	K
	VL7.12
	Práce ve stávajícím rozvaděči MaR
	hod
	6,000
	280,00
	1 680,00
	

	
	PP
	
	Práce ve stávajícím rozvaděči MaR - připojení prvků nového tepelného čerpadla
	
	
	
	
	

	27
	K
	580107004
	Demontáž a zpětná montáž krytu rozvaděče nebo rozvodnice
	kus
	1,000
	95,79
	95,79
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Pomocné práce při revizích demontáž a opětná montáž krytu rozvaděče nebo rozvodnice
	
	
	
	
	

	28
	K
	741810002
	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč
	kus
	1,000
	12 316,89
	12 316,89
	CS ÚRS 2021 01

	
	
	
	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a
	
	
	
	
	

	
	PP
	
	vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč
	
	
	
	
	

	
	D
	M
	Práce a dodávky M
	
	
	
	16 160,63
	

	
	D
	46-M
	Zemní práce při extr.mont.pracích
	
	
	
	16 160,63
	

	29
	K
	460010024
	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru
	km
	0,010
	1 573,70
	15,74
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru
	
	
	
	
	

	30
	K
	460150074
	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 40 cm, hl 90 cm, v hornině tř 4
	m
	10,000
	800,00
	8 000,00
	


Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 40 cm, hloubky 90 cm, v hornině třídy 4
	31
	K
	460421101
	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm
	m
	20,000
	168,96
	3 379,20
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm
	
	
	
	
	

	32
	K
	460490014
	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm
	m
	10,000
	17,99
	179,90 CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm
	
	
	
	
	

	33
	M
	283234210
	fólie varovná PE šíře 33 cm s potiskem
	m
	10,000
	50,00
	500,00
	

	
	PP
	
	fólie varovná PE šíře 33 cm s potiskem
	
	
	
	
	

	34
	K
	460560054
	Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 4
	m
	10,000
	150,00
	1 500,00
	

	
	PP
	
	Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 40 cm hloubky 70 cm, v hornině třídy 4
	
	
	
	
	

	35
	K
	460600023
	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m
	m3
	0,800
	107,24
	85,79
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
VV
VV
	
	Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m 10*0,4*0,2
Součet
	
	0,800
0,800
	
	
	

	36
	K
	460620014
	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 4
	m2
	5,000
	500,00
	2 500,00
	


PP	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 4
VV	10*0,5	5,000


VV	Součet	5,000
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	Cena bez DPH
	
	
	
	
	30 455,74

	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	30 455,74
	
	
	21,00%
	6 395,71

	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	36 851,45
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Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko


Stavba:
Úspora
Objekt:
01_D1 - Zařízení silnopro...
Místo:Datum: 00.01.1900

Projektant:Zadavatel:
Zhotovitel:

Zpracovatel:
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	30 455,74
	

	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	16 185,74
	

	
	D
	741
	Elektroinstalace - silnoproud
	
	
	
	16 185,74
	

	1
	K
	741110001
	Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm uložená pevně
	m
	40,000
	35,81
	1 432,40
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm uložená pevně
	
	
	
	
	

	2
	M
	34571072
	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2320
	m
	40,000
	8,14
	325,60
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2320
	
	
	
	
	

	3
	K
	741122015
	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)
	m
	40,000
	36,47
	1 458,80
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)
	
	
	
	
	

	4
	M
	34111030
	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2
	m
	40,000
	17,20
	688,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2
	
	
	
	
	

	5
	K
	741320105
	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni
	kus
	3,000
	161,78
	485,34 CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni
	
	
	
	
	

	6
	M
	35822107
	jistič 1pólový-charakteristika B 6A
	kus
	1,000
	147,00
	147,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	jistič 1pólový-charakteristika B 6A
	
	
	
	
	

	7
	M
	35822109
	jistič 1pólový-charakteristika B 10A
	kus
	2,000
	119,00
	238,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	jistič 1pólový-charakteristika B 10A
	
	
	
	
	

	8
	K
	741321033
	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A ve skříni
	kus
	1,000
	279,33
	279,33
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A ve skříni
	
	
	
	
	

	9
	M
	35889206
	chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu
0,03A
	kus
	1,000
	1 120,00
	1 120,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 0,03A
	
	
	
	
	

	10
	K
	741330052
	Montáž stykač střídavý vestavný čtyřpólový do 25 A
	kus
	1,000
	264,58
	264,58
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Montáž stykač střídavý vestavný čtyřpólový do 25 A
	
	
	
	
	

	11
	M
	35821490R1
	20-20-A230 Instalační stykač
	kus
	1,000
	500,00
	500,00
	

	
	PP
	
	20-20-A230 Instalační stykač
	
	
	
	
	

	12
	K
	7413300V2
	montáž termostatu k ovládání střešních vtoků
	kus
	1,000
	250,00
	250,00
	

	
	PP
	
	montáž termostatu k ovládání střešních vtoků
	
	
	
	
	

	13
	M
	35821490R3
	vnitří termostat s teplotním čidlem
	kus
	1,000
	1 000,00
	1 000,00
	

	
	PP
	
	vnitří termostat s teplotním čidlem
	
	
	
	
	

	14
	K
	741810001
	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč
	kus
	1,000
	6 496,69
	6 496,69
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč
	
	
	
	
	

	15
	K
	74362930R8
	Montáž ekvipotencionální svorkovnice
	kus
	2,000
	500,00
	1 000,00
	

	
	PP
	
	Montáž ekvipotencionální svorkovnice
	
	
	
	
	

	16
	M
	35442110R2
	uzemňovací ekvipotencionální svorkovnice
	kus
	2,000
	250,00
	500,00
	

	
	PP
	
	uzemňovací ekvipotencionální svorkovnice
	
	
	
	
	

	
	D
	M
	Práce a dodávky M
	
	
	
	14 270,00
	

	17
	K
	014
	Prohlídka stávajících rozvodů
	hod
	3,000
	250,00
	750,00
	

	
	PP
	
	Prohlídka stávajících rozvodů
	
	
	
	
	

	18
	K
	0155
	Úpravy stávající elektroinstalace, demontáže a zpětné montáže
	hod
	4,000
	250,00
	1 000,00
	

	
	PP
	
	Úpravy stávající elektroinstalace, demontáže a zpětné montáže
	
	
	
	
	

	19
	K
	016
	Zednické práce, frézování drážek, prostupy, zapravení, začistění drážek a prostupů apod.
	hod
	8,000
	250,00
	2 000,00
	

	
	PP
	
	Zednické práce, frézování drážek, prostupy, zapravení, začistění drážek a prostupů apod.
	
	
	
	
	

	20
	K
	018
	Drobný materiál k zapravení, začistění drážek, prostupů apod.
	kpl
	1,000
	1 500,00
	1 500,00
	

	
	PP
	
	Drobný materiál k zapravení, začistění drážek, prostupů apod.
	
	
	
	
	

	21
	K
	9720540R
	Montáž systémového prostupu střešní konstrukcí
	kus
	1,000
	1 500,00
	1 500,00
	

	
	PP
	
	Montáž systémového prostupu střešní konstrukcí
	
	
	
	
	

	22
	M
	PR2
	Systémový prostup střešní konstrukcí pro sdružené kabelové vedení
	kus
	1,000
	2 520,00
	2 520,00
	

	
	PP
	
	Systémový prostup střešní konstrukcí pro sdružené kabelové vedení
	
	
	
	
	

	23
	M
	PR3
	Ostatní drobný el. montážní materiál
	kpl
	1,000
	1 000,00
	1 000,00
	

	
	PP
	
	Ostatní drobný el. montážní materiál
	
	
	
	
	

	24
	K
	VL7
	Práce ve stávajícím rozvaděči
	hod
	8,000
	500,00
	4 000,00
	


PP	Práce ve stávajícím rozvaděči
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	Cena bez DPH
	
	
	
	
	69 444,49

	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	69 444,49
	
	
	21,00%
	14 583,34

	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	84 027,83
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	69 444,49
	

	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	69 444,49
	

	
	D
	741
	Elektroinstalace - silnoproud
	
	
	
	62 560,17
	

	1
	K
	741110001
	Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm uložená pevně
	m
	70,000
	35,81
	2 506,70
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm uložená pevně
	
	
	
	
	

	2
	M
	34571071
	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2316E
	m
	70,000
	5,61
	392,70
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2316E
	
	
	
	
	

	3
	K
	741110003
	Montáž trubka plastová tuhá D přes 35 mm uložená pevně
	m
	10,000
	43,39
	433,90
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Montáž trubka plastová tuhá D přes 35 mm uložená pevně
	
	
	
	
	

	4
	M
	34571350
	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE
	m
	10,000
	30,20
	302,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE
	
	
	
	
	

	5
	K
	741120401
	Montáž vodič Cu izolovaný drátovací plný žíla 0,35-6 mm2 v rozváděči (CY)
	m
	80,000
	72,84
	5 827,20
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Montáž vodič Cu izolovaný drátovací plný žíla 0,35-6 mm2 v rozváděči (CY)
	
	
	
	
	

	6
	M
	34140826
	vodič silový s Cu jádrem 6mm2
	m
	80,000
	18,90
	1 512,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	vodič silový s Cu jádrem 6mm2
	
	
	
	
	

	7
	K
	741410021
	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi
	m
	90,000
	58,98
	5 308,20
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi
	
	
	
	
	

	8
	M
	35442062
	pás zemnící 30x4mm FeZn
	kg
	85,500
	37,30
	3 189,15
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	pás zemnící 30x4mm FeZn
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	90*0,95
	
	85,500
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	85,500
	
	
	

	9
	K
	741420001
	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou
	m
	10,000
	209,39
	2 093,90
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou
	
	
	
	
	

	10
	M
	35441073
	drát D 10mm FeZn
	kg
	6,100
	37,30
	227,53
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	drát D 10mm FeZn
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	10*0,61
	
	6,100
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	6,100
	
	
	

	11
	M
	3544155V0
	Podpěra vedení pro vodiče D 20-23mm s oválným otvorem 10x5,5mm nerez
	kus
	60,000
	45,00
	2 700,00
	

	
	PP
	
	Podpěra vedení pro vodiče D 20-23mm s oválným otvorem 10x5,5mm
	
	
	
	
	

	
	
	
	nerez
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	5*12
	
	60,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	60,000
	
	
	

	12
	M
	35441520V5
	Podpěra vedení se základnou a betonem pro vodič 20- 23mm
	kus
	5,000
	45,00
	225,00
	

	
	PP
	
	Podpěra vedení se základnou a betonem pro vodič 20-23mm
	
	
	
	
	

	13
	K
	7414200V1
	Montáž vodiče s vysokonapětovou izolací
	m
	83,000
	80,00
	6 640,00
	

	
	PP
	
	Montáž vodiče s vysokonapětovou izolací
	
	
	
	
	

	14
	M
	3544107V3
	vodič s vysokonapětovou izolací r=23mm
	m
	83,000
	80,00
	6 640,00
	

	
	PP
	
	vodič s vysokonapětovou izolací r=23mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4*16
	
	64,000
	
	
	

	
	VV
	
	1*19
	
	19,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	83,000
	
	
	

	15
	K
	7414300V2
	Montáž podpůrné trubky s jímací tyči na stojan
	kus
	5,000
	25,00
	125,00
	

	
	PP
	
	Montáž podpůrné trubky s jímací tyči na stojan
	
	
	
	
	

	16
	M
	3544107V0
	Podpůrná trubka D 50mm L 3200mm GFK/Al s jímací tyčí D 22/16/10mm L 2,5m
	kus
	4,000
	45,00
	180,00
	

	
	PP
	
	Podpůrná trubka D 50mm L 3200mm GFK/Al s jímací tyčí D 22/16/10mm L 2,5m
	
	
	
	
	

	17
	M
	3544107V1
	Podpůrná trubka D 50mm L 4700mm GFK/Al s jímací tyčí D 22/16/10mm L 2,5m
	kus
	1,000
	45,00
	45,00
	

	
	PP
	
	Podpůrná trubka D 50mm L 4700mm GFK/Al s jímací tyčí D 22/16/10mm L 2,5m
	
	
	
	
	

	18
	M
	3544211V6
	Tříramenný stojan R 620mm, výškově stavitelný a skládací pro trubky D 50 mm náklon 10° FeZn
	kus
	4,000
	55,00
	220,00
	

	
	PP
	
	Tříramenný stojan R 620mm, výškově stavitelný a skládací pro trubky D 50 mm náklon 10° FeZn
	
	
	
	
	

	19
	M
	3544211V7
	Tříramenný stojan R 1435mm, výškově stavitelný a skládací pro trubky D 50 mm náklon 10° FeZn
	kus
	1,000
	65,00
	65,00
	

	
	PP
	
	Tříramenný stojan R 1435mm, výškově stavitelný a skládací pro trubky D 50 mm náklon 10° FeZn
	
	
	
	
	

	20
	M
	3544185V9
	Trojitá vzpěra s třmenem na trubku D 50mm L 2910mm nerez
	kus
	1,000
	150,00
	150,00
	

	
	PP
	
	Trojitá vzpěra s třmenem na trubku D 50mm L 2910mm nerez
	
	
	
	
	

	21
	M
	3544185V8
	PVC podložka pod beton
	kus
	15,000
	25,00
	375,00
	


PP PVC podložka pod beton
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	22
	M
	3544185V5
	betonový podstavec 17 kg s klínem
	kus
	57,000
	55,00
	3 135,00
	

	
	PP
	
	betonový podstavec 17 kg s klínem
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	9*5
	
	45,000
	
	
	

	
	VV
	
	12*1
	
	12,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	57,000
	
	
	

	23
	M
	3544185V6
	Sada připojovacích prvků pro vodiče s vysokonapětovou izolací
	kus
	5,000
	45,00
	225,00
	

	
	PP
	
	Sada připojovacích prvků pro vodiče s vysokonapětovou izolací
	
	
	
	
	

	24
	K
	7414300V5
	Montáž zkušební litinové krabice
	kus
	5,000
	45,00
	225,00
	

	
	PP
	
	Montáž zkušební litinové krabice
	
	
	
	
	

	25
	M
	3544107V6
	Litinová zkušební krabice s nerezovou zkušební svorkou
	kus
	5,000
	1 500,00
	7 500,00
	

	
	PP
	
	Litinová zkušební krabice s nerezovou zkušební svorkou
	
	
	
	
	

	26
	K
	741810002
	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč
	kus
	1,000
	12 316,89
	12 316,89
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč
	
	
	
	
	

	
	D
	21-M
	Elektromontáže
	
	
	
	2 134,32
	

	27
	K
	210220301
	Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby
	kus
	2,000
	114,16
	228,32
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby
	
	
	
	
	

	28
	M
	35441895
	svorka připojovací k připojení kovových částí
	kus
	2,000
	11,20
	22,40
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	svorka připojovací k připojení kovových částí
	
	
	
	
	

	29
	K
	210220302
	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby
	kus
	10,000
	159,46
	1 594,60
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby
	
	
	
	
	

	30
	M
	35441996
	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn
	kus
	10,000
	28,90
	289,00
	CS ÚRS 2021 01

	
	PP
	
	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn
	
	
	
	
	

	
	D
	743
	Elektromontáže - hrubá montáž
	
	
	
	4 750,00
	

	31
	K
	74362930R2
	Ochranný nátěr spojů
	hod
	4,000
	450,00
	1 800,00
	

	
	PP
	
	Ochranný nátěr spojů
	
	
	
	
	

	32
	K
	74362930R6
	Demontáž hromosvodu
	kpl
	1,000
	450,00
	450,00
	

	
	PP
	
	Demontáž hromosvodu
	
	
	
	
	

	33
	K
	74362930R7
	Zakrácenní anténního stožáru
	kpl
	1,000
	1 500,00
	1 500,00
	

	
	PP
	
	zkrácení anténního stožáru včetně zakončení konce - očištění + obrušení původního nátěru - antikorozní nátěr - 2x finální nátěr
	
	
	
	
	

	34
	K
	74362930R8
	Demontáž nevyužívaných antén na anténním stožáru
	kpl
	1,000
	1 000,00
	1 000,00
	


PP Demontáž nevyužívaných antén na anténním stožáru
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