	                                                                                                                               ZMĚNOVÝ LIST



	Identifikace stavby: NKP SH Lipnice nad Sázavou 
	Číslo změny:     1

	Obnova šindelových střech I. etapa a osvětlení nádvoří hradu
	Datum:   23. 1. 2022

	Určeno pro
	Projektanta         FORMCHECKBOX 

	TDI                  

 FORMCHECKBOX 

	Zhotovitele          FORMCHECKBOX 

	Objednatele        FORMCHECKBOX 


	Návrh ocenění změny navazuje na: přípravu a obhlídku stavby 

	Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:

	1) Při zkoušce osvícení nástupního schodiště do hradu bylo zjištěno, že původně navržený počet 3 ks vestavných svítidel není z bezpečnostního hlediska dostatečný a je nutné osadit 5 ks svítidel. V případě poškození světla je nutné jej vyměnit jako celek, proto bude 1 ks svítidla připraven na případnou výměnu.
2) Zemní LED svítidlo asymetr 34-50W IP 67 bylo naceněné v nabídkovém rozpočtu již v roce 2018. Vzhledem ke značnému zpoždění realizace akce není předmětné svítidlo v současnosti již na trhu, je nutné toto nahradit jiným typem se shodnými parametry s původně navrženým svítidlem.  
Kalkulace ceny díla viz příloha č. 1(položkový rozpočet zhotovitele)
                                                                                                        cena bez DPH / cena s DPH
Soupis odsouhlasených víceprací:                                        55 018,24 Kč / 66 572,07 Kč
               

	Počet připojených listů: příloha č. 1 – 1 list
	Počet připojených výkresů:  ---

	Potvrzení změny sjednané ceny díla:

Původní cena díla:       4 181 017,00 (vč. DPH)
	Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:
Dle SoD

	
	

	zvýšení ceny o
	            66 572,07 Kč (vč. DPH)


	Prodloužení lhůty o
	Kalendářních dní
 ----

	snížení ceny o
	---------------            

	Zkrácení lhůty o
	Kalendářních dní
   ----

	celková cena 

po změně č.1
	         4 247 589,07 Kč (vč. DPH)
	Celková lhůta 

po změně
	Datum dokončení:            30. 9. 2022

	Změna byla vyvolána
	Zjištěním nových skutečností při realizaci díla
	   X

	Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo. Vícepráce jsou zadány v souladu s §222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

	Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:


	Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:

               


