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Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo
Číslo smlouvy objednatele: 876/2020
Číslo smlouvy zhotovitele: PRP/01/08/20/O-5192

Smluvní strany:

objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: XXXXXXXXX, ředitel sekce investiční
oprávněn jednat o věcech technických: XXXXXXXX, ředitel sekce technické

XXXXXXXX, vedoucí oddělení realizace investic
XXXXXXXX, specialista oddělení realizace investic

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: XXXXXXXX e-mail: XXXXXXXX
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: Litostroj Engineering a.s.
sídlo: Čapkova 2357/5, 678 01 Blansko
oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Petr Tesař, člen představenstva
oprávněni jednat o věcech smluvních: XXXXXXXX, ředitel Realizace projektů

XXXXXXXX, projektový manažer
oprávněni jednat o věcech technických: XXXXXXXX, vedoucí konstruktér

XXXXXXXX, ředitel Montáže
IČO: 25305034
DIČ: CZ25305034
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 2040
tel.: XXXXXXXX e-mail: XXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)

I. 

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 14. 5. 2020 na základě výsledku zadávacího řízení podle 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „VD Slapy – rekonstrukce savky TG2“, ve 
kterém byla nabídka zhotovitele akceptována. 

2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 
ke smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 (dále jen „smlouva o dílo“).

3. Předmětem tohoto dodatku č. 3 je v souladu s čl. II. odst. 4. smlouvy o dílo posun termínů 
realizace díla v důsledku dříve nepředvídatelné nutnosti koordinace při provádění díla 
s pracemi prováděnými v rámci generální opravy soustrojí TG2 jejím provozovatelem, 
společností ČEZ a.s. Ocelový plášť savky (nástavec savky) byl ke dni 14. 2. 2022 namontován 
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a zabetonován. Dokončovací práce (injektáž, tmelení přechodu na koleno savky apod.) mohou 
proběhnout až po kontrolním měření osy soustrojí a vyřezání vzpěr uvnitř nástavce. Posun 
termínu vyplývající z koordinace s aktuálními termíny průběhu generální opravy soustrojí TG2 
je uveden v tomto dodatku. 

II. 

Tento dodatek č. 3 mění a doplňuje výše uvedenu smlouvu o dílo takto:

Článek II. smlouvy o dílo „Lhůty a podmínky realizace díla“ odstavec 1. se mění 
následovně:

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech: 
a) zahájení prací: 10. 6. 2021.
b) předání pracoviště pro bourání nosiče komory OK (akce ČEZ, a.s.): 24. 6. 2021.
c) převzetí pracoviště zpět a zahájení bourání savky: 15. 7. 2021.
d) dokončení stavebních prací na díle:

nejpozději do 31. 3. 2022.
e) předání a převzetí dokončeného díla: 

nejpozději do 25. 4. 2022.

III. 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti a beze 
změn. 

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 3 není dle znění ZZVZ považována 
za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 3 
je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ. 

Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů. 

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, 
že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

objednatel: zhotovitel:

………………………………… ………………………………………
XXXXXXXX Ing. Petr Tesař
ředitel sekce investiční člen představenstva
Povodí Vltavy, státní podnik Litostroj Engineering a.s.


