Dodatek č. 2 ke 

S M L O U V Ě   O   D Í L O 
			 č. smlouvy zhotovitele: 1812
č. smlouvy objednatele: 899/2018


Název díla: 

Oprava a rekonstrukce zdiva na Stříbrném potoce ve Šluknově v ul. Luční - II. etapa


Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	
IČO:	70889988
DIČ:	
zastoupený:	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	 
technický dozor investora:	
	

bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 



Zhotovitel:	Y S S E N - spol. s r.o.
	
IČO:	44566565
DIČ:	
zastoupený:	
zástupce ve věcech smluvních:	
 
zástupce ve věcech technických:	
stavbyvedoucí:	

bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném KS v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č. 2021

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.





Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Jedná se o změnu: 	
a) změnu zástupce objednatele: technický dozor investora

b) ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky.  Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změna byla řádně projednána a odsouhlasena zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací.

Mění se:
a) Technický dozor investora: 		
						tel., e-mail: 

b) 4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a   
dokončení díla částku:  	

Původní celková smluvní cena bez DPH		2.378.998,76 Kč
Z toho:
SO 01 – Oprava koryta				1.829.191,14 Kč		
SO 02 – Rekonstrukce koryta			   289.334,89 Kč
SO 03 – Rekonstrukce komunikace			   219.402,73 Kč
VON O 						     20.535,00 Kč
VON R							     20.535,00 Kč

Nová celková smluvní cena bez DPH		2.418.259,13 Kč
Z toho:
SO 01 – Oprava koryta				1.864.356,21 Kč		
SO 02 – Rekonstrukce koryta			   284.596,85 Kč
SO 03 – Rekonstrukce komunikace			   228.236,07 Kč
VON O 						     20.535,00 Kč
VON R							     20.535,00 Kč


Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1	Oceněný soupis prací změn závazku 
Příloha č. 2	Speciální plná moc pro 		ze dne 13.01.2016



Ostatní ujednání bodu 4. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné
ustanovení smlouvy za obchodní tajemství. 


Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke
smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 





Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran 
účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení
dodatku ke smlouvě nenabude později.


[bookmark: _GoBack]V Chomutově dne 26.06.2019			V Litvínově dne 24.06.2019 

oprávněný zástupce objednatele                     	oprávněný zástupce zhotovitele
			na základě Speciální plné moci 
			ze dne 13.01.2016
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