
Č.j.: 279541/2017-ČRA


Dodatek č. 3 Smlouvy 
o realizaci projektu číslo CzDA- RO-GE-2014-5-41030 s názvem
„Realizace vybraných opatření z plánu péče pro CHKO Tušsko“

ČRA: 	Česká republika – Česká rozvojová agentura 
Zastoupená: 	 Ing. Michalem Kaplanem, ředitelem 
Sídlem: 			Nerudova 3, 118 50 Praha 1
Kontaktní osoba ČRA:  	Kateřina Šimová
Tel.: 				251 108 171
E-mail: 			simova@czechaid.cz
IČO: 				75123924
Bankovní spojení: 		Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1              
Číslo účtu: 			0000 – 72929011/0710
(dále jen „ČRA“)

a

AOPK ČR:	Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Zastoupená:			RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem
Sídlem:			Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov
Kontaktní osoba 		Mgr. Eva Knižátková
Tel.: 				 730 573 466
E-mail: 			 eva.knizatkova@nature.cz
IČO: 				62933591
DIČ: 				CZ62933591
Bankovní spojení:		Česká národní banka
Číslo účtu:			18228011/0710
(dále jen „Realizátor“)


Článek I.
Předmět dodatku
[bookmark: _GoBack]I.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 3 úprava smlouvy o realizaci projektu číslo CzDA- RO-GE-2014-5-41030 s názvem „Realizace vybraných opatření z plánu péče pro CHKO Tušsko“ v souladu s článkem 2.3. Smlouvy, uzavřené dne 11. 8. 2014 (dále jen „Smlouva“). Dalším důvodem pro uzavření Dodatku č. 3 je rozšíření projektu o realizaci studie proveditelnosti v historickém regionu Pšavsko, v důsledku čehož došlo ke zvýšení ceny celého předmětu plnění Smlouvy o 135 600 Kč.
 
I.2. Smluvní strany se dohodly na následující změně následujícího odstavce Smlouvy, který bude nově znít takto:
[Type text]	[Type text]	[Type text]

[image: CRA_hlavickovy_papir_CZ]

1
2.1. Předpokládaná celková částka na Projekt činí 4 877 900 Kč včetně DPH. Tento finanční limit je akceptován oběma stranami jako nepřekročitelný.

 I.3. Smluvní strany se dále dohodly na následujícím doplnění následujícího odstavce Smlouvy, který bude znít takto:
2.9. Část ceny projektu, kterou ČRA zaplatí Realizátorovi za jeho řádně a včas realizované plnění, resp. jeho část realizovanou v roce 2017 činí celkem částku ve výši 933 900 Kč (slovy: devět set třicet tři tisíc devět set korun českých), a to na základě rozpočtového opatření Ministerstva financí ČR na základě žádosti ČRA a Realizátora.
Realizátor na plnění předmětu smlouvy v roce 2017 zároveň využije částku ve výši 831 904 Kč (osm set třicet jedna tisíc devět set čtyři korun českých), která nebyla v roce 2016 vyčerpána, byla převedena na plnění předmětu smlouvy v roce 2017 a bude využita k pokrytí nákladů projektu dle Přílohy č. 1. Dodatku č. 3 -  Rozpočet projektu. Celkově tak bude na plnění předmětu smlouvy v roce 2017 využita částka 1 765 804 Kč (jeden milion sedm set šedesát pět tisíc osm set čtyři korun českých).

I.4. Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny.

I.5. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dva.

I.6. Součástí tohoto Dodatku č. 3 jsou následující přílohy:
	Příloha č. 1: Rozpočet projektu na rok 2017
	Příloha č. 2: Harmonogram na rok 2016 a 2017 

I.7. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je ČRA i Realizátor povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jejím zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit ČRA do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

I.8. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

	V Praze dne:

…………………………….
za objednatele:
Ing. Michal Kaplan
ředitel České rozvojové agentury
	V Praze dne:

..........................................................
za realizátora:
RNDr. František Pelc 
ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky
 		 



2[image: Macintosh HD:Users:ludvikeger:Desktop:JVS MZV - CRA:Vizitky:Loga:Loga ZRS CR:CZ:horizontal:Office:barevne:jpg:crpomoc_horiz_r.jpg]
image1.png
//2 Nerudova 3,118 50 Praha 1

www.czechaid.cz




image2.jpeg
" ; CESKA REPUBI.IKA

sZ POMAHA





