
Příloha č. 2  Dodatku č. 3 Smlouvy - Harmonogram na rok 2016 a 2017
Název projektu:
Realizace vybraných opatření z plánu péče pro CHKO Tušsko 

Implementation of selected measures from the Management Plan for the Tusheti Protected Landscape 

Číslo projektu: CzDA-RO-GE-2014-5-41030
Celkový rozpočet projektu (původní): 3 944 000,- Kč
Celkový rozpočet projektu (navýšený o rok 2017): 4 877 900,- Kč
Rozpočet na rok 2016 (plánovaný): 1 163 300,- Kč
Rozpočet na rok 2017 (plánovaný): 1 765 804,- Kč (z toho z prostředků ČRA 933 900,- Kč)
Kč

	Předpokládaný kalendářní měsíc / 2016
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivity / měsíc v roce (dle tabulky výstupů a finančního rámce)
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Výstup 1.1 – část 3.

Funkční základní turistická infrastruktura
	-
	-
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	Aktivita 1.1.1

Navržení systému turistického značení
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	(
	(
	(
	(
	(

	Aktivita 1.1.2 
Vymezení základní sítě turistických tras
	-
	-
	-
	-
	-
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	Aktivita 1.1.3

Zaměření a vyznačení turistických tras
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	(
	(
	(
	(
	(
	-

	Aktivita 1.1.4 
Zlepšení stavu cestní infrastruktury
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	(
	(
	(
	-
	-
	-

	Aktivita 1.1.5

Zaškolení při značení turistických tras
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	(
	(
	(
	-
	-
	-

	Aktivita 1.1.6

Zmapování tradičních toponym
	-
	-
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	Výstup 1.2 – část 3.

Posílení prezentace a propagace CHKO Tušsko
	-
	-
	-
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	Aktivita 1.2.1 
Navržení způsobu prezentace CHKO Tušsko
	-
	-
	-
	-
	-
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	-

	Aktivita 1.2.2

Zajištění internetové propagace CHKO Tušsko
	-
	-
	-
	-
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	-
	-

	Aktivita 1.2.3

Pořízení filmového dokumentárního materiálu
	-
	-
	-
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	Výstup 1.3 – část 3.

Návrh systému pro generování příjmů z cestovního ruchu
	-
	-
	-
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	Aktivita 1.3.1

Provedení podrobného monitoringu návštěvnosti
	-
	-
	-
	-
	(
	(
	(
	(
	(
	-
	-
	-

	Aktivita 1.3.2

Projednání možností generování příjmů s partnery a zástupci místních obyvatel
	-
	-
	-
	(
	-
	-
	(
	(
	(
	-
	-
	-

	Aktivita 1.3.3

Zpracování návrhu systému generování příjmů
	-
	-
	-
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	Aktivita 1.3.4

Zpracování komunikační strategie
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	(
	(
	(
	(

	Výstup 2.1 – část 3.

Návrh základního systému monitoringu a inventarizace území
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	Aktivita 2.1.1 

Zpracování metodiky základního systému monitoringu a inventarizace
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	(
	(
	(
	(

	Aktivita 2.1.2

Provedení extenzivního monitoringu výskytu kůrovců
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	(
	(
	-
	-
	-
	-

	Aktivita 2.1.3

Provedení terénního výcviku k monitoringu a inventarizaci
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	(
	(
	-
	-
	-
	-

	Výstup 2.2 – část 3.

Vytvořen funkční systém pro ukládání a správu dat o biodiverzitě
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	-

	Aktivita 2.2.1 
Zmapování existujících způsobů evidování informací o výskytu druhů v Gruzii
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	(
	(
	(
	-
	-
	-
	

	Aktivita 2.2.2

Vytvoření nálezové databáze druhů
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	-
	

	Aktivita 2.2.3

Zaškolení při práci se softwarovými aplikacemi
	-
	-
	-
	(
	-
	-
	(
	(
	(
	-
	-
	-


	Předpokládaný kalendářní měsíc / 2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aktivity / měsíc v roce (dle tabulky výstupů a finančního rámce)
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Výstup 1.1 – část 4.

Funkční základní turistická infrastruktura
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	-
	-
	-

	Aktivita 1.1.1

Navržení systému turistického značení
	(
	(
	(
	(
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Aktivita 1.1.3

Zaměření a vyznačení turistických tras
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	-
	-
	-

	Aktivita 1.1.5

Zaškolení při značení turistických tras
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	(
	(
	(
	-
	-
	-

	Výstup 1.2 – část 4.

Posílení prezentace a propagace CHKO Tušsko
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Aktivita 1.2.3

Pořízení filmového dokumentárního materiálu
	(
	(
	(
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Výstup 1.3 – část 4.

Návrh systému pro generování příjmů z cestovního ruchu
	-
	-
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	-
	-
	-
	-

	Aktivita 1.3.3

Zpracování návrhu systému generování příjmů
	-
	-
	-
	-
	-
	(
	(
	(
	-
	-
	-
	-

	Aktivita 1.3.4

Zpracování komunikační strategie
	-
	-
	(
	(
	(
	(
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Výstup 2.2 – část 4.

Vytvořen funkční systém pro ukládání a správu dat o biodiverzitě
	-
	-
	-
	(
	-
	-
	(
	(
	(
	-
	-
	-

	Aktivita 2.2.3

Zaškolení při práci se softwarovými aplikacemi
	-
	-
	-
	(
	-
	-
	(
	(
	(
	-
	-
	-

	Samostatný výstup Feasibility study Pshavi Protected Landscape
	-
	-
	-
	(
	- 
	-
	(
	(
	(
	(
	-
	-


Vysvětlivky: „(“ – předpokládaná realizace aktivity; „-“ – aktivita neprobíhá (nezačala/byla ukončena/probíhá připomínkování).  
Popis aktivit 2016
	Výstupy
	Popis aktivit
	Termín realizace

	Výstup 1.1 Funkční základní turistická infrastruktura
	Aktivita 1.1.1 Navržení systému turistického značení – část 3.
V roce 2015 byl zpracován návrh systému značení, který ale v současné době neodpovídá systému, ke kterému se kloní APA. Bude nutné finální stav projednat a systém značení upravit pro Tušsko. Výsledná příručka by měla být vyhotovena ve dvou jazykových verzích – anglické a gruzínské. V rámci aktivity proběhl studijní pobyt gruzínských partnerů (duben 2016) a pracovní výjezd do Gruzie (duben 2016, léto 2016).
	Srpen 2016 (pracovní verze dokumentu v angličtině)

Prosinec 2016 (finální verze dokumentu v angličtině)

	
	Aktivita 1.1.2 Vymezení základní sítě turistických tras – část 3.
Základní síť turistických tras byla definována a opatřena barevným rozlišením. V návaznosti na úpravu systému značení (viz aktivita 1.1.1) bude nutné barevnost upravit podle náročnosti (pracovní verze již byla vyhotovena v roce 2015).
	Červen 2016 (první verze, digitální vrstva)
Prosinec 2016 (finální verze, digitální vrstva)

	
	Aktivita 1.1.3 Zaměření a vyznačení turistických tras – část 2.
Bylo realizováno pruhové značení v redukované podobě (pouze bílé pruhy) na několika páteřních a vedlejších trasách (trasy byly současně zaměřeny GPS, včetně záznamu umístění případných směrovníků). V roce 2016 by měl být na části páteřních tras doplněn barevný pruh odpovídající schválenému systému značení (žlutá/červená, případně modrá) – v závislosti na výsledcích aktivity 1.1.1 (práce na značení v terénu budou realizovány za pomoci českých dobrovolníků, kterým budou hrazeny související náklady na dopravu, přepravu materiálu a pomůcky).  Měl by být dokončen návrh rozmístění směrovníků a jejich podoba. GPS záznamy souřadnic tras budou technicky upraveny a sjednoceny do jedné digitální vrstvy. V rámci možností bude změřena časová náročnost tras (pro potřebu značení na směrovnících).
	Listopad 2016 (vyznačené trasy, digitální vrstva + výčet GPS souřadnic u zaměřených tras, soupis potřebných směrovníků a cedulí)

	
	Aktivita 1.1.4 Zlepšení stavu cestní infrastruktury – část 3.
V rámci aktivity bude snaha zajistit financování mostu na úseku mezi Dochu a Gogrultou.
	Září 2016

	
	Aktivita 1.1.5 Zaškolení při značení turistických tras – část 2.
Školení bude pokračovat realizací barevného pruhového značení, umísťováním sloupků a výběrem a podobou směrovníků (ve spolupráci se správou CHKO a dobrovolníky Help Campu).
	Červenec - září 2016

	
	Aktivita 1.1.6 Zmapování tradičních toponym – část 2.
Aktivita nebyla v roce 2015 realizována (pouze cvičné záznamy pomocí GPS). Bude uzavřena smlouva se subdodavatelem (V. Kubec), domluveny podmínky a harmonogram plnění. V první fázi bude provedena analýza a výběr toponym podle vhodně zvoleného měřítka. Vybraná toponyma budou ověřena a zaměřena (prostřednictvím GPS) za pomoci místních obyvatel (především strážců ze správy CHKO a NP). Současně budou shromažďovány pověsti či příběhy, které se k mapovaným místům vážou.
	Červen 2016 (analýza vybraných toponym)

Prosinec 2016 (katalog toponym s GPS souřadnicemi)

	Výstup 1.2 Posílení prezentace a propagace CHKO Tušsko
	Aktivita 1.2.1 Navržení způsobu prezentace CHKO Tušsko – část 3.
Bude uzavřena smlouva se subdodavatelem pro vytvoření výsledné podoby loga a jednotného vizuálního stylu. Výsledná podoba loga bude záviset na schválení ze strany CHKO Tušsko.
	Červen 2016 (první verze)
Listopad 2016 (finální verze)

	
	Aktivita 1.2.2 Zajištění internetové propagace CHKO Tušsko – část 3.
Bude uzavřena smlouva se subdodavatelem v Gruzii, domluveny podmínky a harmonogram plnění. Česká strana ve spolupráci se správou CHKO rozpracuje obsah webové stránky (rozvržení, hlavní položky menu apod.), gruzínská strana vytvoří technické řešení, včetně zajištění domény.
	Říjen 2016 (webová stránka)

	
	Aktivita 1.2.3 Pořízení filmového dokumentárního materiálu – část 2.
Bude uzavřena smlouva se subdodavatelem, domluveny podmínky a harmonogram plnění. Výjezd štábu do Tušska by se měl pokud možno termínově sladit s pobytem zástupce ČRA a projektového týmu, aby byly zachyceny aktivity ZRS. V roce 2016 by měl být zpracován scénář shromážděna většina filmového materiálu natočeného v Gruzii. Realizace bude závislá na termínu uzavření zakázky a sepsání smlouvy s vítězným dodavatelem.
	Květen – červen 2016 (výběrové řízení)

Srpen – září 2016 (natáčení v Tušsku)
Říjen 2016 (zahájení postprodukce)

	Výstup 1.3 Návrh systému pro generování příjmů z cestovního ruchu
	Aktivita 1.3.1 Provedení podrobného monitoringu návštěvnosti – část 3.
V roce 2016 se bude pokračovat v distribuci dotazníku návštěvnosti, který byl použit v roce 2015. 
	Květen - září 2016

	
	Aktivita 1.3.2 Projednání možností generování příjmů s partnery a zástupci místních obyvatel – část 3.
Výsledky dosavadního jednání budou dále diskutovány se zástupci APA, správ tušských chráněných území, CNF a dalšími partnery. Budou řešeny detaily systému výběru vstupného. Problematika výběru vstupného a generování příjmů bude prezentována při studijním pobytu v ČR.
	Duben 2016 (studijní pobyt v ČR, výjezd do Gruzie)

Červen/červenec 2016 - v závislosti na výjezdu do Gruzie (organizace veřejného projednání)

	
	Aktivita 1.3.3 Zpracování návrhu systému generování příjmů – část 2.
Výsledky analýz a diskusí (viz aktivita 1.3.1 a 1.3.2) budou podkladem pro zpracování uceleného návrhu systému generování příjmů (včetně strategického plánu jak postupovat). 
	Prosinec 2016 (návrh systému generování příjmů – konečná verze)

	
	Aktivita 1.3.4 Zpracování komunikační strategie – část 1.
V rámci aktivity vznikne návrh komunikační strategie pro CHKO Tušsko, která bude obsahovat způsob prezentace chráněného území, návrh vhodného přístupu komunikace vůči místním (objasňování postupů správy, plán činností, financování a využívání prostředků z Tusheti Fund, zapojení veřejnosti do rozhodování, činnost rady ad.) a vůči veřejnosti (turisté, odborná veřejnost apod.). Zvláštní důraz bude kladen na komunikaci k zavedení vstupného (viz aktivita 1.3.3). 
	Září 2016 (návrh komunikační strategie – pracovní verze)
Prosinec 2016 (návrh komunikační strategie – finální verze)

	Výstup 2.1 Navržení základního systému monitoringu a inventarizace území
	Aktivita 2.1.1 Zpracování metodiky základního systému monitoringu a inventarizace – část 3.
Systém monitoringu bude dále rozpracován, v návaznosti na terénní výcvik, který v roce 2015 z důvodu absence odborníků na obou správách v Tušsku neproběhl. 
	Prosinec 2016 (návrh systému – finální verze v angličtině, gruzínštině)

	
	Aktivita 2.1.2 Provedení extenzivního monitoringu výskytu kůrovců – část 3.
Pokračování v inventarizaci výskytu kůrovců. 
	Červen/červenec 2016 - v závislosti na výjezdu do Gruzie

	
	Aktivita 2.1.3 Provedení terénního výcviku k monitoringu a inventarizaci – část 2.
Aktivita nebyla v roce 2015 realizována (absence oborníků na obou správách). Během letního pobytu, jehož termín je stanoven s ohledem na potřeby monitoringu (přelom června a července), bude zorganizováno proškolení zaměstnanců správ (představení systému monitoringu a metodického přístupu) a praktický výcvik v terénu na vybraných monitorovacích plochách. Zaměření na vegetaci a vybrané živočišné druhy. Metodika i podklady jsou zpracovány z předchozího roku.
	Červen/červenec 2016 - v závislosti na výjezdu do Gruzie

	Výstup 2.2 Vytvoření systému pro ukládání a správu dat o biodiverzitě
	Aktivita 2.2.1 Zmapování existujících způsobů evidování informací o výskytu druhů v Gruzii – část 3.
Informace a podklady byly částečně shromážděny v předchozích letech. Čeká se na materiály, které má dodat APA a NACRES. Informace by měli poskytnout i zástupci správ chráněných území Gruzie, kteří by se měli zúčastnit školení k databázové aplikaci (viz aktivita 2.2.3).
	Září 2016

	
	Aktivita 2.2.2 Vytvoření nálezové databáze druhů – část 2.

V roce 2016 bude databáze dokončena (finalizace seznamů druhů, překlad do gruzínštiny).
	Červen 2016 (zkušební verze)
Listopad 2016 (finální verze)

	
	Aktivita 2.2.3 Zaškolení při práci se softwarovými aplikacemi – část 1.
Školení je plánováno na jarní období (výjezd do Gruzie v dubnu), kdy bude opět databáze představena, tentokrát širšímu plénu zástupců APA, chráněných území Gruzie a NACRES. Pokud by se organizace školení nepodařila, posune se na letní nebo podzimní období. V průběhu letního výjezdu budou proškoleni zaměstnanci správ CHKO a NP v Tušsku.
	Duben 2016
Červenec 2016 – září 2016

	CELKEM požadováno na daný rok dle plánovaného rozpočtu
	1 163 300,- Kč
	


Popis aktivit 2017

	Výstupy
	Popis aktivit
	Termín realizace

	Výstup 1.1 Funkční základní turistická infrastruktura
	Aktivita 1.1.1 Navržení systému turistického značení – část 4.

Po odsouhlasení navrženého systému značení ze strany CHKO bude anglická verze příručky doplněna o obrazový materiál provedeného značení přímo na území Tušska a přeložena do gruzínštiny.
	Duben 2017 (finální verze dokumentu v gruzínštině)

	
	Aktivita 1.1.3 Zaměření a vyznačení turistických tras – část 3.

V roce 2017 by měly být vyznačeny všechny páteřní trasy schváleným barevným pruhovým značením a instalovány sloupky ve vybraných místech, kde nelze pruhové značení umístit na strom nebo budovy, případně jiný podklad (práce na značení v terénu budou realizovány za pomoci českých dobrovolníků, kterým budou hrazeny související náklady na dopravu, materiál, jeho přepravu a pomůcky). Pokud bude podoba cedulí odsouhlasena správou CHKO a Achmetou, bude jejich výroba zadána v ČR a v letním období 2017 budou instalovány v terénu. GPS záznamy souřadnic vybraných tras budou technicky upraveny a sjednoceny do jedné digitální vrstvy.
	Červen 2017 (vyrobené směrovníky a cedule)

Srpen 2017 (vyznačené všechny páteřní trasy)
Září 2017 (konsolidovaná digitální vrstva + výčet GPS souřadnic u zaměřených tras a instalovaných směrovníků)

	
	Aktivita 1.1.5 Zaškolení při značení turistických tras – část 3.
Školení bude pokračovat instalací směrovníků (ve spolupráci se správou CHKO, NP a dobrovolníky Help Campu).
	Červenec - září 2017

	
	Aktivita 1.1.6 Zmapování tradičních toponym – část 3.
Dojde k podpoře výstupů z aktivity jejich aplikací a využitím v praxi - výstupy z aktivity se mj. využijí pro vytvoření konsolidované vrstvy turistických tras a turistických rozcestníků (viz aktivita 1.1.3), zveřejnění informací pro turisty na webové stránce (viz aktivita 1.2.2) a přípravu propagačního letáčku (viz aktivita 1.3.4).
	Srpen 2017 (předání konečné podoby díla)

	Výstup 1.2 Posílení prezentace a propagace CHKO Tušsko
	Aktivita 1.2.3 Pořízení filmového dokumentárního materiálu – část 3.

V roce 2017 by měla být realizována postprodukce a případně dotočení záběrů s aktéry z ČR. Předání díla proběhne  k 30.3.2017.
	Březen 2017 (předání díla)

	Výstup 1.3 Návrh systému pro generování příjmů z cestovního ruchu
	Aktivita 1.3.3 Zpracování návrhu systému generování příjmů – část 3.
V závislosti na výsledcích veřejného projednávání a dohody mezi CHKO Tušsko, Achmetou, APA a CNF bude připraveno pilotní zavedení výběru vstupného na dobrovolné bázi.
	Červen - srpen 2017

	
	Aktivita 1.3.4 Zpracování komunikační strategie – část 2.

V rámci komunikační strategie k zavedení vstupného (viz aktivita 1.3.3) a propagaci turistického ruchu a provedeného turistického značení budou vyrobeny propagační materiály (leták s mapkou turistických tras a informacemi o území) a předměty (trička a čepice s logem CHKO Tušsko, bude-li schválené).
	Květen 2017 (vyrobené letáky)

Červen 2017 (ostatní propagační předměty)

	Výstup 2.2 Vytvoření systému pro ukládání a správu dat o biodiverzitě
	Aktivita 2.2.3 Zaškolení při práci se softwarovými aplikacemi – část 2.

Školení byloprimárně plánováno na rok 2016; vzhledem k požadavku ze strany APA na rozšíření na celou Kachetii a zpoždění dodání jednotlivých osob, zodpovědných za vkládání dat v konkrétních chráněných území proběhne v dubnu 2017, sběr dat v terénu za účasti pracovníků CHKO a APA v červenci 2017, do září budou vybraná data do databáze vložena.
	Duben 2017

Červenec – září 2017

	Samostatný výstup Feasibility Study Pshavi Protected Landscape
	Projektový tým po dohodě s ČRA navštíví území Pshavi, které má v tomto roce být vyhlášeno jako chráněná krajinná oblast. S využitím zkušeností ze zpracování plánu péče a zonace v CHKO Tušsko bude vyhášení konzultovat se zástupci samosprávy v Dusheti (samospráva odpovědná za vyhlášení a budoucí správu chráněného území), provede základní inventarizaci terénu, a na základě toho vypracuje studii proveditelnosti pro potenciální budoucí projekt na podporu správy území ze strany ČRA.
	Říjen 2017 (předání díla)

	CELKEM požadováno na daný rok dle plánovaného rozpočtu
	933 900,- Kč
	


Příloha č. 2 k Dodatku č. 3 ke smlouvě - Roční plán činností na rok 2016 a 2017

Projekt „Realizace vybraných opatření z plánu péče pro CHKO Tušsko“, číslo CzDA-RO-GE-2014-5-41030
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