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2 – „
“ ze dne 01.06.2001

(dále jen“ dodatek“)

objednatele: 0SE210020

Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. 

se sídlem Beranových 130, 199 05 Praha 
00010669

zapsaná v v Praze pod sp. zn. B. 446
zastoupena: Ing. a

(dále jen „objednatel“)

a

ACMARK s.r.o.
se sídlem

: 29187206 CZ 29187206
zastoupena: Ing. Josefem Brückem, jednatelem
zapsaná v Krajským soudem v pod sp. zn.  C 64172 
(dále jen „dodavatel“)

(objednatel a dodavatel dále jen „smluvní strany“)

I. 

1. Objednatel a dodavatel Smlouvy o implementaci služby – „
“ ze dne 01.06.2001, ev. 

0SE210020 ze dne 18.01.2022 (dále jen „Smlouva o implementaci 
služby“) v rozsahu dále uvedeném. tohoto dodatku je s ohledem na probíhající 
implementaci
s .

2. Náklady na podporu systému jsou upraveny v
implementaci služby. S podporu budou 
placeny v období od 1.1.2022 – 31.5.2024“ :
„Náklady na podporu budou placeny v období od 1.3.2022 – 31.7.2024
že bude objednatelem akceptováno/potvrzeno
odst. 3 Smlouvy o implementaci služby.“

3. Ostatní ujednání Smlouvy o implementaci služby

II.

1. Tento dodatek je platný dnem podpisu a registru smluv. Je 
sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. 
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2.
3. stran.
4. Dodatek bude podepsán elektronicky v jednom vyhotovení.

Za objednatele Za dodavatele

V Praze dne
V Praze dne

...........................................
Ing. Josef Kašpar, FEng. Ing. Josef Brück

jednatel

JUDr. Petr Matoušek




