NG/135/2022
Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č.NG/997/2021
Smluvní strany
Národní galerie v Praze
se sídlem Staroměstské nám. 606/12, 110 15 Praha 1
zastoupená: Alicjí Knast, generální ředitelkou
IČ: 00023281
DIČ: CZ00023281
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu 050008-0008839011/0710

(dále jen „objednatel“)
a
MONITORE SE 
se sídlem: Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3 
IČ: 01421069 
zápis do OR: u Městského soudu v Praze, oddíl H, vložka 1571 
zastoupená: Radek Novosád, člen představenstva 
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXX 
[bookmark: _GoBack]č. účtu: XXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely dne 19. července 2021 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem: „Oprava systému měření a regulace v Anežském klášteře a v Paláci Kinských“ (dále jen „veřejná zakázka“) smlouvu o dílo č. NG/997/2021 (dále jen jako „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající v dodání technického řešení opravy řídicího systému v jednotlivých rozvaděčích umístěných v půdních prostorech a strojovnách Paláce Kinských a Anežského kláštera, a to včetně dodávky příslušného hardware zařízení a software. 
V důsledku okolností, na něž neměly smluvní strany jakýkoliv vliv, vnikla potřeba realizace změn, které byly upraveny v dodatcích č. 1 ze dne 30. 7. 2021 a č. 2 ze dne 29. 11. 2021.
 

I.

1. V průběhu realizace oprav došlo k přerušení prací na připojení dodávaného systému měření a regulace do sítě objednatele, a to v celkové délce 45 dní, což narušilo plánovaný termín realizace. Příčinou přerušení těchto prací je jednak provozně-kapacitní výpadek dodávek PC s potřebným hardware a software vybavením na straně výrobce, když bez chybějících PC nemohl být systém připojen. A dále neočekávané zpoždění prací souvisejících s bezpečnostní přípravou sítě (zejména nastavení firewall) a přípravou hardware v technických velínech objektů Kláštera sv. Anežky České a paláce Kinských, z důvodu náhlé a dlouhodobější zdravotní nezpůsobilosti podstatného počtu zaměstnanců objednatele, kteří na začlenění systému měření a regulace do sítě na straně objednatele pracují. 

1. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na nahrazení znění čl. VII. odst. 1 smlouvy tímto novým zněním:


„VII. Doba plnění Díla
1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a protokolárně a bez vad předat Objednateli část Díla související s 1. patrem Paláce Kinských do 20. 8. 2021. Zhotovitel se dále zavazuje Dílo (tj. obě Části Díla) dokončit a protokolárně a bez vad předat Objednateli nejpozději do 17. 3. 2022. Prodlení Zhotovitele s předáním Díla v termínech uvedených v tomto ustanovení se považuje za podstatné porušení Smlouvy.“
II.

1. Změna uvedená v čl. I. odst. 1 tohoto dodatku je změnou ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ, tedy změnou která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, její potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a jejíž hodnota nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku, resp. 30% původní hodnoty závazku dle § 222 odst. 9  ZZVZ.
					    III.

1. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran, účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv, a to v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění dodatku provede objednatel. Obě smluvní strany berou na vědomí, že nebudou uveřejněny pouze ty informace, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. Považuje-li zhotovitel některé informace uvedené v tomto dodatku za informace, které nemohou být uveřejněny v registru smluv, je povinen na to objednatele současně s uzavřením tohoto dodatku písemně upozornit.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu s tím, že každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

4. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho níže připojují své podpisy.


V Praze dne 28. ledna 2022


………………………………………………						……………………………………………
Alicja Knast 								Radek Novosád
generální ředitelka							člen představenstva
Národní galerie Praha							MONITORE SE

objednatel								zhotovitel
