
Objekt: SO-02
Počet příloh 1

NÁZEVSTAVBY Stavební oprava objektu č. 550 Ruzyně Vládní letka - interiéry

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST : Číslo : ZL02
( méněpráce nebo vícepráce )

Datum: 1.2.2022

Objekt / soubor: SO_02 - Zrcadla - výměna zrcadel a doplnění
Předmět změny : Výměna zrcadel namísto jejich čištění.

Doplnění zrcadel nad rámec SoD.
Důvod změny : Na základě posouzení původních zrcadel bylo vyhodnoceno, že jejich čištění by bylo neefektivní. Objednatel odsouhlasil jejich záměnu za nová

bez rozdílu ceny. Zároveň došlo ke změně rozsahu díla o doplnění zrcadel v hlavní hale C123.

Odkaz na rozpočtovou část:
Odkaz na výkresy: není
Odkaz na jinou část smlouvy:
POPIS ZMĚNY : / Popis původního řešení a nového řešení /
1) Původní řešení:

Vyčištění zrcadel a jejich zpětná montáž
2) Nové řešení:

Výměna zrcadel za nová - dle původního rozsahu zadání. Doplnění zrcadel v hlavní hale C123.

Pozn.:

VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY: / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet /

Připočet:
Odpočet:
Rozdíl ceny :

423 260,00 Kč
-223 000,00 Kč
200 260,00 Kč

Odsouhlasil a potvrdil:
Zástupce zhotovitele:

Zástupce investora

jméno:

. /.2Oč ‘

podpis:
POKYN KE ZMĚNĚ : Číslo: f

V souladu s uzavřenou Smlouvou o dilo vydáváme pokyn, abyste provedli následující změnu
prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu:

Změna ceny v Kč: 200 260,00 Kč

Zodpovědný zástup

jméno:

Zodpovědný zástupce zhotovitele:

I
nemá vliv na termín dokončení díla

3c ■ I-IOČ-Z-

podpis:jméno:
Veškeré práce dle tohoto pokynu ke změně musí splňovat podmínky smlouvy o dílo.
Po potvrzení tohoto Pokynu ke změně, pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny.

|Vydáníčis.: 1 jZměnačís. | Výtisk čísT Strana čís.: 1 z 1

Rozdétovnik: 2 x objednatel, 2 x zhotovitel



krycí list soupisu prací

Stavba:
Ruzyně - terminál 4 - více/méně práce

Objekt:

SO_02 - Zrcadla - výměna zrcadel a doplnění

KSO:
Místo: Praha

Zadavatel:

Zhotovitel:

GEMA ART GROUP a.s.

Projektant:

Zpr

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum: 30. 1.2022

Základ daně

200 260,00

0,00

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:
DIČ:

Sazba daně

21,00%

15,00%

CZK

200 260,00

Výše daně

42 054,60

0,00

242 314,60
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Ruzyně - terminál 4 - více/méně práce

Objekt:
SO_02 - Zrcadla - výměna zrcadel a doplnění

Místo: Praha

Zadavatel:
Zhotovitel: GEMA ART GROUP a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

Skleněné prvky a zrc - Skleněné prvky a zrcadla

Datum: 30. 1. 2022

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

200 260,00

200 260,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Ruzyně - terminál 4 - více/méně práce
Objekt:

SO_02 - Zrcadla - výměna zrcadel a doplnění

Místo: Praha Datum: 30. 1. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: GEMA ART GROUP a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 200 260,00

D Skleněné prví Skleněné prvky a zrcadla 200 260,00
1 K SK/01 Zrcadla podhledu (mezi stropními kazetami) - čištění ks
vv "vládní salónek C148" -306
vv "premiérský salónek C149" -84
vv "chodba C138" -50
vv "chodba C144"-6
vv Součet

2 K SK/01 01 Zrcadla podhledu (mezi stropními kazetami) - výměna ks
vv "vládní salónek C148" 306
vv "premiérský salónek C149" 84
vv "chodba C138" 50
vv "chodba C144" 6
vv Součet

3 K SK/01 02 Zrcadla podhledu (mezi stropními kazetami) - doplnění ks
vv "hala C123 větší rozměr" 323

Cenová soustava
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